

		PROGETTO	A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	A SEGUITO DI VARIANTE N. 1	A SEGUITO DI VARIANTE N. 2
A)	Importo dei lavori	€ 8.055.295,88	€ 3.377.550,21	€ 3.542.031,00	€ 5.197.810,50
	di cui:				
a.1	Importo dei lavori	€ 7.394.125,59	€ 2.716.379,92	€ 2.818.435,00	€ 4.146.302,00
a.2	Costi e oneri per la sicurezza e costi per il personale	€ 661.170,29	€ 661.170,29	€ 723.596,00	€ 1.051.508,50
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.742.904,12	€ 1.724.780,07	€ 1.560.299,28	€ 2.075.505,09
	di cui:				
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini in fase progettuale	€ 106.733,16	€ 106.733,16	€ 106.733,16	€ 106.733,16
b.4	Imprevisti	€ 342.641,09	€ 342.641,09	€ 178.160,30	€ 153.549,30
b.5	Indennità di occupazione, eventuali acquisizioni e/o danneggiamenti	€ 53.696,00	€ 53.696,00	€ 53.696,00	€ 53.696,00
b.7	Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica	€ 154.173,53	€ 154.173,53	€ 154.173,53	€ 246.753,04
b.8	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	€ 69.889,00	€ 78.889,00	€ 78.889,00	€ 103.500,00
b.9	IVA su lavori e somme a disposizione	€ 1.882.309,35	€ 855.185,30	€ 855.185,30	€ 1.277.811,60
b.10	Contributi AVCP e spese pubblicità (IVA inclusa)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
b.12	Incentivi per attività tecnico-amministrative forniti al Commissario	€ 16.110,59	€ 16.110,59	€ 16.110,59	€ 16.110,59
b.13	IRAP su incentivi di cui alla voce b.12	€ 1.369,40	€ 1.369,40	€ 1.369,40	€ 1.369,40
b.14	Compensi e spese relative all'ufficio Commissario	€ 107.982,00	€ 107.982,00	€ 107.982,00	€ 107.982,00
<b>TOTALE (A+B)</b>		€ <b>10.798.200,00</b>	€ <b>5.102.330,28</b>	€ <b>5.102.330,28</b>	€ <b>7.273.315,59</b>
<b>ECONOMIE DI GARA (C)</b>		€ -	€ <b>5.695.869,72</b>	€ <b>5.695.869,72</b>	€ <b>3.524.884,41</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>		€ <b>10.798.200,00</b>	€ <b>10.798.200,00</b>	€ <b>10.798.200,00</b>	€ <b>10.798.200,00</b>