



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L.228 del 24 dicembre 2012

Oggetto:

L.228/2012- art. 1 c.548- O.C.D. 8/2016 – O.C.D. 2/2017 - Lavori di adeguamento idraulico dei Torrenti Magione- Radicata e Patrignone nel Comune di Orbetello (Provincia di Grosseto) (2012EGR0244) - CUP: J35C13000830003 - CIG: 6322726E8A – Approvazione variante

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione civile

Struttura Proponente: GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 0

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito

con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012 al D.L. n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. 210/2015 conv. in L. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 Dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Vista la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”, di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza” di cui all'art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata ordinanza che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata ordinanza;

Viste le proprie Ordinanze n. 14 del 26 luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013 e n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22.05.2014, n. 46 del 03.11.2014, n. 58 del 4.12.2014, 22 del 25 maggio 2015, 42 del 26.10.2015, 3 del 16.02.2016, 8 del 10.03.2016 nonché la n.2 del 27.02.2017 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

Richiamata la citata ordinanza n. 2 del 27.02.2017 che ha, altresì, approvato la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza” di cui all'art. 1 comma 548 della legge n. 228/2012;

Dato atto che:

- nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”, di cui all'allegato 2 della sopra citata ordinanza n. 5/2013, è stato individuato l'intervento di “Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I° stralcio funzionale”, codice 2012EGR0244;
- la sopra citata ordinanza n. 14/2013 stabilisce la competenza alla realizzazione dell'intervento codice 2012EGR0244 direttamente da parte del Commissario delegato, avvalendosi del Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM in merito ai necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile con le modalità ordinariamente utilizzate dalla Regione Toscana per le procedure di appalto individuando l'Ing. Francesco Pistone, quale dirigente di riferimento per l'attuazione dell'intervento medesimo;
- con decreto della DG Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici n. 3801/2014 è stato soppresso il Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM e costituito il Settore Complesso Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime con il contestuale trasferimento delle stesse competenze e l'attribuzione dell'incarico di responsabilità all'Ing. Francesco Pistone;

Dato atto che con ordinanza n. 58/2014 si è stabilito che:

- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, ai fini dell'applicazione delle norme di semplificazione e accelerazione procedurale, l'intervento codice 2012EGR0244 è stato certificato indifferibile e di estrema urgenza;

- è stato incrementato il finanziamento stanziato per l'intervento per un importo pari ad euro 1.821.911,44, quindi finanziandolo complessivamente fino ad euro € 3.000.000,00;

Dato atto che con ordinanza n. 28/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I° stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244, comprensivo del Capitolato Speciale di Appalto e dello schema di contratto, per un importo complessivo di € 3.000.000,00, a valere sulle risorse della contabilità speciale, conservato agli atti del Settore Complesso Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, nonché la relativa documentazione di gara;

Dato atto che con propria Ordinanza n. 43/2015:

- è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I° stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244", al costituendo RTI Impresa Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l., con sede in Via Birmania n. 148, Grosseto e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Via Siria n. 76, Grosseto, per un importo complessivo di € 1.613.752,17, di cui € 1.261.593,16 per lavori, € 61.154,52 per costi della sicurezza, ed € 291.004,49 per IVA 22% sul totale importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza;

- si è stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera a) del D.L. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, di poter procedere, in deroga all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, alla stipula del contratto d'appalto anche prima dello scadere dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, dando atto che i lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006;

Vista l'ordinanza commissariale n. 3 del 16.02.2016 con la quale, a seguito del riassetto istituzionale delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, il sottoscritto ha stabilito, tra l'altro, di continuare ad avvalersi di tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione dell'intervento 2012EGR0244, del Settore Genio Civile Toscana Sud (precedentemente denominato Genio Civile di Bacino Toscana Sud e opere marittime), individuando il dirigente assegnato al medesimo Settore quale dirigente di riferimento del sottoscritto in luogo dell'Ing. Francesco Pistone trasferito ad altro Settore;

Visto il decreto del Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile n° 1167 del 21.03.2016 di individuazione dei Settori di riferimento e gruppi di progettazione per gli interventi di propria competenza, ivi compresi quelli per i quali i Settori della predetta Direzione operano in avvalimento del sottoscritto Commissario, fra cui è ricompreso l'intervento "codice 2012EGR0244" di cui trattasi;

Preso atto che il Dirigente di riferimento di tale intervento è l'Ing. Renzo Ricciardi, responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Vista l'ordinanza commissariale n. 7 del 10.03.2016 con la quale è stato riapprovato il

quadro economico dell'intervento, a suo tempo approvato con ordinanza n. 43/2015, a seguito dell'incremento della somma necessaria per la copertura assicurativa dei progettisti;

Considerato che:

- con contratto in forma digitale in data 08.03.2016 l'intervento "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patignone I° stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244", è stato affidato alla RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., per un importo complessivo di € 1.613.752,17 di cui € 1.261.593,16 per lavori, € 61.154,52 per costi della sicurezza, ed € 291.004,49 per IVA 22% sul totale importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza;
- il Direttore dei Lavori ha consegnato definitivamente i lavori con verbale in data 06.05.2016, li ha sospesi per avverse condizioni meteorologiche con verbale in data 25.11.2016 e ne ha effettuato la ripresa con verbale in data 23.02.2017;

Considerato che:

- come si evince dalla Relazione tecnica a firma del Direttore dei lavori, Ing. Maurizio Masotti, in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico del fiume derivanti in parte per cause impreviste e imprevedibili sopravvenute dopo la cessione delle aree soggette ad esproprio e in parte dalla presenza di eventi collegati alla specificità delle aree e delle opere determinatesi in corso d'opera;
- detta perizia di variante recepisce quanto disposto in corso d'opera dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio non sostanziali ai sensi dell'art.132, comma 3 primo periodo, del D.Lgs.163/2006, così come dettagliatamente specificato nella Relazione medesima, senza alterare l'importo contrattuale;
- in sostanza, a fronte di nuove lavorazioni introdotte in variante, altre lavorazioni sono state tolte, come emerge dalla Relazione tecnica agli atti del Settore, senza alcuna alterazione dell'importo contrattuale che rimane pertanto invariato;
- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Renzo Ricciardi, ha fatto propria la perizia di variante con la sottoscrizione della medesima;

Considerato che per l'esecuzione dei suddetti lavori, non previsti nel contratto d'appalto, l'Ufficio di Direzione Lavori, sentiti i Progettisti e su mandato del R.U.P., ha predisposto la perizia di variante al progetto esecutivo nel giugno 2017, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti del settore Genio Civile Toscana Sud:

VAR_1 - Relazione tecnica;

VAR_2 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;

VAR_3 – Computo metrico estimativo;

VAR_4 – Quadro economico;

VAR_5 – Elaborati grafici;

Dato atto che il quadro economico approvato con l'ordinanza n. 7 del 10.03.2016 risulta così modificato, risultando diminuita di € 15.000.00 la voce B.6 Spese di laboratorio anche per collaudo in corso d'opera" e aumentate di 5.000,00 ciascuna rispettivamente le voci B.1 "Oneri relativi alle spese tecniche per procedura esproprio e servitù", B.2 "Indennizzi di esproprio e servitù" e la B.4 "Oneri per lo spostamento sotto servizi":

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori aggiudicati	€ 1.261.593,16
A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 61.154,52
A.3. Importo totale dei lavori (A1+A2)	€ 1.322.747,68

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù	€ 25.000,00
B.2 Indennizzi di esproprio e servitù	€ 64.000,00
B.3 Spese di pubblicità (inclusa I.V.A.) e contributo ANAC	€ 2.500,00
B.4 Oneri per lo spostamento sottoservizi	€ 55.000,00
B.5 Spese art. 93 comma 7 bis-quinquies D.Lgs. 163/2006	€ 40.000,00
B.6 Spese di laboratorio per collaudo in corso d'opera (inclusa I.V.A.)	€ 55.000,00
B.7 Studio Idraulico (inclusa I.V.A.)	€ 47.580,00
B.8 Indagini geognostiche (inclusa I.V.A.)	€ 48.665,80
B.9 Verifica progetto definitivo ed esecutivo (inclusa I.V.A.)	€ 32.940,00
B.10 Polizza progettisti	€ 3.000,00
B.11 I.V.A. al 22% sui lavori (voce A3)	€ 291.004,49
B.12 Imprevisti	€ 160.214,52
B.13 Totale somme a disposizione	€ 824.904,81
TOTALE A3+B13	€ 2.147.652,49

Considerato che i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'impresa;

Considerato che in data 19.06.2017 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi tra R.U.P., D.L. e Impresa;

Visto che i lavori sono stati sospesi con verbale in data 27.07.2017;

Considerato che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre n. 1 nuovo prezzo di cui al verbale di concordamento sopra richiamato, conservato agli atti presso il Genio Civile Toscana Sud;

Considerato che, come si evince dal quadro economico di raffronto tra l'importo contrattuale e quello a seguito della variante, l'importo contrattuale di € 1.322.747,68 coincide con quello a seguito della variante, non determinando pertanto alcun aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale;

Dato atto che per la presente perizia di variante, non comportando un aumento di spesa,

non determina alcun incremento rispetto alle risorse stanziare con l'impegno 256, assunto a favore della RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l, a valere del capitolo 22188 della contabilità speciale n. 5750, né viene modificata la prenotazione 20135 "Quadro economico intervento 2012DGR0244" assunta sul predetto capitolo 22188;

Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti alla RTI, con le modalità di cui all'articolo 16 del Contratto;

Ritenuto di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla presente perizia di variante;

Considerato che ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 il nuovo codice dei contratti "si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte" e pertanto anche alla variante di cui trattasi si applica la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;

Vista la DGRT n.821 del 30/08/2016 con la quale è stata approvata l'ultima versione del "Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sugli atti delle gestioni commissariali statali operanti in Regione Toscana";

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia di variante al progetto esecutivo di "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I° stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244", redatta nel giugno 2017, conservata agli atti presso il Settore Genio Civile Toscana Sud, che si compone dei seguenti elaborati:

VAR_1 - Relazione tecnica;

VAR_2 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;

VAR_3 – Computo metrico estimativo;

VAR_4 – Quadro economico;

VAR_5 – Elaborati grafici;

2. di approvare il quadro economico relativo all'intervento in oggetto così modificato, risultando diminuita di € 15.000,00 la voce B.6 Spese di laboratorio anche per collaudo in corso d'opera" e aumentate di 5.000,00 ciascuna rispettivamente le voci B.1 "Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù", B.2 "Indennizzi di esproprio e servitù" e la B.4 "Oneri per lo spostamento sotto servizi":

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori aggiudicati	€ 1.261.593,16
A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 61.154,52
A.3. Importo totale dei lavori (A1+A2)	€ 1.322.747,68

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù	€ 25.000,00
B.2 Indennizzi di esproprio e servitù	€ 64.000,00
B.3 Spese di pubblicità (inclusa I.V.A.) e contributo ANAC	€ 2.500,00
B.4 Oneri per lo spostamento sottoservizi	€ 55.000,00
B.5 Spese art. 93 comma 7 bis-quinquies D.Lgs. 163/2006	€ 40.000,00
B.6 Spese di laboratorio per collaudo in corso d'opera (inclusa I.V.A.)	€ 55.000,00
B.7 Studio Idraulico (inclusa I.V.A.)	€ 47.580,00
B.8 Indagini geognostiche (inclusa I.V.A.)	€ 48.665,80
B.9 Verifica progetto definitivo ed esecutivo (inclusa I.V.A.)	€ 32.940,00
B.10 Polizza progettisti	€ 3.000,00
B.11 I.V.A. al 22% sui lavori (voce A3)	€ 291.004,49
B.12 Imprevisti	€ 160.214,52
B.13 Totale somme a disposizione	€ 824.904,81
TOTALE A3+B13	€ 2.147.652,49

3. di dare atto che il verbale di concordamento nuovi prezzi sopra citato, è stato sottoscritto in data 19/06/2017 da parte del legale rappresentante dell'impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l., capogruppo della RTI e conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud;

4. di dare atto che, come si evince dal quadro economico di raffronto tra l'importo contrattuale e quello a seguito della variante, l'importo contrattuale di € 1.322.747,68 coincide con quello a seguito della variante, non determinando pertanto alcun aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale;

5. di dare atto che per la presente perizia di variante, non comportando un aumento di spesa, non determina alcun incremento rispetto alle risorse stanziare con l'impegno 256, assunto a favore della RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l, a valere del capitolo 22188 della contabilità speciale n. 5750, né viene modificata la prenotazione 20135 "Quadro economico intervento 2012DGR0244" assunta sul predetto capitolo 22188;

6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla RTI con le modalità di cui all'articolo 16 del Contratto d'appalto;

7. di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere a ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla presente perizia di variante;

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è integralmente pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile

Renzo Ricciardi

Il Commissario Delegato

Enrico Rossi

Il Direttore

Giovanni Massini