



REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Assetto Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli, 26 – Firenze - Tel.
055/4384670

Settore Genio Civile Toscana Nord – Via della Quarquonia, 1 – Lucca - Tel.
0583/430511

Via Democrazia, 17 – Massa - Tel.0585899111

LAVORI DI:

**PROGETTO DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI EX CASE POPOLARI E DEGLI
EDIFICI PRIVATI SITI IN QUARTIERE MATTEOTTI - COMUNE DI AULLA
CIG: 7828050736 - CUP: J66C18000720001**

IMPRESA ESECUTRICE:

RTI PAPA NICOLA SRL, con sede in Via Valteia 6/b, 62100 Macerata - capogruppo

**EDILASFALTI & C. SRL, con sede in Contrada Carbone 4, Camerino (MC) -
mandante**

**CONTRATTO DI APPALTO del 19 Novembre 2020 per l'importo netto di 218.081,00, oltre
61.423,38 euro per oneri di sicurezza.**

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- a seguito dell'emergenza COVID-19 l'intero territorio nazionale è stato investito da specifiche prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei, tra cui il cantiere per i lavori in oggetto, hanno subito una riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione operativa originaria;
- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia da Covid-19;
- che il Coordinatore per l'esecuzione ha redatto l'integrazione al PSC e conseguentemente l'impresa esecutrice è tenuta ad adeguare il proprio POS;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 c.1 D.L.vo 50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;

- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore dei lavori;

tutto ciò premesso:

i sottoscritti

- Papa Giuliana, nata a Macerata, il 30/06/1964, residente in Macerata, c.da Acquevive, 25, 62100 (MC) , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Papa Nicola SRL, con sede in Via Valteia 6/b, 62100 Macerata, C.F./P.IVA 01672230438;
- Lucarelli Giulia, nata a Milano, il 03/02/1972, domiciliata in Camerino, via Andrea d'Accorso, 6/A, 62032 Macerata, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Edilasfalti SRL, con sede in Contrada Carbone 4, Camerino (MC), C.F./P.IVA 01413010438;

riconoscono e accettano quanto segue:

1. i lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle procedure per l'emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell'amministrazione;
2. vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva;
3. a seguito delle modifiche della variante in corso d'opera i dati economici del contratto sono così riassumibili:

Tabella delle incidenze

Lavori in terra	12,59 %
Demolizioni di opere	87,41 %
Sommano	100,00 %

La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come VARIANTE IN CORSO D'OPERA è la seguente:

	Progetto	Aggiudicazione	Variante Covid
Importo netto dei lavori	€ 340.874,06	€ 218.081,00	€ 218.081,00
Oneri di sicurezza	€ 61.423,38	€ 61.423,38	€ 61.423,38
Oneri di prevenzione COVID-19	€ ---		€ 1.958,95
Maggiorazione spese generali	€ ---		€ 4.192,70
TOTALE	€ 402.297,44	€ 279.513,38	€ 285.665,03

Con un incremento del 2,20 % rispetto all'importo di aggiudicazione.

4. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione ma solo nuovi prezzi per l'emergenza sanitaria che ricadono nel contesto degli oneri di sicurezza e quindi applicati senza alcun ribasso. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19; pertanto in caso di cessazione dell'emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali, i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

(Luogo, Data)

Il RUP Ing. Gennarino Costabile

Le imprese Papa Nicola SRL
 Edilasfalti & C. SRL