



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012

Oggetto:

L. 228/2012 art. 1 comma 548 – O.C.D. n. 35/2018 – Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041- CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001. Approvazione variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

Struttura Proponente: SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Allegato A</i>	<i>SI</i>	<i>Cartaceo office automation</i>	<i>Schema atto di sottomissione</i>
<i>Allegato B</i>	<i>NO</i>	<i>Cartaceo office automation</i>	<i>Verbale concordamento nuovi prezzi</i>

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*” e considerato che l’articolo 1, comma 548 dispone l’incremento del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i presidenti delle regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il “*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza*”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;

- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione degli “*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza*” di cui all’art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228;

- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell’allegato 2 alla citata ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata ordinanza;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 14 del 26/07/2013, n. 23 del 05/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016, n. 2 del 27/02/2017, n. 35 del 18/04/2018 e n. 11 del 19/02/2019 e n. 105 del 5 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con l’ordinanza n. 2 del 27/02/2017 sopra richiamata è stata approvata la nuova versione delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza*” di cui all’art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta ordinanza) in

sostituzione delle medesime disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 5/2013;
PRESO ATTO che le disposizioni dell'ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 114 del 23/11/2018 "*Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto*" la quale prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, D.L. n. 35/2013, D.L. n. 4/2014, D.L. n. 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32;

PRESO atto che:

1. con il D.P.G.R. n. 170 del 30/10/2014 è stato nominato, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (disciplina dei commissari nominati dalla Regione), il Commissario *ad acta* l'Ing. Antonio Cinelli per l'intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell'abitato di Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella e il Fiume Magra ;

2. con i successivi D.P.G.R. n. 216 del 30/12/2014, n. 130 del 24/07/2015, n. 117 del 27/07/2016, n.142 del 28/09/2016 e n. 20 del 05/02/2018 sono stati rideterminati il contenuto e la durata del mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, fissandone in ultimo il termine di scadenza al 31 Dicembre 2018;

PRESO ATTO che il mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, di cui agli atti sopra richiamati, prevedeva fra gli altri anche la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1° lotto "*Realizzazione argine, alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra, per la messa in sicurezza dell'abitato di Bagni in Podenzana*";
- 2° lotto "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*";
- 3° lotto "*Realizzazione del muro d'argine, in corrispondenza del quartiere Matteotti, per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla*";
- 4° lotto "*Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti*";
-

CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 206 del 19 dicembre 2018, con cui è stato rideterminato la durata del mandato del commissario Ing. Cinelli, ha preso atto tra l'altro che i sopra citati interventi (lotti 2°, 3° e 4°) potevano essere finanziati, nell'ambito della rimodulazione del Piano degli interventi ex l. 228/2012, in quanto gli stessi si prefigurano, ai sensi dell'OCDPC 32/2012 come interventi urgenti da attuare nei Comuni di Podenzana e Aulla, ricompresi tra quelli individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2012;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 8 , recante: «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*» che ha disposto, con l'art. 15, comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione";

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

DATO ATTO che:

1. con ordinanza commissariale n. 11 del 19/02/2019 "*Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio*" sono state destinate quota parte delle economie rese disponibili con ordinanza n. 114/2018 a valere della contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l'attuazione di nuovi interventi inseriti nel Piano rimodulato tra i quali compare "*Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla*" per € 2.031.998,49 (codice intervento 2012EMS0041);

2. con la sopra citata ordinanza, anche a seguito della scadenza del mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico quale settore regionale di riferimento di cui il Sottoscritto si avvale per gli adempimenti connessi all'attuazione del suddetto intervento;

CONSIDERATO che, al termine del proprio mandato, il Commissario ad acta Ing. Antonio Cinelli ha consegnato, al Settore Assetto Idrogeologico il progetto esecutivo del IV lotto "*Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti*" redatto dall'Ing. Alessandro Missadin giusta ordinativo diretto di spesa del Commissario Ing. Antonio Cinelli n. 18871 del 31/10/2017;

VISTI i decreti nn. 5986/2018, 6069/2018, 18766 del 27/2018, 183/2019, 6719/2019, 9713/2019 e il decreto n. 9638 del 25 giugno 2020, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l'Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC ;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", limitatamente al capo III ("*Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro*") e all'art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09 aprile 2018 recante "*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R.762 del 1 agosto 2016*";

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 105 del 10 dicembre 2019, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta una gara d'appalto relativa ai lavori denominati "*Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041*" (CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001) dell'importo a base d'asta di € 340.874,06 di cui € 61.423,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, rispetto all'importo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 64 del 29 maggio 2020, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, disposta l'aggiudicazione non efficace a favore della RTI PAPA NICOLA S.r.l. ed EDILASFALTI S.r.l.,

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 102 del 31 luglio 2020 con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace a favore della RTI PAPA NICOLA S.r.l. ed EDILASFALTI S.r.l.;

DATO ATTO che a seguito di atto di cessione di ramo d'azienda da parte della mandante Edilasfalti S.r.l. a favore della società Edilasfalti & C. S.r.l., intervenuto successivamente all'aggiudicazione definitiva ma nelle more della stipula del contratto, si è provveduto a dare atto della modifica nella composizione della RTI e a provvedere ad assumere impegno per l'importo dei lavori oggetto del contratto a favore della nuova composizione della RTI, mediante ordinanza commissariale n. 132 del 12 novembre 2020;

DATO ATTO che in data 19 novembre 2020 è stato stipulato con la RTI Papa Nicola S.r.l. (mandataria) e Edilasfalti & C. S.r.l., il contratto per l'affidamento dei lavori relativi a "*Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041*", per un importo contrattuale pari ad € 279.504,38 di cui € 61.423,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750 denominata "COMM DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA", capitolo n. 22215;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 65 del 5 giugno 2019 con la quale è stato affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto, all'Ing. Laura Bondielli con sede in Massa (MS) e che la stessa si avvale per il servizio in oggetto dell'Ing. Paolo Edoardo Giusti il quale svolge il ruolo di Direttore dei Lavori;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 13 del del 09 febbraio 2021 con la quale è stata approvata una prima variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020, per l'approvazione dei maggiori costi derivanti dall'attuazione delle misure antiCOVID;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione del contratto sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili che rendono necessaria l'approvazione di un'ulteriore modifica contrattuale, in particolare è stata riscontrata la presenza di reti tecnologiche (Italgas, Telecom, Enel) ancora attive a servizio sia degli edifici oggetto di demolizione, sia di quelli limitrofi, presenza non determinabile al momento in cui è stata effettuata la progettazione;

DATO ATTO che, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza delle opere appare necessario procedere allo spostamento di tali reti prima dell'inizio dei lavori di demolizione dei fabbricati;

VISTA la relazione del D.L., Ing. Paolo Alessandro Giusti, del 23 aprile 2021, il quale evidenzia la necessità di una modifica contrattuale dovuta agli elementi sopra descritti;

DATO ATTO che, in considerazione delle modifiche alle lavorazioni oggetto del presente atto, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Laura Bondielli, ha provveduto a integrare il PSC e che i costi della sicurezza subiscono un incremento pari ad € 6.200,00;

DATO ATTO che sulle lavorazioni aggiuntive derivanti dalle modifiche come sopra descritte sono stati inoltre calcolati i maggiori oneri aziendali derivanti dall'attuazione delle misure per il contenimento del rischio epidemiologico, in attuazione di quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 645/2020;

DATO ATTO che per l'importo complessivo delle modifiche derivanti dagli elementi sopra descritti risulta quindi pari ad € 37.304,98, di cui € 23.926,09 per le nuove lavorazioni, € 6.200,00 per l'integrazione del PSC legata alle nuove lavorazioni, € 451,76 per oneri aggiuntivi COVID in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020, oltre IVA per € 6.727,13;

VISTA la relazione del RUP, Ing. Gennarino Costabile, del 03 maggio 2021, conservata agli atti dell'ufficio, che, sulla base della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, concorda con le risultanze ivi contenute ed evidenzia dunque la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili, e che, tale modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato "A" al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e sostanziale), con il quale la Società si assume l'impegno di eseguire le lavorazioni derivanti dalla modifica ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nei documenti redatti dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dal CSE, e ad accettare la determinazione del maggior importo derivante da tali modifiche come sopra indicati, ritenendoli pienamente congrui, atto che, approvato con il presente decreto, sarà successivamente sottoscritto dall'appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

DATO ATTO che i prezzi applicati per le modifiche sopra descritte sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre a n. 22 nuovi prezzi;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto con firma digitale dall'appaltatore in data 05 maggio 2021, dal Direttore dei Lavori in data 07 maggio 2021 e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10 maggio 2021, (Allegato B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale) conservato in originale agli atti del Settore;

CONSIDERATO che, pertanto, il quadro economico dei lavori relativi all'intervento in base alle modifiche sopra indicate, viene così rideterminato:

	Quadro Economico	Variante n.1	Variante n.2	Diff
A	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
A.1	Importo lavori a corpo	€ 218.081,00	€ 242.007,09	€ 23.926,09
A.1.1	Oneri aggiuntivi Covid lavorazioni di progetto ex	€ 4.192,70	€ 4.644,46	€ 451,76

	DGRT 645/2020			
B	IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 0,00
B.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 61.423,38	€ 67.623,38	€ 6.200,00
B.1.1	Costi di sicurezza aggiuntivi Covid ex DGRT 645/2020	€ 1.958,95	€ 1.958,95	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B)	€ 285.656,03	€ 316.233,88	€ 30.577,85
C	SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE			
C.1	Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.022,44	€ 5.022,44	€ 0,00
C.2	Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e assistenza giornaliera e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione	€ 13.250,00	€ 13.250,00	€ 0,00
C.3	Spese per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00
C.4	Spese per il collaudo tecnico amministrativo e per gli eventuali collaudi specialistici	€ 10.060,56	€ 10.060,56	€ 0,00
C.5	Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di cui all'art.113 DLGS 50/2016	€ 8.045,95	€ 8.045,95	€ 0,00
C.6	Imprevisti	€ 26.812,88	€ 26.812,88	€ 0,00
D.1	Iva sui lavori	€ 48.900,21	€ 54.263,34	€ 5.363,13
D.2	Iva sui Costi per la sicurezza	€ 13.944,11	€ 15.308,11	€ 1.364,00
D.3	Iva su voce C1	€ 1.104,94	€ 1.104,94	€ 0,00
D.4	Iva su voce C2	€ 2.915,00	€ 2.915,00	€ 0,00
D.5	Iva su voce C3	€ 2.156,00	€ 2.156,00	€ 0,00
D.6	Iva su voce C4	€ 2.213,32	€ 2.213,32	€ 0,00
D.7	Iva su voce C5	€ 1.770,11	€ 1.770,11	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione (C+D)	€ 145.995,52	€ 152.722,65	€ 6.727,13
	Ribasso d'asta	€ 156.493,05	€ 119.188,07	-€ 37.304,98
	TOTALE	€ 588.144,60	€ 588.144,60	€ 0,00

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l'art. 13 in cui si dà atto della facoltà della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all'approvazione della variante come sopra indicata e descritta, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750 che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del medesimo D.Lgs, per le motivazioni sopra espresse, ritenendo integrate le condizioni normative ivi previste per l'applicazione di modifiche contrattuali in corso di esecuzione;
2. di prendere atto del parere positivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione redatta in data 03 maggio 2021;
3. di prendere atto del parere positivo espresso nella relazione del Direttore dei Lavori, conservata agli atti del settore, e delle integrazioni apportate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva;
4. di approvare, ritenendo pienamente integrati gli elementi di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali come sopra indicate, relativamente all'intervento "Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041" (CUP J61J13000080001 – CIG 7508169111) ;
5. di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A al presente atto);
6. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, conservato in originale agli atti del Settore (All. B);
7. di approvare il quadro economico dell'intervento, che, sulla base delle modifiche sopra descritte, risulta così riformulato:

	Quadro Economico	Variante n.1	Variante n.2	Diff
A	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
A.1	Importo lavori a corpo	€ 218.081,00	€ 242.007,09	€ 23.926,09
A.1.1	Oneri aggiuntivi Covid lavorazioni di progetto ex DGRT 645/2020	€ 4.192,70	€ 4.644,46	€ 451,76
B	IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 0,00
B.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 61.423,38	€ 67.623,38	€ 6.200,00
B.1.1	Costi di sicurezza aggiuntivi Covid ex DGRT 645/2020	€ 1.958,95	€ 1.958,95	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B)	€ 285.656,03	€ 316.233,88	€ 30.577,85
C	SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE			
C.1	Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.022,44	€ 5.022,44	€ 0,00
C.2	Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e assistenza giornaliera e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione	€ 13.250,00	€ 13.250,00	€ 0,00
C.3	Spese per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00
C.4	Spese per il collaudo tecnico amministrativo e per gli eventuali collaudi specialistici	€ 10.060,56	€ 10.060,56	€ 0,00
C.5	Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di	€ 8.045,95	€ 8.045,95	€ 0,00

	cui all'art.113 DLGS 50/2016			
C.6	Imprevisti	€ 26.812,88	€ 26.812,88	€ 0,00
D.1	Iva sui lavori	€ 48.900,21	€ 54.263,34	€ 5.363,13
D.2	Iva sui Costi per la sicurezza	€ 13.944,11	€ 15.308,11	€ 1.364,00
D.3	Iva su voce C1	€ 1.104,94	€ 1.104,94	€ 0,00
D.4	Iva su voce C2	€ 2.915,00	€ 2.915,00	€ 0,00
D.5	Iva su voce C3	€ 2.156,00	€ 2.156,00	€ 0,00
D.6	Iva su voce C4	€ 2.213,32	€ 2.213,32	€ 0,00
D.7	Iva su voce C5	€ 1.770,11	€ 1.770,11	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione (C+D)	€ 145.995,52	€ 152.722,65	€ 6.727,13
	Ribasso d'asta	€ 156.493,05	€ 119.188,07	-€ 37.304,98
	TOTALE	€ 588.144,60	€ 588.144,60	€ 0,00

8. di provvedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 30.577,85, oltre IVA, trattandosi di lavori determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;

9. di incrementare l'impegno n. 383 assunto a favore del RTI Papa Nicola S.r.l. (mandataria) e Edilasfalti & C. S.r.l. (mandante) (Cod. Contspec. 3513) sulla C.S. n. 5750, capitolo n. 22215 (cod. gemp 11101), che presenta la necessaria disponibilità, della somma complessiva di € 37.304,98, di cui € 23.926,09 per le nuove lavorazioni, € 6.200,00 per l'integrazione del PSC legata alle nuove lavorazioni, € 451,76 per oneri aggiuntivi COVID in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020, oltre IVA per € 6.727,13;

10. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all'appaltatore in accordo con le modalità indicate nel contratto;

11. di procedere, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

12. di comunicare il presente atto all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 14, nonché di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 5, a dare comunicazione del presente atto con le stesse modalità utilizzate per la procedura di affidamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile

Gennarino Costabile

Il Direttore

Giovanni Massini

Il Commissario Delegato

Eugenio Giani