



Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228 /2012  
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Nord

Lavori: Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 - CUP J67B17000190001, CIG 7665675B1E.

Impresa: F.Ili Vecchione E. & A. S.a.s, con sede legale in Via Ing. G. Bruno n. 54, Episcopia (Potenza), codice fiscale e partita I.V.A. 01256550763, rappresentata dal Sig. VECCHIONE EGIDIO, nato a MARATEA (PZ) il 21/03/1978, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa medesima.

#### ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 3

per variante in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e modifiche ex art. 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

#### TRA

Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, Legge 228 del 24 dicembre 2012, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentata dall'Ing. Enzo Di Carlo, nato a Castel di Sangro (AQ) il 10/7/1974, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21 maggio 2021, autorizzato, in virtù dell'Ordinanza commissariale n. 94 del 04 giugno 2021 a rappresentare il Commissario Delegato;

#### E

F.Ili Vecchione E. & A. S.a.s, con sede legale in Via Ing. G. Bruno n. 54, Episcopia (Potenza), codice fiscale e partita I.V.A. 01256550763, rappresentata dal Sig. VECCHIONE EGIDIO, nato a MARATEA (PZ) il 21/03/1978, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa medesima.

#### PREMESSO

- che con l'Ordinanza commissariale n. 32 del 06 aprile 2020, sono stati approvati i verbali i gara per l'intervento in oggetto ed è stata, altresì, disposta l'aggiudicazione non efficace a favore dell'operatore economico F.Ili Vecchione E.

& A. S.a.s;

- che con ordinanza n. 109 del 28/08/2020, nelle more del rilascio dell'esito del controllo sul rispetto della L. 68/1999 relativamente alla società F.lli Vecchione E. & A. S.a.s., e a seguito dell'esito positivo dei restanti controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui all'ordinanza n. 32/2020, ha acquisito efficacia;
- che in data è stato stipulato il contratto, per un importo complessivo di euro 441.296,40, di cui € 412.068,29 per lavori (ribasso applicato pari al 29,198%) ed € 29.228,11 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori sono attualmente in corso;
- che per i lavori in titolo, in attuazione della Delibera della Giunta della Regione Toscana n.645 del 25/05/2020 ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici", allo scopo di far fronte alle sopravvenute disposizioni normative di cui al D.L. n. 6 del 23/02/2020, al DPCM 08/03/2020 e seguenti, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata eseguita una revisione dei costi connessi o direttamente riconducibili alle misure di sicurezza dell'ambiente lavorativo "cantiere"; effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- che a questo scopo è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo complessivo per lavori a misura di € 412.068,29, oltre a € 37.962,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 6.750,4, per l'incremento delle spese generali nella misura del 1,5%, variante approvata con l'Ordinanza numero 134 del 2020 del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228 del 24;
- che in data 13/11/2020 l'impresa appaltatrice ha presentato, mediante posta certificata, una proposta alternativa tecnica, integrante una modifica migliorativa ex art. 8 del D.M. 49/2018, che è stata approvata con l'Ordinanza numero 15/2021;
- che durante le lavorazioni, a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili, è stato necessario ulteriormente modificare alcune quantità di lavorazioni, meglio evidenziate negli elaborati economici e tecnici, inquadrabili quali varianti ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che inoltre, in corso d'opera, osservazioni allo stato dei luoghi suggeriscono la necessità di attuare piccole variazioni che, anche se di modesto valore economico, contribuiscono ad un notevole miglioramento dell'opera, inquadrabili come modifiche ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che per affrontare le circostanze impreviste ed imprevedibili e le piccole variazioni per avere miglioramenti è stata redatta apposita perizia di variante di cui il presente atto è parte integrante, dalla quale si evince che l'importo complessivo delle modifiche come sopra indicate è pari ad € 15.054,50 al netto di Iva, pertanto l'importo complessivo per lavori a misura diviene pari ad € 395.671,56 (al netto del ribasso d'asta), oltre a € 37.962,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ulteriori € 6.504,52 per l'incremento delle spese generali nella misura del 1,5%, per un importo di € 440.138,99;
- che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. VECCHIONE EGIDIO, in qualità di legale rappresentate della F.lli Vecchione E. & A. S.a.s;

## DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

### Art. 1

Le opere relative al presente atto di sottomissione comportano una variazione economica stimato di spesa per l'importo netto di € 15.054,50 rispetto a quelli dell'atto di sottomissione N.2, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 3,5%.

### Art. 2

Per effetto delle variazioni e delle nuove opere indicate nella perizia di variante in disamina, non è necessario alcun tempo suppletivo. La penale per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura di cui all'art. 9 del contratto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori, pari a euro 440 138,99.

### Art. 3

Il Commissario Delegato si riserva in ogni momento la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e all'aggiornamento anche in diminuzione delle spese generali con le modalità riferite alla presente.

### Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

### Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 13 del contratto principale, vengono concordati i nuovi prezzi, come da verbale di concordamento nuovi prezzi N.3, ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Data

f.to per l'Appaltatore

Sig. Egidio Vecchione

f.to per il Commissario Delegato

il DRC  
Ing. Enzo Di Carlo