

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO D.L. 91/2014

Servizio di rilievi topografici da effettuarsi durante l'esecuzione dei lavori dell'intervento "Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme" (codice PI068A/10-2 – lotto b)

Codice Identificativo di Gara (CIG): 7598649B83

Codice Unico di Progetto (CUP): E11E13000310002

Atto di aggiudicazione: Ordinanza del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico n. 131 del 17/12/2018

Operatore economico affidatario: Studio Tecnico Geom. Deri Marco, con sede in via Vicolo del Vecchio Ospizio, 18- San Giuliano Terme - Pisa

ATTO AGGIUNTIVO

art. 106 D.Lgs. n. 50/2016

PREMESSO

- che con Ordinanza Commissariale n. 131 del 17/12/2018 è stato affidato il servizio di Rilievi topografici del fiume Serchio – Loc. Sant'Andrea in Pescaiola – Comune di San Giuliano Terme da svolgere durante l'esecuzione dei lavori di miglioramento arginale in sinistra del fiume Serchio - Codice intervento PI068A/10-2 – lotto b)" a favore dello Studio Tecnico Geom. Deri Marco con sede legale in Vicolo del Vecchio Ospizio, 18- San Giuliano Terme - Pisa, per l'importo di € 7.072,00 oltre IVA € 1.711,43 per un totale di € 8.783,43.

- che è stato stipulato il contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto.

- che l'art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

Considerato che a seguito della conclusione dei lavori si rende necessario effettuare il frazionamento dei terreni interessati da Esproprio;

Considerato che l'affidatario del servizio ha svolto la prestazione richiesta e quindi risulta in possesso di tutti gli elementi necessari a procedere all'ulteriore prestazione di frazionamento;

Considerato che l'affidamento ad altro soggetto comporterebbe, per l'amministrazione, un evitabile allungamento dei tempi nonché una duplicazione dei costi;

Si richiede al professionista incaricato dei rilievi di procedere anche al frazionamento delle particelle espropriate.

Considerato che la stima economica del servizio aggiuntivo richiesto rientra nel limite del 50% ai sensi dell'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, si affida il servizio di frazionamento estendendo l'incarico al professionista affidatario dei rilievi e che tali ulteriori attività comportano un costo di € 3.465,28, esente IVA.

Le modifiche in approvazione trovano copertura nel Quadro Economico post gara relativo all'intervento in oggetto alla voce B1 "Imprevisti";

Le ulteriori lavorazioni non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'operatore economico;

I prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e per quelle non previste è stato redatto apposito verbale;

Il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n.... del ...

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il Geom. Marco Deri nato a ____ il ____ nella sua qualità di Legale Rappresentante

dello Studio Tecnico Geom. Deri Marco

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L'operatore economico assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le ulteriori attività descritte nella relazione tecnica predisposta, secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione.

Art .2

Il nuovo prezzo risulta dal verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 25 novembre 2021 e viene ritenuto congruo ed accettabile.

Art. 3

Le ulteriori attività relative al presente atto aggiuntivo comportano un incremento di spesa rispetto al quadro economico del progetto appaltato di € 3.465,28 per lavorazioni, esente IVA, per un totale di € 3.465,28.

Art. 4

Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.

Art. 5

Il contratto stipulato resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Art. 6

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'operatore economico mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Per la S.A. Il Dirigente Responsabile del contratto Ing. Gennarino Costabile

