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Premessa

Il  Rapporto Annuale di  Esecuzione sull’avanzamento della programmazione FAS 1999-2006 è
redatto  secondo  quanto  specificato  nella  Circolare  dell’ottobre  2010   del  Dipartimento  per  lo
Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione generale Politica regionale unitaria nazionale -
Ministero per lo Sviluppo Economico, in coerenza con i dati presenti nel sistema di monitoraggio
(SGP).

“Il Manuale Operativo sulle Procedure di monitoraggio delle Risorse FAS” allegato alla suddetta
Circolare fornisce le modalità per attuare il processo di monitoraggio per l’attuazione del ciclo di
programmazione degli APQ 2000-2006.

Annualmente, entro il 30 giugno, l’Amministrazione regionale presenta, alle competenti Divisioni
del DPS, il Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all’anno precedente.

Il  Rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento della programmazione FAS 1999-
2006. 
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Stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma

Nel  marzo  del  1999  la  Regione  Toscana  ha  sottoscritto  con  il  Governo  centrale  l’Intesa
Istituzionale  di  programma,  con la  quale  si  è  dato  avvio  all’impiego delle  risorse destinate  al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della regione, individuando i settori di
interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impegnare.
Inizialmente gli obiettivi dell’Intesa istituzionale prevedevano interventi nei seguenti settori:
- Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;
- Beni e attività culturali;
- Attuazione del piano di programmazione sanitaria;
- Infrastrutture e trasporti;
- Azioni di sviluppo economico e  locale.

L’obiettivo della Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ha costituito la priorità assoluta in
quanto la presenza di disequilibrio e di degrado esponevano ed espongono a tutt’oggi il territorio
toscano a ricorrenti  calamità quali  alluvioni,  frane, siccità,  degrado qualitativo.  I  problemi idrici
hanno sempre determinato il  costante permanere di condizioni di rischio non solo in termini di
incolumità della popolazione, ma anche in termini di precarietà delle attività umane presenti nel
territorio. Tali condizioni, hanno richiesto nel corso degli anni l’impegno della regione ad effettuare
interventi e azioni che hanno garantito, da un lato, il recupero ed il superamento delle criticità,
dall’altro la prevenzione dei rischi dovendo talvolta intervenire in situazioni di emergenza dovute a
improvvise situazioni di calamità naturali. Le finalità procedurali iniziali sono state indirizzate alla
realizzazione  di  specifici  interventi  di  carattere  idraulico  e  idrologico  attraverso  il  ripristino  di
condizioni  di  “naturalità”  nei  servizi  idrografici  nonché  al  recupero  e  al  mantenimento  delle
condizioni di equilibrio dinamica dei sistemi naturali.
Il primo APQ “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche” è stato firmato il 18 Maggio del 1999.

L’obiettivo dei  Beni e attività culturali ha posto tale settore come asse portante a supporto del
sistema produttivo nazionale e regionale, rendendo necessarie l’attivazione di azioni a supporto
della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Per il raggiungimento di questo obiettivo
l’azione congiunta  tra  Regione e Governo si  è  realizzata  attraverso la  razionalizzazione della
spesa e l ’orientamento delle scelte politiche di investimento che hanno privilegiato la promozione
e lo sviluppo di investimento , di infrastrutture e servizi culturali a scala regionale e nazionale,
anche attraverso il coordinamento delle politiche per il recupero dei beni culturali in collaborazione
con Sovrintendenza, privati e enti locali.
Il primo APQ “Beni Culturali” è stato firmato il 16 Dicembre 1999.

L’obiettivo  Attuazione  del  piano  di  programmazione  sanitaria  si  proponeva  di  rendere  il
sistema socio sanitario più efficiente per dare una risposta adeguata ai bisogni della popolazione
concretizzando le finalità al raggiungimento di obiettivi prioritari quali:
il processo di riorganizzazione generale della rete ospedaliera regionale;
il potenziamento della rete delle residenze sanitarie assistenziali;
la realizzazione di strutture di strutture residenziali o semi residenziali per il settore di psichiatria;
interventi relativi al settore materno infantile e gli interventi strettamente correlati al processo di
riorganizzazione delle Aziende sanitarie del territorio.
L’APQ “Attuazione del piano di programmazione sanitaria” è stato firmato il 3 Marzo 1999. 

Nel dicembre del 2002 la conferenza Stato-Regioni ha sancito un accordo sulla semplificazione
delle  procedure  per  l’attivazione  dei  programmi  di  investimento  nel  settore  della  sanità  che
disciplina, fra l’altro, i tempi e le modalità per le attività di monitoraggio; tale accordo ha previsto
l’applicazione  dei  contenuti  anche  ai  progetti  inseriti  nell’ambito  dell’Intese  istituzionali  di
Programma  e  pertanto  da  parte  del  Dipartimento  del  Diritto  alla  Salute  e  delle  Politiche  di
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Solidarietà della regione toscana il monitoraggio degli interventi previsti nell’APQ non è stato più
effettuato  seguendo  le  regole  e  modalità  previste  dall’Intesa  ma  bensì  utilizzando  procedure
previste nell’accordo della Conferenza Stato-Regioni.
L’ ultima sessione di monitoraggio effettuata utilizzando il sistema di monitoraggio APQ risale al
31.12.2002; dopo tale data l’ufficio regionale che ha il coordinamento del sistema di monitoraggio
di tutti  gli  APQ afferenti  l’Intesa Istituzionale di Programma non ha ricevuto più dati  aggiornati
sull’avanzamento  dei  progetti  inseriti  nell’  APQ  “Attuazione  del  piano  di  programmazione
sanitaria”;  alla  luce  di  quanto  sopra,  nelle  tabelle  e  nelle  analisi  dei  singoli  strumenti  che
compongono questo Rapporto Annuale di Esecuzione, il suddetto APQ non verrà trattato.

L’obiettivo  Infrastrutture  e  trasporti  è  stato  finalizzato  all’adeguamento  del  sistema
infrastrutturale attraverso politiche di intervento tese a:
consolidare e migliorare le prestazioni del sistema infrastrutturale;
garantire le risorse pubbliche prioritariamente verso il sistema della manutenzione;
il potenziamento tecnologico e la ristrutturazione dei sistemi infrastrutturali;
interventi con forti elementi di innovazione e di ricerca, capaci di produrre occupazione qualificata
e innalzare il livello di competitività generale dell’industria toscana. 
Nel  corso  degli  anni  al  raggiungimento  dell’obiettivo  sono  stati  ricondotti  progetti  veramente
importanti sia in termini di investimenti previsti che per importanza strategica che è andata oltre
l’ambito territoriale regionale (potenziamento A1, Variante di Valico, adeguamento tre corsie tratta
toscana A1, Alta Velocità, nodo ferroviario di Firenze).
L’ APQ “Infrastrutture di trasporto” è stato firmato il 24 Maggio del 2000.

L’obiettivo  Azioni  di  sviluppo  economico  e  locale  è  stato  mirato  all’individuazione  e
all’attuazione di azioni di sviluppo locale correlate agli strumenti della programmazione negoziata
attivati nel territorio regionale.

Successivamente  le  delibere  annuali  del  CIPE  di  ripartizione  delle  risorse  FAS  alle
Amministrazioni regionali hanno “di fatto” aggiornato l’intesa prevedendo finanziamenti anche in
settori non previsti tra gli obiettivi iniziali dell’intesa. In particolare si sono aggiunti i settori della
Ricerca, della  Società dell’Informazione e delle  infrastrutture per l’adolescenza e l’infanzia
che mediante appositi APQ hanno programmato risorse FAS a partire dalla delibera CIPE 17/02.

L’ APQ “Politiche Giovanili” del 2008 ha previsto la realizzazione di un programma pluriennale
di interventi capaci di incidere positivamente nell’ambito delle politiche per i giovani della regione
Toscana e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di
programmazione integrata delle risorse e di sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale e
operativa; gli obiettivi principali dell’ APQ sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita
dei  giovani  e  alla  valorizzazione  del  loro  ruolo  e  apporto  nella  società  attraverso  iniziative
finalizzate  a  sviluppare  risorse  e  potenzialità,  promuovere  opportunità  di  crescita  e  di
partecipazione. 
L’APQ, che non prevede l’utilizzo di risorse FAS, è finanziato dal fondo nazionale delle politiche
giovanili, da risorse regionali e di altri soggetti pubblici e da soggetti privati.
In  sede di  stipula i  progetti  inseriti  nella  sezione attuativa dell’  APQ facevano riferimento agli
stanziamenti relativi all’annualità 2007, mentre nella sezione programmatica furono indicati gli assi
e le stime dei costi delle annualità 2008 e 2009.
L’ APQ è stato regolarmente monitorato secondo le disposizioni previste dall’Intesa Istituzionale di
programma  fino  alla  sessione  di  monitoraggio  del  31.12.2009;  a  tale  data  la  situazione
dell’Accordo risultava essere la seguente:
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Progetti Investimenti Costi Realizzati Impegni Pagamenti

243 16.410.821,47 13.658.108,74 18.541.789,76 11.970.731,79

RISORSE

Statali Regionali Provinciali Comunali Altre
Pubbliche

Private

7.636.000,00 3.632.000,00 2.400.172,10 6.950.947,51 6.950.947,51 3.852.963,33

Con il passaggio al sistema di monitoraggio SGP (sessione di monitoraggio 30 giugno 2010), che
ha reso obbligatorio per tutti i progetti il CUP, a causa della particolarità, dell’elevato numero degli
interventi  programmati,  dell’entità  economica  e  delle  tipologie  dei  soggetti  attuatori,  l’ufficio
regionale responsabile dell’APQ non è riuscito a recuperare tutte le informazioni  che il  nuovo
sistema richiedeva, non effettuando di conseguenza le regolari sessioni bimestrali di monitoraggio.
Nonostante  che in  più  occasioni  siano stati  avviati  contatti  con le  strutture  centrali  (ministeri,
sistema CUP) per la risoluzione delle problematiche, ad oggi il recupero delle informazioni non è
stato ancora raggiunto e quindi le informazioni in termini di progetti, valori economico-finanziario e
al 31.12.2021 è la seguente:

Progetti Investimenti Costi Realizzati Impegni Pagamenti

127- Chiusi 7.300.681,03 7.296.519,36 7.300.681,03 7.296.519,36
247-Monitorati 31.718.049,96 20.704.706,74 23.781.857,23 19.805.383,25

374 39.018.730,99 28.001.226,10 31.082.538,26 27.101.902,61

RISORSE

Statali Regionali Provinciali Comunali Altre
Pubbliche

Private

11.790.000,00 5.460.000,00 2.715.202,63 11.609.908,18 2.596.609,22 5.874.110,96

Alla  luce  di  quanto  detto  e  in  considerazione  del  fatto  che  a  partire  dall’annualità  2010  le
erogazioni dei fondi previsti dal Ministero delle Politiche Giovanili non saranno più regolamentate
dallo strumento APQ,  nelle tabelle e nelle analisi dei singoli strumenti che compongono questo
Rapporto Annuale di Esecuzione, il suddetto APQ non verrà trattato.

Nel corso del 2021 è stato approvato con la delibera CIPESS 26/2021 il nuovo “Piano sviluppo e
coesione” nel quale come previsto dall’articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure
urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi”  (Decreto
Crescita) sono confluiti nella sezione ordinaria  i documenti programmatori del FSC 2000/2006
(Accordi  di  Programma Quadro),  2007/2013 (PAR FSC)  e  2014/2020 (Piani  Stralcio),  per  un
valore complessivo di 1.078,66 mil.
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Il  passaggio  dei  progetti  del  periodo  di  programmazione  FSC  2000/2006,  che  erano  parte
integrante  dell’Intesa  Istituzionale  della  Toscana,  al  nuovo  Piano  di  sviluppo  e  coesione  ha
determinato una rimodulazione dell’Intesa Istituzionale. Nel Rapporto Annuale di Esecuzione 2020
gli APQ sottoscritti e monitorati erano  42 (22 con tutti gli interventi già conclusi), raggruppati in 7
settori  per  complessivamente 1.114 progetti  con un investimento complessivo pari  a 13.712,3
milioni di euro come sotto rappresentato:

SETTORE APQ PROGETTI INVESTIMENTI
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche 6 307 598,5

Beni e attività culturali
6

(6 Conclusi)
230 251,8

Infrastrutture e Trasporti 9 167  12.169,8

Azioni di sviluppo economico e locale
8

(4 Conclusi)
297 561,8

Infrastrutture per l’infanzia e l’adolescenza 
4

(3 Conclusi)
57 25,1

Ricerca 
4

(4 Conclusi) 
37 64,4

Società dell’Informazione 
5

(5 Conclusi)
19 40,9

Totale complessivo 42 1.114 13.712,3

Nel  RAE in  esame relativo  all’anno 2023 i  22  Apq monitorati  comprendono 499 progetti  per
investimenti pari a 13.977,9 milioni di euro; dei 22 Apq rimasti nell’ Intesa Istituzionale 12 hanno
tutti i progetti (93) posti nello stato di concluso.

APQ PROGETTI CHIUSI
PROGETTI IN 

MONITORAGGIO

TOTALI
PRO-
GETTI

TOTALE
 INVESTIMENTI

 
Pro-
getti

Investimenti Progetti Investimenti

TOSAP - Asili nido - III 
Atto Integrativo 
(Chiuso)

1 750.000,00 1 750.000,00

TOSBC - Beni culturali
(Chiuso)

69 63.411.731,91 69 63.411.731,91

TOSBD - Primo Atto Inte-
grativo Beni Culturali 
(Chiuso)

2 194.804,50 2 194.804,50

TOSBE - Secondo Atto In-
tegrativo Beni Culturali 
(Chiuso)

1 99.960,00 1 99.960,00

TOSBF - Terzo Atto Inte-
grativo Beni Culturali 
(Chiuso)

1 1.200.000,00 1 1.200.000,00

TOSBG - Quarto Atto inte-
grativo Beni culturali
(Chiuso)

6 9.315.965,22 6 9.315.965,22

TOSBH - Quinto Atto inte-
grativo Beni Culturali 
(Chiuso)

2 6.401.800,00 2 6.401.800,00

TOSDQ - Difesa del Suolo
e Tutela delle Risorse Idri-

2 8.000.000,00 2 8.000.000,00
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che - II Atto Integrativo
TOSDR - Difesa del Suolo
e Tutela delle Risorse Idri-
che  - I Atto Integrativo - 
Settore Difesa del suolo

3 2.463.308,66 3 2.463.308,66

TOSDS - Difesa del suolo 
e tutela delle risorse idri-
che

185 156.759.367,10 14 47.634.219,41 199 204.393.586,51

TOSPV - Secondo Accor-
do Integrativo Infrastruttu-
re Patti Territoriali

23 111.790.691,03 26 155.282.652,85 49 267.073.343,88

TOSRA - Riserva Aree 
Urbane
(Chiuso)

2 2.982.991,28 2 2.982.991,28

TOSRI - Difesa del suolo 
e tutela delle risorse idri-
che - Atto integrativo

22 44.004.639,80 19 240.386.055,99 41 284.390.695,79

TOSRK - Difesa del Suolo
e Tutela delle Risorse Idri-
che - Terzo Atto Integrati-
vo

4 10.650.743,51 4 10.650.743,51

TOSSJ - Societa' 
dell'Informazione - Atto In-
tegrativo: Sviluppo nei 
Piccoli Comuni e nelle Co-
munità Montane
(Chiuso)

4 12.395.445,32 4 12.395.445,32

TOSSN - SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE - 
IV ATTO INTEGRATIVO
(Chiuso)

3 10.476.679,00 3 10.476.679,00

TOSTR - Infrastrutture di 
Trasporto

72 2.112.617.780,15 26 10.842.041.033,14 98 12.954.658.813,29

TOSTS - Primo Atto Inte-
grativo Trasporti

5 20.478.189,38 1 455.000,00 6 20.933.189,38

TOSTT - Secondo Atto In-
tegrativo Trasporti

1 86.793.466,55 1 86.793.466,55

TOSTW - Quinto Atto In-
tegrativo Trasporti
(Chiuso)

1 131.332,36 1 131.332,36

TOSTX - Sesto Atto inte-
grativo Trasporti 2 2.845.765,48 1 19.467.596,90 3 22.313.362,38

TOSTY - Settimo Atto in-
tegrativo trasporti

1 8.861.451,48 1 8.861.451,48

Totale complessivo 402 2.564.718.594,01 97 11.413.174.077,01 499      13.977.892.671,02   

Da segnalare che nell’Intesa Istituzionale di Programma risultano ancora risorse finanziarie FSC
per 89 milioni di euro relativi alla delibera CIPE antecedenti al 2000 che non sono rientrate nel
nuovo  Piano  FSC;  39,5  milioni  di  euro  sono  allocate  nell’Apq  TOSPV  –  Secondo  Accordo
Integrativo  Infrastrutturale  Patti  Territoriali  ancora  in  monitoraggio  mentre  le  rimanenti  fanno
riferimento ad Apq conclusi.
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Il presente rapporto riguarderà solo gli Apq che al 31 dicembre 2023 ha  nno  ancora progetti in  
monitoraggio:

APQ PROGETTI CHIUSI
PROGETTI 

IN MONITORAGGIO

TOTALI
PRO-
GETTI

TOTALE 
INVESTIMENTI

 Progetti Investimenti Progetti Investimenti
TOSDQ  -  Difesa  del
Suolo e Tutela delle Ri-
sorse Idriche - II Atto In-
tegrativo

2 8.000.000,00 2 8.000.000,00

TOSDR  -  Difesa  del
Suolo e Tutela delle Ri-
sorse Idriche  - I Atto In-
tegrativo - Settore Difesa
del suolo

3 2.463.308,66 3 2.463.308,66

TOSDS - Difesa del suo-
lo  e  tutela  delle  risorse
idriche

185 156.759.367,10 14 47.634.219,41 199 204.393.586,51

TOSPV  -  Secondo  Ac-
cordo  Integrativo  Infra-
strutture Patti Territoriali

23 111.790.691,03 26 155.282.652,85 49 267.073.343,88

TOSRI - Difesa del suolo
e tutela delle risorse idri-
che - Atto integrativo

22 44.004.639,80 19 240.386.055,99 41 284.390.695,79

TOSRK  -  Difesa  del
Suolo e Tutela delle Ri-
sorse  Idriche  -  Terzo
Atto Integrativo

4 10.650.743,51 4 10.650.743,51

TOSTR - Infrastrutture di
Trasporto

72 2.112.617.780,15 26 10.842.041.033,14 98 12.954.658.813,29

TOSTS - Primo Atto In-
tegrativo Trasporti

5 20.478.189,38 1 455.000 6 20.933.189,38

TOSTT  -  Secondo  Atto
Integrativo Trasporti

1 86.793.466,55 1 86.793.466,55

TOSTX - Sesto Atto inte-
grativo Trasporti 2 2.845.765,48 1 19.467.596,90 3 22.313.362,38

Totale complessivo 309
 

2.448.496.432,94 97
 

11.413.174.077,01 406
 

13.861.670.509,95

SETTORE APQ PROGETTI INVESTIMENTI
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche 5 249

 
509.898.334,47

Infrastrutture e Trasporti 4 108
 

13.084.698.831,60

Azioni di sviluppo economico e locale 1  49  267.073.343,88

Totale complessivo
 10 406

 
13.861.670.509,95

Pagina 9 di 58



Regione Toscana
RAE Programmazione 2000-2006 al 31/12/2023

Risultati e analisi dei progressi

Avanzamento dell’Intesa Istituzionale di Programma
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TOSDQ 2
                   9.210.000,

00   
                            

-     
                            

-     
                1.374.768,

00   
            7.435.232,

00                               -                                 -   
               400.000,0

0                                     -                                   -     

TOSDR 3                2.463.308,66                              -                             -                  900.970,41                                 -          1.562.338,25                              -                                   -                                       -                                   -     

TOSDS 199           212.700.012,97                              -  
    15.112.174,5

8           132.667.930,79           2.276.438,68             638.988,35         3.047.812,77         17.496.490,86   

41.460.176,94

                              -     

TOSPV 49           267.073.343,88                              -  
    70.702.718,3

4                                     -                                  -                               -                                -                                   -             196.370.625,54                                 -     

TOSRI 41           284.993.465,28   
      1.070.256,8

9                              -            29.013.540,54         41.832.225,14                              -           1.380.292,47               225.114,85   211.472.035,39                               -     

TOSRK 4             10.650.743,51                              -                             -              7.000.000,00                                 -                               -               932.834,21               130.000,00               2.587.909,30                                 -     

TOSTR 98     12.960.630.415,69
    28.056.948,5

3                              -      5.728.440.164,27         91.859.552,82         9.006.399,88       34.369.962,44   1.414.776.078,72     5.227.113.309,03       427.008.000,00   

TOSTS 6             21.250.459,49                              -  
      1.850.981,5

3               5.164.570,00               340.336,43               78.041,66             239.054,08                                 -               13.577.475,79                                 -     

TOSTT 1             86.793.466,55                              -                             -                                    -          79.977.712,94         6.815.753,61                              -                                   -                                       -                                   -     

TOSTX 3             22.480.062,00                              -                             -            16.182.596,90           3.597.465,10         1.700.000,00         1.000.000,00                                 -                                       -                                   -     
Totale comples-

sivo 406     13.878.245.278,03     29.127.205,42     87.665.874,45       5.920.744.540,91       227.318.963,11     19.801.521,75     40.969.955,97 1.433.027.684,43   5.692.581.531,99       427.008.000,00   

Tabella 1 – Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2023

Il totale delle “Risorse da reperire” ammonta a 427.008.000,00 euro  e riguarda il progetto : TOSTR010048 – “S.G.C. Grosseto-Fano - Nodo di
Olmo - Tratto S. Zeno – Arezzo” 
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Avanzamento dell'Intesa – 
Strumenti 

Numero
Valore

Totale di cui FSC

APQ Monitorati 10 13.862.880.509,88 87.665.874,45 

Tabella 2 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2023

(per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie)

Rispetto al monitoraggio del 31 dicembre 2022 il valore complessivo espresso come totale delle
fonti di finanziamento al netto delle economie ha avuto  incremento  di 91 milioni di euro.

Avanzamento dell’Intesa – 
Progetti 

Numero
Valore

Totale di cui FSC

attivi Progetti 1 97  11.414.384.076,98 39.486.599,90

– di cui attivi per la 
realizzazione di opere e 
lavori pubblici

69
 

11.256.467.493,94   

– di cui attivi per 
l'acquisizione di beni e 
servizi

2
 

2.633.930,19

– di cui attivi per l'erogazione 
di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui

26
 

      155.282.652,85   39.486.599,90   

Progetti chiusi 309 2.448.496.432,90     48.179.274,55   

– di cui chiusi per la 
realizzazione di opere e 
lavori pubblici

278
 

2.303.248.534,76            16.387.306,67   

– di cui chiusi per 
l'acquisizione di beni e 
servizi

8

 

33.475.207,28   575.849,44   

1

 Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da “Chiuso” o 
“Annullato”.
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Avanzamento dell’Intesa – 
Progetti 

Numero
Valore

Totale di cui FSC

– di cui chiusi per l'erogazione
di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui

23

 
111.790.691,03       31.216.118,44  

Totale 406 13.862.880.509,88 87.665.874,45

Tabella 3 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2023

Da segnalare che il numero dei progetti conclusi è   il 76,1%.  
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Avanzamento finanziario

Settore Numero
Progetti

Finanziamenti Impegni Pagamenti

Difesa del suolo e
tutela delle 
risorse idriche

249
 

 
520.017.530,42       430.216.548,36 323.720.821,02   

Infrastrutture e 
trasporti

 
108

 
13.091.154.403,73   11.018.448.625,63    9.204.462.953,77   

Azioni di sviluppo
economico  
locale

49
 

267.073.343,88   70.835.629,55    66.350.232,37   

TOTALI 406
 

 
13.878.245.278,03   11.519.500.803,54    9.594.534.007,16   

Tabella 4 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2023

La  capacità  di  impegno,  valutata  come  rapporto  percentuale  tra  gli  impegni  giuridicamente
vincolanti assunti dai soggetti attuatori e il valore complessivo dei finanziamenti è pari al 83%; per
il settore Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche l’indice di realizzazione è pari a 82,7%,
per  il  settore  Infrastrutture  e  trasporti 84,2% per  il  settore  Azioni  di  sviluppo economico
locale 26,5%.
I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori rappresentano l’ 83,3% degli impegni giuridicamente
vincolanti assunti dai soggetti  attuatori;   per il  settore  Difesa del suolo e tutela delle risorse
idriche l’indice  è pari a 75,2%, per il settore Infrastrutture e trasporti 83,5% per il settore Azioni
di sviluppo economico  locale 93,7%.
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Avanzamento procedurale
Nella tabella seguente è indicato l’avanzamento procedurale2 dei progetti in termini di numero e
valore  (per  valore  si  intende  il  totale  dei  finanziamenti  al  netto  delle  economie);  sono  stati
considerati i progetti attivi (con stato diverso da concluso e annullato).

Iter 
Fase dell'avanzamento procedurale dei 
progetti - Operazioni di realizzazione di 
Opere Pubbliche

Progetti

Numero Valore

Realizzazione 
di Opere 
Pubbliche

Progettazione preliminare
2 1.550.970,41

Altre Attività 2 18.129.606,21

Progettazione definitiva  6 460.070.908,16

Progettazione esecutiva 9
 

480.075.275,39

Esecuzione lavori
 

9 605.637.768,98

Collaudo 7
 

1.758.344.438,38

Chiusura intervento 2 7.876.072,79

Funzionalità
32

 
7.924.782.453,62

Totale 69 11.256.467.493,94

Tabella 5 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori 
pubblici 

2

 I progetti sono conteggiati considerando la fase “in corso” in cui si trovano alla data di monitoraggio
oggetto del rapporto. Nel caso in cui siano presenti più fasi “in corso” sarà considerata la prima fase dell’iter
procedurale. Nel caso in cui tutte le fase dell’iter siano “concluse” si considera il progetto nell’ultima fase
dell’iter procedurale.
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Iter 

Fase dell'avanzamento procedurale dei 
progetti - Operazioni di realizzazione per 
acquisizione di beni e servizi

Progetti

Numero Valore

Acquisizione 
Beni

Definizione e stipula contratto

Esecuzione fornitura  

Verifiche e controlli 2 2.633.930,19

Altre attività

Acquisizione 
Servizi

Definizione e stipula contratto

Esecuzione fornitura servizio   

Verifiche e controlli  

Formazione

Definizione e regolamentazione attività

Esecuzione attività

Controllo chiusura finanziaria

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare

Totale
 

2 2.633.930,19

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi 
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Iter

Fase dell’avanzamento procedurale 
dei progetti – Erogazione di 
finanziamenti ed aiuti a imprese e 
individui

Progetti

Numero Valore

Aiuti alle Imprese

Concessione Finanziamento

Esecuzione investimenti
9  21.057.272,07

Chiusura intervento
17 134.225.380,78

Aiuti a Individui

Concessione Finanziamento

Esecuzione investimenti

Chiusura intervento

Acquisto di 
partecipazioni 
azionarie e 
conferimenti di 
capitale

Autorizzazione 
acquisizione/conferimento

Esecuzione acquisizione/conferimento

Totale 26 155.282.652,85

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed 
aiuti a imprese e individui 
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Avanzamento economico
Nella tabella seguente è indicato l'avanzamento economico dell’Intesa in termini di dato cumulato.

Settore Numero
Progetti

Totale Finanziamenti Valore
 (Finanz. – Economie)

Costo Realizzato Economie

Difesa del 
suolo e tutela 
delle risorse 
idriche

249
 

520.017.530,42    511.108.334,47   
                              

375.331.393,48   
 

8.909.195,95   

Infrastrutture 
di Trasporto 108

                                   
13.091.154.403,73   13.084.698.831,53    9.929.229.986,09   

 
6.455.572,20   

Azioni di 
sviluppo 
economico e 
locale

49
 

267.073.343,88    267.073.343,88   
                              

252.067.452,54   

Totale  406
                                   

13.878.245.278,03   13.862.880.509,98   10.556.628.832,11   
 

15.364.768,15   

Tabella 8 – Avanzamento economico dell’Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2023

L’avanzamento economico, espresso come rapporto tra il valore del costo realizzato e il totale dei
finanziamenti, per l’anno 2023, è pari al 76,1%. 

Le economie rilevate ammontano complessivamente a  15.364.768,15 euro. 
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Stato di attuazione analitico degli APQ
Nella tabella seguente è indicato l’avanzamento procedurale e finanziario dell’Intesa secondo gli
APQ stipulati nell’Intesa stessa.

APQ 
Numero 
Progetti

 Totale 
Finanziamenti 

 Impegni  Pagamenti 

TOSDQ - Difesa del 
Suolo e Tutela delle 
Risorse Idriche - II Atto 
Integrativo

2 9.210.000,00   1.193.723,69   340.253,54

TOSDR - Difesa del 
Suolo e Tutela delle 
Risorse Idriche  - I Atto 
Integrativo - Settore 
Difesa del suolo

3  2.463.308,66    884.785,42     865.532,23   

TOSDS - Difesa del 
suolo e tutela delle 
risorse idriche

199     212.700.012,97        199.374.382,59      183.939.817,09   

TOSPV - Secondo 
Accordo Integrativo 
Infrastrutture Patti 
Territoriali

49 267.073.343,88   70.835.629,55   66.350.232,37   

TOSRI - Difesa del suolo
e tutela delle risorse 
idriche - Atto integrativo

41 284.993.465,28   218.966.725,46   133.467.930,04   

TOSRK - Difesa del 
Suolo e Tutela delle 
Risorse Idriche - Terzo 
Atto Integrativo

4 10.650.743,51   9.796.930,20    5.107.288,12   

TOSTR - Infrastrutture di
Trasporto

98 12.960.630.415,69   10.890.367.252,17   9.078.533.527,90   

TOSTS - Primo Atto 
Integrativo Trasporti

6        21.250.459,49          20.478.189,38        20. 478.189,38   

TOSTT - Secondo Atto 
Integrativo Trasporti

1        86.793.466,55          86.793.466,55        85.865.431,55   

TOSTX - Sesto Atto 
integrativo Trasporti

3        22.480.062,00          20.809.717,53        19.585.804,94   

Totale complessivo 406 13.878.245.278,03   11.519.500.803,54    9.594.534.007,16
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Schede Accordi di Programma Quadro

Di  seguito unitamente alle rappresentazioni tabellari si rappresentano i contributi delle strutture
competenti sui progetti “in monitoraggio” e “sospesi” al 31 dicembre 2023.

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

APQ – TOSDS “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche”
Firma accordo: 18 maggio 1999

ANNO 2022 ANNO 2023
Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni 

Chiusi 179 146.691.677,92 185 156.759.367,10

In monitoraggio 19 57.072.461,34 13 46.769.408,20

Sospesi 1 864.811,21 1 864.811,21

Non monitorati 0 0 0 0

199 204.628.950,47 199 204.393.586,51

Investimenti 204.628.950,47 204.393.586,51 -0,12%

Copertura Finanziaria 212.919.208,6 212.700.012,97 -0,10%

Costi 187.621.605,25 190.779.937,85 1,68%

Costi Realizzati / Investimenti 91,7% 93,34%

Impegni 197.719.796,61 199.374.382,59 0,84%

Impegni / Investimenti 96,62% 97,54%

Pagamenti 181.607.396,75 183.939.817,09 1,28%

Pagamenti / Impegni 91,85% 92,26%

Economie 8.290.258,08 8.306.426,46 0,20%

Risorse FAS 15.112.174,58 15.112.174,58 0,0%

Risorse da reperire 0,00 0,00 0,0%

L’APQ sottoscritto prevede interventi per i settori difesa del suolo e idrico, è finalizzato al recupero
di condizioni di equilibrio idraulico e idrologico nel territorio della regione Toscana con particolare
riferimento al  bacino del fiume Arno e ai  territori  costieri  e alla messa in sicurezza idraulica e
idrogeologica delle aree a maggior rischio; l’accordo prevede inoltre il completamento dei piani di
ripristino e di  prevenzione avviati  conseguentemente ad eventi  alluvionali  precedenti  la  stipula
dell’accordo.
Nel  settore  delle  risorse  idriche  l’accordo  prevede  il  recupero  quali-quantitativo  delle  risorse
idriche, la loro valorizzazione e tutela dei sistemi territoriali e ambientali con particolare riferimento
al fiume Arno e al sistema Massaciuccoli -Versilia.
L’ APQ è finanziato con i fondi della delibera CIPE 135 del 1999.
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STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSDS2023 - Ripristino sezione idraulica ed adeguamento ponte - L’intervento si trova ancora
nello stato di sospeso per mancanza di finanziamento.

TOSDS2042 -  Consolidamento  versante  in  frana  -  L’intervento  è  concluso  e  collaudato.  A
seguito di verifica contabile è stato chiuso al 31/12/2023.

TOSDS2028 - Ricalibratura sezione e difese spondali del T. Carfini a monte della confluenza
con il t. Staggia nel comune di Poggibonsi.  L’intervento è concluso e collaudato. A seguito di
verifica contabile è stato chiuso al 31/12/2023.

TOSDS2041 - Messa in sicurezza idraulica - L’intervento è concluso e funzionale. A seguito di
verifica contabile è stato chiuso al 31/12/2023.

TOSDS2083 - Riassetto idraulico fosso Infernaccio – L’intervento è concluso e collaudato. A
seguito di verifica contabile è stato chiuso al 31/12/2023.

TOSDS60  -  Mitigazione  del  rischio  idraulico  nei  pressi  dell'abitato  di  Buonconvento
attraverso  arginature,  adeguamento  delle  opere  di  protezione  della  viabilità  Cassia  e
dell'attraversamento  sul  F.Ombrone,  e  sistemi  di  protezione  dal  riflusso  nei  sistemi  di
smaltimento delle acque meteoriche del paese – L’intervento è concluso. Si procederà alla
chiusura del monitoraggio non appena saranno effettuati i pagamenti relativi agli incentivi.

TOSDS14 - Affluenti f. Arno - F.Elsa - Cassa di espansione - loc. S. Giulia – I lavori sono
conclusi  alla  fine  del  2020;  si  procederà  alla  chiusura  del  monitoraggio  non  appena saranno
effettuati i pagamenti relativi agli incentivi.

TOSDS67 - Bacino Tirrenico Medio - Manutenzione straordinaria del fiume Cornia – l lavori
sono conclusi e funzionali, nel secondo semestre del 2023 è stato pagato il saldo, si prevede la
chiusura nel 2024 a seguito di verifica contabile con l’Ente.

TOSDS2049 - Sistemazione idraulica – L’intervento è concluso e collaudato. A seguito di verifica
contabile è stato chiuso al 31/12/2023. 

TOSDS21 - Affluenti f. Arno - T. Ciuffenna - Cassa di espansione – L’intervento è concluso e
collaudato. A seguito di verifica contabile è stato chiuso al 31/12/2023.
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INTERVENTI RISORSE IDRICHE

TOSDS111a-Fognature di Volterra:  l’intervento risulta concluso nel Maggio 2020. La chiusura
amministrativa è avvenuta nel Luglio 2022.  Nel merito, siamo sempre in attesa del nulla osta
dell’Autorità  Idrica  Toscana  che  è  già  in  possesso  dell’ultima  rendicontazioni  a  saldo
dell’intervento, inviata con ns. Prot. n. 16281 del 8/7/2022. Si procederà alla chiusura definitiva non
appena sarà pervenuto il nulla osta da parte dell’Autorità Idrica Toscana.

TOSDS111b-Depuratore biologico di Volterra: L’intervento risulta concluso nel Dicembre 2018.
La chiusura amministrativa è stata effettuata nel Dicembre 2022. Nel merito,  siamo sempre in
attesa del nulla osta dell’Autorità Idrica Toscana, che è già in possesso dell’ultima rendicontazioni
a  saldo  dell’intervento,  inviata  con  ns.  Prot.n.  390  del  5/1/2023.  Si  procederà  alla  chiusura
definitiva non appena sarà pervenuto il nulla osta da parte dell’Autorità Idrica Toscana.

TOSDS128-Rete fognaria e imp. depurazione nel capoluogo e nella fraz. Roggio nel Comune
di Vagli di Sotto: i lavori sono terminati. La somma “da realizzare” è destinata gli espropri  il cui
atto  non si è ancora concluso perchè i proprietari dei beni sono all’estero. 

TOSDS96a-Interventi  di  adeguamento  del  sistema  fognario  in  loc.  Ellera,  Compiobbi  e
Girone: l’intervento, partito a dicembre 2016, è stato sostanzialmente ultimato a dicembre 2020.
La conclusione del collaudo è prevista entro il mese di marzo 2024.

TOSDS96b-Sistemazione  rete  fognaria  località  Sieci  con  recapito  impianto  depurazione
Pontassieve:  l'intervento, concluso a novembre 2019, si è reso necessario per collettare alcuni
scarichi  diretti  dell'agglomerato  "Sieci"  nel  comune  di  Pontassieve,  che  era  sotto  Procedura
d'Infrazione, la n. 2017/2181. Devono essere ancora quantificate e riprogrammate le economie.

TOSDS96c-Collettamento  fognario  strada  in  Chianti  con  recapito  nuovo  impianto
depurazione  Impruneta:  il  progetto  è  stato  approvato  in  Conferenza  di  Servizi  AIT.  È  stato
suddiviso  in  2  macro-lavori,  il  primo  consiste  nel  collegamento  di  tutti  i  reflui  all'impianto  di
Impruneta ed è concluso ed in esercizio, il secondo (anch’esso suddiviso in ulteriori 4 lotti) che
invece consiste nella realizzazione di vari sollevamenti fognari nel capoluogo stesso e nella posa
di  reti  di  raccolta  e  collettori  per  raccogliere  tutti  gli  scarichi  diretti  e  collegarli  al  collettore è
concluso  e  in  esercizio. Il  progetto  è  concluso  ma  per  essere  chiuso  formalmente  occorre
attendere la ricollocazione delle economie generate dalla minore spesa.

TOSDS3004-Ampliamento del depuratore di san Jacopo: per tale intervento sono stati attivati
lotti esecutivi finalizzati al potenziamento dell’impianto di depurazione di Pisa Nord – San Jacopo.
La strategia che il Gestore ha adottato per garantire lo sviluppo degli interventi di ampliamento
della capacità depurativa di “San Jacopo”, è quella di eseguire lotti  funzionali del più generale
intervento previsto senza pregiudicare la funzionalità attuale e futura. Tale soluzione persegue la
logica di rendere operativi nel più breve tempo possibile sezioni impiantistiche in continuo sviluppo.
Nell’anno 2018 sono stati completati gli interventi che hanno portato la potenzialità dell'impianto a
52.000 AE. Riguardo l'ulteriore lotto per il potenziamento della capacità a 120.000 AE, il progetto è
stato sottoposto a procedura di PAUR Regionale. L’avanzamento dell’intero intervento risulta a
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circa  il  30%,  avendo  anticipato  anche  alcuni  interventi  sulla  linea  di  trattamento  esistente
coerentemente alla funzionalità dell’impianto nella conformazione finale di progetto. 

Nel  febbraio 2022 è stato emesso il  provvedimento conclusivo relativo al  PAUR e sono state
avviate le attività di redazione del progetto esecutivo, tenendo conto dei pareri e le prescrizioni
derivanti dal procedimento autorizzativo. Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023 è stata affidata, a
seguito di procedura di scelta del contraente, l’attività di verifica della progettazione che è in corso
di svolgimento.
Una  volta  terminate  le  attività  di  verifica  da  parte  dei  professionisti  incaricati  sarà  possibile
emettere il documento di validazione necessario ad avviare la fase dell'affidamento dei lavori. Le
successive  fasi  seguiranno  lo  sviluppo  della  programmazione  prevista  nel  Programma  degli
Interventi.

TOSDS3005-Dismissione dell’impianto La Fontina e vettoriamento a San Jacopo:  per tale
intervento gli interventi risultano conclusi e collaudati nel dicembre 2022. Risultano ultimate anche
tutte le attività complementari che si sono rese necessarie per la restituzione delle aree occupate
durante i cantieri. Si prevede di chiudere formalmente il progetto nel mese di giugno 2024.

TOSDS3101-Schema  riordino  depurazione  Pisa  Nord: Gli  Enti  Locali  interessati,  con  il
coordinamento della Regione Toscana, hanno sviluppato una proposta per il risanamento del lago
e del padule di Massaciuccoli che ha affrontato problematiche nel loro insieme, pervenendo ad una
preliminare individuazione di una serie di interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto antropico e
di riduzione delle criticità connesse.
In tale quadro con l’Accordo di Programma Integrativo all’Accordo Quadro PANGEA sono stati
erogati fondi per l’adeguamento del depuratore di San Jacopo a Pisa. È prevista la realizzazione di
collettori fognari per la dismissione di impianti e vettoriamento a depurazione di frazioni dei comuni
di  Pisa,  Vecchiano  e  San  Giuliano  Terme.  Per  quanto  riguarda  l’intervento  relativo  alla
realizzazione  delle  fognature  Oltreserchio  e  dismissione  del  depuratore  di  Vecchiano,  è  stata
attuata una modifica sul  trasferimento reflui  fra ATO1-Lucca e ATO2 per cui  la restante parte
dell’intervento  non  è  stato  realizzato.  Tale  intervento  consisteva  nel  collettamento  dei  reflui
dall’Oltreserchio lucchese verso il Depuratore di S. Jacopo e ulteriori estensioni di piccoli centri
abitati  lungo lo  sviluppo del  collettore  fognario.  Essendo venuta  meno la  volontà  di  collegare
l’Oltreserchio  lucchese  verso  Pisa,  non  risulta  più  in  essere  tale  intervento  di  collegamento.
Relativamente all’intervento di  dismissione del  depuratore di  Migliarino,  sono stati  completati  i
lavori  nell’anno 2010 e risultano completati  anche gli  interventi  di realizzazione della fognatura
nera nelle frazioni di Arena-Metato e Madonna dell’Acqua nel Comune di San Giuliano Terme per il
convogliamento  a  depurazione  verso  l’IDL  Pisa  Nord.  Si  prevede  di  chiudere  formalmente  il
progetto nel mese di giugno 2024.
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APQ TOSDR - “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche I atto integrativo difesa del
suolo”
Firma accordo integrativo: 22 dicembre 2006

ANNO 2022 ANNO 2023
Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni 

Chiusi   - -

In monitoraggio 1 912.338,25 0 0,00

Sospesi 2 1.550.970,41 2 1.550.970,41

Non monitorati 0 0,00 1  912.338,25

3 2.463.308,66 3 2.463.308,66

Investimenti 2.463.308,66 2.463.308,66 -

Copertura Finanziaria 2.463.308,66 2.463.308,66 -

Costi 865.532,23 865.532,23 -

Costi Realizzati /Investimenti 35,1% 35,1%

Impegni 884.785,42 884.785,42 -

Impegni / Investimenti 35,9% 35,9%

Pagamenti 865.532,23 865.532,23 -

Pagamenti / Impegni 97,8% 97,8%

Economie 0  0 -

Risorse FAS 0  0 -

Risorse da reperire 0,00 0,00 0,0%

Il 18 maggio 1999, la Regione Toscana ha sottoscritto con lo Stato l'Accordo di programma quadro
per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, finalizzato al recupero progressivo
di  condizioni  di  equilibrio  idraulico  e  idrogeologico  nel  territorio  della  Regione  Toscana.  Il  22
dicembre 2006 è stato sottoscritto il I atto integrativo dell’Accordo di programma Quadro Difesa del
suolo e tutela delle risorse idriche, che prevedeva, nello specifico, n. 13 interventi cofinanziati con
le risorse di cui alle Delibere CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005.
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STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO
 
TOSDR8 -  Ombrone Pistoiese -  1°  stralcio 2°  lotto -  L’intervento risulta  ancora in  stato  di
“Sospeso” in quanto permane l’assenza delle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la loro
realizzazione.

TOSDR9 -  Casse di espansione di Poppi 2 e Bibbiena 2 - 2° stralcio 1° lotto - L’intervento
risulta  ancora  in  stato  di  “Sospeso”  in  quanto  permane  l’assenza  delle  condizioni  tecnico-
finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

TOSDR3b  -  Interventi  per  la  messa  in  sicurezza  della  valdichiana  Senese-Intervento  in
Comune di Chiusi-II stralcio - L’intervento è in fase di collaudo infatti con Determinazione del
Resp. del Servizio LL.PP. n. 1101 del 29/10/2018 è stata approvata l'efficacia della aggiudicazione
dei lavori dello stralcio della Cassa sul Torr. Montelunghino con consegna lavori effettuata in data
01/03/19, i lavori sono terminati il 26/07/2019 (CRE approvato con Det. n. 1295/2020), che sono in
corso  le  procedure  di  collaudo  di  piccole  opere  complementari  e  funzionali  all'intervento
consegnate in data 28/7/20 e terminate in data 24/09/2020. Sono ancora in fase di verifica gli ultimi
pagamenti per poter chiudere l’intervento.
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APQ TOSDQ ; “'Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - II Atto Integrativo”
Firma accordo integrativo : 29/11/2007

ANNO 2022 ANNO 2023
Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni 

 In monitoraggio      

Sospesi                      2               8.000.000,00             2             8.000.000,00  

Non monitorati                  

            2   8.000.000,00             2             8.000.000,00

Investimenti 8.000.000,00 8.000.000,00 0,0%

Copertura Finanziaria 9.210.000,00 9.210.000,00 0,0%

Costi 340.253,54 340.253,54 0,0%

Costi Realizzati / Investimenti 4,25% 4,25%

Impegni 1.193.723,69 1.193.723,69 0,0%

Impegni / Investimenti 14,9% 14,9%

Pagamenti 340.253,54 340.253,54 0,0%

Pagamenti / Impegni 28,5% 28,5%

Economie 0,00 0,00 0,0%

Risorse FAS 0 0 0,0%

Risorse da reperire 0,00 0,00 0,0%

Il 18 maggio 1999, la Regione Toscana ha sottoscritto con lo Stato l'Accordo di programma quadro
per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, finalizzato al recupero progressivo
di  condizioni  di  equilibrio  idraulico  e  idrogeologico  nel  territorio  della  Regione  Toscana.  Il  29
novembre 2007 è stato sottoscritto il II atto integrativo dell’Accordo di programma Quadro Difesa
del suolo e tutela delle risorse idriche, che prevedeva, nello specifico, tre interventi già inseriti negli
strumenti  di  programmazione dell'Autorità  di  Bacino del  fiume Arno e della  Regione Toscana,
denominati  DQ1 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno
(FI)-I lotto,  DQ2 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno
(FI)-II lotto e DQ3 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno
(FI)-III  lotto.  Si  tratta  degli  interventi  di  previsti  nel  sistema di  casse di  espansione di  Figline
Valdarno.
Alla sottoscrizione  dell’APQ erano previste risorse di cui alle  delibere CIPE 3 del 2006.
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 STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSDQ2 - Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-Il Lotto) -
L’intervento,  ad oggi  in  fase di  attuazione,  risulta  sospeso su questa linea di  monitoraggio  in
quanto finanziato con l’Accordo Aree Metropolitane del 2015: lo stesso viene monitorato sempre
tramite il sistema SGP nella sezione Del.32/2015 Aree Metropolitane con il codice 09IR007/G4.

TOSDQ3 -Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-III
Lotto) - L’intervento, a suo tempo è stato sospeso per mancanza di finanziamenti.  Ad oggi lo
stesso è in fase di attuazione per un primo ed un secondo lotto; continua ad essere sospeso su
questa linea di monitoraggio in quanto essendo stato finanziato con l’Accordo Aree Metropolitane
del 2015, lo stesso viene monitorato sempre tramite il  sistema SGP nella sezione Del.32/2015
Aree Metropolitane con il codice 09IR010/G4_1 e 09IR010/G4_2. 

Su questi interventi non sono previste attività per il ripristino su questa linea di monitoraggio, in
quanto seguono il monitoraggio relativo alla linea di finanziamento di appartenenza.
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APQ TOSRI – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche"
Firma accordo integrativo: 19 dicembre 2002

ANNO 2022 ANNO 2023

Progetti        Investimenti   Progetti               Investimenti    Variazioni 

Chiusi 21 41.371.529,99 22 44.004.639,80

In monitoraggio 17 210.628.941,90 16 209.365.410,14

Sospesi 3 31.020.645,85 3 31.020.645,85

Non monitorati 0 0,00 0 0,00

41 283.021.117,74 41 284.390.695,79

       Investimenti 283.021.117,74 284.390.695,79 0,48%

Copertura Finanziaria 283.623.887,23 284.993.465,28 0,48%

Costi 158.924.331,75 176.386.191,50 10,99%

Costi Realizzati / Investimenti                                 56,15%                                               62,02%                          

Impegni 196.314.637,93 218.966.726,46 11,54%

Impegni / Investimenti 69,36% 77,00%

Pagamenti 132.531.303,55 133.467.930,04 0,71%

Pagamenti / Impegni 67,51% 60,95%

Economie 602.769,49 602.769,49 0,0%

Risorse FAS 0,00 0,00 0,0%

Risorse da reperire 0,00 0,00 0,0%
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L’integrativo  prevede  esclusivamente  interventi  relativi  al  settore  idrico  che,  nel  rispetto  delle
direttive  comunitarie  e  delle  leggi  nazionali  e  regionali,  sono  finalizzati  al  perseguimento  dei
seguenti obiettivi:

-  Tutela  dei  corpi  idrici  superficiali  sotterranei  in  modo  da  migliorare  l’ambiente  acquatico,
proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi.

 Ripristinare  la  qualità  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  da  renderle  idonee  all’
approvvigionamento potabile,alla balneazione e alla vita dell’abbiente ittico.

 Ridurre drasticamente l’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
 Assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull’intero territorio.
 Incentivare la riduzione dei consumi idrici ed il riutilizzo delle acque reflue depurate.
 Attuare il servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche.
 Favorire un più ampio ingresso e impegno di tecnologie, know-how, procedure e capitali nel

settore e un più esteso ruolo nei meccanismi di mercato.

L’Accordo di programma individua una serie complessa di interventi che riguardano la tutela quali-
quantitativa  delle  acque  con  specifico  riferimento  ai  corpi  idrici  pregiati  prevedendo  il
cofinanziamento di interventi nei settori acquedotto, fognatura e depurazione.

Nel corso del 2023 è stata chiusa per fine lavori la seguente scheda:

-TOSRI4010-Ristrutturazione rete fognaria Cecina, con un valore di euro 1.573.861,12;

Al  31.12.2023   il  numero  totale  dei  progetti   è  di  19  con  una  copertura  finanziaria  ed  un
investimento di  240.386.055,99 euro (nel 2022, 241.649.587,75 euro). 
Quello dei 16 interventi “attivi” è pari a 209.365.410,14 euro (nel 2022, 210.628.941,9 euro).

L’indice di realizzazione degli interventi attivi, espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli
investimenti, è pari a 59,27%; 8 hanno un indice di realizzazione superiore all'80%. 
Nel 2023 i Costi Realizzati ammontano a 132.381.551,70 euro (nel 2022, 121.423.453,03 euro). 

Gli Impegni giuridicamente assunti dai soggetti attuatori sono pari 174.962.086,66 euro (nel 2022,
153.515.371,52  euro) e i Pagamenti pari a 89.463.290,24 euro (nel 2022, 90.785.578,32 euro)

I dati tra i due anni che possono risultare discordanti, derivano dalla chiusura della scheda RI4010.
Non risultano Economie

Al monitoraggio del 31 dicembre 2023 permangono nello stato di sospeso i seguenti progetti, per
31.020.645,85 euro di investimenti.
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Situazione degli interventi sospesi:

TOSRI4003-Depuratore di Viareggio: intervento compreso nel piano stralcio con data fine lavori
nel 2024. Sono previsti interventi di potenziamento dell'impianto per adeguamento dei parametri di
uscita.  Nell'aprile  2020  l'AIT  aveva  convocato  la  Conferenza  dei  Servizi,  alla  quale  era  stata
invitata anche la Viareggio Patrimonio con la quale, durante l'ultimazione della progettazione, si
era svolto un incontro preventivo in merito alla disponibilità delle aree agli esiti del quale il progetto
è stato allineato.  Il  Progetto Definitivo è stato approvato in conferenza dei  servizi  da AIT con
Decreto del D.G. n. 41 del 22.05.2020. In seguito è stato redatto il  Progetto Esecutivo, la cui
approvazione e validazione è stata conclusa il 21/05/2021. L'affidamento dei lavori è in corso. 

Gli  interventi  TOSRI4021-Manutenzione .  della condotta sottomarina di adduzione all’isola
d’Elba  dal  continente  e  TOSRI4022-Completamento  delle  opere  strutturali  per
l’approvvigionamento idrico all’isola d’Elba sono stati sospesi in quanto il gestore non ha avuto
a disposizione da AIT e RT i relativi fondi.

Le risorse finanziarie extratariffa erano state assegnate dalla Regione alla CM Elba e Capraia
ormai estinta. È necessario fare una verifica dei fondi residui, di cui l’AIT ha richiesto diverse volte
la riassegnazione in favore del Gestore Unico ASA SpA. Come ipotesi di utilizzo di tali risorse, si
sta  valutando il  cofinanziamento di  progetti  strategici  per  l’approvvigionamento idrico dell’Isola
d’Elba, tra i quali il dissalatore in loc. Lido di Capoliveri. 

Gli  interventi  sospesi  verranno  chiusi  formalmente  nei  prossimi  monitoraggi,  apportando  i
necessari  aggiornamenti  ricollocando le  economie generate  dalla  minore  spesa che dovrebbe
avvenire nel mese di giugno 2024.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

TOSRI4006-Riorganizzazione  della  depurazione  in  Val  di  Nievole  e  tutela  del  Padule  di
Fucecchio:  si  tratta  di  vari  interventi  relativi  alla  riorganizzazione  dei  sistemi  di  fognatura  e
depurazione  della  Zona  Valdinievole  mediante  l’accentramento  al  polo  di  depurazione  del
“Comprensorio del Cuoio”. Lo sviluppo degli interventi risulta articolato in vari lotti che andremo di
seguito a descrivere.

MP 2-DISMISSIONE DEPURATORE DI PESCIA E COLLETTAMENTO AD UZZANO: Si tratta del
collettore  fognario  dal  depuratore  di  Pescia  capoluogo  (Via  Caravaggio)  all’area  dell’attuale
depuratore di Torricchio in Comune di Uzzano; l’opera permetterà di andare alla dismissione del
depuratore di Pescia mediante collegamento al sistema “Uzzano-Pieve a Nievole” di cui al MP 5a.
A seguito del completamento della progettazione esecutiva e la conclusione delle attività di verifica
e validazione del progetto sono in corso le procedure per la selezione del contraente. Si prevede
ultimazione degli interventi entro l’anno 2025.
MP 2-DISMISSIONE DEPURATORE CHIESINA UZZANESE E  COLLETTAMENTO A PONTE
BUGGIANESE: Il progetto prevede la realizzazione di condotta fognaria dal depuratore di Chiesina
Uzzanese all’area dell’attuale  depuratore di  Fattoria  a  Ponte Buggianese.  Con questo stralcio
funzionale si potrà giungere alla dismissione del depuratore di Chiesina, nonché di altro piccolo
impianto  di  depurazione presente  nella  zona artigianale  di  Lama,  connettendosi  al  sistema di
collegamento dal depuratore di fattoria al depuratore di Pieve a Nievole, opera di seguito descritta
e compresa nel medesimo MP2. A seguito del completamento della progettazione esecutiva e la
conclusione delle attività di verifica e validazione del progetto sono in corso le procedure per la
selezione del contraente. Si prevede ultimazione degli interventi entro l’anno 2025.
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MP2-DISMISSIONE DEPURATORE FATTORIA A PONTE BUGGIANESE E COLLETTAMENTO
A PIEVE A  NIEVOLE:  Nel  contesto  del  MP 2  questo  intervento  porterà  alla  dismissione  del
depuratore  di  Fattoria  nel  Comune  di  Ponte  Buggianese  attraverso  collettore  fognario  di
collegamento all’area del depuratore di Pieve a Nievole. I lavori sono in corso di esecuzione e se
ne prevede ultimazione entro l’anno 2024.
MP 2-COLLETTORE DI RESTITUZIONE/SCARICO DAL DEPURATTORE INTERCOMUNALE DI
PIEVE ALL'INVASO DEL COCCIO: l’intervento prevede la realizzazione della condotta con cui
sarà possibile arrivare alla restituzione di acque depurate dall’impianto di  Pieve a Nievole agli
invasi  in  corso  di  realizzazione  all’interno  del  Padule  di  Fucecchio  da  parte  del  Consorzio  di
Bonifica. Considerata la contiguità di tracciato con tratti del collettore fognario in progetto per la
dismissione del depuratore di Fattoria si è ritenuto opportuno unire i due interventi in un unico
progetto ottimizzando l’attuazione dei lavori nei tratti in cui di verificano sovrapposizioni sulle zone
di intervento. Per una prima parte degli interventi sono quindi in corso i lavori, per la seconda parte
degli interventi è stato completato il progetto esecutivo ed è ora possibile attivare le procedure per
la selezione del contraente.
MP  2-OPERE  DI  ADEGUAMENTO  DEL  DEPURATORE  INTERCOMUNALE  DI  PIEVE  A
NIEVOLE: con la realizzazione di questo intervento l’impianto di depurazione di Pieve a Nievole
sarà in grado di indirizzare al  Padule di  Fucecchio acque di restituzione per quelle quantità e
qualità necessarie a garantire un apporto idrico all’area nei periodi di magra dei canali immissari
del Padule. E’ stato concluso il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere che permetterà
di avviare le necessarie fasi della Conferenza dei Servizi e approvazione dello stesso.
MP  2-OPERE  DI  ADEGUAMENTO  PICCOLI  IMPIANTI  NON  DISMESSI  (San  Salvatore,
Anchione, Macchie San Piero): Il titolo è riferito a tre impianti minori presenti nella zona in merito ai
quali le caratteristiche e l’ubicazione hanno consigliato di mantenerne la presenza, intervenendo
con limitati interventi di adeguamento funzionale, anziché provvedere ad una loro dismissione con
collettamento ad altri sistemi. Anche per questi impianti la progettazione è attualmente in corso di
completamento  per  il  successivo  inoltro  all’Autorità  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attività  di
competenza. 
MP 3-COLLEGAMENTO E DISMISSIONE IMPIANTI  MINORI  VALDINIEVOLE EST:  trattasi  di
impianti di depurazione locali presenti nei Comuni di Lamporecchio e Larciano già interessati in
parte da opere di dismissione e collettamento, a tal riguardo restano al momento da collettare e
quindi dismettere gli  impianti  di Lamporecchio capoluogo (Via Volta) e di Larciano Castello. Al
momento per questi due impianti sono in fase di progettazione le opere per il loro collegamento ai
sistemi fognari già realizzati. Il completamento strutturale degli interventi avverrà comunque solo a
seguito  del  collegamento  fognario  alle  tubazioni  in  realizzazione  di  cui  all’intervento  5b-
COLLETTORE DA PIEVE A NIEVOLE A SANTA CROCE SULL’ARNO, prevedendo così il termine
complessivo del presente intervento in conseguenza ai tempi di attivazione dei principali collettori.
MP 5a-VALDINIEVOLE NORD-EST UZZANO – PIEVE A NIEVOLE: l’intervento è stato suddiviso
in due stralci funzionali. Con il 1° STRALCIO FUNZIONALE TRAVERSAGNA – PIEVE A NIEVOLE
si andrà alla dismissione del depuratore di Traversagna in Comune di Massa e Cozzile. I lavori
risultano ultimati e collaudati ed è stata attivata la parziale messa in esercizio.
Con  il  2°  STRALCIO  FUNZIONALE  TORRICCHIO  –  BELLAVISTA  –  TRAVERSAGNA  si
completerà il  tracciato del collegamento fognario previsto dal Macro Progetto 5a; a seguito del
progetto definitivo complessivo per ottimizzare l’intervento sia nei tempi che nelle interferenze con
il territorio, è stato scelto di procedere con un progetto esecutivo unico per questo secondo stralcio
funzionale  che  porterà  alla  dismissione  dei  depuratori  di  Bellavista  e  Pittini  nel  Comune  di
Buggiano e di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano nonché a permettere il collegamento del
collettore proveniente dal depuratore di Pescia e di cui al MP 3 prima analizzato. La progettazione
esecutiva è già completata e sono in corso le procedure per la selezione del contraente.
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MP 5b-VALDINIEVOLE NORD-EST COLLETTORE DA PIEVE A NIEVOLE A SANTA CROCE
SULL’ARNO: Anche per questo intervento è stata effettuata una suddivisione in stralci per i quali è
prevista la funzionalità entro l’anno 2024 e ultimazione di interventi complementari entro il 2025.
Con  il  1°  STRALCIO  FUNZIONALE  DAL  DEPURATORE  AQUARNO  DI  SANTA  CROCE
SULL’ARNO AL DEPURATORE DI STABBIA DI CERRETO GUIDI è stato realizzato il primo tratto
del  collettore complessivo con tubazione in ghisa di  diametro mm 900,  che attraversa territori
Comuni di Cerreto Guidi, Fucecchio e Santa Croce sull’Arno con circa 11 chilometri di tracciato di
cui circa la metà su terreni agricoli contigui con l’area del Padule. I lavori risultano ultimati. 
Il  2°  STRALCIO  FUNZIONALE  DAL  DEPURATORE  DI  STABBIA  DI  CERRETO  GUIDI  AL
DEPURATORE DI BACCANE IN COMUNE DI LARCIANO riguarda il  tratto di  collettore la cui
realizzazione  permetterà  la  dismissione  del  depuratore  di  Baccane  e  la  connessione  dei
collegamenti fognari dai depuratori minori in dismissione elencati nel MP 3 (Valdinievole Est). Per
questo  intervento  è  stata  espletata  la  gara  d’appalto,  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  alla  ditta
appaltatrice e i lavori sono in corso di esecuzione. 
Con  il  3°  STRALCIO  FUNZIONALE  DAL  DEPURATORE  DI  BACCANE  IN  COMUNE  DI
LARCIANO AL DEPURATORE DI UGGIA IN COMUNE DI MONSUMMANO TERME si andrà alla
dismissione del depuratore di Uggia in Comune di Monsummano Terme. Per questo intervento è
stata espletata la gara d’appalto, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta appaltatrice e i lavori sono
in corso di esecuzione.
Il 4° STRALCIO FUNZIONALE DAL DEPURATORE DI UGGIA IN COMUNE DI MONSUMMANO
TERME AL  DEPURATORE DI  PIEVE A  NIEVOLE è  il  lotto  funzionale  finale  che  porterà  al
completamento del collettore notoriamente definito “Tubone”; grazie a tale tratto, ed alle opere
impiantistiche interne all’area dell’attuale depuratore, buona parte dei reflui attualmente afferenti al
depuratore di Pieve a Nievole saranno indirizzati  al  terminale del depuratore Aquarno a Santa
Croce sull’Arno;  una limitata  quantità  di  reflui  rimarrà  in  trattamento  al  depuratore  di  Pieve a
Nievole per la necessità di restituzione al Padule come previsto al MP 2. I lavori sono in corso di
esecuzione.

TOSRI4007-Estensione della rete fognaria nel comune di Capannori: gli interventi realizzati e
previsti riguardano un 1° Macrolotto relativo a estensioni e adeguamenti fognari che hanno visto la
realizzazione in vari lotti esecutivi. In particolare risultano già completate e funzionanti le estensioni
fognarie relative al lotto di Marlia, il lotto di Segromigno in Monte, il lotto di Guamo e Coselli, il lotto
di Camigliano, il lotto di S. Ginese, il lotto di S. Leonardo e il lotto di S. Andrea di Compito, Lunata
e  S.  Margherita.  Per  quanto  riguarda  l’ultimo  intervento  in  programma  volto  al  risanamento
igienico-ambientale della frazione di Colognora, risulta di  complessa attuazione in quanto gran
parte del collettore di progetto ricade su proprietà private e la morfologia della zona non permette
una percorrenza su viabilità pubbliche. E’ quindi necessario realizzare i lavori in accordo con il
Comune di Capannori per concludere gli interventi che si trovano ad un avanzamento di circa il
98%. Gli ulteriori interventi saranno rivalutati una volta conclusi i lavori di ulteriori adeguamenti
fognari in corso sul territorio volti all’eliminazione di acque parassite dalle fognature.

TOSRI4008-Completamento  dello  schema  depurativo  a  servizio  dell’Area  Fiorentina-San
Colombano-Collettore  emissario  in  riva  sx  Arno: l’opera  è  in  esercizio  dal  2015.  Per  la
chiusura, attendiamo la ricezione, da parte del Gestore del S.I.I.,  del Q.E. finale (costituito dal
consuntivo  delle  spese  sostenute,  finanziabili  dal  contributo  pubblico  assegnato),  il
C.R.E./Certificato  di  Collaudo  unitamente  alla  relativa  rendicontazione,  nonché  la  successiva
erogazione del saldo dei finanziamenti 
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TOSRI4012-Sistemazione depuratore Venturina – Campiglia m.ma: Il progetto a seguito della
verifica  dell’ufficio  VIA  presso  la  Regione  Toscana  è  stato  già  approvato  dall’Autorità  Idrica
Toscana. In data 2 Novembre 2022 è stata pubblicata la gara per la progettazione esecutiva e la
realizzazione dei lavori, poi aggiudicata nel Giugno 2023. A Settembre 2023 è stata avviata la
progettazione esecutiva che si è conclusa nel Dicembre 2023. L’inizio dei lavori è previsto entro il
primo semestre 2024 con termine entro la fine del 2025.

TOSRI4032-Completamento della rete fognaria di Massa: la realizzazione dell’opera era stata
rimandata per problemi finanziari. Nel PdI 2016-2019 la progettazione era prevista nel 2016 e la
realizzazione nel 2017. A seguito della modificazione della situazione finanziaria dell’Azienda, si è
potuto  dare  concretezza  all’attuazione  dell’intervento.  Sono  stati  conclusi  tutti  i  livelli  di
progettazione previsti (preliminare, definitiva ed esecutiva). Il Lotto 1 ha permesso la realizzazione
di una "dorsale" fognaria principale, in gran parte in pressione, di raccolta delle acque reflue per il
loro invio a depurazione; è stato eseguito, completato, collaudato ed ora in esercizio.
A seguito  delle  controversie  insorte  con l’Appaltatore  durante l’esecuzione del  lotto  n.  2,  si  è
proceduto alla risoluzione consensuale del  contratto di  appalto per il  tramite dell’Organismo di
Mediazione Forense. I lavori eseguiti nel Lotto 2 hanno comunque consentito la posa in opera di
nuovi tratti di fognatura, distribuiti prevalentemente a nord di Via Poveromo, a servizio delle aree
abitate che ne erano attualmente sprovviste.
Il  Lotto  3  nasce  dalla  necessità  di  eseguire  tutte  quelle  opere  che  a  causa  della  risoluzione
contrattuale  non  sono  state  eseguite  con  la  funzione  quindi  di  implementare  ulteriormente
l’estensione fognaria e completare il collegamento dell’intero reticolo realizzato all’infrastruttura già
esistente. La nuova tempistica per la conclusione dei lavori di tutti i lotti è attesa per l’anno 2025.

TOSRI4033-Completamento  rete  fognaria  di  Carrara: Nausicaa  spa  (ex  Amia  spa)  sta
predisponendo  tutta  la  documentazione  necessaria  per  la  cessione  delle  opere  eseguite  con
conseguente presa in carico da parte del Comune di Carrara.
Si fa presente che Nausicaa spa (ex Amia spa) con l’intervento eseguito nel centro di Carrara
“Tratto dall’area ex lavatoio al Ponte di Via Cavour (centro città)” ha di fatto ultimato tutte le opere
preventivamente concordate con Ait e Gaia spa.
Per il motivo sopra esposto l’attuale Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, Gaia spa, si sta
attivando per individuare la forma e la modalità subentro al finanziamento Ministeriale e Regionale
per  poter  utilizzare  le  ultime  economie  residue. Una  volta  concluso  l’intervento  da  parte  di
Nausicaa, potranno essere quantificate le Economie del contributo pubblico, da riallocare su un
nuovo intervento, che avrà come soggetto attuatore Gaia. Attività da formalizzare con Regione
Toscana e Agenzia per la Coesione Territoriale.
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TOSRI4034b-Completamento rete fognaria di via del Barcaio: L’intervento risulta realizzato,
collaudato  ed in  esercizio  dall’anno 2018.  Nello  specifico,  l'intervento  di  "Completamento  rete
fognaria  di  via  del  Barcaio"  è  stato  suddiviso in  due Lotti  funzionali,  di  cui  il  primo (Lotto  I  -
Completamento rete fognaria di via del Barcaio nel comune di Pietrasanta (LU)) è stato realizzato
nell'anno  2016,  con  il  rilascio  del  relativo  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  (CRE)  in  data
13.01.2017,  ed  il  secondo  nell'annualità  2018,  nell'ambito  dei  “Lavori  di  completamento  della
fognatura  nera  e  rinnovamento  rete  acquedotto  nel  comune  di  Pietrasanta  nelle  località  di
Caprigliola,  Focette  e  Barcaio”,  con  rilascio  del  CRE,  per  tutti  gli  interventi  rientranti,  in  data
27.08.2019. Nell’anno 2021, con prot. n. 43425 del 17/06/2021 di GAIA S.p.A. acquisito da AIT con
prot.  n.  7447  del  17/06/2021,  è  stata  effettuata  da  GAIA  S.p.A.  la  chiusura  amministrativa
dell’intervento rendicontando ad AIT il Quadro Economico definitivo per l’intervento (Lotto I e II) per
un costo complessivo di € 530.584,62, per i lavori e per le altre spese complementari che si sono
rese necessarie (Servizi e Capitalizzazioni personale interno GAIA S.p.A.). In data 02/05/2024 si è
conclusa positivamente l’istruttoria da parte di AIT per la chiusura amministrativa dell’intervento,
comunicata  da  GAIA  S.p.A.,  e  con  la  “PROPOSTA  DI  EROGAZIONE  DI  FINANZIAMENTI
PUBBLICI A FAVORE DI G.A.I.A. S.p.A. PER: «Accordo di Programma Integrativo dell'Accordo di
Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche», sottoscritto
il 19 dicembre 2002. Linea di finanziamento: “I INTEGRATIVO DEL PANGEA (Stato)” «Lavori di
completamento rete fognaria in Via del Barcaio», nel Comune di Pietrasanta. [Codici Intervento
AIT:  MI_FOG-DEP01_01_0047]”  è  stata  valutata  positivamente  l’istanza  di  GAIA  S.p.A.  per
l’erogazione del  saldo dei  finanziamenti  ancora previsti  di  € 163.751,87 (di  cui  € 1’246,28 sul
Capitolo del PEG 1001, afferente alla Missione 9, Programma 4, del Bilancio di previsione dell’AIT,
impegno n.  260/2013 ed € 162’505,59 sul  Capitolo  del  PEG 1001,  afferente  alla  Missione 9,
Programma 4, del Bilancio di previsione dell’AIT, impegno n. 280/2021) che sono stati erogati a
GAIA S.p.A. con due distinti bonifici, ricevuti in data 07/05/2024, per il saldo finale dei contributi
assegnati sull’intervento.

TOSRI4035-Ristrutturazione  della  depurazione  della  Valdera  e  RI4006  Riorganizzazione
depurazione Valdinievole e tutela del Padule di Fucecchio: si tratta di vari interventi relativi alla
riorganizzazione  dei  sistemi  di  fognatura  e  depurazione  della  Zona  Valdera  mediante
l’accentramento  al  polo  di  depurazione  del  “Comprensorio  del  Cuoio”.  Oltre  al collettamento
fognario degli scarichi che confluiranno in parte a tali impianti e in parte a impianti centralizzati. Lo
sviluppo degli interventi risulta articolato in vari lotti che andremo di seguito a descrivere.
MP4-COLLEGAMENTO SANTA MARIA A MONTE CASTELFRANCO DI SOTTO: l’intervento è
stato suddiviso in stralci funzionali.
Il 1° STRALCIO FUNZIONALE – SANTA MARIA A MONTE-PONTICELLI – CASTELFRANCO è
l’intervento già completato e che ha permesso la dismissione del depuratore di Santa Maria a
Monte attraverso il collettamento dei reflui all’impianto di sollevamento di Castelfranco di Sotto, in
gestione  al  consorzio  conciatori  di  Santa  croce  sull’Arno,  già  collegato  con  il  depuratore  di
Aquarno.
Per il 2° STRALCIO FUNZIONALE – MONTECALVOLI - SANTA MARIA A MONTE è previsto il
completamento  del  Macroprogetto  in  argomento  attraverso  la  realizzazione  di  impianti  di
sollevamento e collettori  fognari  per collegare le reti  fognarie degli  abitati  di  Montecalvoli,  San
Donato e Le Case al sistema di collettamento di cui al primo stralcio. Tutti gli interventi funzionali
risultano conclusi e i reflui vengono indirizzati al comparto depurativo industriale.
MP 7a-SCHEMA CENTRALIZZAZIONE PONSACCO: anche questo intervento è stato suddiviso in
stralci funzionali. Per quanto riguarda il POMPAGGIO DEP. PONSACCO, il 1° e 2° STRALCIO
FUNZIONALE relativo alle tubazioni da Ponsacco al depuratore Valdera i lavori sono completati e
le opere risultano in esercizio.
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Per quanto riguarda il  COLLETTORE PERIGNANO -VALDERA, si  prevede la realizzazione di
collettori fognari per il collegamento del sistema depurativo di Perignano, nel Comune di Casciana
Terme-Lari, fino ai collettori fognari della Valdera e il successivo invio agli impianti consortili. Per
quest’opera è in corso la progettazione che prevede alcuni aggiornamenti sia progettuali che di
tracciato.  Gli  interventi  sono  dipendenti  dalla  successiva  realizzazione  dei  collettori  fognari
Valdera. Le tempistiche di realizzazione risentono della necessità di approfondire gli aspetti legati
al quadro complessivo della depurazione dell’area Valdera.
MP  7b-7c-COLLETTORI  FOGNARI  VALDERA:  Il  titolo  in  argomento  riguarda  le  opere  di
collettamento  necessarie  ad  indirizzare  i  reflui  presenti  nei  vari  impianti  della  zona  verso  gli
impianti del polo conciario. Per queste opere è in corso il progetto di fattibilità tecnica economica
che deve essere necessariamente coordinato con le attività di competenza del Consorzio Aquarno.
Nel  corso degli  incontri  che si  sono tenuti  con le  rispettive  strutture  tecniche al  fine  di  poter
completare la progettazione, sono emerse delle criticità riguardanti le opere di competenza del
Consorzio  Aquarno relative  a  vari  aspetti  progettuali  e  operativi  e  in  merio  ai  procedimenti  di
esproprio/servitù. Per tali criticità, che come già evidenziato stanno ostacolando il completamento
delle progettazioni di competenza del Gestore del SII, non è possibile ad oggi garantire il termine
previsto nell’ultimo Comitato di Sorveglianza dell’Accordo e risulta difficoltoso stimare un nuovo
termine per l’ultimazione degli interventi.
M 7d-DISMISSIONE DEI DEPURATORI DI CALCINAIA E FORNACETTE: Le opere relative ai due
interventi  sono terminate.  Per quanto riguarda la dismissione di  Fornacette il  sistema è già in
esercizio  dalla  fine  dell’anno  2017,  mentre  per  la  dismissione  di  Calcinaia  il  completamento
funzionale delle opere è avvenuto nel 2020.
MP  8a-DEPURATORE  DI  VICOPISANO:  la  realizzazione  di  questi  lavori  ha  permesso  di
completare  il  quadro  depurativo  del  territorio  del  Comune  di  Vicopisano  e  contestualmente
migliorare le capacità prestazionali dell’impianto esistente. Per questo intervento, un revamping
finalizzato ad accogliere gli scarichi recuperati con il completamento delle estensioni e recupero
scarichi  nel  Comune di  Vicopisano,  risultano  ultimati  i  lavori  funzionali  alla  depurazione  degli
scarichi collegati.
MP 8a-DEPURATORI  DI  BIENTINA E CASCINE DI  BUTI:  all’iniziale  programmazione di  due
diversi interventi di adeguamento dei depuratori dei due Comuni, vista l’interessante contiguità dei
siti in cui le due infrastrutture sono collocate, si è ritenuto opportuno procedere con una soluzione
progettuale definitiva che prevede l’accorpamento su Bientina e la conseguente dismissione del
depuratore di Cascine di Buti. Gli interventi funzionali volti all’implementazione del depuratore di
Bientina e l’accentramento del depuratore di Buti sono ultimati e in funzione.
MP 8a-FOGNATURE LA TURA CASCINE DI BUTI: la realizzazione di questo intervento permette
di  completare  il  quadro  depurativo  del  territorio  dell’abitato  di  Cascine  di  Buti.  Gli  interventi
funzionali di collettamento a depurazione di Cascine di Buti risultano conclusi con il collegamento
fognario degli scarichi previsti.
MP  8a-FOGNATURE  LA  BARSILIANA:  anche  in  questo  caso  si  tratta  di  un  intervento  di
completamento del quadro depurativo del territorio dell’abitato in titolo. La progettazione è stata
redatta in  concomitanza agli  interventi  dei  tratti  fognari  di  Bientina di  cui  al  Macroprogetto 8a
descritto in seguito. Gli scarichi sono stati collegati a depurazione a seguito dell’ampliamento del
depuratore di Bientina.
MP 8a-FOGNATURE CENTRO BIENTINA: con questi interventi si giunge al completamento del
quadro  depurativo  del  territorio  di  Bientina.  Anche per  questo  titolo  gli  interventi  funzionali  di
collettamento  a  depurazione  dell’abitato  di  Bientina  capoluogo  risultano  conclusi  con  il
collegamento fognario degli scarichi previsti.
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MP  8b-NUOVO  IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  DI  PECCIOLI  E  COLLETTORI  FOGNARI:  è
prevista la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione la cui collocazione è stata individuata
di concerto con l’Amministrazione Comunale di Peccioli. La nuova infrastruttura, oltre a coprire le
esigenze  depurative  di  Peccioli,  permetterà  la  dismissione  dell’attuale  impianto  presente  nel
capoluogo, nonchè di quelli minori presenti nelle località La Rosa e Selvatelle. Per quest’opera è
stata elaborata una progettazione che sarà sottoposta ad approvazione tramite Conferenza dei
Servizi.  E’  inoltre  prevista la  realizzazione dei  COLLETTORI FOGNARI DI  COLLEGAMENTO,
ovvero  specifici  collettori  fognari  attraverso  i  quali  collegare  gli  attuali  impianti  presenti  nel
capoluogo, nonché nelle località La Rosa e Selvatelle. La progettazione dei collegamenti fognari è
stata  condotta  unitamente  al  progetto  del  nuovo  impianto  di  depurazione  di  Peccioli  e  sarà
sottoposta ad approvazione tramite Conferenza dei Servizi.
MP 8c-ADEGUAMENTO IMPIANTI MINORI NON IN DISMISSIONE ALTA VALDERA: si  tratta
degli  interventi  di  adeguamento  degli  impianti  di  depurazione  di  VALTRIANO nel  Comune  di
Fauglia, CASCIANA TERME, CAPANNOLI, CENAIA nel Comune di Crespina, CASCIANA ALTA e
LARI.
I titoli relativi all’adeguamento degli impianti minori della Valdera riguardano soluzioni per i quali le
analisi  tecnico  economiche  hanno  portato  a  valutare  quale  miglior  soluzione  l’esecuzione  di
interventi di adeguamento locali su impianti di taglia minore. Per questo l’impianto di FAUGLIA –
VALTRIANO sono già stati effettuati interventi di revamping volti al miglioramento delle prestazioni
e della conduzione.
Per  l’IDL  CASCIANA  TERME  è  stato  condotto  un  intervento  che  ha  previsto  un  importante
revamping e potenziamento dell’impianto. I lavori previsti in progetto risultano ultimati.
L’intervento  sul  depuratore  di  CAPANNOLI  prevede  l’adeguamento  e  potenziamento  del
depuratore del capoluogo. L’attuazione degli  interventi  ha comportato una preventiva attività di
bonifica da ordigni bellici, attualmente i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice e sono in
corso di esecuzione.
L’impianto di CRESPINA – CENAIA è già stato oggetto di un primo stralcio funzionale di opere di
adeguamento  che  risultano  in  esercizio.  E’  stato  valutato  un  ulteriore  intervento  volto  al
potenziamento dell’impianto per poter accogliere ulteriori futuri sviluppi del territorio e attualmente i
lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice e sono in corso di esecuzione.
Per  i  due  piccoli  impianti  di  CASCIANA  ALTA  e  LARI  sono  già  stati  effettuati  interventi  di
revamping volti al miglioramento delle prestazioni e della conduzione. Si prevede comunque di
attuare ulteriori interventi manutentivi per ottimizzare alcune opere elettromeccaniche.

TOSRI4036-Ristrutturazione della Completamento delle fognature di Capannori: gli interventi
previsti  fanno  parte  di  più  ampio  progetto  che  riguarda  l’estensione,  il  completamento  e  il
risanamento della rete fognaria nel Comune di Capannori, suddiviso in più lotti. Nel Piano degli
Interventi approvato dall’Autorità Idrica Toscana sono previsti ulteriori lotti di estensione fognaria e
per alcuni di essi i lavori risultano ormai completati ed entrati in esercizio, mentre risultano in fase
di completamenti gli interventi relativi all’ulteriore estensione della rete fognaria della frazione di
Massa Macinaia. La conclusione degli  interventi  era prevista entro l’anno 2020 ma a causa di
problemi  in  fase di  collaudo è stato  possibile  definire  il  compimento solo  per  una parte  degli
interventi  realizzati  con l’attivazione dei tratti  fognari realizzati  nei primi mesi dell’anno 2021. Il
termine di interventi è avvenuta nel secondo semestre del 2021 con il completamento di lavori
accessori. L’avanzamento complessivo degli interventi risulta completato e i lotti di lavori ultimati
risultano in funzione. Siamo in attesa della trasmissione della rendicontazione finale da parte del
Gestore e della eventuale quantificazione delle Economie del Finanziamento Pubblico.

TOSRI4050-Depurazione  di  Portoferraio  loc.  Schiopparello:  l’intervento  si  è  concluso  il
31.12.2021. La chiusura amministrativa è in fase conclusiva.
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TOSRI4051-Programmma interventi  autonomia idrica dell'Isola Elba 2^ fase-1° stralcio:  a
seguito della recente revisione del Piano degli Investimenti, l’intervento si è concluso entro il 2021
ad importo inferiore, poiché l’obiettivo finale è stato raggiunto pur rinunciando a spese aggiuntive.
La chiusura amministrativa è in corso. 

TOSRI4052-Programma  interventi  per  l'autonomia  idrica  dell'isola  d'Elba-  1°  fase  lavori
urgenti: si tratta di un insieme di interventi già conclusi E’ in  corso la chiusura amministrativa.

TOSRI4058-Prolungamento  della  rete  fognaria  dell'Oltreserchio  lucchese:  L’importo
complessivo  del  progetto  redatto  è  pari  a  €  3.654.163,42  (euro  1.727.548,33  finanziati  dalla
Regione, il resto a carico della tariffa di GEAL).
Nell’anno 2022 si è conclusa l’elaborazione del progetto definitivo relativo al completamento del
conferimento  dei  reflui  dell’area  di  Nozzano  Est.  Nel  corso  del  2023  si  sono  acquisite  le
autorizzazioni,  con l’attivazione della fase espropriativa e la realizzazione della Conferenza dei
Servizi. Il progetto esecutivo ha suddiviso il definitivo in due lotti separati.
A causa del periodo storico soggetto alle revisioni prezzi ed ai cantieri già avviati da portare a
termine nell’Oltreserchio, solo il primo lotto, di importo complessivo pari a 1.751.917,16 €, trova
copertura economica e verrà indetta la relativa gara entro la prima metà del 2024.
Il lotto 2 non trova copertura finanziaria nell’attuale piano degli investimenti, per cui la realizzazione
viene rimandata nei successivi Piani degli Interventi.
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APQ TOSRK – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche – terzo atto integrativo”
Firma accordo integrativo: 2 dicembre 2003

ANNO 2022 ANNO 2023

Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni 

Chiusi 0 0,00 0 0,00

In monitoraggio 4 10.650.743,51 4 10.650.743,51

Sospesi 0 0,00 0 0,00

Non monitorati 0 0,00 0 0,00

4 10.650.743,51 4 10.650.743,51

Investimenti 10.650.743,51 10.650.743,51 0,00%

Copertura Finanziaria 10.650.743,51 10.650.743,51 0,00%

Costi 6.855.826,91 6.959.478,36 1,51%

Costi Realizzati / Investimenti 64,37% 65,34%

Impegni 9.796.930,20 9.796.930,20 0,00%

Impegni / Investimenti 91,98% 91,98%

Pagamenti 5.003.636,67 5.107.288,12 2,07%

Pagamenti / Impegni 51,07% 52,13%

Economie 0,00 0,00 0,0%

Risorse FAS 0,00 0,00 0,0%

Risorse da reperire 0,00 0,00 0,0%
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DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

APQ TOSRK – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche – terzo atto integrativo”

Firma accordo integrativo: 12 dicembre 2003

I  progetti  finanziati  con  l’APQ  fanno  riferimento  al  settore  idrico  e  hanno  come  obiettivo  il
miglioramento del sistema depurativo delle aree sensibili dei laghi di Massaciuccoli e Gramolazzo
e di prevenire un ulteriore inquinamento delle falde anche alimentano i pozzi ad uso potabile nella
località Sant’Alessio nel comune di Lucca.

Per questo integrativo non sono previste risorse FAS.

Il finanziamento totale  e l'investimento totale dei 4 progetti, entrambi pari a 10.650.743,51 euro, non
hanno subito variazioni rispetto al 2022.

Al 31.12.2023 i costi realizzati ammontano a 6.959.478,36 euro (nel 2022, 6.855.826,91 euro). Gli
Impegni, invariati, a 9.796.930,20 euro e i Pagamenti  5.107.288,12 (nel 2022, 5.003.636,67 euro).

Non risultano Economie.

L’indice di realizzazione medio degli interventi attivi, espresso come rapporto tra il costo realizzato
e gli investimenti, è pari al 65,34%; 1 intervento ha un indice di realizzazione superiore all'80%. 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

TOSRK6001-Completamento  della  rete  fognaria  nel  Comune  di  Massarosa,  affluente  al
bacino del lago di Massaciuccoli:  L’attività è ripresa nell’anno 2017 poi è stata nuovamente
interrotta. In base alle disponibilità finanziarie è stato concluso il lotto II dei lavori ed è stato messo
in  esercizio  il  comparto  della  zona  industriale  di  Montramito  del  lotto  I.  A  seguito
dell’accantonamento  delle  economie  sui  diversi  lotti  si  sta  procedendo  a  valutare  l’utilizzo
dell’importo residuo. In particolare, relativamente all’utilizzo di queste economie, si vuole osservare
che nel Comune di Massarosa sono in corso e in programma investimenti consistenti sul segmento
dell’acquedotto (ben oltre i 10 Mil €) per il superamento della criticità legata alla cosiddetta “acqua
sporca”  o  “acqua  rossa”  che  prevedono  la  sostituzione  di  significative  porzioni  della  rete
acquedottistica di distribuzione e adduzione, con priorità alle frazioni pedemontane e a seguire
anche delle zone collinari. In tale ottica, nel riesame dei Servizi di Ingegneria di GAIA S.p.A. n.1
del 24.01.2019 del progetto per gli “Interventi per la ristrutturazione del sistema acquedottistico di
Massarosa  –  Massarosa  Centro  -  Interventi  di  sostituzione  condutture  della  rete  sottesa  al
serbatoio Venti”, è stato osservato che le sostituzioni delle tubazioni di distribuzione in acciaio nelle
frazioni di Mommio Castello (via delle Sezioni), Corsanico (via delle Sezioni, via di Pedona, via dei
Venti, via delle Querce) e Bargecchia (via delle Sezioni), presentano significative sovrapposizioni,
con il  progetto per  il  completamento della fognatura nera nelle frazioni collinari del Comune di
Massarosa. Tenuto conto di queste sovrapposizioni è stato constatato che la realizzazione degli
interventi sulla rete acquedottistica e sulla rete fognaria, se eseguiti congiuntamente, porterebbero
ad ottimizzare i costi dell’intervento e a contenere i disagi alla circolazione stradale. Tuttavia, da
una prima stima economica il progetto di estensione fognaria comporterebbe una spesa di circa 8
milioni di euro, che non è in gran parte compatibile con le economie rese disponibili. Nonostante
ciò GAIA S.p.A. ha comunque compiuto uno sforzo ingente per poter recepire all’interno della
propria programmazione la sostituzione delle reti acquedottistiche nelle frazioni di cui in oggetto
con  la  contemporanea realizzazione  delle  nuove  fognature,  in  buona parte  del  territorio  delle
frazioni di Mommio Castello, Corsanico e Bargecchia, al momento con copertura totale a carico
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della  Tariffa  del  Gestore.  La  riassegnazione  delle  economie  risultanti  dai  lavori  per  il
completamento  della  rete  fognaria  nel  Comune  di  Massarosa  affluente  al  bacino  del  lago  di
Massaciuccoli  su  questi  altri  interventi  già  inseriti  e  recepiti  nella  programmazione  di  GAIA
potrebbe consentire di ampliare ulteriormente l’attuale piano di azione per il completamento della
rete  fognaria  nelle  frazioni  collinari  e  montane  in  oggetto,  a  tutto  vantaggio  del  risanamento
ambientale  e  igienico  sanitario  del  comune  di  Massarosa,  o  comunque  di  poter  contenere
l’impegno della Tariffa a carico di GAIA per la realizzazione degli interventi richiamati.

TOSRK6002-Impianto  di  affinamento  depurativo  per  il  riutilizzo  delle  acque  reflue  del
depuratore di Massarosa: L'esecuzione dei lavori è conclusa. Sarà valutato l'utilizzo dell'importo
residuo, anche in relazione ai lotti di cui alla scheda TOSRK6001.

TOSRK6003-Sistemi di collettamento e depurazione in comune di Pescaglia:  L’impianto e la
rete ad oggi realizzati sono funzionanti e sono state completate tutte le lavorazioni con il collaudo
delle  stesse.  Inoltre,  sono presenti  delle  economie residue che sono state  riprogrammate nel
Programma  degli  Interventi  di  GAIA S.p.A.  per  la  realizzazione  di  una  serie  di  interventi  di
ottimizzazione  della  locale  rete  fognaria.  Questo  successivo  Lotto  di  interventi,  previsto  per
l’utilizzazione delle economie residue, è in corso di  realizzazione con conclusione prevista per
l’anno 2025.

TOSRK6004-Completamento del sistema depurativo in località Gramolazzo: nel 2017 sono
stati conclusi i lavori sull'impianto e programmati i lavori sulla rete di fognatura afferente alla messa
in funzione dell'impianto di depurazione.  I lavori del I Lotto (realizzazione scarico depuratore e
collettamenti loc. Gramolazzo) sono stati conclusi in data 31.12.2021 e sono in corso le operazioni
di collaudo, che si prevede termineranno nell’ottobre del 2024. I lavori del II Lotto sono invece
attualmente in  fase di  esecuzione e si  prevede che gli  stessi  possano  concludersi  comunque
nell’anno 2024. Con questo II Lotto sarà estesa la fognatura fino alla località di Gorfigliano.
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INFRASTRUTTURE TRASPORTO

APQ TOSTR – “Infrastrutture di trasporto”
Firma accordo: 24 maggio 2000

ANNO 2022 ANNO 2023
Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni Annuali

Chiusi 72 2.028.447.755,09 72 2.112.671.780,15

In monitoraggio 18 7.052.093.645,48 17 7.041.946.461,20

Sospesi 5 433.390.312,44 5 433.390.312,44

Non monitorati 3 3.341.820.564,73 4 3.366.704.259,50

98 12.855.752.297,74 98 12.954.658.813,29

Investimenti 12.855.752.297,74 12.954.658.813,29 0,77%

Copertura Finanziaria 12.861.805.265,63 12.960.630.415,69 0,77%

Costi Realizzati 9.519.175.526,32 9.803.300.560,22 2,98%

Costi Realizzati / Investimenti 74,01% 75,67%

Impegni 10.337.188.240,57 10.890.367.252,17 5,35%

Impegni / Investimenti 80,37% 84,07%

Pagamenti 9.017.726.919,77 9.078.533.527,90 0,67%

Pagamenti / Impegni 87,24% 83,36%

Economie 6.252.967,96 5.971.602,47 -4,50%

Risorse FAS 0,00 0,00 0,0%

Risorse da reperire 427.008.000,00 427.008.000,00 0,0
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L’Accordo di Programma Quadro per le Infrastrutture di  Trasporto, è stato firmato il  giorno 24
maggio 2000. Alla stipula il quadro generale dell'accordo prevedeva n. 82 Interventi per un costo
complessivo totale di 6.288.756.217,03 euro.
Gli interventi inseriti nell’APQ avevano il fine di migliorare le condizioni di mobilità delle persone e
delle merci nell’ambito della Toscana e nei rapporti con l’esterno della Regione, minimizzando i
costi economici, ambientali, sociali con cui la mobilità si realizza e migliorando la sicurezza.
Le  opere  oggetto  dell’APQ  sono  state  individuate  tra  quelle  contenute  nei  documenti  di
pianificazione e programmazione nazionale e regionale: il Piano Generale dei Trasporti all’epoca
vigente e i documenti preliminari relativi al suo aggiornamento, il Piano di Indirizzo Territoriale e il
Programma regionale di sviluppo della Regione Toscana. L’individuazione delle priorità ha tenuto
conto dell’esigenza di favorire il riequilibrio fra i diversi modi di trasporto: da qui il ruolo strategico
attribuito agli interventi nei settori stradali ferroviario, portuale e interportuale. Per quanto concerne
il  settore  della  viabilità  sono  stati  privilegiati  gli  interventi  finalizzati  ad  assicurare  condizioni
omogenee di percorribilità e in sicurezza sulle principali direttrici che interessano la Toscana.

A seguito degli aggiornamenti al 31 dicembre 2023 il monitoraggio conta 98 progetti in totale di cui:
72 chiusi, 17 attivi, 5 sospesi e 4 non monitorati.
Rispetto al 31 dicembre 2022 è rimasto invariato il numero degli interventi  attivi.chiusi mentre gli
interventi monitorati sono diminuiti di un’unità.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

TOSTR010021 S.S.325 - Adeguamento e miglioramento della sede stradale: 
Soggetto Attuatore : ANAS S.p.A.
I  lavori  principali  sono ultimati  e collaudati  in data 16 ottobre 2017.  In data 22 giugno 2022 il
progetto delle opere di completamento è stato trasmesso alla Provincia di Prato dove nella prima
CDS sono state richieste modifiche, pertanto è in attesa di approvazione in nuova CDS prevista a
giugno 2024. Per i lavori che consistono in un allargamento della sede stradale è prevista una
durata di  circa un anno, pertanto le opere potrebbero essere ultimate ad inizio 2026. E’  stata
aggiornata la parte contabile.

TOSTR010022  S.G.C.  FI-PI-LI  -  Collegamento  stradale  con  l'area  del  cuoio  (Bretella  del
cuoio):
Soggetto Attuatore: Provincia di Pisa
Intervento completato. La scheda progetto permane in monitoraggio per contabilità degli effettivi
costi  di  occupazione.  Sono state completate le attività di  ripristino delle aree occupate dall’ex-
cantiere. Sono stati aggiornati alcuni pagamenti relativi alla corresponsione ai privati dell’indennità
di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio a seguito di una ricognizione complessiva
sulle risorse dall'amministrazione provinciale di Pisa. Non vi sono sviluppi rispetto ad un potenziale
contenzioso. Nel 2023 sono stati aggiornati i costi realizzati nel piano economico.

TOSTR010028B1 S.R.69 - Variante di Figline - 2° Stralcio - Collegamento tra il 1° Stralcio e la
S.P. 87 nei pressi del ponte sull'Arno - Lotto 1° - Collegamento tra la SP 87 nei pressi del
ponte sull'Arno e la rotatoria nei pressi dello stadio: 
Soggetto Attuatore: Città Metropolitana di Firenze
Intervento completato.  Sono in  atto  ulteriori  verifiche per  la contabilità  amministrativa  finale  al
termine delle quali si prevede la prossima chiusura della scheda progetto.

TOSTR010028B2 S.R.69 - Variante di Figline - 2° Stralcio - Collegamento tra il 1° Stralcio e la
S.P. 87 nei pressi del ponte sull'Arno - Lotto 2° -  Collegamento tra la rotatoria dello stadio
al ponte sul torrente Gallianella (1° Stralcio):
Soggetto Attuatore: Città Metropolitana di Firenze
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E’ stato firmato un Accordo di Programma in data 11 giugno 2015 tra Città Metropolitana di Firenze
e  Comune  di  Figline  Incisa,  che  ha  stabilito  la  necessità  di  approvare  una  Variante  alla
Progettazione  definitiva  (prodotta  da  Città  Metropolitana)  e  di  proseguire  con  progettazione
esecutiva, affidamento ed esecuzione lavori da parte del Comune Figline-Incisa Valdarno. 
Nel 2021 è stata approvato il progetto esecutivo stralcio delle opere complementari relative alla
realizzazione delle barriere.  Attualmente l’intervento è in fase di conclusione con la  funzionalità
delle opere complementari che dovrebbe concludersi entro inizio 2024. Aggiornati i pagamenti e
liquidazioni. 

TOSTR010046 S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR - SI -  Lotto 4:
Soggetto Attuatore : ANAS S.p.A.
In data 17 settembre 2020 e 16 novembre 2021 sono avvenute rispettivamente la prima e la
seconda consegna parziale delle lavorazioni. In data 09/02/2022 è avvenuta la consegna totale
delle lavorazioni. Gli espropri sono stati completati e le interferenze prevalentemente rimosse. E’
stata  completata  la  seconda  ed  ultima  fase  di  BOB  in  corrispondenza  delle  aree  aggiuntive
determinate dalle varianti progettuali. E’ in fase di ultimazione il Campo Base ed è stato completato
l’impianto  di  betonaggio.  E’  in  corso  la  realizzazione  della  Galleria  “  Poggi  Tondo”.  Si  sta
provvedendo alla realizzazione delle piste di cantiere, delle strutture di fondazione e di quelle in
elevazione dei viadotti lungo l’asse destro. Sono in progressiva consegna a piè d’opera i conci
degli impalcati metallici dei viadotti dell’asse destro, realizzati in stabilimento. La perizia di variante
tecnica con aumento di spesa n.1 è stata approvata in data 03/05/2023. I lavori sono in corso e si
prevede la loro conclusione nel mese di dicembre del 2025.

TOSTR010048 S.G.C. Grosseto-Fano - Nodo di Olmo - Tratto S. Zeno – Arezzo: 
Soggetto Attuatore : ANAS S.p.A.
L’avanzamento  progettuale  ha  portato  ad  un  incremento  di  costo  (e  della  relativa  criticità
finanziaria) dovuto alla definizione dell’intervento; inoltre si mette in evidenza che al momento della
firma  dell’APQ  riguardava  solo  il  tratto  San  Zeno  –  Arezzo,  ma  a  seguito  dell’avanzamento
progettuale ed in riferimento alle attuali previsioni si ha la definizione di due interventi separati:
1) S.G.C. E78 Grosseto-Fano Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4
corsie del Tratto San Zeno – Nodo di Arezzo (Lotto di completamento);
2) S.G.C. E78 Grosseto-Fano Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4
corsie  del  Tratto  Nodo  di  Arezzo  –  Palazzo  del  Pero  (Lotto  1).E’  stato  ritenuto  necessario
monitorare l'avanzamento dell'intero tratto della E78 San Zeno - Arezzo – Palazzo del Pero (Lotto
1 e Lotto di Completamento) ai fini della visione complessiva della funzionalità dell’infrastruttura di
collegamento stradale. I due Lotti sono attualmente in fase di progettazione.  In data 06 giugno
2023  il  Commissario  ha  pubblicato  gli  avvisi  di  avvio  del  procedimento  ex  art.11  del  DPR
327/2001. Successivamente, in data 03 ottobre 2023 il Commissario ha avviato la CdS decisoria
da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona. Nel corso sia delle pubblicazioni che in
fase di CdS sono pervenute numerose osservazioni di cittadini e di associazioni nonché di enti
territoriali e dello stesso Comune, alle quali è stato dato riscontro. Stante i pareri e le istanze del
territorio è stata poi disposta con nota prot.  COMM.E78.U.420 del 20.11.2023 la trasposizione
della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art.3 del DPR 383/94 alla forma simultanea ed
in modalità”sincrona”,  con convocazione per il  giorno 11 dicembre 2023. Tale conferenza si  è
chiusa  nella  medesima  data  e  il  relativo  provvedimento  di  chiusura  è  stato  trasmesso  dal
Commissario in data 20 dicembre 2023. Da perfezionare l’intesa tra Commissario straordinario e
Presidente della Giunta Regionale ex art. 4 D.Lgs. 32/2019 e della successiva pubblicazione ai
sensi dell’art.16 del TU Espropri.  Per quanto attiene le risorse da recuperare osserviamo che gli
interventi, attualmente non finanziati, sono inseriti nel nuovo CdP Anas 2021-2025 tra i progetti con
appaltabilità 2025.  La Giunta Regionale ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'intesa
tra il Presidente Giani e il Commissario straordinario ex art.4 del DL 32/2019 sul Lotto 2 del Nodo
di Arezzo al fine di approvare il progetto definitivo dell'opera. 
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TOSTR010049 S.S.1 Aurelia Progetto di adeguamento al tipo 2a C.N.R. - Lotto 7-8: dal Km.
122+900 al Km. 136*200;
TOSTR010050 S.S.1 Aurelia. Progetto di adeguamento al tipo 2a. Lotto 9-10-11-12-13: dal
Km 136+200 a Grosseto.
Soggetto Attuatore : ANAS S.p.A.
INTERVENTI  SOSPESI  I  tratti  fanno  parte  del  Corridoio  Tirrenico  dell’Autostrada  A12  tra
Rosignano Marittimo e Civitavecchia, Tratto Rosignano Marittimo – Confine Regionale suddivisa
nei lotti 1, 2, 3, 4, 5b e 5a, di cui il lotto 1 già realizzato e i lotti 2, 3 e 5a approvati al CIPE; con DL
121/2021 è stato autorizzato l'acquisto da parte di ANAS S.p.a. dei progetti elaborati da SAT S.p.a.
relativi all'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, che sarà realizzato da ANAS S.p.a. così
come  previsto  dal  DL  162/2019,  “anche  attraverso  l'adeguamento  della  strada  statale  n.  1  -
Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa
relativo al periodo 2021-2025”. In data 22 novembre 2021 il MIMS ha trasmesso ad ANAS gli atti
progettuali ricevuti dalla Società Concessionaria SAT. Sono tuttora in corso interlocuzioni tra MIT,
CSLLPP ed Anas per l’acquisizione del parere da parte del CSLLPP previsto dal comma 2-ter del
DL  121/2021,  su  eventuali  integrazioni  o  modifiche  da  apportare  al  progetto  e  entità  del
corrispettivo da riconoscere a SAT.   

TOSTR020001B A1 Milano - Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto
Firenze Nord - Firenze Sud, Lotti 1B, 4, 5 e 6:
Soggetto  Attuatore  :  Autostrade  per  l’Italia  S.p.A.  I  Lavori  di  completamento  sono  in  corso
(completamento).  L’intera  tratta  B  è  aperta  al  traffico  su  3  corsie.  A  seguito  di  ritardi  ed
inadempienze da parte dell’Appaltatore, ASPI ha stralciato dall’Appalto i lavori ancora da eseguire,
sia della tratta B che della tratta C. In data 19 luglio 2017, il MIT ha approvato la 4ª perizia di
variante sull’appalto iniziale. Relativamente all’intervento di completamento dei lavori (fase 1), in
data 31 luglio 2012 l’Anas ha approvato con provv. n° 107397 il Progetto di Completamento delle
tratte B e C. Detti lavori sono stati affidati, agli stessi patti e condizioni, alla controllata Pavimental
S.p.A., e sono in corso di esecuzione. In data 18 giugno 2018 ASPI ha trasmesso a MIT la 1ª PV
per detti lavori di completamento (fase 1) delle tratte B e C. Relativamente alla tratta B, il MIT ha
approvato in data 3 ottobre 2014 il Progetto di Completamento “fase 2”, riguardante i lavori residui,
in corso d’esecuzione. Per tale completamento Fase 2 la Perizia di variante n. 1 è stata trasmessa
al MIT il 12 maggio 2020 ed è stata approvata in data 09/09/2022. Il collaudo dell’opera (appalto
originario) è stato ultimato in data 30 giugno 2020. La perizia di variante è stata approvata in data
09 settembre 2022. Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle
ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

TOSTR020001C A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia – Tratto
Firenze Nord-Firenze Sud Lotti 7 e 8:
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
I  Lavori  sono in  corso.  L’intera  tratta  è  aperta  al  traffico  su  3  corsie.  A  seguito  di  ritardi  ed
inadempienze dell’Appaltatore, ASPI ha stralciato dall’Appalto i lavori ancora da eseguire, sia della
tratta B che della tratta C. In data 19 luglio 2017, il  MIT ha approvato la 4ª perizia di variante
sull’appalto iniziale. Relativamente all’intervento di completamento dei lavori (fase 1), in data 31
luglio 2012 Anas ha approvato con provv. n° 107397 il Progetto di Completamento delle tratte B e
C.  Detti lavori sono stati affidati, agli stessi patti e condizioni, alla controllata Pavimental S.p.A., e
sono in corso di esecuzione. In data 18 giugno 2018 ASPI ha trasmesso a MIT la 1ª PV per detti
lavori di completamento (fase 1) delle tratte B e C. Il progetto di completamento per i lavori residui
di tratta C, denominato “fase 2”, è stato approvato dal MIT-DGVCA in data 14 agosto 2015, i cui
lavori sono in esecuzione. In data 8 marzo 2021 è stata inviata al Concedente  la 1ª perizia di
variante, che ridetermina i tempi contrattuali. Lavori ultimati in data 12 giugno 2021. Lo scorrimento
della data prevista di fine funzionalità al 31/03/2024 è conseguente alle previsioni di approvazione
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della  Perizia  di  Variante  inviata  al  concedente  in  data  08/03/2021.  Si  sta  procedendo con  la
chiusura  della  documentazione  propedeutica  al  collaudo  tecnico  amministrativo.  Gli  importi
finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali,
contabili e di piano. 

TOSTR020001D Asse di penetrazione di Varlungo ( NON MONITORATA):
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
L'intervento era suddiviso al 50% tra ASPI e TAV-RFI. RFI non ha più dato corso alla sua parte,
stralciandola dai suoi programmi, per cui anche la parte di ASPI non è realizzabile.
Sono da valutare anche con le competenti  Direzioni  ministeriali  le  modalità di  prosecuzione o
conclusione del monitoraggio.

TOSTR020001E Asse di penetrazione di Peretola (NON MONITORATA):
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
L’intervento è oggi inserito nel più ampio progetto di realizzazione della terza corsia dell’Autostrada
A11  nella  tratta  Firenze  –  Pistoia.  Restano  da  valutare  anche  con  le  competenti  Direzioni
ministeriali le modalità di prosecuzione o conclusione del monitoraggio.

TOSTR020002  A1  Milano-Napoli  -  Lavori  di  ristrutturazione  e  ampliamento  stazione
Valdarno e adeguamento della viabilità esterna:
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
Lavori  ultimati.  Sono  stati  completati  gli  interventi  di  ripristino  strutture,  eseguiti  in  danno
all’Appaltatore. L’intervento è sempre in attesa di emissione dell'atto di collaudo da parte della
Commissione collaudatrice, i tempi di fine collaudo e funzionalità scorrono di conseguenza. 

TOSTR020009 “A11 Firenze-Pisa Nord - Montecatini Terme - Ampliamento dello svincolo,
ristrutturazione della  stazione,  del  posto neve e  realizzazione nuova caserma di  Polizia
Stradale”  
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
Permane la sospensione, ASPI non ha dato comunicazione di variazioni in merito.

TOSTR020010A  A1  Milano  –  Napoli   -  Adeguamento  del  tratto  di  attraversamento
appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello (Variante di Valico) - Galleria di Base
(ex lotti 9, 10 e 11): 
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
Lavori in corso. E’ stata approvata dal MIT-SVCA in data 18 luglio 2013 la 5ª perizia di variante,
con  un  modifiche  della  spesa  ed  uno  slittamento  nei  tempi  di  ultimazione.  Inseriti  i  lavori  di
completamento  del  lotto  in  un  nuovo  progetto,  approvato  da  MIT  in  data  28  agosto  2015  e
successivamente appaltato. Per detto progetto in data 15 ottobre 2019 è stata presentata al MIT la
1ª perizia di variante, tuttora all’esame del MIT. In data 5 agosto 2020 è stata presentata al MIT la
6ª perizia di variante per i lavori principali. In data 23 dicembre 2015 è stata aperta al traffico la
Variante di Valico, nella quale ricade l’intervento. In esecuzione alcune lavorazioni esterne all’asse
autostradale. E’ stato provveduto al riparto contabile degli importi di piano economico indicando
quelli pertinenti alla sola regione toscana.
Lo scorrimento delle date previste di inizio e fine collaudo e funzionalità previste per la fine di
maggio 2024 è conseguente al completamento di ulteriori lavori riguardanti un diverso appalto.

TOSTR020010B A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello
- Lotto Mugello, stralcio 1 (ex lotto 12 e svincolo di Barberino): 
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
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Lavori  in corso. A seguito di  rescissione contrattuale l’intervento è stato riappaltato in data 15
febbraio 2006, come completamento. In merito sono state approvate dall’Anas: la 1ª perizia di
variante in data 12 maggio 2009, e la 2ª perizia di variante in data 6 giugno 2011. Lavori principali
sono stati conclusi in data 31 marzo 2011, restano da eseguire alcune lavorazioni residuali sul
territorio, a carico di ASPI, che verranno inserite in un successivo progetto di completamento, in
redazione. Si registra un ritardo nella programmazione  legato principalmente all’approvazione dei
progetti esecutivi da parte del concedente e dalla necessità, nel mentre intervenuta, di revisione
dei quadri economici in ragione dell’ultimo elenco prezzi vigente ( Decreto Legge “Aiuti” 17 maggio
2022, n.50). Le opere sul territorio sono state ricomprese nei progetti PREVAM di completamento,
che hanno subito un allungamento dell’iter autorizzativo in quanto rientrati nelle previsioni di cui
all’Allegato  IV-bis  ed  all’art.  44-bis  del  Decreto-Legge  n.  77/2021,  convertito  con  Legge  n.
108/2021, e modificato dall’art. 10 c.3 del Decreto-Legge n. 176 del 18 novembre 2022. 
Sono in corso gli aggiornamenti dei Progetti Esecutivi (EPU ANAS 2023) delle iniziative PREVAM
Toscana in esse confluiti, nonché la redazione delle relazioni ex art. 44-bis, quindi la ritrasmissione
al Concedente per approvazione (programmata nel I trimestre 2024). La previsione di fine lavori è
prevista per marzo 2028. Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in
base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

TOSTR020010C  A1  Milano  –  Napoli   -  Adeguamento  del  tratto  di  attraversamento
appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello (Variante di Valico) Lotto Mugello 2°
stralcio (ex lotto 13): 
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
I lavori di completamento sull’asse autostradale sono stati ultimati il 7 novembre 2016. Sono da
completare alcune opere fuori asse. Al riguardo è stata trasmessa al MIT in data 9 settembre 2019
la 1ª perizia per il completamento, tuttora all’esame del MIT.  In data 23 dicembre 2015 è stata
aperta  al  traffico  la  Variante  di  Valico,  nella  quale  ricade  l’intervento. E’  previsto  un  ulteriore
scorrimento  nei  tempi  di  fine  lavori.  Si  registra  un  ritardo  nella  programmazione  legato
principalmente all’approvazione dei progetti esecutivi da parte del concedente e dalla necessità,
nel  mentre  intervenuta,  di  revisione  dei  quadri  economici  in  ragione  dell’ultimo  elenco  prezzi
vigente  (  Decreto  Legge  “Aiuti”  17  maggio  2022,  n.50).  Le  opere  sul  territorio  sono  state
ricomprese nei progetti PREVAM di completamento, che hanno subito un allungamento dell’iter
autorizzativo  in  quanto  rientrati  nelle  previsioni  di  cui  all’Allegato  IV-bis  ed  all’art.  44-bis  del
Decreto-Legge n.  77/2021,  convertito con Legge n.  108/2021,  e modificato dall’art.  10 c.3 del
Decreto-Legge n. 176 del 18 novembre 2022. 
Sono in corso gli aggiornamenti dei Progetti Esecutivi (EPU ANAS 2023) delle iniziative PREVAM
Toscana in esse confluiti, nonché la redazione delle relazioni ex art. 44-bis, quindi la ritrasmissione
al Concedente per approvazione (programmata nel I trimestre 2024).  La previsione di fine lavori è
prevista per aprile 2026. Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base
alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

TOSTR020010D1  A1  Milano  -  Napoli  -  Variante  di  Valico  -  Sasso  Marconi-Barberino  di
Mugello. Bretella di Firenzuola - Lotto 1 (ex lotto 14 della Variante di Valico): 
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
Nel  corso  del  monitoraggio  inclinometrico  e  della  campagna  di  indagini  geognostiche
propedeutiche alla progettazione esecutiva, è stata confermata la presenza di una vasta area in
frana situata in prossimità del viadotto Rimaggio (zona curva 1). D’intesa con Regione e Comune
di  Firenzuola,  ASPI  ha  deciso  di  proporre  lo  stralcio  del  viadotto  Rimaggio  dall’intervento,
mantenendo la curva 1 nell’attuale configurazione, con rifacimento della pavimentazione e della
segnaletica e sostituzione delle barriere di sicurezza. Detto nuovo progetto ha ottenuto il nulla osta
della DGVCA il 6 novembre 2020, e la conformità urbanistica in data 19 marzo 2021.
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La progettazione si è conclusa il 15 giugno 2022, attualmente è in corso la validazione del progetto
che si è protratta oltre i tempi previsti a causa della complessità progettuale e dell’aggiornamento
del quadro economico secondo l’art.26 del D.L.50/2006. 
Si stima l’invio del Progetto esecutivo al MIT nel secondo trimestre del 2024. 
Considerando 3 mesi per ricevere il Decreto approvativo da parte del MIT e prevedendo una gara
di procedura aperta pari a circa 15 mesi, si stima la consegna lavori nel quarto trimestre 2025 con
la previsione di fine lavori marzo 2029. 
Gli importi realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali,
contabili e di piano. 

TOSTR020010D3  A1  Milano  –  Napoli  -  Adeguamento  del  tratto  di  attraversamento
appenninico tra  Sasso Marconi  e  Barberino di  Mugello (Variante di  Valico)  -  Bretella  di
Firenzuola – lotto 4 ( ex lotto 17 della Variante di Valico): 
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
Lavori sostanzialmente ultimati. Per la consegna della viabilità occorre terminare la progettazione
di  un  parcheggio  connesso  alla  passerella  di  Firenzuola,  per  la  quale  sono  state  avviate  le
interlocuzioni  con  la  Soprintendenza  relative  all’avvio  della  progettazione  della  stessa.  La
Soprintendenza ha subordinato l’avvio della progettazione allo studio di traffico che deve essere
emesso dal comune. 
Sono state avviate le interlocuzioni con la Città Metropolitana e Comune al fine di organizzare il
sopralluogo tecnico che sottende alla definizione della convenzione di passaggio di consegna delle
opere. 
Gli  importi  realizzati  sono stati  aggiornati  in base alle ultime risultanze aziendali,  contabili  e di
piano. 

TOSTR020015/A A1 Milano-Napoli  -  Adeguamento e ampliamento alla 3^ corsia – Tratto
Barberino di Mugello-Firenze Nord:
Soggetto Attuatore : Autostrade per l’Italia S.p.A.
I lavori sono in corso. In data 09/12/2021 è stata approvata dal MIT la 1ª Perizia di Variante del
Lotto 2. In data 21/12/2021 è stata trasmessa al MIMS la 2ª Perizia di Variante del Lotto 1 che
ridetermina i tempi contrattuali al 30.06.2022. 
In corso di predisposizione delle Perizie di Variante, al fine di permettere l’inserimento ambientale
(piantumazione) delle opere a servizio del territorio.  In data 19/03/2022 la tratta è stata aperta al
traffico. 
In data 09/03/2023 è stata certificata l’ultimazione dei lavori per il Lotto 1 del quale è in corso di
predisposizione la contabilità finale. In data 30/10/2023 per lo stesso Lotto è stata presentata la 3ª
Perizia di Variante per recepire una serie di lavorazioni in assestamento. 
Con la 4ª Perizia di Variante, in data 06/07/2023 il CdA di ASPI ha approvato l’importo di PV4 e
l’ultimazione dei lavori al 31/07/2023. 
In data 31/07/2023 è stato sottoscritto dal direttore dei lavori il certificato di ultimazione lavori per il
Lotto  2  assegnando  un  termine  di  60  giorni  per  attività  di  completamento.  Si  prevede  che  il
collaudo sara’ effettuato entro il  30/06/2024. 
Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze
aziendali, contabili e di piano. 
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TOSTR020015/B A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3^ corsia - Firenze
Sud-Incisa: 
L’intervento  è  comprensivo  anche  la  realizzazione  dell’AdS  “Chianti  est”,  già  oggetto  di
Monitoraggio con la scheda 020005, che è stata conseguentemente annullata. 
I lavori sono in corso per quanto riguarda il Lotto 1 nord. Sottoscritto il contratto d’appalto del Lotto
1 nord, con l’impresa collegata Pavimental; i lavori sono stati consegnati in data 24 giugno 2016.  Il
progetto esecutivo del Lotto 2 (variante di San Donato) è stato approvato dal MIT in data 8 marzo
2017.  A seguito  del  diniego da parte del  Concedente MIT ad affidare i  lavori  del  lotto  1 sud
all’impresa collegata Pavimental, è stata definita una diversa distribuzione dei lavori, finalizzata ad
eliminare i punti di criticità per le lavorazioni nelle zone di confine dei lotti, e nel contempo ad
ottemperare le esigenze di bilancio terre. Per tali motivi è stata redatta la la 1ª perizia di variante
del lotto 1 nord, con l’inserimento in detto lotto di parte dei lavori del lotto 2 (stralcio A); la perizia è
stata trasmessa al MIT in data 3 aprile 2018. Parallelamente è stato predisposto un nuovo progetto
esecutivo, denominato “lotto 2B+1S”, che accorpa il lotto 1 sud con la restante parte del lotto 2
(stralcio B), comprendente la variante di San Donato; detto progetto è stato approvato dal MIT in
data 10 agosto 2018. 
In data 19 giugno 2020 è stata presentata al MIT la 2ª perizia di variante del lotto 1 nord. I lavori
del lotto 2B+1S sono stati affidati a Pavimental; il contratto è stato firmato in data 11/03/2022 e la
consegna lavori è avvenuta in data 26/04/2022 con previsione di fine lavori ad agosto 2026.
In data 30/11/2023 è stata approvata dal MIT la 3ª perizia di variante del Lotto 1 Nord. 
In data 20/12/2023 è stata presentata al MIT la 4ª perizia di variante del Lotto 1 Nord. 
In data 14/12/2023 è stata presentata al MIT la 1ª perizia di variante del Lotto 2B+1 Sud. 
Gli importi realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali,
contabili e di piano.

TOSTR030001 Tratta A.V. Bologna – Firenze (NON MONITORATA):
Lavori principali completati e tratta in esercizio. A seguito di passaggio di competenze tra TAV
S.p.A. e RFI, si è reso necessario un periodo di tempo per un riallineamento dei dati finanziari. La
scheda progetto rimane aperta in attesa delle contabilità residue relative all’erogazione dei residui
contributi a terzi previsti dagli Accordi con Enti della Regione Toscana: Accordo con il Comune di
Campi  Bisenzio  del  21  settembre  2005  importo  residuo  0,5  M€;  Accordo  con  il  Comune  di
Firenzuola del 13 settembre /2013 importo residuo 0,7 M€; Accordo con il Comune di Firenzuola
del 3 settembre 2009 importo residuo 0,026 M€; Accordo con il Comune di Borgo S. Lorenzo del
25 luglio 2012 importo residuo 0,15 M€; Accordo Procedimentale con il Ministero Ambiente del 19
luglio 2002 importo residuo a Regione Toscana 0,47 M€.
Con nota RFI conferma la situazione economica contabile è rimasta immutata.

TOSTR030002 Nodo A.V. di Firenze:
La  fase  realizzativa  dell’Opera,  che  allo  stato  attuale  ha  previsto  l’ulteriore  scavo  di
approfondimento della Stazione AV di circa 10 mt., è stata riavviata il 26.4.21 con il conseguente
avvio,  in  data 3.6.21,  del  conferimento delle  terre da scavo presso il  sito  approvato di  Santa
Barbara. L’attività in oggetto si è conclusa. 
In data 3.8.2022 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento di tutti gli interventi del Nodo
AV  (Stazione  e  Passante);  a  seguito  della  predetta  procedura  è  stato  individuato  il  nuovo
appaltatore dell’opera con il quale, in data 26.1.23, è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei
lavori. Nella prima metà del 2023 sono stati riavviati i lavori nella stazione AV di Belfiore, è stato
completato il revamping della TBM e a far data dal  mese di luglio 2023 è avviato lo scavo della
galleria binario pari del passante.
TOSTR030011 – Firenze Osmannoro Realizzazione Centro Dinamica Sperimentale:
Non è stata eseguita alcuna attività connessa alla realizzazione delle opere del progetto, da tempo
ultimate,  collaudate ed in  esercizio  nel  2022.  Sono in  atto  da parte di  RFI  le  verifiche per  la
rendicontazione finale e la chiusura della scheda.
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TOSTR060003 - Aeroporto Fiorentino - Realizzazione bretella di rullaggio: 
TOSTR060004 Aeroporto Fiorentino - Realizzazione del bacino di laminazione per le acque
piovane dell'aeroporto: 
Soggetto Attuatore Aeroporto di Firenze S.p.A
INTERVENTI SOSPESI –  Questi  interventi  da tempo erano sospesi  e non pervenute note di
aggiornamento, pertanto la Regione Toscana con nota 336953 del 11 luglio 2023 ha richiesto gli
aggiornamenti delle schede progetto alla Società Toscana Aeroporti S.p.A in qualità di RUP degli
interventi  entro la fine del  mese di  Agosto 2023.  Non è pervenuto nessun aggiornamento nei
seguenti mesi successivi, questi uffici regionali hanno attivato la procedura di deprogrammazione
degli interventi e quindi sono in procinto di annullamento.
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APQ TOSTS – “Primo atto integrativo trasporti”

Firma atto integrativo: 28 marzo 2003

ANNO 2022 ANNO 2023
Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni Annuali

Chiusi 5 20.478.189,38 5 20.478.189,38

In monitoraggio 0 0,00 0 0,00

Sospesi 1 455.000,00 1 455.000,00

Non monitorati 0 0,00 0 0,00

6 20.933.189,38 6 20.933.189,38

Investimenti 20.933.189,38 20.933.189,38 0,0%

Copertura Finanziaria 21.250.459,49 21.250.459,49 0,0%

Costi Realizzati 20.478.189,38 20.478.189,38 0,0%

Costi Realizzati / Investimenti 97,8% 97,8%

Impegni 20.478.189,38 20.478.189,38    0,0%

Impegni / Investimenti 97,8% 97,8%

Pagamenti 20.478.189,38 20.478.189,38 0,0%

Pagamenti / Impegni 100,00% 100,00%

Economie                                          317.270,11                         317.270,11          0,0%

     Risorse FAS                                     1.850.981,53                                      1.850.981,53                0,0%

  Risorse da reperire 0,00 0,00 0,0%
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Il  I  Atto Integrativo dei Trasporti  alla stipula del quadro generale dell'accordo prevedeva n. 18
Interventi per un costo complessivo totale di 89,8 milioni di euro.
Il  presente accordo integrativo per  il  settore delle  infrastrutture contempla opere di  particolare
interesse per lo sviluppo locale nelle aree depresse della Regione Toscana in particolare interventi
sulla rete stradale, opere marittime e interporti.
Tali interventi risultano coerenti con il PIT approvato con DCR 12/2000 e con il Piano Integrato dei
Trasporti di cui alla DCR 254/89 e costituiscono un elemento essenziale della riqualificazione della
rete infrastrutturale della Regione Toscana che si fonda sui criteri di miglioramento della sicurezza
stradale, con interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento, con
un riequilibrio territoriale degli investimenti rispetto ad altri investimenti sulla viabilità statale.
Le risorse FAS previste per il finanziamento degli interventi programmati, fanno riferimento alle
delibere CIPE n. 84 e n. 138 del 2000.
L’apq è stato oggetto nella definizione del “Nuovo Piano Sviluppo e Coesione”.

STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSTS010064A2A Asse Firenze Mezzana lotto 5a - Rotatoria Via delle Idee: (INTERVENTO
SOSPESO)
La Regione Toscana sta completando l’istruttoria con atto regionale per definanziare l’intervento,
sarà oggetto di annullamento nel 2024.
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APQ TOSTT – “Secondo atto integrativo trasporti”
Firmo atto integrativo:30 aprile 2004

ANNO 2022 ANNO 2023
Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni Annuali

Chiusi 0 0,00 0 0,00

In monitoraggio 1 86.793.466,55 1 86.793.466,55

Sospesi 0 0,00 0 0,00

Non monitorati 0 0,00 0 0,00

1 86.793.466,55 1 86.793.466,55

Investimenti 86.793.466,55 86.793.466,55 0,0%

Copertura Finanziaria 86.793.466,55 86.793.466,55 0,0%

Costi Realizzati 85.865.431,55 85.865.431,55 0,0%

Costi Realizzati / Investimenti 98,93% 98,93%

Impegni 86.793.466,55 86.793.466,55 0,0%

Impegni / Investimenti 100,0% 100,0%

Pagamenti 85.865.431,55 85.865.431,55 0,0%

Pagamenti / Impegni 98,93% 98,93%

Economie                                             0,00                                              0,00               0,0%

Risorse FAS                                           0,00                                 0,00                       0,0%

Risorse da reperir                                                        0,00                                           0,00               0,0%
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Il  presente  accordo  integrativo  all’APQ per  il  settore  delle  infrastrutture  di  trasporto  concerne
un’opera di particolare interesse per lo sviluppo regionale in quanto favorisce la connessione tra la
Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno e il Raccordo Autostradale Firenze –
Siena.
L’opera oggetto dell’Accordo, la variante alla SRT429, ricade nelle province di Firenze e Siena e
contribuisce  a  rafforzare  la  dotazione  infrastrutturale  dei  sistemi  economici  della  Val  d’Elsa  e
dell’Empolese.
Obiettivo dell’intervento in esame è quindi il completamento del nuovo disegno infrastrutturale della
SRT429 ottenuto con la realizzazione del tratto in variante tra lo svincolo di Drove e quello di
Certaldo e gli altri tratti.
I benefici che saranno ottenuti a completamento della nuova infrastruttura nell’ambito territoriale
interessato  si  possono  riassumere  in  alleggerimento  del  traffico  sulla  attuale  SRT429,
differenziazione  del  traffico  pesante  dal  leggero,  migliore  accessibilità  alle  aree  industriali,
diminuzione delle cause di accidentalità, standard geometrici adeguati alle condizioni di sicurezza
e livelli di servizio adeguati alla richiesta di mobilità.
 

STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSTT00001FI  Variante  alla  SRT  429  -Realizzazione  nuovo  percorso  stradale  nel  tratto
Empoli – Castelfiorentino
L’intervento è concluso, sono in atto da parte della CMF le verifiche per la rendicontazione finale.
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APQ TOSTX – “Sesto atto integrativo trasporti”
Firma atto integrativo: 30 dicembre 2005

ANNO 2022 ANNO 2023
Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni Annuali

Chiusi 2 2.845.765,48 2 2.845.765,48

In monitoraggio 1 19.467.596,90 1 19.467.596,90

Sospesi 0 0,00 0 0,00

Non monitorati 0 0,00 0 0,00

3 22.313.362,38 3 22.313.362,38

Investimenti 22.313.362,38 22.313.362,38 0,0%

Copertura Finanziaria 22.480.062,00 22.480.062,00 0,0%

Costi Realizzati 19.562.559,62 19.585.804,94 0,12%

Costi Realizzati / Investimenti 87,78% 87,78%

Impegni 20.809.717,53 20.809.717,53 0,0%

Impegni / Investimenti 93,3% 93,3%

Pagamenti 19.562.559,62 19.585.804,94 0,12%

Pagamenti / Impegni 94,0% 94,12%

Economie 166.699,62 166.699,62 0,0%

Risorse FAS 0,00 0,00 0,0%

Risorse da reperire 0,00 0,00 0,0%

Con l’obiettivo di adeguare nel territorio della Regione Toscana la dotazione infrastrutturale per la
mobilità e per la qualificazione territoriale, è stato incentrato l’Accordo di Programma Quadro per il
settore delle infrastrutture di trasporto, che ha riconosciuto, per una parte significativa del deficit
infrastrutturale della Regione, la configurazione di “preminente interesse nazionale” per il carattere
di vera e propria emergenza nonché per il superamento di situazioni ritenute di estrema “criticità” e
“priorità”.
In questa ottica si inseriscono gli interventi programmati nel presente accordo integrativo, che sono
stati individuati tra quelli riconosciuti prioritari sia in attuazione della programmazione regionale, sia
in base alla loro connessione e funzionalità con le opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo, sia
alla loro coerenza con i criteri per l’utilizzazione delle risorse della stessa delibera CIPE 20/2004.
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STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSTX3 SS.1 "Aurelia" - Lavori di adeguamento dello svincolo di Albinia al Km 150+080 e
della  viabilità  accessoria  (con eliminazione del  passaggio  a  livello  interno all'abitato  di
Albinia):

I  lavori  sono stati  ultimati  in  data  16 aprile  2014.  Il  collaudo tecnico-amministrativo  dell’opera
principale  è  stato  ultimato  in  data  10  luglio  2015.  Sono  in  corso  lavorazioni  complementari
nell’ambito delle Somme a Disposizione. E’ stato aggiornato il piano economico dei costi realizzati.
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APQ TOSPV – “Secondo accordo integrativo infrastrutture Patti Territoriali”
Firma atto integrativo : 22 dicembre 2003
 

ANNO 2022 ANNO 2023
Progetti               Investimenti    Progetti            Investimenti Variazioni Annuali

Chiusi 23 111.790.691,03 23 111.790.691,03

In monitoraggio 26 155.282.652,85 26 155.282.652,85

Sospesi 0 0,00 0 0,00

Non monitorati 0 0,00 0 0,00

49 267.073.343,88 49 267.073.343,88

Investimenti 267.073.343,88 267.073.343,88 0,0%

Copertura Finanziaria 267.073.343,88 267.073.343,88 0,0%

Costi Realizzati 252.067.452,54 252.067.452,54 0,0%

Costi Realizzati / Investimenti 94,4% 94,4%

Impegni 70.835.629,55 70.835.629,55 0,0%

Impegni / Investimenti 26,5% 26,5%

Pagamenti 66.350.232,37 66.350.232,37 0,0%

Pagamenti / Impegni 93,7% 93,7%

Economie 0,00 0,00 0,0%

Risorse FAS 70.702.718,34 70.702.718,34 0,0%

Risorse da reperire 0,00 0,00 0,0%

L’accordo integrativo II dell’APQ “Infrastrutture, Patti territoriali e Sviluppo Locale” è finalizzato ad
allocare quota parte delle risorse assegnate alla Regione Toscana dalla delibera CIPE 138/2000,
ad  iniziative  a  sostegno  dello  sviluppo  locale.  In  particolare,  con  l’Accordo  si  accantona  una
somma di 1 milione di  euro per il  cofinanziamento di  nuovi Contratti  di  Programma (CdP). Le
amministrazioni pubbliche che hanno sottoscritto il suddetto APQ sono:

– l’ex Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese del MEF, adesso Dipartimento
per le politiche di sviluppo e coesione territoriale (DPS, prima MISE, costituenda Agenzia);

– l’ex Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del MAP, adesso
Direzione generale per l’incentivazione alle attività imprenditoriali (DGIAI) del MISE;

– la Direzione generale sviluppo economico della Regione Toscana.

L’Accordo dispone altresì sia le modalità di trasferimento delle risorse dall’ex MEF all’ex MAP sia
la programmazione delle stesse.
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Al 31 dicembre 2011 i progetti indicati erano tre, due relativi ai rispettivi Contratti di Programma
“Aquam”  e  “Tuscania”  (per  complessivi  1 milione  di  euro di  FSC)  ed  uno  relativo  ad  un
accantonamento per nuovi  investimenti  per  i  quali  è previsto il  cofinanziamento regionale (per
complessivi 1.140,98 euro di FSC). A questa data l’accantonamento di 1.140,98 euro di FSC è
stato azzerato, in quanto è stato utilizzato dalla Regione Toscana per il finanziamento di nuovi
progetti. 

Fino al bimestre di monitoraggio del 30 giugno 2012 le informazioni non sono state aggiornate
informaticamente su SGP dalla DGIAI (sono state sempre aggiornate con trasmissione cartacea
dei dati)  a causa della costituzione di un tracciato record per la rilevazione degli  avanzamenti
economico/procedurali a livello di singole iniziative dei Contratti di Programma ed il monitoraggio
automatico delle stesse.

A partire dal  monitoraggio del  31 agosto 2012, la DGIAI ha iniziato a trasmettere ad SGP gli
aggiornamenti dei dati relativi alle iniziative dei Contratti di Programma Aquam (composto da 6
iniziative) e Tuscania (composto da 27 iniziative). Si è proceduto quindi all’annullamento dei vecchi
contenitori  dei  CdP  (2)  a  fronte  dei  quali  sono  stati  caricati  in  SGP  gli  aggiornamenti  delle
corrispondenti 33 iniziative, al fine di ottenere un aggiornamento puntuale sull’avanzamento dei 2
Contratti  di  Programma.  Al  bimestre  di  monitoraggio  successivo  (31  ottobre  2012)  i  vecchi
contenitori dei Contratti di Programma sono stati eliminati completamente.

Le fonti di finanziamento (complessivamente ammontanti a 267.073.343,88 euro per 49 iniziative)
relative  ai  Contratti  di  Programma Aquam,  Tuscania  e  Made  in  Italy  dell’APQ in  oggetto,  al
bimestre di monitoraggio al 31 dicembre 2020, sono le seguenti:

 FSC a titolarità regionale – Legge 208/1998 – Delibera CIPE 138/2000 – Quota ordinaria,
per un ammontare di 2.067.628,70 euro;

 FSC a titolarità nazionale – Legge 208/1998 – Delibera CIPE 16/2003 – Quota F.2 –
Contratti di Programma, per un ammontare di 68.635.089,64 euro;

 Investimenti privati per un ammontare complessivo di 196.370.625,54 euro.

Alla sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2023 i progetti ancora in monitoraggio sono 26 di
cui 20 con indice di realizzazione pari al 100%.

Per i rimanenti sei progetti lo stato di attuazione comunicato dalla struttura di  competenza del
MISE - Divisione VII della Direzione Generale Incentivi alle Imprese – è la seguente:

 Azienda I  Massi  di  Strozzi  Girolamo S.S.  Agricola  (già  I  Massi  S.r.l.) investimento
3.186.000,00 euro. E’ in atto un procedimento giuridico per il quale si è in attesa da parte,
dell’Avvocatura  distrettuale  di  Firenze,  del   parere  se  il   procedimento  penale  per
prescrizione  possa  rivestire  carattere  ostativo  al  prosieguo  dell’iter  amministrativo
(erogazione del contributo). Si è in attesa di un riscontro al sollecito inoltrato all’Avvocatura
in data 18 aprile 2023.

 Fattoria  Cusona  di  Guicciardini  Roberto  &  Strozzi  Girolamo  S.S.  investimento
2.427.100,’’ euro.  E’ in atto un procedimento giuridico per il quale si è in attesa da parte,
dell’Avvocatura  distrettuale  di  Firenze,  del   parere  se  il   procedimento  penale  per
prescrizione  possa  rivestire  carattere  ostativo  al  prosieguo  dell’iter  amministrativo
(erogazione del contributo). Si è in attesa di un riscontro al sollecito inoltrato all’Avvocatura
in data 18 aprile 2023.
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Per le suddette iniziative l’Amministrazione ha richiesto un parere all’ Avvocatura distrettuale di
Firenze  al  fine  di  apprendere  se  l’esito  del  procedimento  penale  per  prescrizione  che  le
interessava,  possa  rivestire  carattere  ostativo  al  prosieguo  dell’iter  amministrativo.  Il  suddetto
parere più volte sollecitato non è stato ancora reso. Al riguardo, si rappresenta che lo stesso, è
dirimente sulle decisioni dell’Amministrazione in ordine all’erogazione dei contributi.

 Belguardo Srl – Investimento Agricolo investimento 462.854,00 euro e stato oggetto di
revoca e dovrà essere eliminato dal sistema SGP. Iniziativa revocata con decreto n. 3810
del 26/09/2014 

 Belguardo  Srl  –  Trasformazione  investimento  3.515.008,00  euro  e  stato  oggetto  di
revoca e dovrà essere eliminato dal sistema SGP. Iniziativa revocata con decreto n. 3810
del 26/09/2014. 

 Ambrogio & Giovanni Folonari S.r.l. (Castagneto Carducci) per la suddetta società è in
corso di definizione il procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

 Ambrogio & Giovanni Folonari S.r.l. (Montepulciano) per la suddetta società è in corso
di definizione il procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

Per i restanti progetti in corso abbiamo la seguente situazione:

TITOLO PROGETTO STATO DELL'INIZIATIVA

Tenute Silvio Nardi S.S. Decreto di concessione definitiva n. 7123 del 05/12/2016
Franceschi Leopoldo e Livia S.S. Decreto di concessione definitiva n. 6172 del 04/11/2016
TENUTA CASTEANI (già Azienda Agricola 
Il Fosso della Bruna S.r.l.) Decreto di concessione definitiva n. 3790 del 20/09/2017
GAJA società semplice agricola (già Pieve 
di S. Restituita S.S.) Decreto di concessione definitiva n. 6173 del 04/11/2016
Società Agricola Castello di Radda S.S. 
(già Castello di Radda S.S.) Decreo di concessione definitiva n. 4388 del 27/10/2017
Società Agricola Isole e Olena S.r.l. (già 
Isole e Olena S.r.l.) Decreto di concessione definitiva n. 1357 del 08/05/2018
Agricola San Felice S.p.A.(Castelnuovo 
Berardenga) Decreto di concessione definitiva n. 41351 del 31/07/2019

Fattoria Monsanto di Bianchi Fabrizio D.I. Decreto di concessione definitiva n. 15288 del 09/05/2019
Ambrogio & Giovanni Folonari S.r.l. 
(Cinigiano) Decreto di concessione definitiva n. 1358 del 08/05/2018
Agricola San Felice S.p.A. (Montalcino) Decreto di concessione definitiva n. 194 del 24/01/2017

Agricola San Felice S.p.A. (Gavorrano) Decreto di concessione definitiva n. 43126 del 16/10/2019

Argentiera Srl - Investimenti Agricoli Decreto di concessione definitiva n. 1804 del 29/05/2014
Marchesi Antinori Srl Decreto di concessione definitiva n 195 del 24/01/2017 
Decreto di concessione definitiva Decreto di concessione definitiva n. 557 del 04/10/2016
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Podere Guado al Melo Srl (ex Guado al 
Melo Di Michele Scienza - Trasformazione) Decreto di concessione definitiva n. 558 del 04/10/2016 
Barone Ricasoli Spa - Investimento 
Agricolo Decreto di concessione definitiva n. 3419 del 19/11/2026
Barone Ricasoli Spa - Trasformazione Decreto di concessione definitiva n. 3419 del 19/11/2013

Argentiera Srl - trasformazione Decreto di concessione definitiva n. 1804 del 29/05/2014
Ambrogio & Giovanni Folonari S.r.l. (Greve 
in Chianti) Decreto di concessione definitiva n. 1872 del 19/06/2018

Co.P.A.I.M. (Compagnia Prodotti Agro Ittici 
Mediterranei) Spa

Decreto di concessione definitiva n. 879 del 03/03/2015
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