

**REGIONE
TOSCANA**



Settore “Sistema Regionale di Protezione Civile”



Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Prato e Pistoia

ALLEGATO A

Relazione per la prima liquidazione degli interventi del Piano approvato con Ordinanza Commissariale 24/2015

Novembre 2015

Premessa

La presente relazione è stata redatta a supporto della prima liquidazione di un parte degli interventi urgenti inseriti nel piano di protezione civile conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Prato e Pistoia.

Di seguito si ripercorrono le principali fasi che hanno portato alla redazione del piano degli interventi come previsto dall'art. 1 dell'OCDPC 255/2015.

In conseguenza della tempesta di vento verificatesi il 5 marzo 2015, il Presidente della Giunta della Regione Toscana ai sensi dell'art.5 della Legge 225/1992, con nota **AOOGRT/68787/P.150 del 18/03/2015**, ha richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per la totalità delle province della Toscana.

A seguito di tale richiesta è stata condotta un'istruttoria da parte del Dipartimento di Protezione Civile al termine della quale con nota **RIA/0019465 del 15/04/2015**, sono state richieste delle integrazioni e delle modifiche alla Relazione Illustrativa dell'evento, inoltrata a corredo della richiesta di riconoscimento di evento di rilevanza nazionale.

Con nota **AOOGRT/95637/P.150.040. del 20/04/2015**, sono state inoltrate le integrazioni richieste da parte del Dirigente del settore Sistema di Protezione Civile della Regione Toscana.

In particolare è stato predisposto un Allegato A, in cui sono stati riportati i singoli interventi delle province identificate dal Dipartimento di Protezione Civile come le più colpite, vale a dire **Arezzo, Firenze, Lucca, Massa-Carrara, Prato e Pistoia**, suddivisi per tipologia (Soccorso, Gestione Evacuati; Somme Urgenze; Interventi Urgenti).

E' chiaro che quanto inviato a ridosso dell'evento era un censimento dei fabbisogni e che in sede di redazione di piano, è stato fatto un aggiornamento generale ed un controllo dettagliato dei singoli interventi, con la finalità di individuare quelli ammissibili al piano in base al comma 3 dell'art1 dell'OCDPC 255/2015.

La **Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/04/2015** ha dichiarato "fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, caratterizzate da forti venti, che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia."

Di conseguenza lo stato di emergenza, che non comprende le province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena, ha la sua prima scadenza il 26 ottobre 2015 e potrà essere prorogato di ulteriori 180 giorni.

Con **Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 255 del 25 maggio 2015** recante "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Prato e Pistoia" è stato nominato Commissario delegato (ex art.1 comma 1) per l'attuazione del piano, il Dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana e sono stati definiti i criteri e la tempistica con cui predisporre il piano degli interventi (ex art.1 comma 3), nei limiti delle risorse finanziarie, pari a **12.500.000,00 €** di cui all'articolo 3 dell'OCDPC 255/2015.

In particolare il piano ha previsto:

- a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'assistenza e ricovero alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) gli interventi urgenti volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Prima di entrare nel dettaglio del piano predisposto si ritiene che per la peculiarità dell'evento sia importante segnalare alcune osservazioni:

- ad eccezione degli interventi di assistenza e ricovero della popolazione ed i necessari acquisti, forniture, noli per prestare soccorso, le tipologie degli interventi effettuati con la modalità del soccorso o della somma urgenza sono le medesime. Ad esempio per la riapertura di una viabilità chiusa a causa della caduta di alcuni alberi l'ente attuatore può aver effettuato l'intervento indifferentemente con la modalità del soccorso o della somma urgenza. In molti casi la diversità di intervento è consistita principalmente nella sua complessità o nel suo importo.
- la maggior parte degli interventi di soccorso e/o somma urgenza è stata necessaria per il risanamento delle coperture delle strutture o per la rimozione di alberature crollate, danneggiate o pericolanti, e che rappresentavano un problema per la pubblica incolumità, occludevano le strade, impedivano l'agibilità a edifici pubblici, etc...
- molti danni si sono registrati anche in conseguenza dell'abbattimento dei pali e dei cavi della luce o della pubblica illuminazione.

Per i motivi sopra riportati si sono definite delle priorità di intervento non sulla base della modalità con cui sono stati eseguiti gli interventi, ma piuttosto in base alla tipologia degli interventi.

A seguito degli aggiornamenti effettuati, sono risultate spese di soccorso per circa 1,5 MI di euro e spese di somma urgenza più di 23,7 MI di euro, vale a dire più 25 MI di euro di spese riconducibili ai tipi a) e b) dell'OCDPC 255/2015, a fronte dei 12,5 MI di euro disponibili, di cui all'art.3 dell'OCDPC 255/2015.

E' chiaro che vista la necessità, le risorse erano insufficienti a garantire un significativo contributo a tutte le spese sostenute dagli enti attuatori ed è stato necessario individuare dei criteri di priorità, in base ai quali assegnare diverse percentuali di contributo.

Per fare questo è stato chiesto agli enti attuatori di dettagliare più possibile i loro interventi.

Di seguito si riporta lo schema del piano con indicazione degli importi dichiarati e delle risorse assegnate, che è stato aggiornato a seguito delle osservazioni e prescrizioni del Capo Dipartimento di Protezione Civile in fase di approvazione del piano.

TIPLOGIA DELLE SPESE GESTIONE EVACUATI	IMPORTO SPESA DICHIARATO	IMPORTO AMMISSIBILE AL PIANO	CONTRIBUTO	PERCENTUALE
GESTIONE EVACUATI	17.364,00	17.364,00	17.364,00	100%

TIPLOGIA DELLE SPESE INVIATE COME SOCCORSO	IMPORTO SPESA DICHIARATO	IMPORTO AMMISSIBILE AL PIANO	CONTRIBUTO	PERCENTUALE
ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	107.958,01	107.958,01	107.958,01	100%
PASTI	328,95	328,95	328,95	100%
ALBERI	237.738,30	237.738,30	178.303,70	75%
SCUOLE	106.602,77	106.602,77	74.621,93	70%
SMALTIMENTO AMIANTO	40.732,00	40.732,00	24.439,20	60%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	64.670,00	64.670,00	32.335,00	50%
COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	56.157,82	56.157,82	28.078,90	50%
STRADE	15.759,50	15.759,50	7.879,75	50%
SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	600.805,28	600.805,28	300.402,63	50%
PARCHI URBANI	13.000,00	13.000,00	4.550,00	35%
CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE	22.499,46			0%
CAMPI SPORTIVI E PALESTRE	31.999,50			0%
CIMITERI	11.680,00			0%
MONUMENTI E CHIESE	1.708,00			0%
AMMINISTRAZIONE DIRETTA/NON AMMISSIBILE	184.235,32			-
TOTALE SPESE DI SOCCORSO	1.495.874,91	1.243.752,63	758.898,07	
TOTALE SPESE DI SOCCORSO E GESTIONE EVACUATI	1.513.238,91	1.261.116,63	776.262,07	

TIPLOGIA DELLE SPESE INVIATE COME SOMME URGENZE	IMPORTO SPESA DICHIARATO	IMPORTO AMMISSIBILE AL PIANO	CONTRIBUTO	PERCENTUALE
ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	65.836,83	65.836,83	65.836,83	100%
RADAR DPC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%
ALBERI	5.617.280,65	5.617.280,65	4.212.960,17	75%
SCUOLE	3.768.367,21	3.768.367,21	2.637.856,82	70%
INTERVENTI IGIENICO SANITARI	300.680,00	300.680,00	180.408,00	60%
SMALTIMENTO AMIANTO	539.278,69	539.278,69	323.567,21	60%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	1.023.358,82	1.023.358,82	511.679,38	50%
COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	2.764.410,75	2.764.410,75	1.382.205,32	50%
STRADE	2.975.595,22	2.975.595,22	1.487.797,57	50%
SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.242.962,52	1.242.962,52	621.481,24	50%
PARCHI URBANI	689.178,24	689.178,24	241.212,37	35%
CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE	443.495,68			0%
CAMPI SPORTIVI E PALESTRE	1.169.804,05			0%
CIMITERI	2.111.261,08			0%
MONUMENTI E CHIESE	588.966,57			0%
AMMINISTRAZIONE DIRETTA/NON AMMISSIBILE	404.517,33			-
TOTALE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	23.734.993,64	19.016.948,93	11.695.004,91	

TOTALE INTERVENTI a) e b)	25.248.232,55		12.471.266,98	
A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO			28.733,02	
			12.500.000,00	

Come risulta evidente dagli interventi ammessi e dalle percentuali di contributo assegnate, oltre a garantire il 100% delle spese per l'immediata assistenza alla popolazione e per l'acquisto di materiali, le forniture ed i noli, gli interventi si sono raggruppati nelle seguenti tipologie in ordine di priorità dalla più elevata:

- **alberi** – vale dire tutti gli interventi immediati di rimozione o taglio degli alberi nei centri urbani sradicati dal vento o danneggiati, che ocludevano strade, impedivano l'accesso alle strutture, rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità, ocludevano corsi d'acqua; etc..In tale tipologia sono stati anche inseriti eventuali

incarichi a professionisti per valutare la necessità di abbattimento di alcune specie arboree. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **75%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.

- **interventi sulle scuole** – il vento ha scoperchiato il tetto di diversi istituti scolastici, ne ha rotto gli infissi, o la caduta di alberi ha provocato delle lesioni strutturali agli edifici. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **70%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **interventi igienico sanitari di salute pubblica** – si tratta di un intervento dichiarato necessario dalla ASL, in quanto una trentina di salme sono state portate alla luce in un cimitero nel comune di Bagni di Lucca. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **60%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **interventi di smaltimento dell'amianto** - molte coperture divelte dal vento erano in eternit che è stato necessario smaltire con le apposite procedure. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **60%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **coperture di edifici pubblici** - il vento ha scoperchiato il tetto anche di molte strutture pubbliche con unzioni strategiche e di servizio. In alcuni casi è stata inserita la messa in sicurezza immediata anche di edifici non strategici se erano causa di pericolo per la popolazione. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **50%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **strade** – in alcuni casi oltre alla immediata rimozione degli alberi sono stati necessari interventi più complessi di rifacimento del piano viario o di ripristino dei guard rail, etc... A questo tipo di intervento è stato assegnato il **50%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **illuminazione pubblica e comunicazioni** – in questa tipologia sono individuati tutti gli interventi connessi con il ripristino del sistema di illuminazione pubblica ed il ripristino della rete di comunicazione. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **50%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **smaltimento rifiuti ed alberature:** in questa tipologia sono stati inseriti tutti gli interventi che hanno comportato il solo smaltimento dei rifiuti e delle alberature. E' opportuno precisare che in alcuni casi le operazioni di abbattimento, taglio e potature degli alberi si è verificata contestualmente alla loro rimozione e smaltimento. In questo caso l'intervento è stato inserito nella tipologia "interventi sulle alberature". A questo tipo di intervento è stato assegnato il **50%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.
- **parchi urbani** – alcuni interventi sulle alberature sono stati circoscritti ai parchi urbani. A questo tipo di intervento è stato assegnato il **35%** di contributo delle spese dichiarate dall'ente attuatore.

Dal contributo finanziario sono stati pertanto stralciati una serie di interventi che hanno avuto come oggetto di criticità i **cimiteri**, i **campi sportivi** (ad eccezione delle palestre comprese negli istituti scolastici), i **monumenti e le chiese** (categoria nella quale sono stati inseriti anche gli immobili pubblici con funzione non strategica a meno che non abbiano rappresentato un pericolo per la pubblica incolumità) e la **cartellonistica e segnaletica stradale**.

Il piano degli interventi che è stato approvato con Ordinanza Commissariale 36 del 24/7/2015 è costituito oltre che dalla relazione, dai seguenti allegati, come approvato dal Capo Dipartimento di Protezione Civile:

Allegato 1 – Interventi di tipo a) - Gestione degli evacuati

Allegato 2 – Interventi di tipo a) - Spese di soccorso

Allegato 3 – Interventi in somma urgenza di tipo b)

Allegato B - ELENCO DEI COMUNI DEI TERRITORI PROVINCIALI INCLUSI NELL'OCDPC 255/2015

Con **Ordinanza Commissariale n. 38 del 22/9/2015** sono state fissate le **procedure e la modulistica** che gli enti attuatori degli interventi devono utilizzare nella fase di richiesta di liquidazione del finanziamento e nella fase di rendicontazione delle spese.

Con nota del Commissario delegato prot. **AOOGRT/205505/P.150 del 29/9/2015**, è stato comunicato alle province di riferimento il termine del **15 ottobre 2015** come data entro cui i corrispettivi enti attuatori devono fare pervenire al Settore Sistema di Protezione Civile, i modelli per la richiesta di liquidazione del finanziamento approvato con ord. comm.36/2015.

Con nota del Commissario delegato prot. **AOOGRT/208219/P.150 del 1/10/2015** è stata trasmessa la relazione e le Tabelle A, B e C relative alla **ricognizione**, di cui agli articoli 5,6, 7, 8 e 9 dell'OCDPC 255/2015, **in merito ai fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio**, per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Prato e Pistoia.

Con nota del **7/10/2015** prot. **AOOGRT/212120/P.150**, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha richiesto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori 180 giorni a partire dalla data del 26/10/2015, prima scadenza, in quanto non è stato possibile dare seguito al piano e procedere alla liquidazione degli interventi, visto che Dipartimento di Protezione Civile ha provveduto ad un primo versamento, pari a euro 6.250.000,00, **sulla contabilità speciale 5957 intestata a "C.D.DIR.PR.CI.TOSCANA O. 255-15"**, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'OCPDC n.255 /2014, di cui è stata comunicata l'apertura con nota prot. MEF – RGS - Prot.53325 del 1/07/2015, **il 28/10/2015**.

Con nota del **22/10/2015** prot. **AOOGRT/223828/P.150**, il Commissari Delegato ha inviato la **Relazione trimestrale** sulle attività espletate.

Nel **Consiglio dei Ministri n. 89 del 6/11/2015**, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al **23/04/2016**.

Con nota del Commissario delegato prot. **AOOGRT/241961/P.150 del 12/11/2015** è stato richiesto agli enti attuatori, attraverso le province di riferimento , di comunicare al Settore Sistema di Protezione Civile l'eventuale copertura assicurativa per i danni occorsi alle strutture pubbliche ed inseriti nel piano approvato con ordinanza commissariale 34/2015. In particolare è stato chiesto di comunicare entro e non oltre il 19/11/2015, quale tipologia di danno risulta coperta da risarcimento

assicurativo, di modo che si possa procedere ad una prima liquidazione degli interventi per cui non risulta alcuna copertura assicurativa.

Come di seguito esplicitato, a seguito dell'istruttoria condotta dal Settore Sistema regionale di Protezione civile sulla modulistica presentata dagli enti attuatori e prevista dall'ord. comm 38/2015, sono risultati liquidabili una serie di interventi. L'istruttoria di liquidazione non ha previsto alcuna rimodulazione in quanto sono stati confermati gli importi o i criteri di piano approvati con ord. comm. 36/2015. Infatti se l'importo dei lavori indicato con la modulistica predisposta è risultato uguale o maggiore a quanto riportato nel piano, è prevista la erogazione del contributo assegnato nel piano; se l'importo dei lavori dichiarato con la modulistica è risultato essere minore di quello inserito nel piano, il contributo assegnato è stato ricalcolato utilizzando la percentuale relativa alla tipologia di piano di riferimento. Pertanto si sono riscontrate **economie per un totale di euro 304.762,43** che restano a disposizione del Commissario delegato, che sommate ai **28.733,02 €** già assegnati al commissario con ord. comm. 36/2015, potranno essere riassegnate in una rimodulazione da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento di Protezione Civile, in un secondo momento.

La presente Relazione per la liquidazione è composta anche dai seguenti allegati:

Allegato 1 – Interventi di tipo a) Gestione degli evacuati – Prima Liquidazione

Allegato 2 – Interventi di tipo a) Spese di soccorso – Prima Liquidazione

Allegato 3 – Interventi di tipo b) Spese di somma urgenza – Prima Liquidazione

E' stato inoltre predisposto un **Allegato B** in cui sono sintetizzati per tipo OCDPC 255/2015 ed ente attuatore, gli importi da liquidare in questa prima fase.

Allegato 1 – Interventi di tipo a) Gestione degli evacuati – Prima Liquidazione

La tipologia dell'evento, fortunatamente non ha comportato la necessità di eseguire numerose ordinanze di evacuazione, almeno così risulta anche dagli aggiornamenti effettuati nell'ambito dell'allestimento del piano. Sono state comunque evacuate 83 persone.

Pertanto le spese inserite nel piano approvato con ordinanza commissariale 36/2015 per tale tipologia di spesa assommano a **17.364,00 €** di cui **8.894,00 di spese alberghiere e 8.470,00 € di spese di autonoma sistemazione**: quest'ultimo importo è stato calcolato assegnando gli importi secondo quanto indicato all'art.2 dell'OCDPC 255/2015 in relazione ad un tempo di permanenza fuori casa che ci è stato comunicato dagli enti competenti

A seguito dell'istruttoria condotta per la prima fase di liquidazione, sono pervenute richieste di **erogare il contributo per 15.679,00 €**, rimanendo **da confermare 1.300,00 €** per un totale per tale tipologia di **16.979,00 €**, risultando delle **economie di 385,00 €**, come si evince dall'esame dell'Allegato 1 – predisposto per la liquidazione.

Allegato 2 – Interventi di tipo a) Spese di soccorso – Prima Liquidazione

Come già accennato in premessa ad eccezione dei pasti somministrati alle persone evacuate o temporaneamente sfollate, all'acquisto di materiali per prestare soccorso o al noleggio di mezzi, gli interventi di soccorso per tipologia sono uguali a quelli effettuati in somma urgenza.

La differenza, oltre che nella modalità amministrativa di esecuzione, sta essenzialmente nella semplicità ed immediatezza di esecuzione degli interventi e di conseguenza negli importi, generalmente più bassi rispetto agli omologhi in somma urgenza.

In alcuni casi gli importi elevati consistono nel fatto che in un'unica criticità del piano sono riportati più interventi di soccorso. Laddove è stato possibile si è chiesto agli enti attuatori di scorporare i singoli interventi per rientrare nelle tipologie individuate, anche se è ovvio che gli interventi di soccorso sono stati eseguiti per la salvaguardia della pubblica incolumità, finalizzati ad eliminare situazioni di rischio.

I **136 interventi di soccorso** inseriti nel piano degli interventi approvato con ord. comm.36/2015 ammontano a **1.243.752.63 €** a cui è stato riconosciuto un contributo pari a **758.898,07 €**

L'istruttoria condotta per l'erogazione di una prima parte del contributo non ha previsto alcuna rimodulazione, ma sono stati rispettati i criteri del piano approvato con ord. comm.36/2015; se l'importo dei lavori indicato con la modulistica predisposta è risultato uguale o maggiore a quanto riportato nel piano, è stato confermato il contributo assegnato nel piano; se l'importo dei lavori dichiarato con la modulistica è risultato essere minore di quello inserito nel piano, il contributo assegnato è stato ricalcolato utilizzando la percentuale relativa alla tipologia di piano.

In base ai criteri sopraesposti sarebbero liquidabili **577.353,45 €**, restando **da confermare interventi per 100.949,16 €** e riscontrando **economie per 80.595,46 €**.

Poiché è risultato che alcuni enti attuatori sono dotati di una copertura assicurativa per cui sono state aperte delle pratiche per alcuni interventi inseriti nel piano, per essere sicuri di liquidare il contributo agli interventi esclusi da tale copertura, si è chiesto a tutti gli enti attuatori di confermare se possedevano una copertura assicurativa ed in caso affermativo per quale tipologia di interventi. Infatti si è riscontrato che in generale le eventuali polizze assicurative coprono i danni agli edifici pubblici ma non i costi sostenuti per gli interventi sulla vegetazione, sulle strade, sull'illuminazione pubblica, etc.. (Alberi, Illuminazione Pubblica, Smaltimento rifiuti, Smaltimento amianto, Strade, etc...),. In base alle risposte pervenute si è deciso di liquidare gli interventi per i quali è sicuro che non sia prevista alcuna copertura assicurativa e di rimandare ad un secondo momento l'erogazione del contributo per gli interventi per cui è già stata inoltrata richiesta con la modulistica predisposta ma per i quali non è ancora chiaro l'indennizzo assicurativo che gli enti attuatori riceveranno dalle assicurazioni.

Di conseguenza solo una parte degli interventi per cui è stata presentata richiesta di liquidazione sarà liquidata allo stato attuale, per un importo pari a **502.142,31 €**, come riportato nell'Allegato 2 predisposto per la liquidazione.

Dall'istruttoria condotta è risultato che gli interventi **S-3** del comune di Loro Ciuffenna, **S-35** del comune di Terranuova Bracciolini e **S-93** del comune di Prato sono da stralciare dal piano.

Allegato 3 – Interventi di tipo b) Spese di somma urgenza – Prima Liquidazione

Le tipologie di intervento individuate sono le medesime del soccorso, ad eccezione di due interventi peculiari: uno riguardante il ripristino dell'antenna radar del Dipartimento di Protezione Civile con ente attuatore il comune di Villa Basilica ed un altro intervento di tipo igienico-sanitario che si è reso necessario nel comune di Bagni di Lucca in quanto una serie di tombe si sono scoperte e le salme sono venute allo scoperto.

Gli interventi di somma urgenza ammessi al piano sono **862**, per un importo complessivo di **19.016.948,93 €** a cui è stato riconosciuto un contributo pari a **11.695.004,91 €**.

Come già ricordato in precedenza l'istruttoria condotta per l'erogazione di una prima parte del contributo non ha previsto alcuna rimodulazione, ma sono stati rispettati i criteri del piano approvato con ord. comm.36/2015; se l'importo dei lavori indicato con la modulistica predisposta è risultato uguale o maggiore a quanto riportato nel piano, è stato confermato il contributo assegnato nel piano; se l'importo dei lavori dichiarato con la modulistica è risultato essere minore di quello inserito nel piano, il contributo assegnato è stato ricalcolato utilizzando la percentuale relativa alla tipologia di piano.

Alcuni enti attuatori **ci hanno comunicato di aver accorpato alcuni interventi di medesima tipologia** e che fanno riferimento ad un'unica ditta e ad un'unica fattura; tale dato è stato esplicitato nella colonna "NOTE" predisposta nell'Allegato 3. In tali casi è stata erogata la somma del contributo assegnato nel piano ai diversi interventi accorpati o un contributo ricalcolato in base alla percentuale assegnata alla tipologia, se la somma dei singoli interventi è risultata essere inferiore a quella prevista nel piano. Alcuni enti hanno previsto l'**accorpamento anche di interventi a tipologia diversa** a cui corrisponde di conseguenza una percentuale di piano differente; **tali interventi non sono stati ammessi alla prima liquidazione**, sono stati confermati come contributo di piano ma andranno verificati i criteri per cui l'ente attuatore ha eseguito l'accorpamento, per cui potrebbe essere necessario prevedere una rimodulazione del piano.

In base ai criteri sopraesposti sarebbero liquidabili **7.285.960,45 €**, restando **da confermare interventi per 4.185.262,49 €** e riscontrando **economie per 223.781,97 €**.

Come già affermato alcuni enti attuatori sono dotati di una copertura assicurativa e per essere sicuri di liquidare il contributo agli interventi esclusi da tale copertura, si è chiesto agli enti attuatori di indicare se erano assicurati ed in caso affermativo per quale tipologia di interventi. Infatti si è riscontrato che in generale le eventuali polizze assicurative coprono i danni agli edifici pubblici ma non i costi sostenuti per gli interventi sulla vegetazione, sulle strade, sull'illuminazione pubblica, etc.. (Alberi, Illuminazione Pubblica, Smaltimento rifiuti, Smaltimento amianto, Strade, etc...). In base alle risposte pervenute si è deciso di liquidare gli interventi per i quali è sicuro che non sia prevista alcuna copertura assicurativa e di rimandare ad un secondo momento l'erogazione del contributo per gli interventi per cui è già stata inoltrata richiesta con la modulistica predisposta ma per i quali non è ancora chiaro l'indennizzo assicurativo che gli enti attuatori riceveranno dalle assicurazioni.

Di conseguenza solo una parte degli interventi per cui è stata presentata richiesta di liquidazione sarà liquidata allo stato attuale, per un importo pari a **4.638.835,80€**.

Dall'istruttoria condotta è risultato che l'intervento **SU-136** del comune di Pontassieve è da stralciare dal piano.

Di seguito di si riporta una **sintesi** delle risorse di piano e di quanto si liquiderà in questa prima fase, per un importo totale di **5.156657,11 €**.

TIPLOGIA DELLE SPESE GESTIONE EVACUATI	IMPORTO AMMESSO AL PIANO	CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL PIANO	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA PRIMA ISTRUTTORIA	IMPORTO LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE ACCERTATE SENZA RIMODULAZIONE	PRIMA LIQUIDAZIONE	PERCENTUALE TIPOLOGIA
GESTIONE EVACUATI	17.364,00	17.364,00	16.979,00	15.679,00	1.300,00	385,00	15.679,00	100%

TIPLOGIA DELLE SPESE INVIATE COME SOCCORSO	IMPORTO AMMESSO AL PIANO	CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL PIANO	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA PRIMA ISTRUTTORIA	IMPORTO LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE ACCERTATE SENZA RIMODULAZIONE	PRIMA LIQUIDAZIONE	PERCENTUALE TIPOLOGIA
ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	107.958,01	107.958,01	48.515,15	45.894,22	52.044,25	10.019,54	41.587,01	100%
PASTI	328,95	328,95			328,95			100%
ALBERI	237.738,30	178.303,70	207.746,47	144.482,17	30.555,96	3.265,57	140.720,62	75%
SCUOLE	106.602,77	74.621,93	102.070,27	65.921,55	8.470,00	230,38	12.579,83	70%
SMALTIMENTO AMIANTO	40.732,00	24.439,20	31.798,35	18.439,20	6.000,00		18.439,20	60%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	64.670,00	32.335,00	58.357,79	28.813,89	2.200,00	1.321,11	25.813,89	50%
COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	56.157,82	28.078,90	57.488,64	26.728,89	1.350,00	0,01	15.928,23	50%
STRADE	15.759,50	7.879,75	6.272,50	3.136,25		4.743,50	3.136,25	50%
SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	600.805,28	300.402,63	506.275,17	240.787,28		59.615,35	240.787,28	50%
PARCHI URBANI	13.000,00	4.550,00	9.000,00	3.150,00		1.400,00	3.150,00	35%
TOTALE SPESE DI SOCCORSO	1.243.752,63	758.898,07	1.027.524,34	577.353,45	100.949,16	80.595,46	502.142,31	
TOTALE SPESE DI SOCCORSO E GESTIONE EVACUATI	1.261.116,63	776.262,07	1.044.503,34	593.032,45	102.249,16	80.980,46	517.821,31	

TIPLOGIA DELLE SPESE INVIATE COME SOMME URGENZE	IMPORTO AMMESSO AL PIANO	CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL PIANO	IMPORTO SPESA DICHIARATO CON MODULISTICA NELLA PRIMA ISTRUTTORIA	IMPORTO LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE ACCERTATE SENZA RIMODULAZIONE	PRIMA LIQUIDAZIONE	PERCENTUALE TIPOLOGIA
ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	65.836,83	65.836,83	46.368,34	43.104,53	22.731,50	0,80	43.104,53	100%
RADAR DPC	30.000,00	30.000,00			30.000,00			100%
ALBERI	5.617.280,65	4.212.960,17	3.287.806,05	2.315.882,14	1.839.171,97	57.906,06	2.013.286,47	75%
SCUOLE	3.768.367,21	2.637.856,82	2.767.532,77	1.830.515,66	759.196,98	48.144,18	366.336,32	70%
INTERVENTI IGIENICO SANITARI	300.680,00	180.408,00	245.796,61	147.477,96		32.930,04	147.477,96	60%
SMALTIMENTO AMIANTO	539.278,69	323.567,21	393.137,06	205.274,90	109.504,73	8.787,58	190.864,82	60%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	1.023.358,82	511.679,38	836.932,20	393.355,73	110.790,30	7.533,35	298.366,22	50%
COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	2.764.410,75	1.382.205,32	1.610.301,06	761.030,04	579.247,94	41.927,34	99.917,49	50%
STRADE	2.975.595,22	1.487.797,57	2.402.053,87	1.140.447,55	333.199,85	14.150,17	1.140.447,55	50%
SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.242.962,52	621.481,24	545.527,94	256.000,17	353.078,62	12.402,45	254.662,67	50%
PARCHI URBANI	689.178,24	241.212,37	658.800,55	192.871,77	48.340,60		84.371,77	35%
TOTALE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	19.016.948,93	11.695.004,91	12.794.256,45	7.285.960,45	4.185.262,49	223.781,97	4.638.835,80	

TOTALE INTERVENTI a) e b)		12.471.266,98		7.878.992,90	4.287.511,65	304.762,43		
A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO		28.733,02					28.733,02	
		12.500.000,00				12.500.000,00	5.156.657,11	TOTALE EROGABILE NON COPERTO DA POLIZZA ASSICURATIVA

ALLEGATO 1 - Interventi di tipo a) Gestione degli evacuati - PRIMA LIQUIDAZIONE

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	EVACUATI					SISTEMAZIONE ALBERGHIERA				AUTONOMA SISTEMAZIONE				PR		
				NOMINATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE EVACUATO	N° PERSONE EVACUATE	N° NUCLEI FAMILIARI EVACUATI	N° COMPLESSIVO DI PERONE DEL NUCLEO DI ETA' > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP, CON INVALIDITA' > 67%	ESTREMI PROVVEDIMENTI DI EVACUAZIONE	DURATA IN GIORNI SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO DA MODELLO B2	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DA LIQUIDARE IN BASE MODULISTICA B2	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO DA CONFERMARE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE AUTONOMA	DATA FINE SISTEMAZIONE AUTONOMA	DURATA IN GIORNI AUTONOMA SISTEMAZIONE		IMPORTO MENSILE AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO SPESA AUTONOMA SISTEMAZIONE DA MODELLO B1
AR_051034_002	GE-1	dichiarazione inagibilità abitazione privata	Comune di Sansepolcro	Negoescu Lili	1	1	0	ordinanza sindacale	da definire	€ 600,00			€ 600,00						AR
FI011005	GE-2	Tromba d'aria	Comune di Cerreto Guidi	BONANNO FILIPPO	3	1	0	Ordinanza n° 4 del 05/03/2015	4	€ 700,00			€ 700,00	09/03/2015					FI
LU046002013	GE-3	edifici privati	Comune di Bagni di Lucca	Belhi Ahmed	5	1	0	Ordinanza n. 36 del 09/03/2015	4	€ 800,00	€ 730,00	€ 730,00							LU
LU046005001	GE-4	SC Varie Camaioere	Comune di Camaioere	BARBERI ROBERTO	4			Ord 117/2011	4	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00							LU
LU046005001	GE-5	SC Varie Camaioere	Comune di Camaioere	D'ALESSANDRO MICHELE	1			Ord 117/2012	3	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00							LU
LU046005001	GE-6	SC Varie Camaioere	Comune di Camaioere	BARSAGLINI ANTONIO	3			Ord 117/2013	3	€ 75,00	€ 150,00	€ 150,00							LU
LU046005002	GE-7	SC varie Lido di Camaioere	Comune di Camaioere	BRUNO ELEONORA	1			Ord 117/2014	2	€ 150,00	€ 60,00	€ 60,00							LU
LU046005002	GE-8	SC varie Lido di Camaioere	Comune di Camaioere	FABBRINI ROBERTO	1	1	0	Ord 117/2015	2	€ 150,00	€ 30,00	€ 30,00							LU
LU046005004	GE-9	SC varie Frazioni collinari	Comune di Camaioere	PIERUCCI ELISA	1	1	0	Ord 117/2015	3	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00							LU
LU046005004	GE-10	SC varie Frazioni collinari	Comune di Camaioere	SILICANI RICCARDO	2	1	0	Ord 117/2015	2	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00							LU
LU046005004	GE-11	SC varie Frazioni collinari	Comune di Camaioere	GALLETTI MARCO	4	1	0	Ord 117/2015	1	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00							LU
LU046005005	GE-12	SC varie Fiabbialla	Comune di Camaioere	LECCA LORELLA	2	1	0	Ord 117/2015	6	€ 534,00	€ 534,00	€ 534,00							LU
LU046015001	GE-13	SC FIATTONE	Comune di Galliciano	Carbone Carmelo Angelo Rosa	1	1		ord. 11 del 5/03/2015	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	06/03/2015	13/03/2015	7	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	LU
LU046028014	GE-17	inagibilità abitaz	Comune di Seravezza	Mukaj Edmond	4	1	0	80/2015	49	€ 2.940,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00							LU
LU046028014	GE-18	inagibilità abitaz	Comune di Seravezza	Moriconi Lido	2	1	1	81/2015					05/03/2015	06/05/2015	62	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	LU
LU046028014	GE-19	inagibilità abitaz	Comune di Seravezza	Scaglione Ave Maria	5	1	1	81/2015					05/03/2015	06/05/2015	62	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	LU
LU046028014	GE-20	inagibilità abitaz	Comune di Seravezza	Pioli Agostino	3	1	2	81/2015					05/03/2015	06/05/2015	62	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	LU
LU046028014	GE-21	inagibilità abitaz	Comune di Seravezza	Landi Adriano	3	1	3	87/2015					06/03/2015		60	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	LU
LU046028014	GE-22	inagibilità abitaz	Comune di Seravezza	Porta Marco	3	1	0	87/2015					06/03/2015		60	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	LU
LU046028014	GE-23	inagibilità abitaz	Comune di Seravezza	Micheli Loredana	4	1	0	88/2015	32	€ 1.920,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00							LU
										€ 8.894,00	€ 7.209,00	€ 7.209,00	€ 1.300,00					€ 8.470,00	€ 8.470,00

TOTALE GESTIONE EVACUATI INSERITA NEL PIANO	€ 17.364,00
---	-------------

TOTALE GESTIONE EVACUATI DOPO PRIMA ISTRUTTORIA DI LIQUIDAZIONE	€ 16.979,00
---	-------------

ECONOMIE DISPONIBILI PER FUTURE RIMODULAZIONI	€ 385,00
---	----------

ALLEGATO 2 - Interventi di tipo a) - Spese di soccorso - PRIMA LIQUIDAZIONE

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI COCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
AR_051001_002	S-1	Vento di burrasca loc. Varie	Comune di Anghiari	ANGHIARI	Abbattimento piante pericolanti e rimozione piante cadute su strade comunali	Personale e mezzi d'opera	Ditta Spazio Verde	Determina impegno	n. 53-20	02/02/2015	2.000,000	AR	ALBERI	1.500,000	75%		1.999,580	1.499,680		0,320	1.499,680
AR_051020_005	S-2	Scuole Medie - Ripristino agibilità struttura	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	Smontaggio impianto fotovoltaico e termico posizionato sul tetto e divelto dal vento	soccorso per agibilità edificio	Grassi Franco e Valdarno Coperture	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 89/2015	10/03/2015	7.500,000	AR	SCUOLE	5.250,000	70%		7.804,100	5.250,000		0,000	5.250,000
AR_051020_006	S-3	Rimozione piante cadute da proprietà Pubblica (strade)	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti frazioni	Milani Giardini	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 90/2015	10/03/2015	1.000,000	AR	ALBERI	750,000	75%	DA STRALCIARE	0,000			750,000	
AR_051020_007	S-4	Rimozione piante cadute da proprietà Pubblica (strade)	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti frazioni	Mirio Bardelli	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 91/2015	10/03/2015	500,000	AR	ALBERI	375,000	75%		500,000	375,000		0,000	375,000
AR_051020_008	S-5	Ripristino di cancello scuola Primaria Bianco da Lanciolina in Loro Ciuffenna per agibilità struttura	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	smontaggio e riparazione cancello scorrevole	soccorso per agibilità edificio	Fiacchini Angiolino	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 92/2015	10/03/2015	1.000,000	AR	SCUOLE	700,000	70%		671,000	469,700		230,300	469,700
AR_051020_009	S-6	Ripristino di cancello scuola primaria Bianco da Lanciolina lato micronido	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	ripristino fotocellule, lampeggianti e funzionamento elettrico	soccorso per agibilità edificio	B&G s.r.l.	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 93/2015	10/03/2015	500,000	AR	SCUOLE	350,000	70%		499,990	349,990		0,010	349,990
AR_051020_010	S-7	Ripristino recinzione campo sportivo Area Atesa Popolazione PC	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	abbattimento piante pericolanti e ripristino recinzione esterna	soccorso per agibilità struttura	Fiacchini Angiolino	Determina - Impegno di Spesa	D.D. 97/2015	10/03/2015	1.500,000	AR	ALBERI	1.125,000	75%		1.500,000	1.125,000		0,000	1.125,000
AR_051020_011	S-8	Ripristino manti copertura vari edifici pubblici compresi cimiteri	Comune di Loro Ciuffenna	LORO CIUFFENNA	Ricognizione e sistemazione coperture	soccorso per agibilità edifici patrimonio pubblico	Saporito Gerardo Costruzioni s.r.l.	Determina - Impegno di Spesa	Delibera G.C. N°41	31/03/2015	11.856,490	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	5.928,240	50%		11.856,480	5.928,240		0,000	5.928,240
AR_051024_001	S-9	INTERRUZIONE VIABILITA' COMUNALE	Comune di Monterchi	MONTERCHI	effettuato RIMOZIONE PARZIALE DELLE PIANTE ABBATTUTE PER RIPRISTINO VIABILITA'	SERVIZIO	Soc. Coop. Agr. Lo Scoiattolo	DELIBERA GIUNTA	n.13	13/03/2015	600,000	AR	ALBERI	450,000	75%	ACCORPATI S9-S10-S11-S12 IN UN UNICO INTERVENTO	3.100,000	2.325,000		0,000	
AR_051024_002	S-10	SICUREZZA CENTRO STORICO - CEDIMENTO PIANTE "SEMPREVERDI" di vario genere NELL'AREA IN ADERENZA ALLE MURA	Comune di Monterchi	MONTERCHI	effettuato RIMOZIONE PARZIALE DEL MATERIALE ABBATTUTO PER RIPRISTINO SICUREZZA	SERVIZIO	Soc. Coop. Agr. Lo Scoiattolo	DELIBERA GIUNTA	n.13	13/03/2015	1.200,000	AR	ALBERI	900,000	75%						
AR_051024_003	S-11	SICUREZZA oc. E ville - lieve CEDIMENTO e ROTTURA RAMI di varie dimensioni PIANTE "SEMPREVERDI" ubicate nei pressi di area verde attrezzata e lungo la Strada Statale 73	Comune di Monterchi	MONTERCHI	effettuato RIMOZIONE PARZIALE DEL MATERIALE ABBATTUTO PER RIPRISTINO SICUREZZA	SERVIZIO	Soc. Coop. Agr. Lo Scoiattolo	DELIBERA GIUNTA	n.13	13/03/2015	500,000	AR	ALBERI	375,000	75%						
AR_051024_004	S-12	SICUREZZA DIVERSE LOCALITA' - ROTTURA DI RAMI di varie dimensioni lungo la sede stradale	Comune di Monterchi	MONTERCHI	effettuato RIMOZIONE PARZIALE DEL MATERIALE ABBATTUTO PER RIPRISTINO SICUREZZA	SERVIZIO	Soc. Coop. Agr. Lo Scoiattolo	DELIBERA GIUNTA	n.13	13/03/2015	800,000	AR	ALBERI	600,000	75%						
AR_051040_001	S-13	Rimozione piante cadute da proprietà Pubblica (strade)	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti frazioni	Ditta Castellucci Mario Faella, Uniforest S. Giustino V.no, Stone Walls Castellfranco Piandiscò, Gonnelli Filippo Castellfranco Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	33.129,400	AR	ALBERI	24.847,050	75%		38.461,720	24.847,050		0,000	24.847,050
AR_051040_002	S-14	Danni Copertura Ufficio Polizia Municipale via Roma	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione tegole e comignoli sistemazione tetto	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa Edile Grigioni Paolo Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	1.665,300	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	832,650	50%		3.129,300	832,650		0,000	
AR_051040_003	S-15	Danni Copertura Palazzo Comunale Piandiscò piazza Municipio n.3	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione gronda comignoli sistemazione tetto e fornitura gronda	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa edile CAGI - Faella e Alamanni Alfredo Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	8.960,030	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	4.480,010	50%		9.675,030	4.480,010		0,000	
AR_051040_006	S-16	Danni Copertura Palazzo Comunale Castellfranco di Sopra piazza V. Emanuele n.30	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione e comignoli sistemazione tetto	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa Pozzuto Giuseppe Castellfranco di Sopra, F.Ili Quercioli	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	3.200,000	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	1.600,000	50%		4.110,000	1.600,000		0,000	
AR_051040_011	S-17	Danni Copertura Residenza Sanitaria Assistita via Roma Castellfranco	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione e comignoli sistemazione tetto	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa Ugolini Roberto Castellfranco Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	976,000	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	488,000	50%		1.917,840	488,000		0,000	
AR_051040_012	S-18	Danni Copertura Scuola primaria via A. de Gasperi n.1 Castellfranco di Sopra	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione e comignoli sistemazione tetto, ringhiera metallica e infissi	soccorso per ripristino struttura e sicurezza	Impresa Edilart Castellfranco di Sopra, Alamanni Alfredo e F.Ili Quercioli Castellfranco Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	4.770,200	AR	SCUOLE	3.339,140	70%		4.892,000	3.339,140		0,000	3.339,140
AR_051040_013	S-19	Danni Copertura Scuola secondaria via Arelina Castellfranco di Sopra	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	montaggio ponteggio rimozione lastre in cemento ondulate e sistemazione tetto	soccorso per ripristino struttura e sicurezza taglio piante	Impresa Franci Silvana Castellfranco di Sopra	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	1.830,000	AR	SCUOLE	1.281,000	70%		2.830,000	1.281,000		0,000	1.281,000
AR_051040_019	S-20	Illuminazione pubblica	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	rimozione pali illuminazione sistemazione cavi elettrici	soccorso per ripristino servizio messa in sicurezza	Pallanti Luca	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	4.270,000	AR	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	2.135,000	50%		5.000,000	2.135,000		0,000	2.135,000
AR_051040_022	S-21	Danneggiamento ponte	Comune di Castellfranco Piandiscò	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	messa in sicurezza	soccorso per rimozione spallette e messa in sicurezza	Costruzioni Meccaniche Vivoli Piandiscò	Determina - Impegno di Spesa	n.52	12/03/2015	14.500,000	AR	STRADE	7.250,000	50%		5.013,000	2.506,500		4.743,500	2.506,500
AR_UCPratomagno_003	S-22	Caduta piante alto fusto su proprietà Pubblica (strade)	Unione dei Comuni Pratomagno	CASTIGLION FIBOCCHI	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti stradali	COCCHIUMINO snc	Determina - Impegno di Spesa	N°17/DT/2015	11/03/2015	1.762,900	AR	ALBERI	1.322,170	75%		1.762,900	1.322,170		0,000	1.322,170
AR_UCPratomagno_004	S-23	Caduta piante alto fusto su proprietà Pubblica (strade)	Unione dei Comuni Pratomagno	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti stradali	Coop. Agr. For. Alto Valdarno	Determina - Impegno di Spesa	N°17/DT/2015	11/03/2015	20.242,450	AR	ALBERI	15.181,830	75%		20.242,850	15.181,830		0,000	15.181,830

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI COCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
AR_UCPratomagno_005	S-24	Caduta piante alto fusto su proprietà Pubblica (strade)	Unione dei Comuni Pratomagno	CASTELFRANCO PIAN DI SCO'	taglio piante cadute sulle sedi stradali	soccorso per ripristino collegamenti stradali	Coop. Agr. For. Eco Energie	Determina - Impegno di Spesa	N°17/DT/2015	11/03/2015	976,000	AR	ALBERI	732,000	75%		976,000	732,000		0,000	732,000	
AR_051039_006	S-25	Strada interrotta frazione Montemarciano	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Rimozione di piante d'alto fusto dalla sede stradale e messa in sicurezza. Tratto interessato, collegamento tra la provinciale delle Cave e la frazione di Montemarciano, S.C. Treggiaia, Borro Cavalosso	Affidamento a ditta specializzata	Silvestre Antonio P.IVA 01534240518	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	10.000,000	AR	ALBERI	7.500,000	75%		10.000,000	7.500,000		0,000	7.500,000	
AR_051039_007	S-26	Strada interrotta frazione Traiana	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Rimozione di piante d'alto fusto dalla sede stradale e messa in sicurezza. Tratto interessato, collegamento tra la frazione Traiana e Campogialli	Affidamento a ditta specializzata	Coes P.IVA 02003300510	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	4.500,000	AR	ALBERI	3.375,000	75%		8.000,000	3.375,000		0,000	3.375,000	
AR_051039_009	S-27	Piante pericolose nel parco pubblico attrezzato	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Rimozione piante di alto fusto cadute sulle strutture ed attrezzature interne PPA. Messa in sicurezza delle restanti alberature	Affidamento a ditta specializzata	Fratelli Capozzelli P.IVA 01939950513	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	13.000,000	AR	PARCHI URBANI	4.550,000	35%		9.000,000	3.150,000		1.400,000	3.150,000	
AR_051039_010	S-28	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature: resede Asilo Nido di Via Guido Rossa, Giardini pubblici Pernina, resede Auser, resede della ex-scuola di Campogialli	Affidamento a ditta specializzata	COOB P.IVA 01807810518	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	15.000,000	AR	ALBERI	11.250,000	75%		15.000,000	11.250,000		0,000	11.250,000	
AR_051039_011	S-29	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature SC Comugni	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature SC Comugni	Affidamento a ditta specializzata	Borri Riccardo P.IVA 01571500519	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	1.500,000	AR	ALBERI	1.125,000	75%		1.500,000	1.125,000		0,000	1.125,000	
AR_051039_012	S-30	Interventi vari rimozione e smaltimento residui e rifiuti derivanti dalla tempesta di vento	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi vari rimozione e smaltimento residui e rifiuti derivanti dalla tempesta di vento: ramaglie, guaina, inerti derivanti da coperture	Affidamento a ditta specializzata	Romana Maceri P.IVA 02136450515	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	8.000,000	AR	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	4.000,000	50%		1.105,320	552,660		3.447,340	552,660	
AR_051039_014	S-31	Danni alle coperture edifici comunali	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi di messa in sicurezza coperture edifici comunali danneggiate: Palazzetto dello Sport: ricovero della popolazione nel Piano di prot. civ. Intercomunale	Affidamento a ditta specializzata	Valdarno Coperture P.IVA 01734610510	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	8.000,000	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	4.000,000	50%		8.000,000	4000,000		0,000	4.000,000	
AR_051039_015	S-32	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi vari rimozione e messa in sicurezza alberature: strade Carpognano e Ganghereto	Affidamento a ditta specializzata	U.C.P. P.IVA 01980270514	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	750,000	AR	ALBERI	562,500	75%		750,000	562,500		0,000	562,500	
AR_051039_016	S-33	Danni alle coperture edifici comunali	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Interventi di messa in sicurezza coperture edifici comunali danneggiate: Ex-Scuola di Campogialli, coperture dei blocchi di loculi cimitero Cicogna	Affidamento a ditta specializzata	EMME EDILIZIA SRL P.IVA 02062140518	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	12.000,000	AR	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	6.000,000	50%		11.999,990	5.999,990		0,010	5.999,990	
AR_051039_017	S-34	Danni alla viabilità e patrimonio immobiliare	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Acquisto materiali di ferramenta per interventi stradali e patrimonio immobiliare	acquisto materiali per interventi eseguiti in proprio dalle maestranze comunali	FERRAMENTA ROSSINI GIANCARLO - EREDI S.R.L. P.IVA 01899890519	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	1.500,000	AR	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%		1.103,720	1.103,720		396,280	1.103,720	
AR_051039_018	S-35	Danni alla viabilità e patrimonio immobiliare	Comune di Terranuova Bracciolini	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Acquisto materiali di ferramenta per interventi stradali e patrimonio immobiliare	acquisto materiali per interventi eseguiti in proprio dalle maestranze comunali	EDILCHECCHI s.n.c di CHECCHI F. & F.LLI P.IVA 01599010517	Determina	det. n. 149/2015	05.03.2015	1.500,000	AR	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%	DA STRALCIARE				1.500,000		
FI017015	S-36	Scuola Fortini, Scuola Desiderio da Settignano, Scuola Masaccio, Scuola Dionisi, Scuola Benedetto da Rovezzano, Scuola Kassel	Comune di Firenze	FIRENZE	Scuola Fortini: un albero è caduto sulla copertura della scuola in prossimità dell'ingresso. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere per rimuovere l'albero e, successivamente, l'impresa ha ripristinato gli elementi rotti in copertura. La scuola è rimasta chiusa per tutta la giornata del 5 marzo Scuola Desiderio da Settignano: una tenda da sole installata sulla facciata della scuola si è parzialmente divelta ed è rimasta pericolante. E' stato necessario l'intervento dell'impresa per la rimozione della tenda per evitare il rischio di caduta della stessa. Scuola Masaccio: il forte vento ha provocato lo spostamento di alcuni pannelli del controsoffitto in particolare nei servizi igienici della scuola. L'impresa è intervenuta per il ripristino dei controsoffitti. Scuola Dionisi: il forte vento ha divelto alcune scossaline in rame presenti sulla copertura facendole cadere nel giardino della scuola. L'impresa ha provveduto alla rimozione di tali elementi in rame per mettere urgentemente	Mantenzione Ordinaria	TEKNA	Determinazioni e Dirigenziale	n. 431/2015	06/03/2015	7.500,000	FI	SCUOLE	5.250,000	70%	non trasmesso				5.250,000		
FI033004	S-37	vento forte	Comune di Pontassieve	PONTASSIEVE	rimozione e taglio delle alberature pericolanti	servizio	SOC. A.E.R. - Rufina	interventi straordinari previsti dal contratto in essere del 23/10/2007 approvato con Delibera di Consiglio Comunale	n. 56	del 26/06/2007	5.000,000	FI	ALBERI	3.750,000	75%	non trasmesso				3750,000		
FI044002	S-38	Scuola Materna San Mauro	Comune di Signa	SIGNA	Messa in sicurezza alberature	Manutenzione	Coop Samarcanda	Determinazioni e Funzionario	n. 12 del 2014		2.200,000	FI	SCUOLE	1.540,000	70%	non trasmesso				1540,000		
FI044003	S-39	Scuola Elementare Ciampi	Comune di Signa	SIGNA	Messa in sicurezza alberature	Manutenzione	Valenti Carlo	Determinazioni e Funzionario	n. 54 del 2014		1.400,000	FI	SCUOLE	980,000	70%	non trasmesso				980,000		
FI044006	S-40	Scuola L.da Vinci	Comune di Signa	SIGNA	Riparazione infissi	Manutenzione	F.lli Daddi	Determinazioni e Funzionario	n. 53 del 2014		1.000,000	FI	SCUOLE	700,000	70%	non trasmesso				700,000		
FI044010	S-41	Edificio Ex Caserma	Comune di Signa	SIGNA	Edificio adibito a sala mostre e locale esposizioni, inoltre si trova nel centro del Comune ed ha il mercato settimanale in aderenza, trattasi di interventi per la rimozione di tegole pericolanti della copertura e di un albero a confine con la strada pubblica	Manutenzione	Palandri e Belli	Determinazioni e Funzionario	n. 28 del 2014		1.000,000	FI	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	500,000	50%	non trasmesso				500,000		

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI COCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
FI044011	S-42	Edificio Ambulatori	Comune di Signa	SIGNA	L'edificio in questione insiste su uno slargo ed ha al piano terra i locali dell'ambulatorio medico pediatrico, eliminazione di tegole pericolanti, parti di intonaco e trasennatura a delimitazione della sicurezza pubblica	Manutenzione	Decomur sas	Determinazione e Funzionario	n. 100 del 2014		1.700,000	FI	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	850,000	50%	non trasmesso		850,000			
FI044015	S-43	Piazza Pratelli	Comune di Signa	SIGNA	Messa in sicurezza impianto elettrico Opere murarie Messa in sicurezza illuminazione	Manutenzione	Bieffe Impianti srl Coop Zoe P&B	Determinazione e Funzionario	n. 95 del 2014 n. 96 del 2014 n. 93 del 2014		4.400,000	FI	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	2.200,000	50%	non trasmesso		2200,000			
FI044016	S-44	Piazza Cavallotti	Comune di Signa	SIGNA	Caduta di alberatura nel parcheggio pubblico con interessamento della pubblica illuminazione , parcheggio pubblico con alta densità di popolazione intervento urgente per ripristino piazza	Manutenzione	Tecno Trade International	Determinazione e Funzionario	n. 94 del 2014		3.000,000	FI	ALBERI	2.250,000	75%	non trasmesso		2250,000			
FI044017	S-45	Varie strade comunali	Comune di Signa	SIGNA	Interventi per liberare la viabilità pubblica dalla caduta di alberatura sulla strada o per alberature che insistevano sulla viabilità pubblica impedendone il transito e arrecando rischi nell'incolumità pubblica , rimozione di arredi stradali guardrail con camion gru , taglio di alberature , rimozione o spostamento di ramaglie e tronchi anche in quota	Manutenzione	Ballotti Bernardo F.lli Lenzi Bieffe Impianti srl Feri Natale TecnoTrade International	Determinazione e Funzionario	n. 33 del 2014 n. 88 del 2014 n. 95 del 2014 n. 120 del 2014 n. 94 del 2014		15.000,000	FI	ALBERI	11.250,000	75%	non trasmesso		11250,000			
FI049001	S-46	Varie strade comunali	Comune di Vicchio	VICCHIO	per acquisto materiali inerti necessari per accedere con mezzi d'opera a situazioni di criticità al fine di rendere accessibile e percorribile la viabilità interrotta. Permettere l'accesso alle frazioni isolate e consentire l'assistenza alla popolazione priva di corrente elettrica per giorni	acquisto	ditta FRASSINETI	Determinazione	DET. n. 575/14		817,000	FI	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 817,00	100%	non trasmesso		817,000			
FI049002	S-47	Varie strade comunali	Comune di Vicchio	VICCHIO	per acquisto materiali di consumo e piccola attrezzatura necessari a liberare la viabilità interrotta. Permettere l'accesso alle frazioni isolate e consentire l'assistenza alla popolazione priva di corrente elettrica per giorni	acquisto	ditta motogeneral	Determinazione	DET. n. 384/14		1.220,000	FI	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.220,00	100%	non trasmesso		1220,000			
UC EMPOLESE VALDELSA 001	S-48	S.R. 429 - SP26-SP76	Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa	Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo Empoli Fucecchio Gambassi Terme Montalione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci	Sgombero (compreso smaltimento) alberi da carreggiata stradale, taglio rami e alberi pericolanti	Fattura n. 29 del 11/03/2015	Gronchi Paolo	Determinazione Dirigenziale	n. 1267	del 12/12/2014	6.258,600	FI	ALBERI	4.693,950	75%	non trasmesso		4693,950			
UC EMPOLESE VALDELSA 002	S-49	S.P. 52-SP31-SP105	Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa	Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo Empoli Fucecchio Gambassi Terme Montalione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci	Sgombero (compreso smaltimento) alberi da carreggiata stradale, taglio rami e alberi pericolanti	Fattura n. 9 del 11/03/2015	Pucciarelli s.r.l.	Determinazione Dirigenziale	n. 1266	del 12/12/2014	4.209,000	FI	ALBERI	3.156,750	75%	non trasmesso		3156,750			
UC EMPOLESE VALDELSA 003	S-50	S.R. 429	Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa	Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo Empoli Fucecchio Gambassi Terme Montalione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci	Sgombero (compreso smaltimento) alberi da carreggiata stradale, taglio rami e alberi pericolanti	Fattura n. 4 del 11/03/2015	Gasparri s.n.c.	Determinazione Dirigenziale	n. 1265	del 12/12/2014	7.273,690	FI	ALBERI	5.455,260	75%	non trasmesso		5455,260			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 022	S-51	ALBERATURE	Città Metropolitana di Firenze	SCARPERIA E SANPIERO, VAGLIA, REGGELLO, SESTO FIORENTINO	carburante per utilizzo attrezzature da taglio e automezzi	fornitura	Kuwait Petroleum Italia SpA	Determinazione Dirigenziale	N. 2085	23/12/2014	2.510,640	FI	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 2.510,64	100%	non trasmesso		2510,640			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 025	S-52	ALBERATURE	Città Metropolitana di Firenze	SCARPERIA E SANPIERO	Danneggiamento gru durante il recupero materiale legnoso	servizio	Centro Assistenza Gru	Determinazione Dirigenziale	N. 549	16/04/2015	574,240	FI	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 574,24	100%	non trasmesso		574,240			
LU046000009	S-53	Danneggiamento gruppo elettrogeno Sala Operativa Provinciale	Provincia di Lucca	LUCCA	Sostituzione batteria danneggiata gruppo elettrogeno Sala Operativa Provinciale. La batteria si è danneggiata durante l'avvio del gruppo elettrogeno nei giorni d'evento.	Prestazione di servizio	Garage Brennero, PIM	Determinazione (prestazione di servizio affidata nel 2012 e tuttora utilizzata per manutenzione ordinaria)	n.2892	13/06/2012	883,340	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 883,34	100%		944,59	€ 883,34	€ 0,00	883,340	
LU046000021	S-54	SSPP e SSRR varie - caduta alberature	Provincia di Lucca	LA TOTALITA' DEI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	Acquisto carburante per mezzi operativi	Fornitura	Q8	Determina	690	20/02/2015	6.195,440	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 6.195,44	100%		6195,44	€ 6.195,44	€ 0,00	6.195,440	
LU046013001	S-55	viabilità interrotta	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	fornitura materiale di consumo e ricambi per utensili d'opera	Anticipo all'economia comunale per spese		determinazione	n 374	22/04/2015	1.000,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.000,00	100%	non trasmesso		1000,000			
LU046013002	S-56	viabilità interrotta	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	fornitura di materiale di consumo e ricambi per gli utensili in opera		Versilia Segnaletica; Tecnogarden	determinazione	n. 177	07/03/2015	9.239,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 9.239,00	100%	non trasmesso		9239,000			
LU046013002	S-57	viabilità interrotta	Comune di Forte dei Marmi	FORTE DEI MARM	fornitura di materiale di consumo e ricambi per gli utensili in opera		Agrimax ; Folini; Varia costruzioni	determinazione	n. 199	12/03/2015	9.703,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 9.703,00	100%	non trasmesso		9703,000			

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI COCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
LU046018021	S-58	Strade Comunali	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Fornitura attrezzature per operai comunali	Acquisizione di beni	SO.VE.CO.	Buono d'Ordine	B.O. n. 38	07/03/2015	1.195,600	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.195,60	100%		1.045,540	1.045,540		€ 150,06	1.045,540	
LU046018021	S-59	Strade Comunali	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Fornitura attrezzature per operai comunali	Acquisizione di beni	AGRIGARDEN	Buono d'Ordine	B.O. n. 39	07/03/2015	1.159,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.159,00	100%		1.385,830	1.159,000		€ 0,00	1.159,000	
LU046018021	S-60	Strade Comunali	Comune di Massarosa	MASSAROSA	Fornitura attrezzature per operai comunali	Acquisizione di beni	REBELLINO	Buono d'Ordine	B.O. n. 40	07/03/2015	1.220,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.220,00	100%	non trasmesso			1220,000			
LU046024152	S-61	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	acquisto materiale di consumo per attrezzature volontari: olio, catene, materiale per riparazione attrezzature varie	Fornitura	Rebellino/Glass Center/Elettrodiesel	Determina	Det. 635	10.03.2015	5.000,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 5.000,00	100%		1.220,240	1.220,240		€ 3.779,76	1.220,240	
LU046024152	S-62	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	acquisto carburante	Fornitura	Landi Mauro/Maremmani Giorgio / IP	Determina	Det. 628	10.03.2015	1.500,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%		1.461,190	1.461,190		€ 38,81	1.461,190	
LU046024152	S-63	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	assistenza popolazione isolata mediante acquisto materiale di primo soccorso alla cittadinanza (tonno, prodotti in scatola, acqua) candele	Fornitura	Esselunga di Lido di Camaiore	FT	n. 2468	08.03.2015	328,950	LU	PASTI	328,950	100%	non trasmesso			328,950			
LU046024163	S-64	Strade e scuole	Comune di Pietrasanta	PIETRASANTA	acquisto materiale per lavori di soccorso alla popolazione svolti con le maestranze comunali: acquisto di segnaletica, legname, materiale elettrico per riparazione impianti pubblica illuminazione, attrezzature da giardinaggio e per motoseghe, materiale di consumo.	Fornitura	Ferredil Cerù / Comid / Battelli / Versilia Segnaletica / ItalArco Commerciale srl / Foel/Rebellino /Legnami Angeli/ Vetreteria Versilese	Determina	In corso di approvazione	In corso di approvazione	21.960,370	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 21.960,37	100%	non trasmesso			21.960,370			
LU046028008	S-65	SC Varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	rimozione alberature abbattute rifiuti di vario genere ingombranti la sede stradale per messa in sicurezza e ripristino della circolazione sulla viabilità comunale della pianura e del territorio montano	manodopera, attrezzature	EDILCO srl, Impresa edile Alessio , Coop.va La Spiga, Coop. La Madonna, Ceragioli Costruzioni, Tommasi escavazioni, Sirigu Massimo, Moeretti Walter Benassi Mauro,	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	80.200,000	LU	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	40.100,000	50%		81.169,380	40.100,000		€ 0,00	40.100,000	
LU046028008	S-66	SC Varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	noleggio autoscala per rimozione elementi di copertura pericolanti degli edifici pubblici	noleggi	Silicani autoscala	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	1.800,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.800,00	100%		1.742,160	1.742,160		€ 57,84	1.742,160	
LU046028008	S-67	SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	messa in sicurezza di cortili , tetti , infissi e impianti elettrici danneggiati dal vento nelle scuole e negli edifici pubblici	manodopera attrezzature	Assisi Strade, CL Infissi, Aluser, Luisotti, D & B, Polloni Gino, Cardini Massimo, Luisi Daniele, Giannini Enrico	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	24.820,000	LU	SCUOLE	17.374,000	70%		29.290,720	17.374,000		€ 0,00		
LU046028008	S-68	SC Varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici, telecamere e della segnaletica stradale danneggiati dal vento	manodopera attrezzature, e forniture	EMI srl, CIEM srl, Eurolab, SOLE spa,	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	50.000,000	LU	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	25.000,000	50%		47.357,790	23.678,890		€ 1.321,11	23.678,890	
LU046028008	S-69	SC Varie	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	carico trasporto a discarica compreso smaltimento di rifiuti speciali rimossi dalle strade e spazi pubblici quali eternit, carta cartaroma, inerti derivanti da crollo di coperture	manodopera attrezzature, costi di smaltimento	Biagi Nicola, ERSU spa, Vania Versilia ed Ambiente	determinazione	DD n. 212	06.03.2015	30.000,000	LU	SMALTIMENTO AMIANTO	18.000,000	60%		30.579,570	18.000,000		€ 0,00	18.000,000	
LU046030004	S-70	Cappellina di S.Anna	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Acquisto transenne aggiuntive perché insufficienti quelle a disposizione del comune	Fornitura	Versilia segnaletica	Determina	n. 46	29/05/2015	800,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 800,00	100%	non trasmesso			800,000			
LU046030005	S-71	Piazza e parcheggio di s.anna e Via Crucis, cimitero di s.Anna	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Acquisto transenne aggiuntive perché insufficienti quelle a disposizione del comune	Fornitura	Versilia segnaletica	Determina	n. 46	29/05/2015	1.500,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%	non trasmesso			1500,000			
LU046030012	S-72	STRADA COMUNALE PER POMEZZANA E FARNOCCHIA	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Acquisto segnaletica aggiuntiva perché insufficiente quella a disposizione del comune	Fornitura	Versilia segnaletica	Determina	n. 46	29/05/2015	1.000,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.000,00	100%	non trasmesso			1000,000			
LU046030017	S-73	STRADA COMUNALE PER LA PORTA FARNOCCHIA	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Chiamata carro - attrezzi per rottura semiasse Panda 4x4 targata Ufficio L.J.PP		Orsi2	Determina	n. 50	29/05/2015	500,000	LU	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 500,00	100%	non trasmesso			500,000			
	S-74	raccolta e smaltimento verde (tronchi, rami, fronde, etc.)	Comune di Carrara	CARRARA	raccolta e smaltimento verde (tronchi, rami, fronde etc.)		AMIA - CERMEC	Contratto di servizio	Contratto di servizio rep. n° 9966 del 12/06/2002	05/03/2015	118.716,000	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	59.358,000	50%		37.098,750	18.549,370		40.808,630	18.549,370	
	S-75	raccolta e smaltimento inerti (calcinacci, laterizi, etc.)	Comune di Carrara	CARRARA	raccolta e smaltimento inerti (calcinacci, laterizi, etc.)		AMIA	Contratto di servizio	Contratto di servizio rep. n° 9966 del 12/06/2002	05/03/2015	5.826,000	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	2.913,000	50%		4.513,840	2.256,920		656,080	2.256,920	
	S-76	interventi di spazzamento strade	Comune di Carrara	CARRARA	spazzamento strade		AMIA	Contratto di servizio	contratto di servizio rep. n° 9967 del 12/06/2002	05/03/2015	9.720,000	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	4.860,000	50%		24.228,000	4.860,000		0,000	4.860,000	
	S-77	interventi di rimozione e smaltimento materiale contenente amianto su strada pubblica	Comune di Carrara	CARRARA	intervento di rimozione e smaltimento materiale contenente amianto su strada pubblica		CHEAN srl	Contratto di servizio	Contratto di cottimo rep. 763 del 12/06/2014	05/03/2015	10.000,000	MS	SMALTIMENTO AMIANTO	6.000,000	60%	non trasmesso			6000,000			
MS_045005_002	S-78	Viabilità comunale	Comune di Comano	COMANO	Carburanti	Carburanti e lubrificanti	Distributore IP-Comano	Determina	n. 07/T	06/03/2015	1.300,000	MS	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.300,00	100%		1.300,000	1.300,000		0,000	1.300,000	
MS_045005_003	S-79	Plesso scolastico	Comune di Comano	COMANO	Materiali di consumo	Materiali edili	Due G snc-Comano	Determina	n. 06/T	06/03/2015	2.700,000	MS	SCUOLE	1.890,000	70%		2.700,000	1.890,000		0,000	1.890,000	
MS_045005_004	S-80	Parco comunale	Comune di Comano	COMANO	Carburanti	Carburanti e lubrificanti	Distributore IP-Comano	Determina	n. 07/T	06/03/2015	350,000	MS	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 350,00	100%		350,000	350,000		0,000	350,000	

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
MS_045007_001	S-81	Lavori per messa in sicurezza percorsi	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Lavori per messa in sicurezza percorsi	Demolizione parete pericolante, e taglio piante pericolanti	Ecoinerti Pallerone srl di Pallerone (MS)	Determina	n. 51	11/03/2015	2.928,000	MS	ALBERI	2.196,000	75%		2.928,000	2.196,000		0,000	2.196,000
MS_045007_002	S-82	Messa in sicurezza e sgombero strade comunali	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Messa in sicurezza e sgombero strade comunali	Taglio e spostamento piante in via Roma e frazioni	Cooperativa FivService di Fivizzano (MS)	Determina	n. 50	11/03/2015	2.989,000	MS	ALBERI	2.241,750	75%		2.989,000	2.241,750		0,000	2.241,750
MS_045007_003	S-83	Lavori per messa in sicurezza strade e percorsi urbani	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Lavori per messa in sicurezza strade e percorsi urbani	Rimozione tegole pericolanti con cestello	Bertolotti Giuliano di Pratlungo	Determina	n. 49	11/03/2015	1.857,480	MS	ALBERI	1.393,110	75%		1.854,400	1.390,800		2,310	1.390,800
MS_045007_004	S-84	Messa in sicurezza e sgombero strade comunali	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Messa in sicurezza e sgombero strade comunali	Taglio piante e rami pericolanti Fivizzano, Ospedale, Verrucola	Maracci Stefano di S.Terenzo Monti (MS)	Determina	n. 48	11/03/2015	5.343,600	MS	ALBERI	4.007,700	75%		5343,6	4.007,700		0,000	4.007,700
MS_045010_079	S-85	Rifiuti derivanti dall'evento	Comune di Massa	MASSA	Rifiuti derivanti dall'evento		ASMIU	Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2007, Contratto di Servizio			73.829,030	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	36.914,510	50%		73.829,030	36.914,510		0,000	36.914,510
MS_045010_080	S-86	Rifiuti derivanti dalle potature	Comune di Massa	MASSA	Rifiuti derivanti dalle potature		CERMEC	Delibera di Consiglio Comunale n. Contratto di Servizio			36.600,000	MS	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	18.300,000	50%		24.571,620	12.285,810		6.014,190	12.285,810
PO100005001, PO100005002, PO100005003, PO100005009, PO100005015, PO100005016	S-87	alberature (crolli, instabilità, abbattimenti piante pericolanti), edifici pubblici (per ciò che riguarda impianti elettrici e/o energie alternative), impianti sportivi (per interventi su impianti elettrici e/o energie alternative), scuole (per impianti elettrici e/o energie alternative), edifici pubblici di altro tipo (per impianti elettrici e/o energie alternative)	Comune di Prato	PRATO	Rimozione della situazione di pericolo e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità - Interventi su edifici emergenza su scuole e su richiesta COC	Prestazioni di servizi effettuate dalle ditte su disposizione della Sala Operativa Unificata di Protezione Civile	Cafissi Alvaro Srl, 2Emmedilizia, Michelangelo Lavori e Noleggi, ASM Servizi	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	51.298,000	PO	SCUOLE	35.908,600	70%		53.297,990	35.908,600		0,000	
PO100005001, PO100005002, PO100005003, PO100005009, PO100005015, PO100005016	S-88	alberature (crolli, instabilità, abbattimenti piante pericolanti), edifici pubblici (per ciò che riguarda impianti elettrici e/o energie alternative), impianti sportivi (per interventi su impianti elettrici e/o energie alternative), scuole (per impianti elettrici e/o energie alternative), edifici pubblici di altro tipo (per impianti elettrici e/o energie alternative)	Comune di Prato	PRATO	Rimozione della situazione di pericolo e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità - interventi su edifici pubblici - strutture comunali di pubblica utilità	Prestazioni di servizi effettuate dalle ditte su disposizione della Sala Operativa Unificata di Protezione Civile	Crestini Stefano	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	6.800,000	PO	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	3.400,000	50%		6.800,000	3.400,000		0,000	
PO100005001, PO100005002, PO100005003, PO100005009, PO100005015, PO100005016	S-89	alberature (crolli, instabilità, abbattimenti piante pericolanti), edifici pubblici (per ciò che riguarda impianti elettrici e/o energie alternative), impianti sportivi (per interventi su impianti elettrici e/o energie alternative), scuole (per impianti elettrici e/o energie alternative), edifici pubblici di altro tipo (per impianti elettrici e/o energie alternative)	Comune di Prato	PRATO	Rimozione della situazione di pericolo e messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità - interventi sulle alberature per pericolo su viabilità pubblica	Prestazioni di servizi effettuate dalle ditte su disposizione della Sala Operativa Unificata di Protezione Civile	Cafissi Alvaro Srl, Crestini Stefano, 2Emmedilizia, Michelangelo Lavori e Noleggi, ABC Elettroimpianti, Paladri&Belli, Gheri, Citelum SA, ASM Servizi, personale dipendente Amministrazione comunale	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	59.982,000	PO	ALBERI	44.986,500	75%		59.981,990	44.986,490		0,010	44.986,490
PO100005001, PO100005002, PO100005003	S-90	emergenza vento	Comune di Prato	PRATO	Acquisto materiali vari di ferramenta e mesticheria	Acquisto materiali vari di ferramenta e mesticheria	Ferramenta Giacomelli	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	3.500,000	PO	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 3.500,00	100%		3.500,000	3.500,000		0,000	3.500,000
PO100005009	S-91	pubblica illuminazione	Comune di Prato	PRATO	messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità	Interventi vari per la messa in sicurezza dei pali della pubblica illuminazione ed il ripristino di quest'ultima laddove interrotta	Cytelum SA	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	6.000,000	PO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	3.000,000	50%		6.000,000	3000,000		0,000	
PO100005001, PO100005002, PO100005003	S-92	emergenza vento	Comune di Prato	PRATO	assistenza tecnica strumentazioni COC	assistenza tecnica strumentazioni COC	Soc.Marini & Buffolino	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni dis spesa)	2.500,000	PO	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 2.500,00	100%		2.500,000	2.500,000		0,000	2.500,000

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI COCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDARE SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PO100005001, PO100005002, PO100005003	S-93	emergenza vento	Comune di Prato	PRATO	acquisto carburante e lubrificante per mezzi e attrezzature utilizzate da tutte le componenti (escluso il volontariato) attivate dal COC	acquisto carburante e lubrificante per mezzi e attrezzature utilizzate da tutte le componenti (escluso il volontariato) attivate dal COC	distributori di carburante vari	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	DGC n. 73 del 02.04.2015 (atto della Giunta di assegnazione risorse); determinazione dirigenziale n. 1017 del 11.05.2015 (assunzione di impegni di spesa)	3.000,000	PO	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 3.000,00	100%	DA STRALCIARE				3000,000	
PO100005017	S-94	Torrente Iolo	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PRATO	spesa per la rimozione e depezzamento delle alberature cadute e pericolanti e conferimento a smaltimento del legname laddove possibile	SERVIZIO	Ditta Lenzi Lorian e Luciano di Signa	Determina	Determina del Direttore Generale n. 66 del 06/03/2015	06/03/15	427,000	PO	ALBERI	320,250	75%		427,000	320,250		0,000	320,250
PO100005018	S-95	Fosso Calicino	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PRATO	spesa per la rimozione e depezzamento delle alberature cadute e pericolanti e conferimento a smaltimento del legname laddove possibile	SERVIZIO	Ditta Morganti Francesco di Prato	Determina	Determina del Direttore Generale n. 67 del 06/03/2015	06/03/15	3.904,000	PO	ALBERI	2.928,000	75%		3.094,000	2.320,500		607,500	2.320,500
PT047_002	S-96	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	Taglio e rimozione alberi ostruenti la viabilità e le aree sensibili	Servizi	Coop. Gulliver, Vettori Lanfranco e figli,	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	10.000,000	PT	ALBERI	7.500,000	75%		16.270,820	7.500,000		0,000	7.500,000
PT047_002	S-97	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	Rimozione rifiuti vari	Servizi	Dife s.r.l.	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	6.000,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	3.000,000	50%		431,880	215,940		2.784,060	215,940
PT047_002	S-98	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	Carburante per attrezzature e gruppi elettrogeni	Fornitura	Vari	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	1.500,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	1.500,000	100%		427,000	427,000		1.073,000	427,000
PT047_002	S-99	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	acquisto minuterie varie - CEMENTO IN SACCHI, CONGLOMERATO BITUMINOSO, TUBAZIONI PLASTICA, GRIGLIE, GHISA, INERTI, FERRAMENTA (BADILI, SCOPE, SACCHI, CATENE, RASTRELLI, DPI)	Fornitura	Vari	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	2.000,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	2.000,000	100%		4.262,690	2.000,000		0,000	2.000,000
PT047_002	S-100	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	Valutazione rischio residuo-agronomo	Servizi	Studio Vignolini	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	6.000,000	PT	ALBERI	4.500,000	75%		3.459,430	2.594,570		1.905,430	2.594,570
PT047_002	S-101	spese di soccorso effettuate su varie criticità del territorio comunale	Comune di Agliana	AGLIANA	spese per sorveglianza - AREA ADIBITA A STOCCAGGIO IN VIA NERUCCI/VIA CALAMANDREI DI MATERIALE LIGNEO DI RISULTA DA ABBATTIMENTO ALBERI, VIGILANZA ONDE EVITARE FORMAZIONE DISCARICA INDISCRIMINATA.	servizi	Globo di Pistoia	Del. GC-Det.	n. 16 - 154/2015	05/03/2015 - 08/03/2015	1.800,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	900,000	50%		1.756,800	878,400		21,600	878,400
PT047_008_001	S-102	spese per rimozione strutture pericolanti, macerie e demolizione tribuna danneggiata	Comune di Massa e Cozzile	MASSA E COZZILE	Lavori di demolizione, rimozione di macerie e recinzione area non agibile	Lavori	F.lli Spitalotto s.r.l.	Del. G.C. Det.	n. 36 n. 169	11.03.2015 12.03.2015	48.773,650	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	24.386,820	50%		56.288,850	24386,820		0,000	24.386,820
PT047_008_006	S-103	Spese per riparazione copertura scuola infanzia "arcobaleno"	Comune di Massa e Cozzile	MASSA E COZZILE	Lavori di riparazione manto di copertura eseguito con mezzi ed operai comunali	Fornitura materiali	F.lli Caralli s.r.l.	Det.	n. 1089	31.12.2014	84,570	PT	SCUOLE	59,190	70%		84,470	59,120		0,070	
PT047_008_008	S-104	Caduta alberi di alto fusto	Comune di Massa e Cozzile	MASSA E COZZILE	Rimozione di alberature e ceppi in aree pubbliche	Lavori	Maccarrone Giovanni	Det.	n. 269	13.04.2015	1.830,000	PT	ALBERI	1.372,500	75%		1.830,000	1.372,500		0,000	1.372,500
PT047_012_020	S-105	spese per esecuzione lavori di messa in sicurezza e ripristino viabilità	Comune di Pescia	PESCIA	riparazione ed acquisto motosega, catene e cinghie per verricelli per interventi di abbattimento alberi -	acquisto e riparazioni attrezzature varie	Ditta Zei Mario di Zei stefano - Ponte Buggianese e Atum Pescia	verbale somma urgenza del 05/03/2015			1.500,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.500,00	100%		1.500,000	1500,000		0,000	1.500,000
PT047_012_021	S-106	Spese per trasporto generatori Enel	Comune di Pescia	PESCIA	noleggio camion con gru per trasporto e posa in opera generatori Enel	noleggio automezzi	Rosi Leopoldo S.p.a.	verbale somma urgenza del 05/03/2015			1.980,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.980,00	100%		1.980,000	1980,000		0,000	1.980,000
PT047_012_022	S-107	Fornitura acqua frazioni isolate	Comune di Pescia	PESCIA	riparazione camion Bremach per fornitura acqua frazioni isolate	riparazioni	Autofabbrica Piliero Antonio e Cerni Giorgio Snc	verbale somma urgenza del 05/03/2015			3.000,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 3.000,00	100%		3.000,000	3000,000		0,000	3.000,000
PT047_012_023	S-108	spese per ripristino ponte radio e antenne del COC	Comune di Pescia	PESCIA	riparazione antenne del C.O.C.	riparazioni	SE Radioelettronica - Porcari - Lucca	verbale somma urgenza del 05/03/2015			1.100,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.100,00	100%		1.100,000	1100,000		0,000	1.100,000
PT047_013_002	S-109	Via Roma	Comune di Pieve a Nievole	PIEVE A NIEVOLE	Chiamata ditta specializzata per raccolta e smaltimento cemento amianto	Servizi	Selin Srl - Calenzano (FI)	Determinazione	Registro Settore Tecnico Manut. n. 57	10/03/2015	732,000	PT	SMALTIMENTO AMIANTO	439,200	60%		1.218,780	439,200		0,000	439,200
PT047_013_003	S-110	Strade comunali varie	Comune di Pieve a Nievole	PIEVE A NIEVOLE	Chiamata ditta specializzata in potature alberature	Servizi	Bernardi Franco - Pescia (PT)	Determinazione	Registro Settore Tecnico Manut. n. 58	10/03/2015	1.915,400	PT	ALBERI	1.436,550	75%		1.915,400	1.436,550		0,000	
PT047_013_004	S-111	Immobili comunali vari	Comune di Pieve a Nievole	PIEVE A NIEVOLE	Chiamata ditta edile con cestello per stabilizzazione tegole e coppi e reintegro tegole divelte dal vento	Lavori	D'Alessio Costruzioni Srl - Pieve a Nievole (PT)	Determinazione	Registro Settore Tecnico Manut. n. 61	11/03/2015	4.331,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	4.331,000	100%		4.307,210	4307,210		23,790	
PT047_015_001	S-112	Strada Comunale Piteglio - Val di Forfora	Comune di Piteglio	PITEGLIO	Rimozione piante cadute e abbattimento piante pericolanti ai fini della messa in sicurezza e della riapertura della strada comunale.	Affidamento diretto	SICHI FABRIZIO - ABETONE	Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico	67	05/03/2015	2.395,780	PT	ALBERI	1.796,830	75%		2.395,780	1.796,830		0,000	1.796,830
PT047_015_002	S-113	Lampioni pubblica illuminazione	Comune di Piteglio	PITEGLIO	Acquisto n. 8 corpi illuminanti	Affidamento diretto	MEF SRL - PISTOIA	Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico	67	05/03/2015	1.800,600	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 1.800,60	100%		1.870,760	1.800,600		0,000	1.800,600
PT047_015_003	S-114	Via della Balza - Lanciole	Comune di Piteglio	PITEGLIO	Rimozione terreno smottato e disaggio massi, parti e piante instabili	Affidamento diretto	ELLEDILIZIA SRL - PISTOIA	Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico	67	05/03/2015	1.259,500	PT	STRADE	629,750	50%		1.259,500	629,750		0,000	629,750
PT047_017_013	S-115	Via Provinciale n. 9	Comune di Quarrata	QUARRATA	Noleggio generatore per assistenza famiglia Pezzimenti		SE.T.T. S.c.a r.l.	Determinazione Dirigenziale		05/03/2015	2.926,780	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 2.926,78	100%		2.926,780	2.926,780		0,000	2.926,780
PT047_000_001	S-116	CADUTA PIANTE TORRENTE BURE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA E MONTALE	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta MAeF di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 64 del 06/03/2015		7.442,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	3.721,000	50%		7.442,000	3.721,000		0,000	3.721,000

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI COCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_000_002	S-117	CADUTA PIANTE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta MAeF di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 64 del 06/03/2015		22.570,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	11.285,000	50%		22.570,000	11.285,000		0,000	11.285,000
PT047_000_003	S-118	CADUTA PIANTE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA E AGLIANA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Orlandini Antonio di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 65 del 06/03/2015		3.050,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.525,000	50%		3.050,000	1.525,000		0,000	1.525,000
PT047_000_006	S-119	CADUTA PIANTE TORRENTE OMBRONE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Quarrata Strade di Quarrata	Determina	Determina del Direttore Generale n. 80 del 12/03/2015		2.196,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.098,000	50%		2.196,000	1.098,000		0,000	1.098,000
PT047_000_007	S-120	DANNEGGIAMENTO TELO DI PROTEZIONE TORRENTE STELLA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	QUARRATA	SISTEMAZIONE DEL TELONE DI PROTEZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI BALLINI DI ANCORAGGIO E PICCHETTI	SERVIZIO	Ditta F.lli Sallai di Pescia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 81 del 12/03/2015		4.392,000	PT	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	€ 4.392,00	100%		4.392,000	4392,000		0,000	4.392,000
PT047_000_008	S-121	CADUTA PIANTE TORRENTE STELLA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	QUARRATA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Gavazzi Mauro di Quarrata	Determina	Determina del Direttore Generale n. 79 del 12/03/2015		1.464,000	PT	ALBERI	1.098,000	75%		1.464,000	1.098,000		0,000	1.098,000
PT047_000_009	S-122	RIFIUTI INTERNI ALL'ALVEO DEL FOSSO BRUSIGLIANO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Lenzi Loriano e Luciano di Signa	Determina	Determina del Direttore Generale n. 82 del 12/03/2015		366,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	183,000	50%		366,000	183,000		0,000	183,000
PT047_000_010	S-123	CADUTA PIANTE FOSSO OMBRONCELLO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Lenzi Loriano e Luciano di Signa	Determina	Determina del Direttore Generale n. 82 del 12/03/2015		3.050,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.525,000	50%		3.050,000	1.525,000		0,000	1.525,000
PT047_000_011	S-124	CADUTA PIANTE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Orlandini Antonio di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 70 del 10/03/2015		3.660,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	1.830,000	50%		3.660,000	1.830,000		0,000	1.830,000
PT047_000_012	S-125	CADUTA PIANTE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.O.A. di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 71 del 10/03/2015		4.880,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	2.440,000	50%		4.727,500	2.363,750		76,250	2.363,750
PT047_000_013	S-126	DANNEGGIAMENTO TELO DI PROTEZIONE TORRENTE BRANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	AGLIANA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta F.lli Sallai di Pescia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 69 del 10/03/2015		10.101,600	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	5.050,800	50%		10.101,600	5.050,800		0,000	5.050,800
PT047_000_014	S-127	CADUTA PIANTE TORRENTE DIECINE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Gavazzi Mauro di Quarrata	Determina	Determina del Direttore Generale n. 76 del 12/03/2015		4.270,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	2.135,000	50%		4.270,000	2.135,000		0,000	2.135,000
PT047_000_015	S-128	CADUTA PIANTE TORRENTE DIECINE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Costruzioni G.B. di Barca Giuseppe di Serravalle P.se	Determina	Determina del Direttore Generale n. 77 del 12/03/2015		24.400,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	12.200,000	50%		12.810,000	6.405,000		5.795,000	6.405,000
PT047_000_016	S-129	CADUTA PIANTE TORRENTE TORBECCHIA E TAZZERA DI TORBECCHIA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.O.A. di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 78 del 12/03/2015		4.514,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	2.257,000	50%		4.489,600	2.244,800		12,200	2.244,800
PT047_000_017	S-130	CADUTA PIANTE NELLA GORA DI CANDEGLIA, GORICINA DI SANTOMORO E GORA DI SCORNIO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Giovannetti snc di Serravalle.se	Determina	Determina del Direttore Generale n. 85 del 13/03/2015		6.039,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	3.019,500	50%		6.039,000	3.019,500		0,000	3.019,500
PT047_000_018	S-131	CADUTA PIANTE TORRENTE BURE DI BAGGIO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Centro legno Ambiente di Castelnuovo Garfagnana	Determina	Determina del Direttore Generale n. 83 del 12/03/2015		33.550,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	16.775,000	50%		33.550,000	16.775,000		0,000	16.775,000
PT047_000_019	S-132	CADUTA PIANTE TORRENTE BURE DI SANTOMORO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta T.U.A. di Castelnuovo Garfagnana	Determina	Determina del Direttore Generale n. 84 del 12/03/2015		30.500,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	15.250,000	50%		30.500,000	15.250,000		0,000	15.250,000
PT047_000_021	S-133	CADUTA PIANTE TORRENTE OMBRONE	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta Torchia Andrea di Quarrata	buono economale n.238 del 16/03/2015		16/03/2015	732,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	366,000	50%		2.440,000	366,000		0,000	366,000
PT047_000_022	S-134	CADUTA PIANTE TAZZERA DI TORBECCHIA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.O.A. di Pistoia	Determina	Determina del Direttore Generale n. 86 del 13/03/2015		18.300,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	9.150,000	50%		18.300,000	9.150,000		0,000	9.150,000

ID CRITICITA'	ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO	PR	TIPO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
26	S-135	CADUTA PIANTE TORRENTE VINCIO DI MONTAGNANA	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.F.A. di Pistoia	Determina direttore generale n.93 bis del 20/3/2015		20/03/2015	24.400,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	12.200,000	50%		24.400,000	12.200,000		0,000	12.200,000
27	S-136	CADUTA PIANTE TORRENTE VINCIO DI BRANDEGLIO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	PISTOIA	SPESA PER LA RIMOZIONE E DEPEZZAMENTO DELLE ALBERATURE CADUTE E PERICOLANTI E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEL LEGNAME LADDOVE POSSIBILE	SERVIZIO	Ditta C.F.A. di Pistoia	Determina direttore generale n.93 bis del 20/3/2015		20/03/2015	7.320,000	PT	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	3.660,000	50%		7.320,000	3.660,000		0,000	3.660,000
											1.243.752,630			758.898,070				577.353,450	100.949,160	80.595,460	502.142,310

ALLEGATO 3 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI TIPO b) - PRIMA LIQUIDAZIONE

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDAITTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
AR_051002_001	SU-1	alberature cittadine di Arezzo e delle frazioni	Comune di Arezzo	rimozione alberature e rami, taglio piante parzialmente divelte a rischio crollo	05/03/2015	Strazzullo Alfredo	concluso	13/03/2015	- BUCCELLETTI - GREEN SERVICE	18.830,590	ALBERI	AR	14.122,940	75%		19.830,590	14.122,940		0,000	14.122,940
AR_051002_002	SU-2	- coperture di edifici pubblici - impianti di pubblica illuminazione	Comune di Arezzo	ripristino danni alle coperture, pannellature, antenne, camini, vetrature, pali impianti illuminazione, linee aeree, impianti semaforici	05/03/2015	Chielli Serena	concluso	31/03/2015	Scea Srls, Sbietti Massimo, Bracciali snc, Latteneria Guerrini, Nuova Vetteria Moderna, Sgrevi srl, Market Color, Campaldino Legnami, Poly Panel srl, Etruria Impianti, Green Service Scarl, Elettroimpianti Tecnoluce, Memonti Maurizio, C.A.F. A. R.L. Cooperativa Autotrasportatori Fiorentina, Zanni Tre, Tappezeria Camiani.	79.524,160	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	AR	39.762,080	50%		79.524,640	39.762,080		0,000	39.762,080
AR_051017_001	SU-3	Chiusura e/o danni a varie strade comunali e giardini pubblici	Comune di Cortona	Strade comunali interessate: del Palazzone, delle Contesse, Cesare Battisti, di Piazzano, del Sodo, di Cegliolo, di Mezzafatta, di S. Egidio, Viale Passerini, Viale del Parterre, di Ritorto, alcune strade interne c.a. Cortona, alcune strade interne c.a. Camucia, giardini pubblici del Parterre e giardini pubblici della Pinetina e del Rondo'. Criticità verificatesi: caduta di circa n. 210 piante di alto fusto (pini, cipressi, abeti e varie altre essenze), crollo porzioni di muretti e caduta elementi di laterizio e/o lapidei da varie coperture. Si rileva inoltre l'abbattimento e/o danneggiamento di numerosissimi segnali stradali verticali.	06/03/2015	Ing. Marica BRUNI (Dirigente Area Tecnica)	concluso	31/03/2015	• Az. Agr. Bernardini Valter; • Ditta Ragnini Maurizio; • Ditta Picchi Mauro; • Ditta Cave Cortonesi; • Ditta Pelucchini Giuseppe e c.i.; • Ditta Caterini Alex; • Ditta Redi Fernando; • Az. Agr. Anderini Fabio; • Ditta Carm Giardini; • Ditta Sei Toscana.	19.115,710	ALBERI	AR	14.336,780	75%		8.681,160	6.510,870		7.825,910	6.510,870
AR_051017_002	SU-4	Danni a scuole ed edifici pubblici	Comune di Cortona	Edifici interessati: scuola primaria del Sodo, scuola materna di Monsigliolo, nido di Terontola, media di Camucia, elementare e media Montecchio, elementare e media Cortona, elementare Camucia, materna Fratta, materna e elementare Pergo, Palazzo Comunale, Palazzo Casali e Teatro Signorelli in Cortona, casa dell'acqua in Camucia, Tumulo I del Sodo. Criticità verificatesi: Caduta elementi in laterizio dalle coperture, danneggiamento tratti di canali di gronda e caduta di varie piante di alto fusto.	06/03/2015	Ing. Marica BRUNI (Dirigente Area Tecnica)	concluso	18/03/2015	• Ditta Picchi Mauro per le essenze arboree; • Habitat Service snc per le essenze arboree; • Ditta Ricci s.n.c. per gli immobili; • Ditta Petrucci Roberto s.n.c. per gli immobili; • Ditta Elettrotermosanitari di Melighetti Vinicio.	9.126,470	SCUOLE	AR	6.388,520	70%		11.134,290	6.388,520		0,000	6.388,520
AR_051017_003	SU-5	Danni a impianti di pubblica illuminazione	Comune di Cortona	Impianti interessati: tratti illuminazione lungo S.R. 71 e Via XXV Aprile in c.a. Camucia, lungo S.P. 28 in c.a. Pergo, in loc. Monsigliolo e in loc. San Pietro a Cegliolo. Criticità verificatesi: Danni a vari tratti di linee di alimentazione aeree e a vari punti luce stradali, causati dalla caduta di piante di alto fusto	06/03/2015	Ing. Marica BRUNI (Dirigente Area Tecnica)	concluso	10/03/2015	• Ditta Elettrotermosanitari di Melighetti Vinicio	1.200,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	600,000	50%		1.464,000	600,000		0,000	600,000
AR_051019_002	SU-6	rischio per la pubblica incolumità	Comune di Laterina	chiusura area a parcheggio per rischio caduta alberi e incarico per taglio delle stesse	05/03/2015	arch. Patrizia Belardini	concluso	19/03/2015	Greenservice s.c.r.l. con sede in Arezzo, Loc. Monastero Bagnoro, s.n.c..	3.050,000	ALBERI	AR	2.287,500	75%		10.492,000	2.287,500		0,000	2.287,500
AR_051020_001	SU-7	Ripristino copertura Scuola Primaria Loro Ciuffenna	Comune di Loro Ciuffenna	Ripristino di manto copertura divelto con isolamento termico e nuova lastra di copertura	09/03/2015	ufficio tecnico	concluso	30/03/2015	Valdarno Coperture	15.000,000	SCUOLE	AR	10.500,000	70%	non trasmesso			10.500,000		
AR_051020_002	SU-8	Rimozione e smaltimento materiale di risulta impianto fotovoltaico e termico.	Comune di Loro Ciuffenna	Calo a terra dei materiali smontati dal tetto sia per i pannelli fotovoltaici che per il solare termico, accatastamento e smaltimento	09/03/2015	ufficio tecnico	concluso	30/03/2015	Valdarno Coperture	21.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	10.500,000	50%	non trasmesso			10.500,000		
AR_051020_003	SU-9	Ripristino coperture edifici comunali	Comune di Loro Ciuffenna	Ripristino manti di copertura in tegole per evitare infiltrazioni e pericoli di cadute accidentali, ponteggi, materiali e mano d'opera	09/03/2015	ufficio tecnico	concluso	30/03/2015	Saporito Gerardo Costruzioni s.r.l.	20.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	AR	10.000,000	50%	non trasmesso			10.000,000		
AR_051020_004	SU-10	rimessa in funzione porzione impianto danneggiato	Comune di Loro Ciuffenna	Riattivazione parte impianto fotovoltaico alimentazione scuole	10/03/2015	ufficio tecnico	concluso	30/03/2015	Energia Impianti srl	4.000,000	SCUOLE	AR	2.800,000	70%	non trasmesso			2.800,000		
AR_051021_002	SU-11	Tetto Palazzo comunale: Danneggiata parte della copertura e parte della trave di sostegno della campana	Comune di Lucignano	Il Vento ha portato via e rotto diversi tegole e coppi ed in più è stata danneggiata la trave portante della Campana Ripristino manto di copertura e sostituzione della trave portante della campana	06/03/2015	Geom. Mauro Rosini	In corso	15/11/2015	Bracciali Autogrù - Caf- Elettromeccanica Torritese- Ing. Maurizio Goracci- Sonnatì Sas - Alterini Ferro - Edilizia Valdichiana	20.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	AR	10.000,000	50%	NOTA SUL FATTO CHE è ANCORA IN CORSO E CHE TERMINERÀ IL 15/11/2015			10.000,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
AR_051021_003	SU-12	Quadro Elettrico : Il Palazzo comunale è rimasto senza energia elettrica anche dopo che era tornata l'energia elettrica in gran parte del territorio	Comune di Lucignano	Lo sbalzo di tensione dovuto all'interruzione di energia elettrica ha bruciato il quadro elettrico del Palazzo comunale Il quadro elettrico del Palazzo comunale è bruciato così come la linea della biblioteca ed alcuni interruttori differenziali	06/03/2015	Geom. Mauro Rosini	in corso	31/07/2015	Segoni Stefano P.I. Andrea Meacci + ditta fornitrice di materiale elettrico non ancora individuata	3.660,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.830,000	50%		1.849,270	924,630		905,370	924,630
AR_051021_006	SU-13	Scuola media G.Rigutini - divelti alcuni canali pluviali dalla facciata principale della scuola	Comune di Lucignano	E' stato necessario rimuovere le gronde rotte e pericolanti dette gronde dovranno poi essere sostituite	06/03/2015	Geom. Mauro Rosini	concluso	15/05/2015	Romiti Impianti , Segoni Stefano, Alterini ferro	2.000,000	SCUOLE	AR	1.400,000	70%		2.822,410	1.400,000		0,000	1.400,000
AR_051025_001	SU-14	caduta alberi sulla viabilità ed aree verdi	Comune di Monte San Savino	rimozione e smaltimento di alberi caduti sulla viabilità pubblica ed aree a verde	06/03/2015	Geom. Fabrizio Sciabolini	concluso	10/03/2015	Ditta Bonini Deni e Ditta Pasqualotti Angelo e Mario	5.000,000	ALBERI	AR	3.750,000	75%		5.000,000	3.750,000		0,000	3.750,000
AR_051025_003	SU-15	danneggiamento coperture edifici pubblici	Comune di Monte San Savino	eliminazione del pericolo e sistemazione di alcune coperture di edifici comunali	06/03/2015	Geom. Fabrizio Sciabolini	in corso	31/07/2015	Ditta CAF - Ditta Roggi Dino Ditta A. R. Edilizia di Angelo Rota	9.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	4.500,000	50%		9.000,000	4.500,000		0,000	4.500,000
AR_051026_001	SU-16	viabilità interrotta	Comune di Montevarchi	ripristino della viabilità mediante rimozione delle piante cadute e/o abbattimento di quelle in precarie condizioni di stabilità	05/03/2015	arch. Andrea Cipriani	concluso	20/03/2015	Soc. Coop. AGREEMENT	12.000,000	ALBERI	AR	9.000,000	75%		10.248,000	7.686,000		1.314,000	7.686,000
AR_051028_001	SU-17	VENTO DI BURRASCATA	Comune di Pergine Valdarno	INTERRUZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/03/2015	MAURO RENZONI	concluso	20/03/2015	PARTE ETRURIA IMPIANTI DI AREZZO E PARTE IN ECONOMIA DIRETTA CON PERSONALE DELL'ENTE	3.272,380	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.636,190	50%		2.892,290	1.446,140		190,050	
AR_051028_004	SU-18	VENTO DI BURRASCATA	Comune di Pergine Valdarno	INTERRUZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/03/2015	MAURO RENZONI	concluso	20/03/2015	ETRURIA IMPINATI DI AREZZO	3.052,700	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.526,350	50%		2.428,840	1.214,420		311,930	
AR_051030_001	SU-19	Magazzino comunale via Tiberina loc. Daga	Comune di Pieve Santo Stefano	Intervento di riparazione e/o rifacimento copertura	05/03/2015	geometra Paolo Donati Sarti	in corso	30/06/2015	S.I.A. Coperture s.r.l. di Cerbara di Città di Castello (PG)	12.376,900	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	6.188,450	50%		11.159,500	5.579,750		608,700	
AR_051030_005 - 006 -013	SU-20	Strade comunali di Castelnuovo, Baldignano e La Micia	Comune di Pieve Santo Stefano	Intervento di sezionamento e asportazione piante cadute nelle sedi stradali	05/03/2015	geometra Paolo Donati Sarti	concluso	07/03/2015	Azienda Agricola Cipriani Piero e Valentino di Pieve Santo Stefano	2.415,600	ALBERI	AR	1.811,700	75%		2.440,000	1.811,700		0,000	1.811,700
AR_051031_001	SU-21	viabilità comunale interrotta	Comune Poppi	ripristino condizioni sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare	06/03/2015	Geom. Roberto Ghinassi	concluso	07/03/2015	Ditta Falc s.r.l.	6.000,000	ALBERI	AR	4.500,000	75%		9.760,000	4.500,000		0,000	4.500,000
AR_051031_002	SU-22	viabilità comunale parzialmente interrotta	Comune Poppi	ripristino condizioni sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale	06/03/2015	Geom. Roberto Ghinassi	concluso	07/03/2015	Ditta Falc s.r.l.	3.500,000	ALBERI	AR	2.625,000	75%		6.100,000	2.625,000		0,000	2.625,000
AR_051031_003	SU-23	viabilità comunale parzialmente interrotta	Comune Poppi	ripristino condizioni sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale	06/03/2015	Geom. Roberto Ghinassi	concluso	07/03/2015	Ditta Falc s.r.l.	4.000,000	ALBERI	AR	3.000,000	75%		4.880,000	3.000,000		0,000	3.000,000
AR_051031_004	SU-24	viabilità comunale parzialmente interrotta	Comune Poppi	ripristino condizioni sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale	06/03/2015	Geom. Roberto Ghinassi	concluso	07/03/2015	Ditta Falc s.r.l.	3.000,000	ALBERI	AR	2.250,000	75%		4.880,000	2.250,000		0,000	2.250,000
AR_051034_001	SU-25	interruzione viabilità	Comune Sansepolcro	rimozione piante cadute che ostruivano la sede stradale	05/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	05/03/2015	1-Staka Martin via via senese aretina 29 sansepolcro; 2-Il Focolare di bartolini Luca via dei banchetti 251 Sansepolcro; 3-Az. Boschiva di Cagnacci Francesco, fraz. Tavemelle loc. La Cella 97 Anghiari; 4-Ecoforest sca via Roma 3, Pieve Santo Stefano;	7.076,000	ALBERI	AR	5.307,000	75%		7.076,000	5.307,000		0,000	5.307,000
AR_051034_003	SU-26	Danneggiamento palestra scuole medie	Comune Sansepolcro	Ripristino copertura e vetrate	11/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	11/04/2015	1- Edilgi di Gigli Rosado, via E. Berlinguer, Sansepolcro (AR); 2- Vetreteria Biturgense, Zona industriale Fiumicello, Sansepolcro (AR)	35.460,320	SCUOLE	AR	24.822,220	70%		35.460,520	24.822,220		0,000	
AR_051034_004	SU-27	danneggiamento illuminazione pubblica	Comune Sansepolcro	ripristino funzionalità	05/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	28/03/2015	Tizzi Francesco & C.	2.440,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.220,000	50%		2.440,000	1.220,000		0,000	1.220,000
AR_051034_004 BIS	SU-28	danneggiamento illuminazione pubblica	Comune Sansepolcro	messa in sicurezza impianti e ripristino funzionalità	16/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	28/03/2015	Tizzi Francesco & C.	7.320,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	3.660,000	50%		7.320,000	3.660,000		0,000	3.660,000
AR_051034_006	SU-29	danneggiamento impianti semaforici	Comune Sansepolcro	ripristino funzionalità	09/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	11/03/2015	Zama impianti, Via Cimatti 4 Galeata (FC)	3.294,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	AR	1.647,000	50%		3.294,000	1.647,000		0,000	1.647,000
AR_051034_032	SU-30	pericolo di caduta per pedoni e veicoli nelle buche provocate dalla caduta piante	Comune Sansepolcro	rimozione porzioni dell'apparato radicale ancora presenti nelle buche e riempimento delle stesse con materiale inerte	10/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	20/03/2015	1- Citernesi Secondo, Sansepolcro (AR); 2- Rubechi s.n.c. di Rubechi Nevio, Sansepolcro (AR)	1.289,660	ALBERI	AR	967,240	75%		1.289,660	967,240		0,000	967,240
AR_051034_033	SU-31	danneggiamento infissi sede distaccata scuola media Buonarroti	Comune Sansepolcro	ripristino infissi	06/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	09/03/2015	1- Ferramenta Dini, Sansepolcro (AR); 2- Vetreteria Biturgense, Sansepolcro (AR)	793,000	SCUOLE	AR	555,100	70%		488,000	341,600		213,500	
AR_051034_013	SU-32	danneggiamento asilo nido La Cometa	Comune Sansepolcro	ripristino cancelli pedonale e carrabile	06/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	16/03/2015	O.M.A.C. snc, Sansepolcro (AR)	1.220,000	SCUOLE	AR	854,000	70%		1.220,000	854,000		0,000	
AR_051034_029	SU-33	Pericolo imminente causato da piante precarie a rischio di caduta sulle abitazioni e/o cadute ed appoggiate sulle stesse	Comune Sansepolcro	Noleggio e messa a disposizione di piattaforme aeree con conducente ai Vigili del Fuoco	05/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso		1- Tizzi Francesco & C., via dei Malatesta Sansepolcro (AR) 2-Berni Rent srl, via Achille Grandi n. 19, Città di castello (PG)	7.978,800	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	AR	7.978,800	100%		7.978,000	7.978,000		0,800	7.978,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
AR_051034_034	SU-34	scuola materna centofiori - pannelli impianto fotovoltaico divelti - rimozione	Comune Sansepolcro	rimozione e accantonamento dei pannelli	06/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	06/03/2015	Umbria Control srl, Perugia (PG)	474,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	237,000	50%		578,280	237,000		0,000	237,000
AR_051034_034_BIS	SU-35	scuola materna centofiori - pannelli impianto fotovoltaico divelti - rimozione pertinenza e	Comune Sansepolcro	rimozione pezzi di pannelli dal giardino di pertinenza e smaltimento	16/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	18/03/2015	Umbra Control srl, Perugia (PG)	3.989,400	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	1.994,700	50%		3.660,000	1.830,000		164,700	1.830,000
AR_051034_035	SU-36	pericolosità materiale legnoso accantonato in alcuni tratti della viabilità	Comune Sansepolcro	rimozione, trasporto e smaltimento di parte del materiale legnoso accantonato lungo la viabilità che arrega pericolo al traffico veicolare e pedonale	11/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	28/03/2015	Il Focolare di bartolini Luca via dei banchetti 251 Sansepolcro;	9.955,200	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	4.977,600	50%		9.955,220	4.977,600		0,000	4.977,600
AR_051034_039	SU-37	Scuola materna centofiori - divelta porzione della carta catramata copertura	Comune Sansepolcro	rimozione delle porzioni divelte e ripristino delle stesse	16/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	16/04/2015	Ditta Zanchi Remo, via Prato n. 12, 06016 San Giustino (PG)	1.525,000	SCUOLE	AR	1.067,500	70%		1.525,000	1.067,500		0,000	
AR_051034_040	SU-38	Palazzo Delle Laudi (sede del Municipio) danneggiamento copertura con rischio caduta coppi e tegole nella viabilità pubblica e nel chiostro	Comune Sansepolcro	riposizionamento e fissaggio di coppi e tegole e sostituzione di quelli rotti	16/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	16/04/2015	M.C. Costruzioni snc, loc. Sasso, Voc. Sabaudia n. 4, 06012 Città di Castello (PG)	7.588,400	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	3.794,200	50%		7.588,400	3.794,200		0,000	
AR_051034_041	SU-39	tratto di competenza comunale della SP 258 Marecchia, danneggiamento di attraversamento delle acque meteoriche a seguito di sradicamento di una pianta con inizio di formazione di voragine nella carreggiata stradale	Comune Sansepolcro	rimozione e sostituzione del tratto di condotta danneggiato	20/03/2015	Comune di Sansepolcro	concluso	28/03/2015	Papini Siro di Papini sandro & C. s.n.c., via N. Machiavelli n. 58, 52037 Sansepolcro (AR)	1.007,720	STRADE	AR	503,860	50%		1.007,720	503,860		0,000	503,860
AR_051038_001	SU-40	viabilità comunale	Comune di Talla	rimozione piante cadute sulla sede stradale-abbattimento di quelle che minacciano di cadere	05/03/2015	geom.Angiolo Tellini	concluso	13.03.2015	BIAGIONI GUIDO	5.000,000	ALBERI	AR	3.750,000	75%		2.145,600	1.609,200		2.140,800	1.609,200
AR_051038_003	SU-41	viabilità comunale	Comune di Talla	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO	07.03.2015	geom.Angiolo Tellini	concluso	31.03.2015	BERNARDINI GIOSE' di Bernardini M. & C.	5.137,050	STRADE	AR	2.568,520	50%		5.137,050	2.568,520		0,000	2.568,520
AR_051040_007	SU-42	Danni copertura	Comune di Castelfranco Piandiscò	autorimessa comunale piazza Indipendenza Piandiscò - Rimozione manto distaccato e rifacimento	09/03/2015	Ufficio Tecnico	in corso	30/05/2015	Franci Restauri Castelfranco Piandiscò	2.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	1.000,000	50%		3.660,000	1.000,000		0,000	
AR-051040_018	SU-43	Abbattimento piante giardini pubblici	Comune di Castelfranco Piandiscò	abbattimento piante pericolanti	09/03/2012	Ufficio Tecnico	in corso	30/05/2015	Cooperativa Alto Valdarno Castelfranco Piandiscò, Gonnelli Filippo Castelfranco Piandiscò, Geodesign San Giovanni	23.300,000	PARCHI URBANI	AR	8.155,000	35%		25.200,500	8.155,000		0,000	8.155,000
AR-051040_023	SU-44	loc. Montecarelli Piandiscò - Viabilità/ponte bailey	Comune di Castelfranco Piandiscò	Asportazione e sostituzione manto usura pvc danneggiato	09/03/2013	Ufficio Tecnico	concluso	15/06/2015	Franci Restauri Castelfranco Piandiscò	2.318,000	STRADE	AR	1.159,000	50%		2.196,000	1.098,000		61,000	1.098,000
AR_051040_003	SU-45	Danni infissi esterni	Comune di Castelfranco Piandiscò	Palazzo Comunale Piandiscò piazza Municipio n.3 - Riprazione e sostituzione infissi esterni	09/03/2012	Ufficio Tecnico	in corso	15/06/2015	F.LLI QUERCIOLI castelfranco Piandiscò	15.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	7.500,000	50%		15.000,000	7.500,000		0,000	
AR_051040_022	SU-46	Viabilità/ponte loc. Casamanno Piandiscò	Comune di Castelfranco Piandiscò	rimozione piante e riprazione ponte, spallette e struttura portante Consolidamento struttura lesionata dalla caduta di piante	09/03/2013	Ufficio Tecnico	concluso	30/06/2015	Vivoli costruzioni meccaniche Castelfranco Piandiscò - Edilart Castelfranco Piandiscò	13.500,000	STRADE	AR	6.750,000	50%		20.428,900	6.750,000		0,000	6.750,000
AR-051040_035	SU-47	Danni coperture	Comune di Castelfranco Piandiscò	Smaltimento manto bituminoso	09/03/2013	Ufficio Tecnico	concluso	18/05/2015	Vivoli costruzioni meccaniche Castelfranco Piandiscò - Edilart Castelfranco Piandiscò	2.196,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	AR	1.098,000	50%		12.041,400	1.098,000		0,000	1.098,000
AR_UCCasentino_002	SU-48	Alberi abbattuti in alveo dal forte vento	Unione dei Comuni Montani del Casentino	Taglio e rimozione vegetazione arborea all'interno dell'alveo Fosso Oia	11/03/2015	ing. Mauro Casasole e agr Leonardo Mazzanti	concluso	25/03/2015	Appalto Agriforest srl	4.800,000	ALBERI	AR	3.600,000	75%		4.765,940	3.574,450		25,550	3.574,450
AR_UCCasentino_003	SU-49	Alberi abbattuti in alveo dal forte vento	Unione dei Comuni Montani del Casentino	Taglio e rimozione vegetazione arborea all'interno dell'alveo Torrente Staggia	11/03/2015	ing. Mauro Casasole e agr Leonardo Mazzanti	concluso	30/03/2015	Appalto Agriforest srl	8.450,000	ALBERI	AR	6.337,500	75%		8.417,390	6.313,040		24,460	6.313,040
AR_UCPratomagno_006	SU-50	Caduta piante e compromissione dell'efficienza idraulica del torrente Ciuffenna	Unione dei Comuni del Pratomagno	Taglio piante cadute e rimozione ostruzioni dell'alveo nel tratto urbano del capoluogo e subito a monte dello stesso.	10/03/2015	Ufficio Tecnico	concluso	21/05/2015	Geo.Alpi Italiana srl (Belluno)	25.000,000	ALBERI	AR	18.750,000	75%		24.830,930	18.623,190		126,810	18.623,190
AR_UCValtiberina_001	SU-51	danni per vento	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	Ripristino tegole e colmi sul tetto della sede Unione di Sansepolcro	06/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	10/03/2015	Testerini Costruzioni	2.623,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	1.311,500	50%		2.623,000	1.311,500		0,000	
AR_UCValtiberina_002	SU-52	danni per vento	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	Ripristino copertura industriale del tetto della sede Unione di Pieve Santo Stefano	06/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	16/03/2015	Marziali srl	1.647,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	823,500	50%		1.647,000	823,500		0,000	
AR_UCValtiberina_003	SU-53	danni per vento	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	Ripristino copertura industriale del tetto della sede Centro Servizi a Sansepolcro	06/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	16/03/2015	Marziali srl	2.623,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	1.311,500	50%		2.623,000	1.311,500		0,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
AR_UCValtiberina_010	SU-54	riduzione efficienza della sezione idraulica	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	Rimozione alberature abbattute dal forte vento che possono movimentarsi in caso di piena con possibilità di ostruzione della sezione idraulica, anche in corrispondenza di ponti	11/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	10/04/2015	Soc. Coop.Agr.ECO-ENERGIE Loc. Baccano 22 Subbiano (AR)	16.063,990	ALBERI	AR	12.047,990	75%		16.063,990	12.047,990		0,000	12.047,990
AR_UCValtiberina_012	SU-55	riduzione efficienza della sezione idraulica	Unione Montana dei Comuni Valtiberina Toscana	Rimozione alberature abbattute dal forte vento che possono movimentarsi in caso di piena con possibilità di ostruzione della sezione idraulica, anche in corrispondenza di ponti	11/03/2015	Geom. Mauro Graziotti	concluso	10/04/2015	Moretti Tino di Balze di Verghero e Ecoforest soc. coop. Agric. Via Roma 3 Pieve Santo Stefano (AR)	23.691,430	ALBERI	AR	17.768,570	75%		23.691,430	17.768,570		0,000	17.768,570
AR_VO_001	SU-56	Lavori di somma urgenza su varie strade del reparto Casentino - Valtiberina di seguito elencate, Strade Provinciali: sp 208, sp 60, sp 64, sp 67, sp 68, sp 69, sp 556, sp 310, sp 77, sp 43 e sp 42; Strade Regionali: sr 70, sr 71 e sr 258.	Provincia di Arezzo	A causa del forte vento sono cadute sulla sede stradale numero piante di alto fusto, in alcuni casi hanno provocato la formazione di buche, danneggiato guard-rail, muretti, divelto pali e cartelli stradali.	06/03/2015	Geom. Vantini Leonardo Ing. Grani Sandra	concluso	25/05/2015	Fani Saverio-Ciabatti srl-Biemme srl-Cantini Giampietro & Mauro SS-Fattoria San Fabiano-Società Agricola La Bora-Corsetti Alvaro-Impresa Valli & Zabban- Impresa Simoncelli-Impresa Bianchini infissi srl-ingrosso ferramenta Lodi-Impresa segheria Renzetti Saverio-Impresa Arredoline-Impresa Sis.TG-Ciampelli Firenze C.F.& snc-	37.200,000	STRADE	AR	18.600,000	50%		37.196,970	18.598,480		1,520	18.598,480
AR_VO_002	SU-57	Lavori di somma urgenza su varie strade del reparto Valdarno - Arezzo di seguito elencate, Strade Provinciali: sp 1, sp 4, sp 10, sp 16, sp 11, sp 57 e sp 408	Provincia di Arezzo	Esecuzione dei seguenti lavori: taglio potatura e rimozione degli alberi, ripristino di pali e cartelli stradali divelto dal forte vento e dalla caduta delle piante.	06/03/2015	Geom. Mori Natalino Geom. Nista Franco Ing. Grani Sandra	concluso	25/05/2015	Castellucci-Bemat-Aldinucci Lachi Ostilio-Agostinelli-Avanzati Celestino.	15.000,000	STRADE	AR	7.500,000	50%		15.000,000	7.500,000		0,000	7.500,000
AR_VO_003	SU-58	Lavori di somma urgenza per la sostituzione delle strutture danneggiate, fornitura di sostegni e pali in ferro zincati x cartelli stradali	Provincia di Arezzo	Acquisto di materiale per la sostituzione di pali in ferro zincati a sostegno dei cartelli stradali danneggiati	09/03/2015	Geom. Fiordelli Carlo Ing. Grani Sandra	concluso	20/04/2015	SIS.TG Segnaletica srl,	3.339,750	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	AR	3.339,750	100%		3.339,750	3.339,750		0,000	3.339,750
AR_VO_004	SU-59	Lavori di somma urgenza su varie strade del reparto Valdichiana Arezzo di seguito elencate, Strade Provinciali: sp 26, sp 28, sp 34, sp 35, sp 40, sp 327. Strade Regionali: sr 71.	Provincia di Arezzo	Taglio potatura e rimozione alberi installazione di pali e cartelli stradali divelto dalla caduta delle piante, barriere di protezione laterali guard-rail; ripresa di buche con conglomerato bituminoso e ripristino banchine.	06/03/2015	P.Ind. Farini Flavio Ing. Grani Sandra	concluso	15/06/2015	Caterini Alex-Edilizia Castiglione-Zampagni srl-Avanzati Celestino-Valli Zabban spa-Erresse snc-Macigni Trattori srl-A.S. Garden snc-Tecno Service srl-Hobbyfer SIS. -TG Segnaletica-Benocci&C. spa.	24.000,000	STRADE	AR	12.000,000	50%		24.000,000	12.000,000		0,000	12.000,000
AR_DS_001	SU-60	Alberi abbattuti in alveo dal forte vento	Provincia di Arezzo	RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA CANALI DI COMUNICAZIONE E MAESTRO DELLA CHIANA PER CADUTA ALBERI	11/03/2015	Geom. Franco Boschi	concluso	20/03/2015	DELLA CAMERA GIANNI e DANILO	5.000,000	ALBERI	AR	3.750,000	75%		5.002,000	3.750,000		0,000	3.750,000
AR_ED_001	SU-61	Porzione Tetto IIS Camaiti	Provincia di Arezzo	Rifacimento impermeabilizzazione per 200 mq	07/03/2015	Geom C. De Bacci	concluso	20/03/2015	Belloni Impresa edile	9.000,000	SCUOLE	AR	6.300,000	70%		6.819,310	4.773,510		1.526,490	4.773,510
AR_ED_004	SU-62	Tetto ex Buitoni	Provincia di Arezzo	Asportazione del cemento amianto e conferimento a discarica. Poosa di guaina bituminosa a tratti	07/03/2015	Geom C. De Bacci	concluso	16/03/2015	Eco-Gest di Siena	6.100,000	SMALTIMENTO AMIANTO	AR	3.660,000	60%		6.097,560	3.658,530		1,470	3.658,530
AR_CB2_015	SU-63	Alberature di grandi dimensioni abbattute in alveo dal forte vento che ostruiscono la sezione idraulica. Apertura di falle sulle arginature per ribaltamento di ceppaie.	Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno	Rimozione delle alberature abbattute in alveo e ripristino degli smottamenti delle sponde e delle arginature causati dal ribaltamento delle ceppaie - vari corsi d'acqua nei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Civitella in val di Chiana e Arezzo	05/03/2015	Dott. Ing. Serena Ciofini	concluso	14/04/2015	Soc. Coop. Agr. ECO-ENERGIE - Loc. Baccano, 22 - Subbiano (AR)	8.612,320	ALBERI	AR	6.459,240	75%		8.612,320	6.459,240		0,000	6.459,240
AR_051039_001	SU-64	Cedimento/frana su tratto della strada comunale della PENNA ALTA in conseguenza dello sradicamento albero di alto fusto sul bordo strada. Sradicamento dell'attuale barriera protettiva a bordo strada	Comune di Terranuova Bracciolini	Ripristino tratto viabilità interessato dal cedimento, sottoscarpa della strada. Ripristino della protezione, barriera stradale e pedonale.	06.03.2015	ing. Torricelli Giovanni	concluso	31.12.2015	Progetto in corso di esecuzione. Di tta da individuare con gara	70.000,000	STRADE	AR	35.000,000	50%		90.000,000	35.000,000		0,000	35.000,000
AR_051039_002	SU-65	Distacco della pannellatura della facciata, della gronda e della lamina di copertura del palazzetto dello Sport	Comune di Terranuova Bracciolini	Ripristino parte di copertura e facciate del palazzetto dello Sport ricovero della popolazione nel Piano di prot. civ. Intercomunale. Integrazione pannelli distrutti dalla forza del vento e manto di copertura	06.03.2015	ing. Torricelli Giovanni	in corso	31.12.2015	Progetto in corso di esecuzione. Di tta da individuare con gara	80.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	AR	40.000,000	50%		80.000,000	40.000,000		0,000	
FI002001	SU-66	VENTO	Comune di Barberino di Mugello	Messa in sicurezza e taglio alberi al fine di garantire la percorribilità delle strade, permettere il transito dei mezzi di soccorso e e garantire l'incolumità	05/03/2015	ARCH ALESSANDRO BERTACCINI	concluso	mag-15	MOCALI GIUSEPPE E FIGLIO SAS/AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1.787,100	ALBERI	FI	1.340,320	75%		1.787,100	1.340,320		0,000	1.340,320
FI002002	SU-67	VENTO	Comune di Barberino di Mugello	Messa in sicurezza e taglio alberi al fine di garantire la percorribilità delle strade, permettere il transito dei mezzi di soccorso e e garantire l'incolumità	05/03/2015	ARCH ALESSANDRO BERTACCINI	concluso	mag-15	AZIENDA LATERA / AMMINISTRAZIONE DIRETTA	6.498,440	ALBERI	FI	4.873,830	75%		6.498,440	4.873,830		0,000	4.873,830
FI002003	SU-68	VENTO	Comune di Barberino di Mugello	Messa in sicurezza e taglio alberi al fine di garantire la percorribilità delle strade, permettere il transito dei mezzi di soccorso e e garantire l'incolumità della stessa da rami e piante pericolanti	05/03/2015	ARCH ALESSANDRO BERTACCINI	concluso	mag-15	MOCALI GIUSEPPE E FIGLIO SAS/AMMINISTRAZIONE DIRETTA	916,500	ALBERI	FI	687,370	75%		916,500	687,370		0,000	687,370

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
FI002004	SU-69	VENTO	Comune di Barberino di Mugello	Messa in sicurezza e taglio alberi al fine di garantire la percorribilità delle strade, permettere il transito dei mezzi di soccorso e e garantire l'incolumità della stessa da rami e piante pericolanti.	05/03/2015	ARCH ALESSANDRO BERTACCINI	concluso	mag-15	MOCALI GIUSEPPE E FIGLIO SAS/AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2.247,360	ALBERI	FI	1.685,520	75%		466,200	349,650		1.335,870	349,650
FI004001	SU-70	ALBERI CADUTI	Comune di Borgo San Lorenzo	TAGLIO E RIMOZIONE	05/03/2015	ING. EMANUELE GRAZZINI	concluso	15/05/2015	Idea Verda di Cecchi Leonardo	5.000,000	ALBERI	FI	3.750,000	75%	non trasmesso			3.750,000		
FI006002	SU-71	EDIFICI PUBBLICI	Comune di Campi Bisenzio	Messa in sicurezza e ripristino danni su opere viarie, edifici, parchi, giardini, aree a verde pubblico.	05/03/2015	Talanti Leonardo	in corso	15/06/2015	OPLONDE S.r.l. con sede in Campi Bisenzio (FI) Società Agricola ROSSI E BALDI con sede in Campi Bisenzio (FI)	96.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	48.000,000	50%		95.493,840	47.746,920		253,080	
FI006004	SU-72	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di Campi Bisenzio	Ripristino danni all'illuminazione pubblica	09/03/2015	Chiari Riccardo	in corso	30/05/2015	ELETTRO LINE S.n.c. con sede in Empoli (FI)	9.903,300	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	4.951,650	50%		9.903,300	4.951,650		0,000	
FI006005	SU-73	Una porzione della copertura della rocca ha subito danneggiamenti ed era pericolosa per la pubblica incolumità	Comune di Campi Bisenzio	Ripristino danni al complesso monumentale della Rocca Strozzi	06/03/2015	Sabatini Loredana	in corso	30/05/2015	OPLONDE S.r.l. con sede in Campi Bisenzio (FI)	25.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	12.500,000	50%		17.163,140	8.581,570		3.918,430	
FI006006	SU-74	Rischio di caduta tegole, infiltrazioni di acqua e conseguente deterioramento solai sottostanti causando rischio della pubblica incolumità	Comune di Campi Bisenzio	Messa in sicurezza e ripristino porzione copertura Villa Rucellai parte Quattrocentesca	09/03/2015	Domenico Ennio Maria Passaniti	in corso	30/05/2015	Edilravagli di Luca Ravagli con sede in Prato (PO)	35.064,420	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	17.532,210	50%	non trasmesso			17.532,210		
FI006007	SU-75	Rischio di caduta rami o alberi, danneggiati dagli eventi atmosferici o asportazioni di piante già cadute, raddrizzamento ove possibile di alberi piegati, con rischio per la pubblica incolumità	Comune di Campi Bisenzio	Messa in sicurezza parchi e giardini	09/03/2015	Domenico Ennio Maria Passaniti	concluso	30/05/2015	I Giardini del Panza con sede in Campi Bisenzio (FI)	31.300,490	ALBERI	FI	23.475,360	75%		31.064,390	23.298,290		177,070	23.298,290
FI006009	SU-77	Riparazione e rinforzo della copertura, di elementi volati via, o di danni di discostamenti nel manto di copertura, ripristino per allentamento di elementi di linee vita, ed eventuali indebolimenti strutturali con rischi per pubblica incolumità	Comune di Campi Bisenzio	Opere di fabbro per ripristino funzionalità e sicurezza struttura "a vela" presso il parco di Villa Montalvo	09/03/2015	Domenico Ennio Maria Passaniti	in corso	15/06/2015	Carpenteria in ferro S.B.C. con sede in Campi Bisenzio (FI)	14.640,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	7.320,000	50%		14.640,000	7.320,000			
FI005001	SU-78	IMPIANTO SEMAFORICO	Comune di Calenzano	RIPOSIZIONAMENTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	ILES	380,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	190,000	50%		463,000	190,000		0,000	190,000
FI005003	SU-79	ALBERATURE	Comune di Calenzano	TAGLIO ALBERO E RAMI	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	SICHI AMEDEO	200,000	ALBERI	FI	150,000	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87	14.766,770	5.062,500		0,000	5.062,500
FI005005	SU-80	ALBERATURE	Comune di Calenzano	TAGLIO E RIMOZIONE CIPRESSI IN VARIE ZONE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	SICHI AMEDEO/ AZ.AGRICOLA BUCCELLETTI/ECOGREEN	1.650,000	ALBERI	FI	1.237,500	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87					
FI005008	SU-81	ALBERATURE	Comune di Calenzano	TAGLIO E RIMOZIONE ALBERO SCUOLA CADUTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	AZ.AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	250,000	ALBERI	FI	187,500	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87					
FI005009	SU-82	ALBERATURE	Comune di Calenzano	TAGLIO E RIMOZIONE ALBERO CADUTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	ECOGREEN	1.000,000	ALBERI	FI	750,000	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87					
FI005010	SU-83	ALBERATURE	Comune di Calenzano	TAGLIO RAMO PERICOLANTE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	AZ.AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	250,000	ALBERI	FI	187,500	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87					
FI005027	SU-86	ALBERATURE	Comune di Calenzano	TAGLIO E RIMOZIONE RAMI CADUTI ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NETO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	AZ.AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	3.000,000	ALBERI	FI	2.250,000	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87					
FI005028	SU-87	ALBERATURE	Comune di Calenzano	RIMOZIONE CIPRESSI PERICOLANTI ZONA PONTE ALLE PALLE TRAVALLE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/03/2015	SICHI AMEDEO	400,000	ALBERI	FI	300,000	75%	ACCORPATE SU-79,80,81,82,83,86,87					

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
FI005014	SU-84	EDIFICI	Comune di Calenzano	CENTRO ARTE E DESIGN RIPRISTINO COPERTURA TETTO E RIMOZIONE PARTI PERICOLANTI PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. L'INTERVENTO SI E' RESO NECESSARIO IN QUANTO SUSSISTEVANO PERICOLI DI DISTACCO DI ULTERIORE MATERIALE DALLA COPERTURA IMPERMEABILIZZATA CHE RISCHIAVANO DI INGENERARE PERICOLI ALLE PERSONE ED ALLE COSE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015		12.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	6.000,000	50%	non trasmesso			6.000,000		
FI005020	SU-85	EDIFICI	Comune di Calenzano	CADUTA TEGOLE E BIBLIOTECA VIA GIOTTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	BRACONI COSTRUZIONI	12.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	6.000,000	50%	ACCORPATE SU-85,88,89 MA DA		6.000,000			
FI005030	SU-88	EDIFICI	Comune di Calenzano	COPERTURE SCUOLA MATERNA MUNARI SMURATI DAL VENTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	BRACONI COSTRUZIONI	5.000,000	SCUOLE	FI	3.500,000	70%	ACCORPATE SU-85,88,89 MA DA		3.500,000			
FI005031	SU-89	EDIFICI	Comune di Calenzano	SCUOLA MATERNA MARTINEZ TETTO IN LAMIERA PARZIALMENTE DIVELTO	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	BRACONI COSTRUZIONI	300,000	SCUOLE	FI	210,000	70%	ACCORPATE SU-85,88,89 MA DA VERIFICARE perché		210,000			
FI005036	SU-90	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Comune di Calenzano	DANNEGGIAMENTI A FARI - CORPI ILLUMINANTI - BRACCI PALI ED ARMADI PORTA QUADRI	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015		30.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	15.000,000	50%		23.763,480	11.881,740	3.118,260	11.881,740	
FI005038	SU-91	EDIFICI	Comune di Calenzano	DANNEGGIAMENTI AL TETTO SALTATA IMPERMEABILIZZAZIONE LOCALI UNIVERSITARI ADIBITI A MUSEO FONDAZIONE ANNA QUERCI: L'INTERVENTO SI E' RESO NECESSARIO IN QUANTO SUSSISTEVANO PERICOLI DI ULTERIORE DISTACCO MATERIALE DALLA COPERTURA IMPERMEABILIZZATA CHE RISCHIAVANO DI INGENERARE PERICOLI ALLE PERSONE ED ALLE COSE	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	RECOTECK - CONDOMINIO	15.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	7.500,000	50%	non trasmesso		7.500,000			
FI005039	SU-92	EDIFICI	Comune di Calenzano	CROLLO MURO PERIMETRALE ADIACENTE A PUBBLICA VIABILITA'; TRATTASI DI PUBBLICA VIABILITA'; IL RIBALTAMENTO DI ALBERI HA CAUSATO IL CROLLO DEL MURO E IL DANNEGGIAMENTO DELLE ALTRE PARTI CHE INCOMBEVANO SU VIA DEL CASTELLO CON GRAVE PERICOLO E NOCUMENTO PER LA	06/03/2015	Tecnico Comunale	concluso	06/04/2015	MARTINI	3.500,000	ALBERI	FI	2.625,000	75%		5.302,140	2.625,000	0,000	2.625,000	
FI048008-001	SU-93	COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E SEGNALETICA	Comune di Capraia e Limite	messa in sicurezza e riposizionamento di segnaletica stradale a terra o comunque pericolante e pericolosa; messa in sicurezza e riparazione delle porzioni di copertura di edifici scolastici danneggiati	05/03/2015	geom. Elisa Vallini	concluso	31/03/2015	STES SRL con sede in Montelupo F.no (FI)	5.453,400	SCUOLE	FI	3.817,380	70%		5.453,400	3.817,380	0,000	3.817,380	
FI048008-002	SU-94	TENSOSTRUTTURA MAGAZZINO COMUNALE	Comune di Capraia e Limite	messa in sicurezza e riparazione della tensostruttura magazzino comunale	05/03/2015	geom. Elisa Vallini	in corso	15/06/2015	FULIGNATI TELONI SAS con sede in Empoli (FI)	3.500,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	1.750,000	50%	non trasmesso		1.750,000			
FI015001	SU-95	Alberi abbattuti/pericolanti-tetti diveli	Comune di Fiesole	rimozione alberature abbattute/pericolanti - ripristino coperture scuole ed edifici pubblici	05/03/2015	ing. Filippi Galli	concluso	15/06/2015	1. Ditta Marchese srl con sede in via Pino 2 Signa (FI); 2. Ditta Poggiolini srl con sede in via G. Marconi 21/23 loc. Scopeti - Rufina (FI); 3. Azienda agricola fratelli Buccelletti srl con sede in Castiglion Fiorentino loc. Santa Lucia (AR) n. 149.	127.942,250	ALBERI	FI	95.956,680	75%		127.938,830	95.954,120	2,560	95.954,120	
FI015002	SU-96	Alberature danneggiate ed a rischio caduta	Comune di Fiesole	Individuazione delle alberature interessate dall'evento che pur non presentando evidenti lacerazioni o segni di cedimento sono divenute instabili a seguito del parziale distacco della zolla radicale o di altri segni, mediante una valutazione specialistica finalizzata alla esecuzione di interventi da eseguirsi con somma urgenza per la rimozione del pericolo grave ed imminente	07/03/2015	geom. Stefano Lippi	concluso	25/03/2015	maambiente Ricerca Applicata	23.790,000	ALBERI	FI	17.842,500	75%		23.790,000	17.842,500	0,000	17.842,500	
FI017001	SU-97	Alberature	Comune di Firenze	Messa in sicurezza viabilità e giardini	08/03/2015	dott. Carlo Maria Marini	in corso	30/06/2015	ditta Bigalli Libero	123.750,000	ALBERI	FI	92.812,500	75%	non trasmesso		92.812,500			
FI017002	SU-98	Alberature	Comune di Firenze	Messa in sicurezza viabilità e giardini	08/03/2015	dott. Carlo Maria Marini	concluso	16/05/2015	ditta Acer Giardini	37.125,000	ALBERI	FI	27.843,750	75%	non trasmesso		27.843,750			
FI017003	SU-99	Alberature	Comune di Firenze	Messa in sicurezza e abbattimento alberi	09/03/2015	dr.ssa Cecilia Cantini	concluso	10/04/2015	ditta Aglietti Floricoltura	18.562,500	ALBERI	FI	13.921,870	75%	non trasmesso		13.921,870			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
FI017007	SU-100	Statua Leone Poggio Imperiale	Comune di Firenze	Messa in sicurezza de monumento e sua ricollocazione sul basamento. Il leone in marmo delle dimensioni di circa due metri di base x 0,60 metri di larghezza e 1,00 metri di altezza era rovinato a terra all'interno della carreggiata stradale che era stata quindi chiusa.	05/03/2015	Arch. Tommaso Muccini	in corso	30/06/2015	BALDINI COSTRUZIONI	15.000,000	STRADE	FI	7.500,000	50%	non trasmesso		7.500,000				
FI017008	SU-101	Palazzo Vecchio	Comune di Firenze	Evidenziando che, trattandosi di situazioni che invalidano fortemente le condizioni di pubblica incolumità e compromettendo le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli edifici in parola, si ritiene indispensabile ed improrogabile provvedere con somma urgenza ad una serie di interventi di ripristino: 1) sistemazione dei manti di copertura, grondaie, calate ed infissi esterni interessati dai danneggiamenti, che insistono sulla viabilità sottostante e nei cortili interni del Palazzo con altissimo transito di turisti. 2) sistemazione e riparazione delle grandi vetrate finestre della segreteria assessore Biti, che sono letteralmente esplose dall'intensità del vento spargliando detriti vetrosi nella viabilità sottostante.	05/03/2015	Mannucci/Ferrara	in corso	30/06/2015	Mirko Kapaj	23.413,600	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	11.706,800	50%		23.413,600	11.706,800		0,000		
FI017009	SU-102	Santa Maria del Carmine	Comune di Firenze	L'evento anomalo del 3 marzo 2105 che ha colpito il plesso monumentale di Santa Maria del Carmine a Firenze ha minato le condizioni di pubblica incolumità e compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli edifici in parola. Si è quindi ritenuto	05/03/2015	Lapini/Ferrara	in corso	15/06/2015	Eredi Sabini	11.997,400	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	5.998,700	50%	non trasmesso			5.998,700			
FI017010	SU-103	Santa Maria Novella	Comune di Firenze	L'evento anomalo del 3 marzo 2105 che ha colpito il plesso monumentale di Santa Maria Novella a Firenze ha minato le condizioni di pubblica incolumità e compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli edifici in parola. Si è quindi ritenuto	05/03/2015	Pieracci/Ferrara	in corso	15/06/2015	Ergopiani	13.996,070	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	6.998,030	50%	non trasmesso			6.998,030			
FI017011	SU-104	San Salvatore al Monte	Comune di Firenze	L'evento anomalo del 3 marzo 2105 che ha colpito il plesso monumentale di San Salvatore al Monte a Firenze ha minato le condizioni di pubblica incolumità e compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione degli edifici in parola. Si è quindi ritenuto	05/03/2015	Lasciari/Ferrara	in corso	30/06/2015	Sollazzini	18.999,280	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	9.499,640	50%		18.996,300	9.498,150		1,490		
FI017012	SU-105	Sacro Cuore al Romito	Comune di Firenze	L'evento anomalo del 5 marzo 2105 che ha colpito il plesso ecclesiale del Sacro Cuore al Romito a Firenze ha minato le condizioni di pubblica incolumità e compromesso le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione dell'edificio in parola. Si è quindi ritenuto	05/03/2015	Ulivi/Ferrara	in corso	30/06/2015	Edis	8.495,390	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	4.247,690	50%	non trasmesso			4.247,690			
FI017013	SU-106	I.S.I.S. Leonardo da Vinci	Comune di Firenze	Rimozione porzione manti di copertura pericolanti, e rimozione di docce e pluviali distaccati o divelti successivo ripristino di tutti i componenti edilizi quali: manto di copertura, docce, pluviali.	05/03/2015	Arch. Francesco ALFARANO	concluso	21/03/2015	EDILIZIA SAN GIORGIO	55.000,000	SCUOLE	FI	38.500,000	70%		55.000,000	38.500,000		0,000		
FI017014	SU-107	Scuola Villani - Scuola Carducci - Scuola La Pira	Comune di Firenze	Sc.Villani: Transennatura e chiusura marciapiede. Installazione di ponteggi. Ripristino della copertura. Riparazione infissi e sostituzione vetri - Sc.Carducci: Delimitazione zona sottostante (giardino). Ripristino della copertura. - Sc. La Pira: ripristino porzione copertura e grondaie	05/03/2015	Ing. Laura Aprile	concluso		TEKNA EDILIZIA s.r.l.	65.000,000	SCUOLE	FI	45.500,000	70%	non trasmesso			45.500,000			
FI017016	SU-108	scuola Ambrosoli, scuola Bechi, scuola Don Milani, centro giovani "Il Cantiere"	Comune di Firenze	Scuola Ambrosoli: Rimozione o bloccaggio delle scossaline coprimuro di tutti i muretti di coronamento delle falde della copertura; Sostituzione delle scossaline coprimuro deteriorate; Bloccaggio di tutte le specchiature trasparenti della palestra; Scuola Bechi: Muratura di tutta la 1° e 3° fila di tegole marsigliesi - riposizionamento di tutto il manto di copertura sul fronte principale; Scuola Don Milani: Rifacimento della guaina di impermeabilizzazione sulla testa del setto in c.a. della palestra; Centro Giovani "Il Cantiere": Riposizionamento di porzioni del manto di copertura, e muratura di alcuni coppi.	05/03/2014	geom. Giovanna Grazzini	concluso	30/04/2015	Ditta Taglietti Elio e C	31.226,270	SCUOLE	FI	21.858,380	70%		31.226,270	21.858,380		0,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVIDA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
FI017017	SU-109	Scuola Primaria Montagnola	Comune di Firenze	Intervento di pulitura delle aree esterne dai materiali di risulta e conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta; rimozione di albero caduto sulla copertura dell'edificio; ripristini del manto di copertura elastero-bituminoso e sottostante pannelli isolamento; Demolizioni dei controsoffitti latero-cementizi lesionati e loro sostituzione con controsoffitti in fibra minerale; ripristini dei lucernari in danneggiati, ripristini e sostituzioni degli elementi laterizi di copertura danneggiati o disancorati ripristino delle recinzioni metalliche in copertura danneggiate;	05/03/2014	Geom. Massimo Segulian	in corso	15/06/2015	Impresa Fir.ma S.R.L.; Impresa Meridiana Restaura; Cooperativa Facchinaggio e Trasporti Rifredi	218.803,350	SCUOLE	FI	153.162,340	70%	non trasmesso			153.162,340		
FI017018	SU-110	Scuola Mameli via Corsali Firenze Scuola Matteotti v.le Morgagni	Comune di Firenze	Scuola Mameli: Ripristino danni causati dal forte vento consistenti in montaggio di ponteggi per lavorazioni in quota, smontaggio di parti di manti di tetto con muratura di colmi e file smosse, sostituzione di manto di tetto e impermeabilizzazioni in guaina. Posa in opera di converse divelte dal vento. Ripresa di intonaci caduti a seguito dell'evento meteorico, demolizione di quelli ancora pericolanti e loro rifacimento Scuola Matteotti: Rimozione di una parete in cartongesso divelta dalla furia del vento a causa dell'apertura di una finestra durante la tempesta. Riposizionamento in alcune aule della scuola di controsoffitti precedentemente smossi dal vento a seguito dell'apertura dell'abbaino posto nel sottotetto che ha causato delle correnti d'aria sopra i controsoffitti in fibra di alcune aule nell'ala vicino alla palestra. montaggio di ponteggi alla palestra per lavorazioni in quota, smontaggio di parti di manti di tetto con muratura di colmi e file smosse, sostituzione di manto di tetto e impermeabilizzazioni in guaina. Posa in opera di converse di	05/03/2015	Geom. Matteo Nanni	concluso	15/04/2015	Kelm Costruzioni s.r.l. Via di Cammori no 48 - 50145 Firenze - Tel. 055 308561 - Fax 055 319514	120.000,000	SCUOLE	FI	84.000,000	70%		119.963,250	83.974,270		25,730	
FI017019	SU-111	Varie scuole ed uffici del Quartiere n. 5 Scuola Duca D'Aosta p.za I maggio; Scuola Rodari v.le Corsica, Scuola Manzoni via Sgambati, Scuola Ottone Rosai via dell'Arcovata, Ufficio Immigrazione Villa Pallini via Baracca 150p; Asilo Acquilone rosso via Burci; Scuola Beato Angelico via Leoncavallo; Scuola Lorenzini via de Bosis; Scuola Allori via Orazio Vecchi; Scuola Leoncavallo via Leoncavallo; Scuola Guicciardini via Ramirez de Montalvo.	Comune di Firenze	Scuola Duca d'Aosta, ripristino del tetto in lamiera del gazebo esterno, copertura leggera passaggio del tunnel di collegamento alla palestra; e sostituzione di un vetro delle scale aperto e rotti a seguito del vento. Scuola Rodari riposizionamento dei pannelli di controsoffitto del locale bagni elementari smossi dal vento, Scuola Manzoni sostituzione scossaline metalliche poste sulla copertura della palestra in sostituzione di quelle divelte dalla furia del vento. Rimozione della guaina a copertura degli spogliatoi palestra rimasta dopo che parte della stessa è stata sollevata e tranciata. Scuola Ottone Rosai ripristino della copertura prefabbricata del collegamento fra i due corpi di fabbrica con sostituzione di alcuni pannelli di copertura e colmo. Ufficio Immigrati posto in via Baracca 150p, Rimozione della guaina a copertura degli uffici rimasta dopo che parte della stessa è stata sollevata e tranciata e posa in opera di nuova in sostituzione di quella precedentemente	05/03/2015	Geom. Matteo Nanni	concluso	17/04/2015	Sani Sauro con sede in San Giovanni Valdarno (Ar) via V. Veneto, 23 P.Iva n. 01059810513	50.000,000	SCUOLE	FI	35.000,000	70%		49.977,550	34.984,280		15,720	
FI017020	SU-112	Scuola A. Del Sarto	Comune di Firenze	Demolizione controsoffitto in incanniccato e rifacimento controsoffitto in pannelli di fibra. Riparazione e sostituzione vetri pericolanti; scossaline metalliche divelte e/o pericolanti; significative porzioni dei rivestimenti di facciata da riposizionare e controllo di stabilità statica di tutti i rivestimenti delle	05/03/2015	Laura Aprile	in corso	30/05/2015	Faesulae	46.000,000	SCUOLE	FI	32.200,000	70%	non trasmesso			32.200,000		
FI017021	SU-113	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FIRENZE - V.le Guidoni	Comune di Firenze	Revisione coperture, sostituzione tegole e coppi, sostituzione vetri con impiego di piattaforma aerea	05/03/2015	Arch. Barlacchi	concluso	19/05/2015	VV.FF. + ERGOPIANI + MANUTENCOOP S.P.A.	195.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	97.500,000	50%	non trasmesso			97.500,000		
FI017022	SU-114	Ex Corte di Appello	Comune di Firenze	L'urgenza di piazza san martino si è resa necessaria perché la pubblica incolumità risultava compromessa in quanto le tegole spostate dal vento potevano precipitare a terra, sia nei cortili interni, sia nella pubblica via.	5 MARZO 2015	Geom. Alessio Bianchi	concluso	18/03/2015	BONACCORSO	10.779,300	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	5.389,650	50%		9.735,300	4.867,650		522,000	
FI017023	SU-115	Immobile sede Direzione Urbanistica, P.zza S.Martino,	Comune di Firenze		5 MARZO 2015	Geom. Alessio Bianchi	concluso	20/03/2015	ERGOPIANI	6.814,500	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	3.407,250	50%		6.814,500	3.407,250		0,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
FI017024	SU-116	Immobile comunale via del parione, 7, sede Direzione Risorse Finanziarie	Comune di Firenze	Revisione coperture, sostituzione tegoli e coppi, compromissione di orditura secondaria del tetto, sostituzione vetri con opere provvisoriale	5 MARZO 2015	Geom.Leonardo Berni	concluso	08/04/2015	TEKNAEDILIZIA	22.275,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	11.137,500	50%		22.161,800	11.080,900		56,600	
FI017025	SU-117	Immobili comunali vari e sedi del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Firenze	Copertura in tegoli e coppi e gronde, rottura infissi e vetri, messa in sicurezza cornicioni/marcapiani	5 MARZO 2015	Geom.Leonardo Berni	in corso	30/06/2015	EREDI SABINI S.R.L.	74.340,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	37.170,000	50%	non trasmesso			37.170,000		
FI017026	SU-118	Palazzo Guadagni, P.zzale di Porta a Prato	Comune di Firenze	Rottura vetri dei lucernai con opere provvisoriale - La pubblica incolumità risultava compromessa in quanto i lucernari, le cui parti trasparenti erano formate parte da pannelli in policarbonato e parte in vetro, erano state divelte e volate via, ritrovate sia sulla copertura del palazzo che sulla pubblica via Ponte alle Mosse, a considerevole distanza. Sussisteva quindi il pericolo sia per i lavoratori della Polizia Municipale, che per i passanti lungo la pubblica via.non è chiaro il collegamento con la pubblica incolumità -	05/03/2015	Ing. Simone Signorini	concluso	30/03/2015	BONGI LAMBERTO	24.693,270	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	12.346,630	50%		24.656,670	12.328,330		18,300	
FI017027	SU-119	Immobile Comunale	Comune di Firenze	ripristino copertura	05/03/2015	Arch. Barlacchi	concluso	10/04/2015	UNICA di Addevico	15.000,000	COPERTURE EDIFICI	FI	7.500,000	50%		15.000,000	7.500,000		0,000	
FI017040	SU-120	Alberature	Comune di Firenze	interventi di messa in sicurezza (ripristino della porzione di muro crollato e interventi di puntellamento sulle zone adiacenti) a seguito del crollo parziale del muro a retta del terreno in corrispondenza della viabilità di accesso da via Pisana al Parco di Villa Strozzi	09/03/2015	Arch. Franco Salvini	concluso	30/04/2015	ACER GIARDINI	49.935,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	24.967,500	50%	non trasmesso			24.967,500		
FI017041	SU-121	Manufatti edili	Comune di Firenze	interventi di messa in sicurezza (ripristino della porzione di muro crollato e interventi di puntellamento sulle zone adiacenti) a seguito del crollo parziale del muro a retta del terreno in corrispondenza della viabilità di accesso da via Pisana al Parco di Villa Strozzi	09/03/2015	Arch. Franco Salvini	concluso	30/04/2015	Impresa Luigi Sicara	18.562,500	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	9.281,250	50%	non trasmesso			9.281,250		
FI017042	SU-122	Recinzioni e Aree a verde	Comune di Firenze	interventi di messa in sicurezza (ripristino) delle recinzioni danneggiate di giardini scolastici e aree verdi, per garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi	09/03/2015	Arch. Franco Salvini	concluso	30/04/2015	Impresa Piero Galletti	18.562,500	ALBERI	FI	13.921,870	75%	non trasmesso			13.921,870		
FI017043	SU-123	Alberature	Comune di Firenze	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle alberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5 lavori	05/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	15/04/2015	L'arte del Giardino di S & C. S.n.c.	67.793,590	ALBERI	FI	50.845,190	75%	non trasmesso			50.845,190		
FI017044	SU-124	Alberature	Comune di Firenze	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle alberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5 lavori	05/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	21/03/2015	Mavetech S.n.c.	54.944,550	ALBERI	FI	41.208,410	75%	non trasmesso			41.208,410		
FI017045	SU-125	Alberature	Comune di Firenze	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle alberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5 lavori	05/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	# # # # # #	12 Passi Coop Sociale	22.487,730	ALBERI	FI	16.865,790	75%	non trasmesso			16.865,790		
FI017046	SU-126	Acquisto attrezzature	Comune di Firenze	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle alberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5 - fornitura attrezzature per operatori	05/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	12/03/2015	Degl'Innocenti S.n.c.	3.476,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	FI	3.476,000	100%	non trasmesso			3.476,000		
FI017047	SU-127	Alberature	Comune di Firenze	Somma Urgenza - Rimozione dei pericoli causati dalle alberature all'interno di giardini ed in prossimità della viabilità - Quartiere 5	18/03/2015	Dott. Ciro Degl'Innocenti	concluso	04/05/2015	Mavetech S.n.c.	23.714,680	ALBERI	FI	17.786,010	75%	non trasmesso			17.786,010		
FI017048	SU-128	Alberature	Comune di Firenze	Messa in sicurezza aree scolastiche	06/03/2015	dott. Gianluigi Mazzei	concluso	30/04/2015	Arte del Giardino	24.953,630	SCUOLE	FI	17.467,540	70%	non trasmesso			17.467,540		
FI017050	SU-129	Alberature	Comune di Firenze	messa in sicurezza ed abbattimento alberi a seguito di segnali di probabili cedimenti improvvisi di alcune piante ubicate in aree pubbliche fortemente frequentate dalla cittadinanza (giardini bellariva, l.no Moro, Colombo, Tempio, campo marte, viale Don Minzoni e piscina Bellariva)	23/03/2015	dott. Gianluigi Mazzei	in corso	30/05/2015	Arte del Giardino	37.125,000	ALBERI	FI	27.843,750	75%	non trasmesso			27.843,750		
FI017051	SU-130	Manufatti edili	Comune di Firenze	(demolizione restante muratura, demolizione muro lesionato, ripristino provvisorio divisione) del giardino pubblico di via S. Gimignano a seguito del crollo parziale di muro di divisione	31/03/2015	Arch. Franco Salvini	in corso	30/05/2015	Impresa Cenci Costruzioni	19.800,000	PARCHI URBANI	FI	6.930,000	35%	non trasmesso			6.930,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
FI019001	SU-131	Occupazione totale della sede stradale Via Salanova, Via Ramoni e Via dei Cipressi	Comune di Fucecchio	Sgombero viabilità	05/03/2015	Geom. Luca Prolifici	concluso	06/03/2015	BONFIGLIOLI di Bonfiglioli Gabriele	4.653,240	ALBERI	FI	3.489,930	75%		4.653,240	3.489,930		0,000	3.489,930
FI019002	SU-132	Danneggiamento tetto Scuola Elementare Carlo Colliodi	Comune di Fucecchio	Riparazione copertura	05/03/2015	Geom. Luca Prolifici	concluso	05/03/2015	BONFIGLIOLI di Bonfiglioli Gabriele	1.320,770	SCUOLE	FI	924,530	70%		1.320,770	924,530		0,000	
FI019003	SU-133	Danneggiamento tetto Scuola Elementare Bardio	Comune di Fucecchio	Riparazione copertura	05/03/2015	Geom. Luca Prolifici	concluso	05/03/2015	BONFIGLIOLI di Bonfiglioli Gabriele	556,870	SCUOLE	FI	389,800	70%		556,870	389,800		0,000	
FI019004	SU-134	Danneggiamento tetto Asilo Nido Filo e Palla	Comune di Fucecchio	Riparazione copertura	05/03/2015	Geom. Luca Prolifici	concluso	05/03/2015	BONFIGLIOLI di Bonfiglioli Gabriele	457,050	SCUOLE	FI	319,930	70%		457,050	319,930		0,000	
FI019007	SU-135	Alberi pericolanti su aree pubbliche in Via Montebono, Via Ramoni e Via Ultrario	Comune di Fucecchio	Messa in sicurezza aree pubbliche	05/03/2015	Arch. Marco Occhipinti	concluso	06/03/2015	EREDI di GUIDONI MAURO	2.154,500	ALBERI	FI	1.615,870	75%		2.154,500	1.615,870		0,000	1.615,870
FI048033001	SU-136	vento forte	comune di Pontassieve	rottura di lastre di eternit con spargimento di frammenti in tutta l'area cimiteriale. La struttura è stata chiusa al pubblico con Ordinanza del Sindaco	09/03/2015	Geom. Giuseppe Giusti	concluso	31/03/2015	Caf via Pratese 154/156 Firenze	13.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	FI	7.800,000	60%	DA STRALCIARE				7.800,000	
FI048033002	SU-137	vento forte	comune di Pontassieve	spostamento di lastre di eternit sulla copertura - Ripristino delle coperture	09/03/2015	Geom. Giuseppe Giusti	concluso	31/03/2015	Caf via Pratese 154/156 Firenze	2.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	FI	1.200,000	60%		1.769,000	1.061,400		138,600	1.061,400
FI048033003	SU-138	vento forte	comune di Pontassieve	danneggiamento copertura piana in guaina bituminosa e distacco di convesa in rame scuola De Amicis - da ripristinare guaina impermeabilizzante e convesa in	12/03/2015	Geom. Giuseppe Giusti	concluso	28/03/2015	Editremila - Rufina	6.000,000	SCUOLE	FI	4.200,000	70%		5.907,310	4.135,110		64,890	4.135,110
FI035001	SU-139	caduta alberi	Comune di Reggello	taglio a terra della vegetazione abbattuta dal vento, taglio della vegetazione in condizioni di precarietà, rimozione del materiale vegetale a terra - Gli interventi sono stati eseguiti al fine di evitare la caduta degli alberi gravemente danneggiati dall'azione del vento, attuando azioni di alleggerimento delle chiome, soprattutto dei pini, o il loro radicale abbattimento, in quanto tali	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	21/03/2015	Agriturismo Lavana di Fabbri Graziano con sede in Reggello loc. Lavana 121 P.I. 04787530486	2.303,540	ALBERI	FI	1.727,650	75%		2.303,540	1.727,650		0,000	1.727,650
FI035002	SU-140	caduta alberi	Comune di Reggello	taglio a terra della vegetazione abbattuta dal vento, taglio della vegetazione in condizioni di precarietà, rimozione del materiale vegetale a terra - Gli interventi sono stati eseguiti al fine di evitare la caduta degli alberi gravemente danneggiati dall'azione del vento, attuando azioni di alleggerimento delle chiome, soprattutto dei pini, o il loro radicale abbattimento, in quanto tali	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	12/03/2015	Ditta Bellini Paolo P.I. 05193840484), con sede in loc. Le Gualchiere 101 a Reggello (FI)	1.895,880	ALBERI	FI	1.421,910	75%		1.895,880	1.421,910		0,000	1.421,910
FI035003	SU-141	caduta alberi	Comune di Reggello	taglio a terra della vegetazione abbattuta dal vento, taglio della vegetazione in condizioni di precarietà, rimozione del materiale vegetale a terra - Gli interventi sono stati eseguiti al fine di evitare la caduta degli alberi gravemente danneggiati dall'azione del vento, attuando azioni di alleggerimento delle chiome, soprattutto dei pini, o il loro radicale abbattimento, in quanto tali	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	21/03/2015	Cooperativa Agricola Forestale "Alto Valdarno" a.r.l. (p.i. 01572150512), con sede in v. Pianacci n. 3 - 3/A in loc. Palagio a Piantiscò (AR)	24.217,820	ALBERI	FI	18.163,360	75%		24.217,820	18.163,360		0,000	18.163,360
FI035004	SU-142	caduta alberi	Comune di Reggello	taglio a terra della vegetazione abbattuta dal vento, taglio della vegetazione in condizioni di precarietà, rimozione del materiale vegetale a terra - Gli interventi sono stati eseguiti al fine di evitare la caduta degli alberi gravemente danneggiati dall'azione del vento, attuando azioni di alleggerimento delle chiome, soprattutto dei pini, o il loro radicale abbattimento, in quanto tali	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	12/03/2015	Ditta Morandi Gabriele (p.i. 0222613048) con sede in Leccio-Reggello V. Aretina 29	1.507,770	ALBERI	FI	1.130,820	75%		1.507,770	1.130,820		0,000	1.130,820
FI035005	SU-143	scuola media Guerri	Comune di Reggello	Rimozione della copertura rimasta in essere con conseguente allontanamento a discarica autorizzata, rifacimento completo della copertura	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	in corso	10/06/2015	Ditta Valdarno Coperture S.r.l., (P.I. 01734610510), con sede in via Lungarno 112/E/F a Terranuova B.ni (AR)	24.162,810	SCUOLE	FI	16.913,960	70%		23.785,900	16.650,130		263,830	
FI035006	SU-144	scuola media Guerri	Comune di Reggello	Sostituzione dei pannelli dell'impianto fotovoltaico, recupero e smaltimento dei pannelli fotovoltaici danneggiati	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	in corso	30/06/2015	Ditta F.lli Ermini (P.I. 05364670488), con sede in Via Vanzetti 7/a Reggello (FI)	15.860,000	SCUOLE	FI	11.102,000	70%		15.860,000	11.102,000		0,000	
FI035007	SU-145	scuola elementare Oriani	Comune di Reggello	Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	30/04/2015	Ditta Berti Massimo (p.i. 04376640480 - BRTMSM7107D583R), con sede in via R. Fucini 9 a Reggello (FI)	39.184,650	SCUOLE	FI	27.429,250	70%		38.981,320	27.286,920		142,330	
FI035008	SU-146	edificio comunale piazza IV novembre	Comune di Reggello	Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	30/04/2015	Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI)	16.752,360	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	FI	8.376,180	50%		16.200,260	8.100,130		276,050	
FI035009	SU-147	Asilo nido Pietrapiana - scuola elementare Vaggio - Villa Malvezzi	Comune di Reggello	Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	30/04/2015	Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI)	3.098,750	SCUOLE	FI	2.169,120	70%		3.091,990	2.164,390		4,730	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDAITTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
FI035016	SU-148	parcheggio pubblico ponte nuovo	Comune di Reggello	Sostituzione recinzione che risultava gravemente danneggiata dall'azione del vento e dalla caduta di alberi, la stessa era in più punti completamente distrutta. Tali condizioni costituivano un evidente pericolo per la circolazione stradale lungo la strada di accesso al parcheggio pubblico.	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	31/03/2015	Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)	1.586,000	STRADE	FI	793,000	50%		1.586,000	793,000		0,000	793,000	
FI035017	SU-149	giardino pubblico le Lastre	Comune di Reggello	Sostituzione recinzione che risultava gravemente danneggiata dall'azione del vento e dalla caduta di alberi, la stessa era in più punti completamente distrutta. Tali condizioni costituivano un evidente pericolo sia per le aree a parcheggio prospicienti il giardino sia per l'utilizzo diretto dello stesso da parte della cittadinanza.	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	31/03/2015	Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)	793,000	STRADE	FI	396,500	50%		793,000	396,500		0,000	396,500	
FI035018	SU-150	viabilità	Comune di Reggello	Sostituzione della pensilina del trasporto locale su gomma. L'azione del vento ha danneggiato sia la struttura metallica che le vetrate della pensilina, la sua sostituzione si è resa indispensabile al fine di evitare possibili pericoli per gli utenti del servizio sia per la circolazione veicolare e pedonale dell'area dove risultava installata la struttura	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	31/03/2015	Ditta METALCO srl. (c.f. e p.i. 04299810269), con sede in v. della Fornace 44 Fraz. Castelminio Resana (TV)	3.251,910	STRADE	FI	1.625,950	50%		3.251,910	1.625,950		0,000	1.625,950	
FI035019	SU-151	viabilità	Comune di Reggello	Disaggio degli elementi architettonici delle coperture presentanti condizioni di instabilità, con conseguente messa in prima sicurezza delle coperture, pulizia della sede stradale	05/03/2015	Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello	concluso	05/03/2015	Ditta Castellucci Mario srl v con sede in Castelfranco Piansiscò (AR) via Urbinese, 89/a Faella P.I. 01388920512	586,120	STRADE	FI	293,060	50%		586,120	293,060		0,000	293,060	
FI053001	SU-152	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LE CORTINE - CROLLO COPERTURA TRIBUNA - CADUTA ALBERI	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza impianto e abitazioni vicine con abbattimento alberi e rimozione parti crollate	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	VANGI SRL - VANNINI SRL AGRIAMBIENTE Mugello scari - FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - EDIL LAMCE - ECOGEST SRL - FAL SERRAMENTI - GHIORI SAS - ING. LUCCHESI MAURIZIO - DITTA LISI	51.240,000	ALBERI	FI	38.430,000	75%	non trasmesso			38.430,000			
FI053002	SU-153	CANTIERE COMUNALE VIA DEGLI ALPINI - CROLLO PARZIALE COPERTURA	Comune di Scarperia e San Piero	messaggio di messa in sicurezza e ripristino della copertura del cantiere comunale. L'immobile si trova all'interno di un'area urbanizzata per altro individuata come AREA DI ATTESA SICURA della protezione civile e quindi a tutela della pubblica incolumità si è reso necessario intervenire immediatamente, inoltre il magazzino comunale è stato durante l'evento il punto di coordinamento	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	10/04/2015	GEOM. LAPUCCI SIMONE	5.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	FI	2.500,000	50%		5.000,000	2.500,000		0,000	2.500,000	
FI053003	SU-154	ARCHIVIO COMUNALE VIALE MATTEOTTI - CROLLO PARZIALE COPERTURA	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza e riparazione copertura	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	10/04/2015	ARIETE SRL	15.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	FI	7.500,000	50%		15.000,000	7.500,000		0,000	7.500,000	
FI053005	SU-155	PARCO PUBBLICO PINETA - CADUTA ALBERI	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza verifica - rimozione e/o abbattimento di alberi	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	AGRIAMBIENTE Mugello Società Cooperativa Agricola - FORESTALE GIUSEPPE RONCONI	23.616,000	PARCHI URBANI	FI	8.265,600	35%	non trasmesso			8.265,600			
FI053006	SU-156	UFFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VIALE MATTEOTTI - CADUTA ALBERI SU COPERTURA E RECINZIONE AREA	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza e ripristino parziale copertura e recinzione perimetrale area sorvegliata	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	AGRIAMBIENTE Mugello Società Cooperativa Agricola - F.LLI LATINI SCARPERIA - DITTA CHIESSI & FEDI - DITTA GEOM. LAPUCCI	9.762,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	FI	4.881,000	50%		9.761,220	4.880,610		0,390	4.880,610	
FI053007	SU-157	IMMOBILE COMUNALE CENTRO POLIVALENTE DI SANT'AGATA - ALBERO CADUTO	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	SCARPELLI FRANCESCO SAS - DITTA LISI ALFREDO & C. SR - PIANDISIEVE SRL - AGRIAMBIENTE COOP. AGRICOLA	5.246,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	FI	2.623,000	50%		5.246,000	2.623,000		0,000	2.623,000	
FI053015	SU-158	STRADA COMUNALE DI VIA LIPPI E VIALE MATTEOTTI - OCCUPAZIONE TOTALE DELLA SEDE STRADALE CON ALBERI CADUTI	Comune di Scarperia e San Piero	messa in rimozione alberi e rami caduti - verifica alberature - interventi di messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - FORESTALE DOTT RONCONI - DITTA B.C.M. srl SCANDICCI	37.526,000	ALBERI	FI	28.144,500	75%	non trasmesso			28.144,500			
FI053016	SU-159	GIARDINI PUBBLICI VIA DI FILETTO - VIA NICOLA LISI - VIALE DELLA RESISTENZA - VIALE KENNEDY - AREA DELLE FESTE E VIA DEI GIARDINI - VIA DONATELLO - CADUTA ALBERI	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza e rimozione e/o abbattimento di alberi	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - COOP. ARCHIMEDE - DITTA LISI ALFREDO & c. SRL	8.540,000	ALBERI	FI	6.405,000	75%		8.540,000	6.405,000		0,000	6.405,000	
FI053017	SU-160	CENTRO DI AGGREGAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI SANT'AGATA - CADUTA ALBERI	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza - rimozione e/o abbattimento di alberi - ripristino copertura abitazioni privata	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - DITTA LISI ALFREDO & C.	3.464,000	ALBERI	FI	2.598,000	75%		3.464,000	2.598,000		0,000	2.598,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
FI053018	SU-161	VIABILITA' EXTRA URBANA OCCUPAZIONI TOTALI E PARZIALI DI SEDE STRADALI - FRANE DI PORZIONE DELLE SEDE STRADALI	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza - ripristino viabilita'	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	concluso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - ditta EDILIZIA STRADALE MASSIMO GORI - PIANDISIEVE SRL - SCARPELLI FRANCESCO - AZIENDA AGRICOLA LE CASETTE - DITTA BODDI - DITTA CORSI	9.760,000	STRADE	FI	4.880,000	50%		9.760,000	4.880,000	0,000	4.880,000	
FI053019	SU-162	PLESSO SCOLASTICO DI SCARPERIA VIALE MATTEOTTI	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza e rimozione e/o abbattimento di alberi	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	DITTA AGRIAMBIENTE Mugello Scari - COOP. ARCHIMEDE -	4.880,000	SCUOLE	FI	3.416,000	70%	non trasmesso		3.416,000			
FI053020	SU-163	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIAMENTO IMPIANTI	Comune di Scarperia e San Piero	messa in sicurezza e ripristino funzionamento impinati di illuminazione pubblica	05/03/2015	GEOM. DANTE ALBISANI	in corso	31/05/2015	DITTE VARIE - IMEP. EL - NERI SPA - EWO SRL	9.640,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	4.820,000	50%	non trasmesso		4.820,000			
048043-001	SU-164	Scuola LL. Radice	Comune di Sesto Fiorentino	Rimozione e smaltimento dell'impermeabilizzazione divelta (circa 300 mq) e delle scossaline divelte.	05.03.2015 07.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	13/03/2015	Consiag Servizi Comuni s.r.l. - Via Panziera 16 - Prato	2.612,000	SCUOLE	FI	1.828,400	70%		954,040	667,820	1.160,580		
048043-002	SU-165	Varie Scuole	Comune di Sesto Fiorentino	Verifica rami pericolanti e abbattimento o potatura alberi	09.03.2015	Ing. Leonardo Mangiarotti	concluso	03/04/2015	Mauri Mario s.r.l. - V.le Pecori Giraldi 35 - Borgo San Lorenzo (FI)	4.393,000	ALBERI	FI	3.294,750	75%	non trasmesso		3.294,750			
048043-003	SU-166	Scuola Azzurra copertura e interno	Comune di Sesto Fiorentino	Ripristino del controsoffitto della zona dell'ingresso e verifica pendinatura del controsoffitto presente nei restanti locali. rimozione delle scossaline	07.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	08/03/2015	Tecnoedil Sistemi s.r.l. - Via Aretina 167/m - Firenze	4.904,000	SCUOLE	FI	3.432,800	70%		5.982,880	3.432,800	0,000		
048043-004	SU-167	Scuola Gobetti, Vannini e impianto sportivo Volpai copertura	Comune di Sesto Fiorentino	Verifica dell'impermeabilizzazione divelta e verifica dell'impermeabilizzazione nel resto della copertura, ripristino gronda	05.03.2015	Ing. Rita Dabizzi	concluso	09.03.2015	Fiorentina Costruzioni s.r.l. - Via delle Tre Pietre 2/a - Firenze	1.960,000	SCUOLE	FI	1.372,000	70%		1.200,500	840,350	531,650		
048043-006	SU-168	Scuola e palestra Pescetti	Comune di Sesto Fiorentino	Interdizione zone pericolose e rimozione detriti	05.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	in corso	30.05.2015	Michelangelo Lavori e Noleggi - Via Saccenti 47 - Prato	3.782,000	SCUOLE	FI	2.647,400	70%		11.651,000	2.647,400	0,000		
048043-008	SU-169	Scuola B. Ciari - Recinzione Infanzia	Comune di Sesto Fiorentino	ripristino recinzione	05.03.2015	Geom. Simonetta Boattini	in corso	15/06/2015	Consiag Servizi Comuni	250,000	SCUOLE	FI	175,000	70%		9.918,600	175,000	0,000		
048043-011	SU-170	Scuola De Amicis controsoffitto, Scuole Villa La Fonte, Piaget e Asilo Marini copertura	Comune di Sesto Fiorentino	rimozione pericolo e ripristino controsoffitto, scossaline e manti di copertura danneggiati	05/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	13/03/2015	Tecnoedil	550,000	SCUOLE	FI	385,000	70%		671,000	385,000	0,000		
048043-012	SU-171	Interventi di ripristino coperture scuole Pascoli, Vittorio da Feltr e Rodari e Asilo Querceto e altri edifici comunali	Comune di Sesto Fiorentino	rimozione coppi ed embrici e gronde pericolanti	05/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	30/05/2015	Michelangelo Lavori E Noleggi Via Saccenti 47 - Prato (PO)	850,000	SCUOLE	FI	595,000	70%		6.649,000	595,000	0,000		
048043-015	SU-172	Uffici comunali via Barducci - controsoffitto e copertura	Comune di Sesto Fiorentino	interdizione zona pericolosa ed eliminazione tegoli e pannelli pericolanti	09/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	16/03/2015	Ardovini Renzo e & s.a.s. via Morolense - Frosinone	200,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	100,000	50%		976,000	100,000	0,000		
048043-020	SU-173	Palestra Scarlini - controsoffitto in amianto	Comune di Sesto Fiorentino	chiusura impianto e monitoraggio ambientale	06/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	13/03/2015	Eco 3 Toscana s.r.l. - Via Pantano 13 - Campi Bisenzio (FI)	450,000	SMALTIMENTO AMIANTO	FI	270,000	60%		6.466,000	270,000	0,000	270,000	
048043-024	SU-174	Pubblica illuminazione	Comune di Sesto Fiorentino	Interventi di ripristino pubblica illuminazione e semafori	05/03/2015	Geom. Simonetta Boattini	concluso	9-10-11/03/2015	Consiag Servizi Comuni	4.200,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	FI	2.100,000	50%		17.477,110	2.100,000	0,000	2.100,000	
048043-025	SU-175	Viabilità comunale messa in sicurezza	Comune di Sesto Fiorentino	Interdizione del passaggio, sgombero detriti e messa in sicurezza segnaletica	05/03/2015	Dott. Alessandro Ciullini	concluso	25/03/2015	Consiag Servizi Comuni	5.800,000	STRADE	FI	2.900,000	50%		15.800,530	2.900,000	0,000	2.900,000	
048043-027	SU-176	Verde Pubblico	Comune di Sesto Fiorentino	eliminazione alberi ribaltati, verifica rami pericolanti, abbattimento piante pericolose, potature e rimozione materiali di risulta per eliminazione pericolo su aree pubbliche o aperte al pubblico transito	09/03/2015	Ing. Leonardo Mangiarotti	concluso	03/04/2015	Mauri Mario S.r.l.	55.000,000	ALBERI	FI	41.250,000	75%		42.843,100	32.132,320	9.117,680	32.132,320	
FI046001	SU-177	Scoperchiatura tetto Scuola Barellai di Pratinolo e Materna Caselline	Comune di Voglia	messa in sicurezza dell'area e ripristino copertura	11/03/2015	Geometra Olmi Stefano	concluso		EDILE T.A.S. s.n.c. di Tagliaferri Alessandro e Sergio	17.202,000	SCUOLE	FI	12.041,400	70%	non trasmesso		12.041,400			
FI046002	SU-178	albero pericolante	Comune di Voglia	richiesta intervento carro per rimozione veicoli	11/03/2015 - prot. 1837	Isp. Di PM Bini Antonella	concluso	05/03/2015	VANNINI SRL BARBERINO DEL MUGELLO	305,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	FI	305,000	100%	non trasmesso		305,000			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 001	SU-179	Istituto Arte della Ceramica Via Giusti Sesto Fiorentino, Istituto Calamandrei sede e succursale Sesto Fiorentino	Città Metropolitana di Firenze	Ripristino impermeabilizzazione della copertura, rimozione atterraggi pericolose	06/03/2015	Geom. Francesco Acciai	concluso	15/04/2015	ESSECI srl	12.810,000	SCUOLE	FI	8.967,000	70%	non trasmesso		8.967,000			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 002	SU-180	Istituto Scolastico Superiore "Meucci" di via del Filarete a Firenze	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione impermeabilizzazione e coibentazione divelta, ripristino della coibentazione e della impermeabilizzazione sulla copertura dopo verifica stato struttura, sostituzione vetro vano scale rotto durante l'evento in seguito alla caduta di materiale dal tetto	05/03/2015	Geom. Daniele Brunori	concluso	16/04/2015	ESSECI con sede nel Comune di Signa - loc. San Piero a Ponti	18.571,000	SCUOLE	FI	12.999,700	70%	non trasmesso		12.999,700			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 003	SU-181	coperture del complesso di Sant'Orsola - Distacco della guaina di copertura e caduta in pubblica via.	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione di guaina dal tetto a seguito del distacco e conseguente caduta in pubblica via, ripristino della stessa, con controllo e rifissaggio delle staffe di ancoraggio del canale di gronda alla falda di copertura. La guaina di copertura strappata pendeva dalla falda del tetto lungo via Taddea e Vicolo di Sant'Orsola	05/03/2015	Arch. Gianfranco Romandetti	concluso	15/04/2015	Fiorentina Costruzioni s.r.l., con sede in Firenze, via delle Tre Pietre 2/a, CAP 50127	8.854,050	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	4.427,020	50%	non trasmesso		4.427,020			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 004	SU-182	Copertura e infissi del complesso di via della Colonna - Distacco della guaina di copertura ala nuova, ricontrollo delle tegole in copertura.	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione di guaina dal tetto a seguito del distacco con conseguente caduta nel cortile, controllo degli elementi di copertura e sostituzione di vetri rotti. I danni in copertura hanno provocato la caduta di materiale nel cortile scolastico, mettendo a rischio l'incolumità degli studenti e del personale scolastico.	05/03/2015	Arch. Gianfranco Romandetti	concluso	13/04/2015	Fiorentina Costruzioni s.r.l., con sede in Firenze, via delle Tre Pietre 2/a, CAP 50127	1.114,300	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	557,150	50%	non trasmesso		557,150			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 005	SU-183	Copertura del complesso e infissi dell'ISA di Porta Romana - Distacco di scossaline in rame dalla copertura, rottura vetri e infissi.	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione di scossalina di rame dal tetto a seguito del distacco con rimontaggio della stessa, sostituzione di vetri rotti e infissi scardinati. I danni in copertura hanno provocato la caduta di materiale nel resede esterno scolastico, mettendo a rischio l'incolumità degli studenti e del personale scolastico.	05/03/2015	Arch. Gianfranco Romandetti	concluso	13/04/2015	Fiorentina Costruzioni s.r.l., con sede in Firenze, via delle Tre Pietre 2/a, CAP 50127	3.370,400	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	1.685,200	50%	non trasmesso		1.685,200			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 006	SU-184	Liceo Pascoli	Città Metropolitana di Firenze	Ripristino della Copertura, infiltrazioni, ripristino gronde, alberature interne	06/03/2015	Arch. Bazuzi/Arch. Carideo	concluso	15/04/2015	Raveggi S.R.L.	14.668,060	SCUOLE	FI	10.267,640	70%	non trasmesso		10.267,640			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 007	SU-185	Istituto Balducci	Città Metropolitana di Firenze	Ripristino Copertura Palestra. Il vento ha sollevato e strappato una parte della copertura metallica della palestra, con pericolo di caduta sia all'interno della palestra sia all'esterno, minacciando di compromettere l'incolumità di studenti e personale scolastico, oltre che	06/03/2015	Arch. Bazuzi/Arch. Carideo	concluso	13/04/2015	Raveggi S.R.L.	770,000	SCUOLE	FI	539,000	70%	non trasmesso		539,000			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 008	SU-186	Istituto Chino Chini	Città Metropolitana di Firenze	Rivestimento Pilastris Antisismici	06/03/2015	Arch. Bazuzi/Arch. Carideo	concluso	10/04/2015	Dial Art	16.470,000	SCUOLE	FI	11.529,000	70%	non trasmesso		11.529,000			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 009	SU-187	Istituto Vasari	Città Metropolitana di Firenze	Danni in Copertura e Controsoffitti Aule e Corridoi	06/03/2015	Arch. Bazuzi/Arch. Carideo	concluso	10/04/2015	Dial Art	3.233,000	SCUOLE	FI	2.263,100	70%	non trasmesso		2.263,100			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 010	SU-188	Messa in sicurezza di strutture edilizie di edifici scolastici di competenza Città Metropolitana di Firenze	Città Metropolitana di Firenze	Trattasi di interventi per la messa in sicurezza di strutture edilizie di competenza della Città Metropolitana di Firenze per smantellamenti del manto di copertura e lattonerie, rotture di infissi e vetrate con conseguenti infiltrazioni di acqua meteorica in 5 strutture edilizie di competenza provinciale e più precisamente: - Istituto ELSA MORANTE Via Chiantigiana, 26 Firenze, - I.S.I.S VOLTA-GOBETTI Via Roma 77 - Bagno a Ripoli, Istituto Peano Via Andrea del Sarto n. 6, Istituto Safi Via	09/03/2015	Arch. Lorenzo Di Bilio	concluso	30/04/2015	EDIL DGM S.r.l. - P.zza Indipendenza 13 - Firenze	59.995,810	SCUOLE	FI	41.997,060	70%	dichiarati 59.986,59 ma con copertura assicurativa: si aspetta a liquidare		41.997,060			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 011	SU-189	Messa in sicurezza di strutture edilizie di edifici di competenza Città Metropolitana di Firenze	Città Metropolitana di Firenze	sicurezza di strutture edilizie di competenza della Città Metropolitana di Firenze per smantellamenti del manto di copertura e lattonerie, rotture di infissi, crollo di intonaci ed elementi lapidei di pregio, con conseguenti infiltrazioni di acqua meteorica in Palazzo medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze	09/03/2015	Geom. Roberto Benvenuti	in corso	15/06/2015	Giuseppe Bartoli S.r.l. via Cassia per Siena n°41 San Casciano val di Pesa - Firenze	85.786,830	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	42.893,410	50%	dichiarati 85.785,04 ma con copertura assicurativa: si aspetta a liquidare		42.893,410			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 012	SU-190	Messa in sicurezza di strutture edilizie di edifici scolastici di competenza Città Metropolitana di Firenze	Città Metropolitana di Firenze	Trattasi di interventi per la messa in sicurezza di strutture edilizie di competenza provinciale a seguito dell'evento atmosferico del giorno 05 Marzo 2015 durante il quale si sono verificati smantellamenti del manto di copertura e lattonerie, rotture di infissi e vetrate con conseguenti infiltrazioni di acqua meteorica in 4 strutture edilizie di competenza della Città	09/03/2015	Geom. Roberto Benvenuti	concluso	30/05/2015	SIRE s.p.a., con sede in via Kassel 17/8 - Firenze	79.450,730	SCUOLE	FI	55.615,510	70%	dichiarati 79.375,60 ma con copertura assicurativa: si aspetta a liquidare		55.615,510			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 014	SU-191	Messa in sicurezza di alberature	Città Metropolitana di Firenze	Messa in sicurezza delle alberature ubicate nel resede di Villa Poggi Via Manzoni, 16 a Firenze sede di Uffici della Città Metropolitana di Firenze	05/03/2015	Geom. Giorgio Stellini	concluso	10/03/2015	Aglietti Vivai Firenze sas Via Dante Alighieri, 4 Sesto Fiorentino	716,000	ALBERI	FI	537,000	75%		716,000	537,000	0,000	537,000	
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 017	SU-192	Viabilità di competenza della zona Global Service della Città metropolitana: SP 130, SP 54, SR 65, SP 55, SP 84 ed altre	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione di alberature spezzate, inclinate e cadute sulla sede stradale, danneggiamenti alla segnaletica verticale, barriere guardrail e manufatti stradali	05/03/2015	Ing. Carlo Ferrante	concluso	25/05/2015	AVR SPA	112.000,000	STRADE	FI	56.000,000	50%		104.085,290	52.042,640	3.957,360	52.042,640	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 018	SU-193	Messa in sicurezza Viabilità ZONA 2	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione di alberature spezzate, inclinate e cadute sulla sede stradale, danneggiamenti alla segnaletica verticale, barriere guardrail e manufatti stradali	05/03/2015	Ing. Carlo Ferrante	in corso	15/06/2015	Bigalli Libero s.r.l.	80.000,000	STRADE	FI	40.000,000	50%	non trasmesso		40.000,000			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 019	SU-194	Messa in sicurezza Viabilità ZONA 1 SR 65, SP 503, SP.. 8	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione di alberature spezzate, inclinate e cadute sulla sede stradale, danneggiamenti alla segnaletica verticale	05/03/2015	Ing. Carlo Ferrante	in corso	30/06/015	C.S. edilizia ed impiantistica srl	28.000,000	STRADE	FI	14.000,000	50%	non trasmesso		14.000,000			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 020	SU-195	Messa in sicurezza Viabilità ZONA 1 SR 65, SP 503, SP.. 8	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione di alberature spezzate, inclinate e cadute sulla sede stradale, danneggiamenti alla segnaletica verticale	05/03/2015	Ing. Carlo Ferrante	in corso	30/06/015	Agriambiente Mugello S.C.A.R.L.	32.000,000	ALBERI	FI	24.000,000	75%	non trasmesso		24.000,000			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 021	SU-196	Messa in sicurezza Viabilità ZONA 1 SR. 302, SP 20, SP 29, SP. 306	Città Metropolitana di Firenze	Rimozione di alberature spezzate, inclinate e cadute sulla sede stradale, danneggiamenti alla segnaletica verticale	05/03/2015	Ing. Carlo Ferrante	in corso	30/06/016	Lucatini	10.000,000	ALBERI	FI	7.500,000	75%	non trasmesso		7.500,000			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 023	SU-197	Copertura dell'edificio del Centro Operativo di protezione civile "La Chiusa"	Città Metropolitana di Firenze	Rifacimento della copertura dell'edificio	08/03/2015	Geom. Daniele Brunori	in corso	17/06/2015	Baldini Costruzioni	81.274,130	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	FI	40.637,060	50%	non trasmesso		40.637,060			
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE 024	SU-198	Alberature nei corsi d'acqua e pertinenze demaniali, cadute e/o pericolanti nel corso d'acqua stesso o sulle infrastrutture pubbliche adiacenti i corsi d'acqua	Città Metropolitana di Firenze	rimozione ed il taglio delle alberature cadute e/o pericolanti a seguito della violenta tempesta ventosa avvenuta nei giorni 05/03/2015, nei corsi d'acqua e nelle relative pertinenze demaniali, nei comuni afferenti l'ambito amministrativo della Città Metropolitana di Firenze	06/03/2015	geom. Gianluca Gioino	concluso	04/06/2015	Mavetech snc Lastra a Signa	60.000,000	ALBERI	FI	45.000,000	75%		41.094,140	30.820,600	14.179,400	30.820,600	
LU046000001	SU-199	Corsi d'acqua vari su territorio Provinciale Lucca	Provincia di Lucca	Taglio e rimozione delle alberature e del materiale caduto all'interno degli alvei dei corsi d'acqua per il ripristino della sezione idraulica di deflusso	09/03/2015	Geo. Michelsoni Beatrice Geom. Cruicchi Gino Geom. Corrado Fico Geom. Del Carlo Mirko Geom. Bini Giuseppe	concluso	10/04/2015	Ditta Del Carlo Enzo Terra Uomini Ambiente Del Debbio spa Centro Legno Ambiente Ditta Bicocchi Felice	84.179,870	ALBERI	LU	63.134,900	75%		84.179,870	63.134,900	0,000	63.134,900	
LU046000001	SU-200	Corsi d'acqua vari su territorio Provinciale Lucca	Provincia di Lucca	Taglio e rimozione delle alberature e del materiale caduto all'interno dell'alveo del Fiume Serchio e affluenti	09/03/2015	Geom. Alessandro Uglolini	concluso	11/05/2015	Coop.La Rocca	49.916,920	ALBERI	LU	37.437,690	75%		49.916,920	37.437,690	0,000	37.437,690	
LU046000002	SU-201	SS.PP. E SS.RR. di montagna (Garfagnana) Caduta alberature	Provincia di Lucca	Taglio piante e rimozione piante. Unitamente agli alberi è stata rimossa anche la neve	03/03/2015	Geom. Mario Pulidori	concluso	31/03/2015	GUIDI Gino spa Capponi Roberto Emmeci servizi Coop. La Pania Edil Garden srl	12.708,130	STRADE	LU	6.354,060	50%		12.708,130	6.354,060	0,000	6.354,060	
LU046000003	SU-202	SP 72 del Passo delle Radici	Provincia di Lucca	rimozione muro caduto e rimozione alberature miste a neve	03/03/2015	Geom. Mario Pulidori	concluso	31/03/2015	ROSSI Arnaldo	1.298,080	STRADE	LU	649,040	50%		1.298,080	649,040	0,000	649,040	
LU046000005	SU-203	S.P. 51 di Minucciano	Provincia di Lucca	Sostituzione lampade gallerie danneggiate dal forte vento	03/03/2015	Geom. Mario Pulidori	concluso	31/03/2015	FERRI Impianti S.n.C. - Via della Cementeria 4/D 55035 Piazza al Serchio (LU)	976,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	488,000	50%		976,000	488,000	0,000	488,000	
LU046000010	SU-204	SS.PP.di pianura (Piana di Lucca) - Caduta alberature	Provincia di Lucca	Taglio e rimozione delle alberature	05/03/2015	Ing. Gennarino Costabile	concluso	10/03/2015	Ceragioli Costruzioni i Giannini Giusto Del Debbio spa Centro Commerciale Valfreddana Coop. Morelli	38.546,760	ALBERI	LU	28.910,070	75%		38.546,760	28.910,070	0,000	28.910,070	
LU046000012	SU-205	SSS.PP. Viabilità Pedemontana (Mediavalle e Alta Versilia)	Provincia di Lucca	Taglio e rimozione alberature cadute	05/03/2015	Ing. Gennarino Costabile	concluso	14/03/2015	Centro legno Ambiente Cooperativa Morelli Coop. La Rocca Coop. Pania di Corfino Coop. Agricola Mediavalle Tommasi escavazioni Consorzio Villa Basilica	45.000,000	ALBERI	LU	33.750,000	75%		45.000,000	33.750,000	0,000	33.750,000	
LU046000013	SU-206	SP2 lodovica	Provincia di Lucca	Ispezione del versante e bonifica dello stesso mediante impiego rocciatori, rimozione del materiale disgiungato. Installazione barriera paramassi ad alto assorbimento per 70 ml. Realizzazione placaggio rocce nella parte alta del versante.	05/03/2015 13/04/2015 28/04/2015	Ing. Gennarino Costabile	concluso	15/06/2015	Guidi Gino spa	235.000,000	STRADE	LU	117.500,000	50%		230.000,000	115.000,000	2.500,000	115.000,000	
LU046000015	SU-207	Istituto Marconi di Seravezza, Stagi, Don Lazzeri S. Agostino, Forte dei Marmi, Istituto Pertini di Lucca	Provincia di Lucca	intervento con piattaforma aerea a cella per la rimozione degli elementi di copertura in condizione precaria, riposizionamento delle tegole spostate e sostituzione degli elementi in cotto danneggiati o caduti	05/03/2015	Federico Bosi	concluso		MACCHIARINI ANTONIO con sede in Via dei Ghivizzani 280/b, Piano di Mommio, Massarosa (LU); CHECCHI ROBERTO con sede in Via dei Ghivizzani, Piano di Mommio, Massarosa (LU)	15.000,000	SCUOLE	LU	10.500,000	70%		19.032,000	10.500,000	0,000	10.500,000	
LU046000016	SU-208	Istituto Stagi di Pietrasanta	Provincia di Lucca	rimozione delle parti di vetro pericolanti e danneggiate e posa di nuovi vetri	07/03/2015	Maurizio Montecchi	concluso		Lom-Cer con sede in Via dei Bocci, 162, S. Donato, Lucca (LU)	3.000,000	SCUOLE	LU	2.100,000	70%		3.000,000	2.100,000	0,000	2.100,000	
LU046000017	SU-209	Istituto Don Lazzeri S. Agostino di Pietrasanta	Provincia di Lucca	rimozione delle parti di vetro pericolanti e danneggiate, posa di nuovi vetri e riparazione degli infissi in legno	09/03/2015	Federico Bosi	concluso	20/03/2015	Belluomini Giuliano con sede in Via Volpi, 20 - S. Margherita - Capannori (LU)	3.000,000	SCUOLE	LU	2.100,000	70%		3.000,000	2.100,000	0,000	2.100,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046000018	SU-210	ISI Barga	Provincia di Lucca	Distacco di scossaline, caduta rami, caduta tegole, comignoli pericolanti, rottura vetro finestra, controsoffitto deformato per effetto del vento. Pianta vicino ingresso e tra ISI 1 e palestra. Palo storto nella zona di raccolta in caso di emergenza	05/03/2015	Viviano Toni	concluso	15/04/2015	Cooperativa ALBA - via di Borgo, 2 - Barga	33.000,000	SCUOLE	LU	23.100,000	70%		33.000,000	23.100,000		0,000	23.100,000
LU046000019	SU-211	Liceo Passaglia via Fillungo Lucca	Provincia di Lucca	tegole pericolanti copertura lato cortile interno	05/03/2015	Maria Clara Nannizzi	concluso	31/03/2015	Margherita Costruzioni - via dei Malfatti, 2 S. Margherita-Capannori (LU)	6.500,000	SCUOLE	LU	4.550,000	70%		7.980,000	4.550,000		0,000	4.550,000
LU046000020	SU-212	Edifici Montalfonso (Casa con Archi, Porta Sud, Casa del Capitano, Osteria, Villino Liberty, Porta Nord, Casa Chirurgo)	Provincia di Lucca	opere edili di ripristino delle coperture dei fabbricati	05/03/2015	Arch. Marta Giannini	concluso	31/03/2015	Contrucci Costruzioni srl Via Val di Lima, 82 55022 Bagni di Lucca	5.654,740	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	2.827,370	50%		4.904,440	2.452,220		375,150	
LU-046002-001	SU-213	s.c. Varie	Comune di Bagni di Lucca	Sono stati eseguiti lavori di taglio degli alberi, rimozione alberature, smaltimento di alberature, frascame. E' stato istituito un centro di raccolta legname e materiale vario derivante dai danni pubblici e privati. E' stato provveduto al relativo smaltimento ed al cippamento con apposite ditte specializzate. Ricaricatura di cigli stradali messi in pericolo dallo sradicamento alberi caduti. Il tutto per il ripristino della viabilità comunale con relativo ricollegamento di tutte le frazioni e località isolate.	05/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	10/06/2015	Tiziano Pandolfo Srl, Brennero Costruzioni Srl, Citti & Papera Snc, Coop. Val di Lima, Az. Agr. La Castellaccia, Az. Agr. Viviani Antonio, F.lli Lenzarini, Centro Legno Ambiente Soc. Coop., Geonova S.r.l.; Cippi Marco	229.400,000	ALBERI	LU	172.050,000	75%		223.603,410	167.702,550		4.347,450	167.702,550
LU-046002-002	SU-214	cimitero comunale di Bagni di Lucca	Comune di Bagni di Lucca	Tutti i lavori sono stati eseguiti su disposizione dell'A.S.L. Al fine di ripristinare le condizioni igienico sanitarie come dal verbale del 5 marzo 2015 a firma del Dott. Gennero Passaro dell'ASL di Bagni di Lucca. Sono state riesumate le salme danneggiate per un totale di n. 30, collocate momentaneamente in apposito locale in attesa di essere riesumate dopo aver ricostruito totalmente i loculi interrati; non rientrano in queste spese tutti i lavori	05/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	30/06/2015	Tiziano Pandolfo S.r.l. Geonova S.r.l. Edicastello Misericordia S.r.l. Moveco Italia S.r.l. Ricci Marco	300.680,000	INTERVENTO IGIENICO SANITARIO	LU	180.408,000	60%		245.796,610	147.477,960		32.930,040	147.477,960
LU-046002-003	SU-215	illuminazione pubblica	Comune di Bagni di Lucca	rimozione e sostituzione di pali e corpi illuminanti vari dell'illuminazione pubblica danneggiati o distrutti dall'evento; rifacimento di centinaia di metri di linee aeree dell'illuminazione pubblica	05/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	15/05/2015	BL Elettrica S.r.l.	69.855,360	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	34.927,680	50%		68.728,660	34.364,330		563,350	34.364,330
LU-046002-006	SU-216	edifici e parchi pubblici	Comune di Bagni di Lucca	Gli interventi riguardano il ripristino della viabilità comunale mediante taglio di piante secolari, loro caricamento e loro smaltimento; il ripristino della pubblica illuminazione specifica, l'eliminazione anche di potenziali pericoli ad abitazioni confinanti; messa in sicurezza dei tetti dei relativi edifici mediante la necessaria realizzazione di tutti i ponteggi.	06/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	30/06/2015	Tiziano Pandolfo S.r.l., Luti Giuliano Costruzioni S.r.l., BL Elettrica S.r.l., CS Impianti S.r.l.	365.500,680	STRADE	LU	182.750,340	50%		369.613,600	182.750,340		0,000	182.750,340
LU-046002-007	SU-217	scuola materna ed elementare di S.Cassiano di Controne	Comune di Bagni di Lucca	Montaggio e smontaggio ponteggio, riparazione del tetto, delle gronde, delle canali e discendenti della scuola materna ed elementare di S.Cassiano di Controne	07/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	20/03/2015	Rebuild Soc. Cooperativa	22.415,990	SCUOLE	LU	15.691,190	70%		22.882,030	15.691,190		0,000	
LU-046002-008	SU-218	scuola materna ed elementare di Fornoli	Comune di Bagni di Lucca	riparazione del tetto della scuola materna ed elementare di Fornoli	07/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	27/03/2015	Contrucci Costruzioni S.r.l.	18.600,000	SCUOLE	LU	13.020,000	70%		18.262,830	12.783,980		236,020	
LU-046002-009	SU-219	scuola elementare e media di Bagni di Lucca	Comune di Bagni di Lucca	sostituzione infissi e vetri rotti presso la scuola elementare e media del Capoluogo	07/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	24/04/2015	Battaglia Costruzioni S.r.l.	19.246,620	SCUOLE	LU	13.472,630	70%		19.240,890	13.468,620		4,010	13.468,620
LU-046002-010	SU-220	magazzino comunale e sede momentanea C.O.C.	Comune di Bagni di Lucca	Montaggio e smontaggio ponteggio, riparazione del tetto, delle gronde, delle canali e discendenti del magazzino comunale	07/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso		Elledilizia S.r.l. Brennero Costruzioni S.r.l.	50.251,150	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	25.125,570	50%		49.893,510	24.946,750		178,820	
LU-046002-011	SU-221	parchi/area mercatale, aree pubbliche	Comune di Bagni di Lucca	Il danneggiamento dei citati luoghi pubblici ha comportato i seguenti interventi di somma urgenza: taglio di piante anche secolari che invadevano la viabilità pubblica, caricamento dello stesso materiale con mezzi speciali per loro trasporto a luogo di raccolta e successivo smaltimento, ripristino delle minime condizioni di sicurezza di detti luoghi.	06/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	10/06/2015	F.lli Lenzarini (ripulitura aree pubbliche dalle piante cadute e sradicate e messa in sicurezza) Centro Legno Ambiente Soc. Coop., Coop. Val di Lima, Tiziano Pandolfo S.r.l.	93.660,000	ALBERI	LU	70.245,000	75%		79.457,210	59.592,900		10.652,100	59.592,900
LU-046002-012	SU-222	s.c. Ponte di Palleggio	Comune di Bagni di Lucca	Ricostruzione tratto di strada ceduto a causa dello sradicamento di piante	09/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	05/05/2015	Antica Cava Borgognoni	71.615,040	STRADE	LU	35.807,520	50%		72.749,770	35.807,520		0,000	35.807,520
LU-046002-016	SU-223	ex scuola comunale ora circolo paesano e sede di seggio elettorale	Comune di Bagni di Lucca	Riparazione del tetto, delle gronde danneggiate dell'ex edificio scolastico di Lugliano	09/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	27/03/2015	Citti & Papera	10.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	5.000,000	50%		9.717,860	4.858,930		141,070	
LU-046002-020	SU-224	edifici pubblici	Comune di Bagni di Lucca	Trasporto e smaltimento dei rifiuti inerti derivanti dai danni subiti alle coperture degli edifici comunali a causa del forte vento	16/03/2015	Geom. Fabio di Bert	concluso	22/05/2015	Del Debbio S.p.A.	31.123,730	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	15.561,860	50%		31.006,850	15.503,420		58,440	15.503,420

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVIDA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046002-021	SU-225	edificio pubblico sede dell' C.R.I. Servizio soccorso 118 e P.E.T.	Comune di Bagni di Lucca	Montaggio e smontaggio ponteggio, riparazione del tetto e delle gronde danneggiate dell'edificio comunale sede della locale C.R.I.	26/03/2015	Geom. Fabio di Bert	In corso	19/06/2015	Guidi Gino S.p.A. (montaggio e smontaggio ponteggio, riparazione tetto e gronde)	81.163,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	40.581,500	50%		81.160,040	40.580,020		1,480	
LU046003001	SU-226	S.C. Varie	Comune di Barga	Ripulitura e sgombero varie strade comunali da piante, ceppaie e detriti e ripulitura centri abitati di Barga e Sommocolonia dal materiale caduto dai tetti	05/03/2015	Geom. Luca Tortelli	concluso	25/06/2015	Impresa Bacci Paolo con sede in Barga; Impresa Tiziano Pandolfo con sede in Fornaci di Barga; Coop.va La Montagna con sede in Barga; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Terna Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio con sede in Barga; Coop.va Centro Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Terna Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio con sede in Barga; Coop.va Centro Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Terna Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio con sede in Barga; Coop.va Centro Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia	195.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	97.500,000	50%		203.794,450	97.500,000		0,000	97.500,000
LU046003003	SU-227	Edifici vari	Comune di Barga	Messa in sicurezza e ripristino edifici e strutture pubbliche danneggiate. Gli edifici che hanno subito danneggiamenti e dove sono stati eseguite interventi in S.U sono: -Municipio ; -Palazzo "Giannetti" sede degli uffici finanziari;	05/03/2015	Ing. Alessandro Donini	concluso	30/04/2015	Impresa Bacci Paolo con sede in Barga; Impresa Tiziano Pandolfo con sede in Fornaci di Barga; Coop.va La Montagna con sede in Barga; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Terna Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio con sede in Barga; Coop.va Centro Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Terna Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio con sede in Barga; Coop.va Centro Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia	16.000,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	8.000,000	50%		25.723,800	8.000,000		0,000	
LU046003003	SU-228	Edifici vari	Comune di Barga	Chiusura e messa in sicurezza edifici e strutture pubbliche danneggiate e dove sono stati eseguite interventi in S.U sono: -Scuole di Castelvecchio Pascoli; -Scuole medie di Fornaci di Barga; -Scuola materna di Barga; -Scuola Media di Barga; -Museo civico;	05/03/2015	Ing. Alessandro Donini	concluso	30/04/2015	Impresa Bacci Paolo con sede in Barga; Impresa Tiziano Pandolfo con sede in Fornaci di Barga; Coop.va La Montagna con sede in Barga; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia Antelminelli; Cooperativa Terna Artigiani Edili con sede in Barga; Coop. Il Picchio con sede in Barga; Coop.va Centro Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia	48.000,000	SCUOLE	LU	33.600,000	70%		54.276,200	33.600,000		0,000	
LU046003004	SU-229	Parchi Vari	Comune di Barga	Ripulitura, sgombero e taglio piante pericolose nei parchi e giardini pubblici.	05/03/2015	Geom. Omero Togneri	concluso	30/04/2015	Coop.va La Montagna con sede in Barga; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Soc. Coop. Mediavalle Garfagnana con sede in Coreglia	80.000,000	PARCHI URBANI	LU	28.000,000	35%		80.000,000	28.000,000		0,000	28.000,000
LU046004002	SU-230	caduta alberi	Comune di Borgo a Mozzano	Ripulitura scaricata e messa in sicurezza della sede stradale nella porzione danneggiata mediante scavo per posa in opera di geoblock su idoneo getto da realizzare su trovanti rocciosi, ricostruzione della masiccata e substrati sede stradale e della pavimentazione in bitume il tutto per	05/03/2015	Geom. Mario Gertoux	concluso		Impresa Costruzioni Salvadorini s.r.l.	7.314,570	STRADE	LU	3.657,280	50%		7.314,570	3.657,280		0,000	3.657,280
LU046004003	SU-231	caduta alberi	Comune di Borgo a Mozzano	Rimozione piante cadute e abbattimento piante pericolanti	05/03/2015	Geom. Mario Gertoux	concluso		F.lli Lenzarini di Lenzarini Massimiliano	4.000,380	ALBERI	LU	3.000,280	75%		4.000,380	3.000,280		0,000	3.000,280
LU046004003	SU-232	caduta alberi	Comune di Borgo a Mozzano	Rimozione piante cadute e abbattimento piante pericolanti	05/03/2015	Geom. Mario Gertoux	concluso		Citti Fabio	5.503,310	ALBERI	LU	4.127,480	75%		5.503,310	4.127,480		0,000	4.127,480
LU046004013	SU-233	Edificio pubblico/provato Domazzano	Comune di Borgo a Mozzano	scuola materna Gioviano - Rifacimento di porzione del manto di copertura	05/03/2015	Geom. Mario Gertoux	concluso		Impr. Edile Cappelli Bernardi S.r.l.	10.300,000	SCUOLE	LU	7.210,000	70%		10.300,700	7.210,000		0,000	7.210,000
LU046005001	SU-234	SC Varie Camaione	Comune di Camaione	Taglio Pianta sulle viabilità comunali	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	20/03/2015	Ditta Raffaetà Giovanni, Ditta Torcigliani Alessio, Cooperativa Poseidon, Ditta Artigiana Costruzioni ditta Pighini Luca, Ditta Fratelli Chiti	14.416,370	ALBERI	LU	10.812,270	75%		14.416,370	10.812,270		0,000	10.812,270
LU046005002	SU-235	SC varie Lido di Camaione	Comune di Camaione	taglio piante per sgombero parcheggio e spostamento legname	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	05/05/2015	Ditta Pianta Angeli, Ditta da Prato Gianluca Costruzioni, Ditta edile Taddei Massimo, Barsottelli Autotrasporti e Scavi, Ditta Ciem Srl.	39.522,020	ALBERI	LU	29.641,510	75%		39.522,020	29.641,510		0,000	29.641,510
LU046005003	SU-236	SC varie Capezzano Pianore	Comune di Camaione	taglio piante e sgombero tratto di strada loc Cavallini	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	05/05/2015	Ditta Raffaetà Costruzioni, Ditta Taddei Massimo, Ditta Bartolomei, Ditta Piemme costruzioni Srl.	27.286,080	ALBERI	LU	20.464,560	75%		27.286,080	20.464,560		0,000	20.464,560
LU046005004	SU-237	SC varie Frazioni collinari	Comune di Camaione	taglio piante Stignano Migliano Orbicciano S.Maria Albiano Gombitelli strada Fibbiano bivio Lucese Fibbialla Lucese Pitogna	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	05/05/2015	Ditta Raffaetà Giovanni costruzioni Srl, Ditta Da Prato Gianluca costruzioni, Ditta Fontana Francesco, Ditta Pighini Luca, Ditta Ceraglioli Costruzioni.	103.658,790	ALBERI	LU	77.744,090	75%		103.658,790	77.744,090		0,000	77.744,090
LU046005005	SU-238	SC varie Fiabbialla	Comune di Camaione	Lavori di taglio piante, rimozione dei detriti lungo la strada, messa in opera di geoblock a protezione della strada	05/03/2015	Geom. Dini David	concluso	05/05/2015	Ditta "Fontana Francesco" con sede in via Migliano 288 Camaione P.I. 02234550461	15.354,630	STRADE	LU	7.677,310	50%		15.354,630	7.677,310		0,000	7.677,310
LU046005006	SU-239	Fraz.Pieve	Comune di Camaione	interventi di riparazione all'interno e all'esterno delle scuole	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONI LL.PP. COMUNE CAMAIONE	concluso	05/05/2015	Ditta CDC srl, Ditta Bonamini Andrea srl, Rodà Stefano	64.260,790	SCUOLE	LU	44.982,550	70%		62.176,630	43.523,640		1.458,910	
LU046005007	SU-240	Scuola Materna, Primaria e secondaria di 1° grado "Rosso di San Secondo" Capezzano	Comune di Camaione	rimozione pannelli caduti nel fosso limitrofo e eliminazione orditura in ferro	05/03/2015	ARCH. BRUSCHI MAURIZIO e ING. PASQUALI SIMONE	concluso	05/05/2015	"RAFFAELLI GIOVANNI & C SNC" con sede in via Sarzanese Capezzano Pianore - Camaione	24.400,000	SCUOLE	LU	17.080,000	70%		6.124,400	4.287,080		12.792,920	
LU046005009	SU-241	Scuola primaria "P.Tabarrani" Camaione capoluogo	Comune di Camaione	ripristino pannelli di copertura palestra e mensa	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONI LL.PP. COMUNE CAMAIONE	concluso	05/05/2015	Ditta Giunta Sauro Srl, Rodà Stefano	119.755,270	SCUOLE	LU	83.828,680	70%		118.526,150	82.968,300		860,380	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046005011	SU-242	impianti di pubblica illuminazione	Comune di Camaiole	messa in sicurezza e ripristino funzionalità impianti pubblica illuminazione	05/03/2015	ARCH.FRANCESCO ISOLA e P.I. ADRIANO EZIO BELLILL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	"CIEM SRL" con sede in via dei Carpenteri 35 Capezzano Pianore	73.041,400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	36.520,700	50%		73.041,400	36.520,700		0,000	36.520,700
LU046005012	SU-243	Danni Vari edifici e scuole	Comune di Camaiole	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONILL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	Ditta F.lli Angeli con sede in via G.B. Vico n 83 Forte dei Marmi; Ditta Fontana Francesco con sede in fraz. Migliano Camaiole ; Ditta Federico Fruzzetti con sede in via Toti 69 Viareggio, Ditta Raffaeta Giovanni	26.726,870	SCUOLE	LU	18.708,800	70%		26.726,870	18.708,800		0,000	
LU046005013	SU-244	Scuola infanzia S.Lucia	Comune di Camaiole	ripristino manto copertura e sistemazione canale scuola	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONILL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	"TADDEI MASSIMO" con sede in via Grotto 199 Montebello Camaiole; "TOMMASI MARINO" con sede in via S Gemma, Camaiole; "RAFFAETA GIOVANNI COSTRUZIONI SRL" via Montebello 277 Camaiole	8.664,120	SCUOLE	LU	6.064,880	70%		8.664,120	6.064,880		0,000	
LU046005014	SU-245	Edifici Vari scuola del territorio	Comune di Camaiole	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONILL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	"TADDEI MASSIMO" con sede in via Grotto 199 CAMAIORE	26.687,500	SCUOLE	LU	18.681,250	70%		26.687,500	18.681,250		0,000	
LU046005015	SU-246	Magazzino comunale in via Provinciale loc.Macelli	Comune di Camaiole	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONILL.PP. COMUNE CAMAIORE	concluso	05/05/2015	"RAFFAETA GIOVANNI" con sede in CAMAIORE e "FRUZZETTI FEDERICO" con sede in via Toti 59 VIAREGGIO	9.643,220	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	4.821,610	50%		9.643,220	4.821,610		0,000	
LU046005016	SU-247	Scuola secondaria di 1 grado "Pistelli"	Comune di Camaiole	messa in sicurezza	05/03/2015	GEOM. CHIARA PELLEGRINI e ING. SAVERIA BARTELLONILL.PP.	concluso	05/05/2015	Ditta Federico Fruzzetti via Toti 69 Viareggio; Ditta E.P.A di Marco Agostini, Ditta Saba Vitale.	5.917,430	SCUOLE	LU	4.142,200	70%		5.917,430	4.142,200		0,000	
LU046006001	SU-248	SC varie	Comune di Camporgiano	edificio polifunzionale poggio adibito a Magazzino Comunale, seggio elettorale lavori per la riparazione danni del tetto sistemazione del tetto	06/03/2015	geom fabio Caproni	concluso	31/03/2015	F.lli Masottie c snc Camporgiano	23.500,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	11.750,000	50%		23.180,000	11.590,000		160,000	11.590,000
LU046006002	SU-249	SC varie	Comune di Camporgiano	Scuola materna Filicaia riparazione danni manto copertura	06/03/2015	geom fabio Caproni	concluso	31/03/2015	Bellavista Soc Coop Minucciano LU	9.000,000	SCUOLE	LU	6.300,000	70%		8.990,000	6.293,000		7,000	6.293,000
LU046007001	SU-250	Interventi di rimozione alberi abbattuti dal vento dalla sede stradale, ripristino sede stradale, banchina e scarpate sulle strade comunali	Comune di Capannori	Interventi di rimozione alberi abbattuti dal vento dalla sede stradale, ripristino banchina e scarpate dissestate causa sdrucimento di piante di alto fusto; carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta.	05/03/2015	Geom. Michetti Roberto	concluso	15/04/2015	Meschi Escavazioni srl, Fabbri srl, La Visona soc coop. agricola, Agriter snc, Mencarini Daniel, SAF srl, Falaschi srl, Agricola Morelli, Soc. Coop. Agricola	157.623,650	STRADE	LU	78.811,820	50%		157.623,650	78.811,820		0,000	78.811,820
	SU-251	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA DI MARLIA, SCUOLA PRIMARIA SAN COLOMBANO, SCUOLA INFANZIA CAMIGLIANO, SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPANNORI, SCUOLA PRIMARIA DI LUNATA/TASSIGNANO, SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE SAN PAOLO.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	03/06/2015	Edilca Costruzioni srl,	30.500,000	SCUOLE	LU	21.350,000	70%		30.500,000	21.350,000		0,000	
	SU-252	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARLIA SCUOLA PRIMARIA DI LUNATA/TASSIGNANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LAMMARI	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	30/05/2015	LOM CER srl	7.320,000	SCUOLE	LU	5.124,000	70%		7.320,000	5.124,000		0,000	
	SU-253	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SEGROMIGNO IN MONTE - LOC. PIAGGIORI.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	15/04/2015	Margherita Costruzioni srl,	49.635,380	SCUOLE	LU	34.744,760	70%		49.635,380	34.744,760		0,000	
	SU-254	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARLIA ;SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO;CENTRO DIURNO IL MELOGRANO; PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LAMMAR	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	25/03/2015	Edilimmobiliare snc	7.642,080	SCUOLE	LU	5.349,450	70%		54.900,000	5.349,450		0,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
	SU-255	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	30/05/2015	PRIMA di Giusfredi Luano,	30.500,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	15.250,000	50%		30.500,000	15.250,000		0,000	15.250,000	
	SU-256	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO ZONA NORD.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	30/05/2015	Mencarini Daniel,	20.118,290	PARCHI URBANI	LU	7.041,400	35%		20.118,290	7.041,400		0,000	7.041,400	
	SU-257	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO ZONA SUD.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	30/05/2015	SAF srl,	19.404,950	PARCHI URBANI	LU	6.791,730	35%		19.404,950	6.791,730		0,000	6.791,730	
	SU-258	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	27/05/2015	La Visona soc coop. Agricola	33.263,300	PARCHI URBANI	LU	11.642,150	35%		33.263,300	11.642,150		0,000	11.642,150	
	SU-259	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA DEI GIARDINI DELLE SCUOLE ZONA CENTRO-NORD.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	22/05/2015	DITTA CERRO TORRE di Luca Vecchi	15.880,000	PARCHI URBANI	LU	5.558,000	35%		15.880,000	5.558,000		0,000	5.558,000	
	SU-260	Messa in sicurezza edifici scolastici, strutture cimiteriali, altri edifici pubblici, parchi e giardini pubblici, impianti di pubblica illuminazione e/o semaforici . .	Comune di Capannori	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 04.03.2015 E 05.03.2015. MESSA IN SICUREZZA DEI GIARDINI DELLE SCUOLE ZONA CENTRO-SUD.	05/03/2015	Geom. Del Barga Sergio	concluso	05/06/2015	L'Uomo Verde di Panebianco Ivan	10.320,700	PARCHI URBANI	LU	3.612,240	35%		10.320,700	3.612,240		0,000	3.612,240	
LU046009002	SU-261	Piazza S. Rocco e Chiesa Palleroso	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Rimozione parti pericolanti della chiesa con montaggio ponteggio, che si affacciano sulla pubblica piazza, delimitazione area e rimozione elementi caduti	06/03/2015	Geom. Vincenzo Suffredini	concluso	14/03/2015	Centro Legno Ambiente e Turri Massimo	4.500,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	2.250,000	50%		4.500,000	2.250,000		0,000		
LU046009005	SU-262	Circolo di Antisciana	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Rimozione parti pericolanti della recinzione del muro e ripristino immobile e Strutture di proprietà comunale, Circolo Ricreativo a servizio della Frazione di Antisciana e punto di raccolta ed assistenza di Protezione	06/03/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	concluso	25/03/2015	Guidi Gino s.p.a.	17.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	8.500,000	50%		20.793,770	8.500,000		0,000		
LU046009009	SU-263	Strada Comunale dell'Ospedale	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Rimozione delle piante cadute e taglio con messa in sicurezza delle piante pericolanti	05/03/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	concluso	03/04/2015	Centro Legno Ambiente	10.000,000	ALBERI	LU	7.500,000	75%		10.000,000	7.500,000		0,000	7.500,000	
LU046009011	SU-264	strada comunale via della stazione	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Taglio degli alberi caduti e quelli pericolanti, rimozione materiale caduto dalla scarpata e stabilizzazione della scarpata	05/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	concluso	29/05/2015	Centro Legno Ambiente coop artl - Castelnuovo di G.na	17.080,000	STRADE	LU	8.540,000	50%		17.080,000	8.540,000		0,000	8.540,000	
LU046009012	SU-265	strada comunale di Palleroso	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	taglio degli alberi caduti e quelli pericolanti, rimozione materiale caduto dalla scarpata	06/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	concluso	07/03/2015	Turri Massimo - Castelnuovo di Gna	6.100,000	ALBERI	LU	4.575,000	75%		6.100,000	4.575,000		0,000	4.575,000	
LU046009013	SU-266	edifici pubblici vari	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	rimozione parti pericolanti di manti di coperture di edifici pubblici con autoplatteforma	05/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	concluso	07/03/2015	PAX 2 snc - Castelnuovo di G.na	2.440,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	1.220,000	50%		2.440,000	1.220,000		0,000		
LU046010001	SU-267	S.C. varie	Comune di Castiglione di Garfagnana	Rimozione materiale franato, taglio e rimozione alberature diovelte, taglio e rimozione alberature pericolose, ricostituzione di banchine stradali e ripristino tratti di piano viario, ripristino di barriere stradali, ripristino di staccionate stradali.	05/03/2015	geom. Riccardo Ferrari	in corso	10/06/2015	La Rocca Soc. Coop.	28.370,000	STRADE	LU	14.185,000	50%	non trasmesso			14.185,000			
LU046010002	SU-268	Cimiteri, edifici comunali e muretti stradali	Comune di Castiglione di Garfagnana	Ex scuola dove al momento ospita l'ufficio postale, un ambulatorio medico e la sede del comitato paesano. Inoltre a sede di scoglio	06/03/2014	geom. Riccardo Ferrari	concluso	20/04/2015	Terna Artigiani Edili Soc. Coop.	36.400,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	18.200,000	50%		36.400,000	18.200,000		0,000	18.200,000	
LU046010003	SU-269	Plesso scolastico di Castiglione	Comune di Castiglione di Garfagnana	Sostituzione vetrate di ingresso scuola primaria e secondaria, sostituzione vetri rotti a 2 finestre, sistemazione finestra deformatasi, sistemazione di 5 avvolgibili usciti dalle guide e guide deformate.	06/03/2014	geom. Riccardo Ferrari	concluso	25/03/2015	Maxer 2000	3.416,000	SCUOLE	LU	2.391,200	70%		3.416,000	2.391,200		0,000	2.391,200	
LU046011001	SU-270	S.C. Varie	Comune di Coreglia Antelminelli	rimozione alberature cadute sulla viabilità e in pericolo di caduta	05/03/2015	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	concluso	15/05/2015	Coop. TUA, Coop. Mediavalle Garfagnana, Coop. Val di Lima, Santi & Gonnella, Thartori Costruzioni soc. coop.	60.000,000	ALBERI	LU	45.000,000	75%		61.031,260	45.000,000		0,000	45.000,000	
LU046011002	SU-271	S.C. Varie	Comune di Coreglia Antelminelli	messa in sicurezza scarpate stradali dissestate	05/03/2015	Ing. V. Marchetti e Geom. G.	concluso	15/05/2015	Nutni Costruzioni s.r.l.	24.000,000	STRADE	LU	12.000,000	50%		12.006,200	6.003,100		5.996,900	6.003,100	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046011004	SU-272	edifici pubblici	Comune di Coreglia Antelminelli	rifacimento copertura del Municipio, il teatro, il museo, il campo sportivo e la scuola elementare siti in Coreglia A., e la sede comunale distaccata di Ghivizzano e impianto di illuminazione danneggiati	05/03/2015	Ing. V. Marchetti e Geom. G. Carmassi	concluso	28/03/2015	Coppi & Coppi s.r.l., La bottega del Verrocchio, Edilarte s.n.c.	18.900,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	9.450,000	50%		31.196,220	9.450,000		0,000	
LU046013001	SU-273	Inagibilità scuola elementare Pascoli	Comune di Forte dei Marmi	rimozione albero caduto sulla pensilina di ingresso/ uscita di sicurezza e rimozione materiale pericolante in copertura palestra	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	09/03/2015	Piemme	2.000,000	SCUOLE	LU	1.400,000	70%	non trasmesso			1.400,000		
LU046013002	SU-274	Inagibilità scuola elementare Don Milani	Comune di Forte dei Marmi	rimozione infissi pericolanti	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	06/04/2015	Piemme	6.000,000	SCUOLE	LU	4.200,000	70%	non trasmesso			4.200,000		
LU046013003	SU-275	Inagibilità sede comunale	Comune di Forte dei Marmi	rimozione alberi caduti fronte ingresso, eliminazione pericolo interno e manto copertura danneggiata	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	22/05/2015	Piemme e M.T.M.	40.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	20.000,000	50%	non trasmesso			20.000,000		
LU046013004	SU-276	Inagibilità sede Vigili Urbani	Comune di Forte dei Marmi	Eliminazione pericolo derivante dal danneggiamento della copertura dell'immobile	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	26/06/2015	Piemme	85.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	42.500,000	50%	non trasmesso			42.500,000		
LU046013005	SU-277	Inagibilità sedi distaccate comunali p.zza H. Moore e via Giglioli	Comune di Forte dei Marmi	eliminazione pericolo derivante da danneggiamento coperture	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	10/03/2015	M.T.M.	6.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	3.000,000	50%	non trasmesso			3.000,000		
LU046013006	SU-278	Inagibilità uffici pubblici, strutture sportive e farmacie	Comune di Forte dei Marmi	Eliminazione pericolo in vari immobili derivanti dalla forte tempesta di vento: Palazzo Quartieri	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	20/03/2015	M.T.M. Piemme, Gaina Ivano, Bolloni	1.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	500,000	50%	non trasmesso			500,000		
LU046013007	SU-279	Danneggiamento copertura polizia di stato e inagibilità locali polizia scientifica	Comune di Forte dei Marmi	eliminazione del pericolo derivante dalla forte tempesta di vento del fabbricato in affitto alla Polizia di Stato, ma di proprietà comunale	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	20/03/2015	Piemme	10.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	5.000,000	50%	non trasmesso			5.000,000		
LU046013009	SU-280	Alberature pericolanti a seguito di tempesta di vento parchi pubblici	Comune di Forte dei Marmi	eliminazione pericolo derivante dal cedimento degli alberi - pericolosità delle alberature presenti nei parchi pubblici ma che di fatto minacciavano la pubblica incolumità in quanto pericolanti sulla pubblica via e/o su aree private limitrofe, quindi non risolvibili con la sola chiusura	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	20/06/2015	Piante Angeli, Vivai Giacomini, Centro Legno Ambiente, Bartolozzi Calcestruzzi, Autotrasporti Guidi, Aimeri Ambiente, Biagi Nicola, CFT, Coop. Morelli, Autotrasporti Seardo, Albiati, PFT, Tecnogarden, Tecnoeco ambiente	240.000,000	ALBERI	LU	180.000,000	75%	non trasmesso			180.000,000		
LU046013010	SU-281	Eliminazione alberature che impediscono l'accesso ai quartieri cittadini: Vaiana, Carana; Roma Imperiale; Vittoria Apuana; Centro	Comune di Forte dei Marmi	rimozione alberature pericolanti sulle sedi stradali o cadute sulle stesse: le alberature sono cadute sulla pubblica via, impedendo di fatto il passaggio dei mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni. Il 90% della viabilità è risultata chiusa e gli interventi di somma urgenza per liberare la stessa, ammontano a circa 165 effettuati da ditte specializzate.	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	20/06/2015	Piante Angeli, Vivai Giacomini, Centro Legno Ambiente, Bartolozzi Calcestruzzi, Autotrasporti Guidi, Aimeri Ambiente, Biagi Nicola, C.F.T., Coop. Morelli, Autotrasporti Seardo, Albiati, PFT, Tecnogarden, Tecnoecoambiente, MTM	600.000,000	ALBERI	LU	450.000,000	75%	non trasmesso			450.000,000		
LU046013011	SU-282	Impianti per la pubblica illuminazione danneggiati e non più funzionanti	Comune di Forte dei Marmi	messa in sicurezza punti luce, da pericolo di caduta materiale pericolante e pericolo elettrocuzione	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	concluso	16/03/2015	Gaina Ivano, C.I.E.M. srl	42.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONE	LU	21.000,000	50%	non trasmesso			21.000,000		
LU046013012	SU-283	Interventi lavori di messa in sicurezza immobili comunali essenziali	Comune di Forte dei Marmi	eliminazione del pericolo derivante dalla forte tempesta di vento: Fabbricati Cugna (acquedotto, ricovero materiale sequestrato VV.UU. e abitazione del custode) per €	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	03/04/2015	M.T.M., Piemme, Bolloni	18.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	9.000,000	50%	non trasmesso			9.000,000		
LU046013013	SU-284	Acquisti di forniture e servizi per emergenza ed assistenza	Comune di Forte dei Marmi	materiale di consumo per utensili in opera, acquisto materiali danneggiati, manutenzione mezzi d'opera utilizzati	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso		Folini; Varia Costruzioni; Agrimax; Versilia Segnaletica; tecnogarden; autocarrozzeria Il Diamante; E.F.A.; E.M.I.; FO.EI	18.950,500	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	LU	18.950,500	100%	non trasmesso			18.950,500		
LU046013014	SU-285	Messa in sicurezza delle problematiche del magazzino comunale ed autorimessa	Comune di Forte dei Marmi	copertura danneggiata e vetri perimetrali: Il magazzino è adibito al deposito del materiale e attrezzature varie della maestranze comunali, compresi gli spogliatoi, i servizi igienici della maestranze (D.Lgs. 81/08) quindi essenziali per l'attività degli operai comunali.	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	03/04/2015	M.T.M., Bolloni	30.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	15.000,000	50%	non trasmesso			15.000,000		
LU046013016	SU-286	allestimento e gestione area stoccaggio provvisorio residui vegetali attivati con ordinanza ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/2006	Comune di Forte dei Marmi	L'area è attiva per il riferimento di tronchi, rami e frasche della potature e riduzione delle piante cadute provenienti dal territorio comunale	06/03/2015	Dott. Leopoldo Buselli	in corso	30/06/2015	Guidi escavazione	60.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	30.000,000	50%	non trasmesso			30.000,000		
LU046013017	SU-287	servizi di controllo alberature e sicurezza relativi ai D.Lgs. 81/08	Comune di Forte dei Marmi	verifiche e censimenti delle alberature, attività di controllo e redazione documenti per la sicurezza	06/03/2015	Ing Gabriele Borri	in corso	28/05/2015	Università degli studi di Pisa; Coop. Arcobaleno	35.000,000	ALBERI	LU	26.250,000	75%	non trasmesso			26.250,000		
LU046013018	SU-288	interventi per rimozione di materiali contenenti Cemento amiano in aree pubbliche	Comune di Forte dei Marmi	accertata la presenza di MCA in aree pubbliche una squadra di pronto intervento, all'uopo specializzata, ne dispone la bonifica	06/03/2015	Dott. Leopoldo Buselli	in corso	30/04/2015	E.R.S.U. s.p.a. Biagi	10.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	6.000,000	60%	non trasmesso			6.000,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDAITTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046013019	SU-289	interventi per rimozione rifiuti pericolosi	Comune di Forte dei Marmi	accertata la presenza di MCA frammentati trasportati dal vento di pertinenza privata, nonché guaine catramate risultanti dal danneggiamento di tetti, è predisposto un ritiro domiciliare da parte dell'azienda pubblica	06/03/2015	Dott. Leopoldo Buselli	in corso	30/06/2015	E.R.S.U. s.p.a.	20.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	12.000,000	60%	non trasmesso			12.000,000		
LU046013020	SU-290	conferimento rifiuti vegetali (ceppaie di piante c/o l'impianto di via Olmi gestito da E.R.s.U. spa	Comune di Forte dei Marmi	Le paerti residuali risultanti dall'abbattimento o rimozione piante (ceppaie), vengono conferite presso detto impianto, in quanto non trattabili direttamente con biomasse	07/03/2015	Dott. Leopoldo Buselli	in corso	30/04/2015	E.R.S.U. spa	100.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	50.000,000	50%	non trasmesso			50.000,000		
LU046014001	SU-291	Viabilità comunale	Comune di Fosciandora	Taglio alberi caduti e ripulitura della viabilità	05/03/2015	Geom. Stefano Paladini	concluso	17/03/2015	Azienda Agricola Bertoncini; Andrea Azienda Rossi Luca; Azienda Agricola Moscardini Almara; Tognetti Natale Vittorio	19.365,460	ALBERI	LU	14.524,090	75%		19.365,460	14.524,090	0,000	14.524,090	
LU046014002	SU-292	Scuola materna	Comune di Fosciandora	Copertura del tetto	05/03/2015	Geom. Stefano Paladini	concluso	15/05/2015	Tognetti Natale Vittorio	35.109,770	SCUOLE	LU	24.576,830	70%		35.109,770	24.576,830	0,000		
LU046015001	SU-293	SC FIATTONE	Comune di Galliciano	INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE PER APERTURA CARREGGIATA STRADALE ED ELIMINAZIONE RISCHIO DI CADUTA ULTERIORI PIANTE PERICOLANTI	05/03/2015	GEOM. ALESSANDRO BERTONCINI	concluso	31/03/2015	TECNO IMPIANTI S.R.L.	19.500,000	ALBERI	LU	14.625,000	75%		19.220,000	14.415,000	210,000	14.415,000	
LU046015002	SU-294	SC PERPOLI	Comune di Galliciano	INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE PER APERTURA CARREGGIATA STRADALE ED ELIMINAZIONE RISCHIO DI CADUTA ULTERIORI PIANTE PERICOLANTI	05/03/2015	GEOM. ALESSANDRO BERTONCINI	concluso	31/03/2015	AZ. AGRICOLA DI BATTAGLIA STEFANO	4.700,000	ALBERI	LU	3.525,000	75%		4.588,000	3.441,000	84,000	3.441,000	
LU046015003	SU-295	STRUTTURE PUBBLICHE VARIE	Comune di Galliciano	INTERVENTI DI RIPASSATURA DI PORZIONI DI COPERTURA RIPOSIZIONAMENTO PUNTUALE DI ELEMENTI SMOSSI DAL VENTO POSA DI LATONERIA ASPORTATA DURANTE L'EVENTO.	05/03/2015	GEOM. ALESSANDRO BERTONCINI	concluso	31/03/2015	IMPRESA EDILE SIMONINI LUCA	6.200,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	LU	3.100,000	50%		6.076,000	3.038,000	62,000		
LU046017001	SU-296	SC Varie	Comune di Lucca	taglio alberi, ripristino scarpata, ripristino corpo stradale e opere accessorie, ripristino pavimentazioni, pulitura zanelle, pozzetti e condotte	06/03/2015	Biggi Andrea	concluso	29/05/2015	Del Debbio	60.268,000	STRADE	LU	30.134,000	50%	non trasmesso			30.134,000		
LU046017001	SU-297	SC Varie	Comune di Lucca	taglio alberi, ripristino scarpata, pulitura zanelle, pozzetti e condotte	06/03/2015	Biggi Andrea	concluso	29/05/2015	Finamore	30.134,000	STRADE	LU	15.067,000	50%	non trasmesso			15.067,000		
LU046017001	SU-298	SC Varie	Comune di Lucca	taglio alberi, ripristino scarpata, ripristino corpo stradale e opere accessorie, ripristino pavimentazioni, pulitura zanelle, pozzetti e condotte	06/03/2015	Biggi Andrea	concluso	29/05/2015	Nutini Costruzioni	70.028,000	STRADE	LU	35.014,000	50%	non trasmesso			35.014,000		
LU046017002	SU-299	Copertura scuola primaria S. Vito	Comune di Lucca	Rimozione elementi pericolanti e ripristino copertura per evitare ulteriori situazioni di pericolo derivanti dal danneggiamento dell'intradosso del solaio a causa delle acque piovane	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	17/03/2015	Palumbo Costruzioni	9.357,400	SCUOLE	LU	6.550,180	70%		9.357,400	6.550,180	0,000		
LU046017003	SU-300	Copertura scuola primaria S.Lorenzo a Vaccoli	Comune di Lucca	Rimozione elementi pericolanti e ripristino copertura per evitare ulteriori situazioni di pericolo derivanti dal danneggiamento dell'intradosso del solaio a causa delle acque piovane	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	17/03/2015	Palumbo Costruzioni	2.709,550	SCUOLE	LU	1.896,680	70%		2.709,550	1.896,680	0,000		
LU046017004	SU-301	Copertura scuola primaria Vallebuia	Comune di Lucca	Rimozione elementi pericolanti e ripristino copertura per evitare ulteriori situazioni di pericolo derivanti dal danneggiamento dell'intradosso del solaio a causa delle acque piovane	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	17/03/2015	Palumbo Costruzioni	3.985,950	SCUOLE	LU	2.790,160	70%		3.985,950	2.790,160	0,000		
LU046017005	SU-302	Albero scuola primaria S.Michele di Moriano	Comune di Lucca	Abbattimento albero che a causa del danneggiamento dell'apparato radicale minacciava di cadere sulla viabilità	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	06/03/2015	Del Debbio	1.537,200	ALBERI	LU	1.152,900	75%		1.537,200	1.152,900	0,000	1.152,900	
LU046017006	SU-303	Copertura palestra a servizio della scuola dell'infanzia e primaria "Nieri" di Ponte a Moriano	Comune di Lucca	Rimozione del pacchetto di copertura precipitato a terra e ripristino copertura per evitare ulteriori situazioni di pericolo derivanti dal danneggiamento strutturale del controsoffitto in cartongesso. Eliminazione degli ulteriori fonti di pericolo derivanti da recinzioni, pali illuminazione, ecc. danneggiati dalla caduta della copertura.	06/03/2015	Marco Acampora	in corso	06/06/2015	Impresa costruzioni edili e stradali Dr Ing Michele Bianchi & C srl	110.078,160	SCUOLE	LU	77.054,710	70%		110.078,160	77.054,710	0,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046017007	SU-304	Caduta albero scuola secondaria di I° grado Masse di Mutigliano e danneggiamento copertura ex scuola dell'infanzia	Comune di Lucca	Rimozione albero caduto, isolamento linea elettrica, rimozione elementi pericolanti manto di copertura e realizzazione opere provvisoria a protezione della via Onacrog	06/03/2015	Marco Acampora	concluso	07/03/2015	MCF di Maida Cataldo, Vangelisti Roberto e Del Debbio	5.751,690	SCUOLE	LU	4.026,180	70%		5.751,690	4.026,180		0,000	
LU046017008	SU-305	necessità sgombero viabilità per caduta alberi e smontamenti e ricostruzione corpi stradali e opere accessorie danneggiate	Comune di Lucca	taglio alberi, ripristino scarpata, ripristino corpo stradale e opere accessorie, ripristino pavimentazioni, pulitura zanelle, pozzetti e condotte	06/03/2015	Biggi Andrea	concluso	29/05/2015	Edil Servizi	49.898,000	STRADE	LU	24.949,000	50%	non trasmesso			24.949,000		
LU046017008	SU-306	SC VARIE	Comune di Lucca	Rimozione di tutto il materiale che ha ostruito le canalizzazioni i manufatti e gli attraversamenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche	06/03/2015	Angelini Stefano	concluso	29/05/2015	Fratelli Finamore snc P.IVA 00489810770	14.152,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	7.076,000	50%		14.141,800	7.070,900		5,100	7.070,900
LU046017008	SU-307	SC VARIE	Comune di Lucca	Rimozione di tutto il materiale che ha ostruito le canalizzazioni i manufatti e gli attraversamenti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche	06/03/2015	Angelini Stefano	concluso	29/05/2015	Nutini Costruzioni srl P.IVA 01174770469	14.762,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	7.381,000	50%		14.710,760	7.355,380		25,620	7.355,380
LU046018001	SU-308	Strada Panoramica	Comune di Massarosa	Rimozione numerose alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	31/03/2015	Poseidon - Versil Green	22.000,000	ALBERI	LU	16.500,000	75%	non trasmesso			16.500,000		
LU046018002	SU-309	Via per Compignano	Comune di Massarosa	Rimozione alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	09/03/2015	Versil Green	2.000,000	ALBERI	LU	1.500,000	75%	non trasmesso			1.500,000		
LU046018003	SU-310	Via Emilia Nord	Comune di Massarosa	Rimozione alberature abbattute e ripristino scarpate	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	30/04/15	Versil Green - Biccichi Felice	16.000,000	ALBERI	LU	12.000,000	75%	non trasmesso			12.000,000		
LU046018004	SU-311	Via del Palazzetto - via di Inta	Comune di Massarosa	Rimozione numerose alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	Versil Green/Tommasi Escavazioni	14.000,000	ALBERI	LU	10.500,000	75%	non trasmesso			10.500,000		
LU046018005	SU-312	Via delle Sezioni - Via del Natalino	Comune di Massarosa	Rimozione alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	11/03/15	Tommasi Escavazioni	5.000,000	ALBERI	LU	3.750,000	75%		5.000,000	3.750,000		0,000	3.750,000
LU046018006	SU-313	Via Pignana	Comune di Massarosa	Rimozione alberature abbattute	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	09/03/15	Versil Green	3.500,000	ALBERI	LU	2.625,000	75%	non trasmesso			2.625,000		
LU046018007	SU-314	Via Giacomo Matteotti, via Canipaletti, via della Pace	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza linea pubblica illuminazione e abbattimento piante	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	C.I.E.M.	10.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONE	LU	5.000,000	50%	non trasmesso			5.000,000		
LU046018008	SU-315	Via Sarzanese, via Papa Giovanni XXIII, Via di Montramito	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza linea pubblica illuminazione	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	C.I.E.M.	15.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONE	LU	7.500,000	50%	non trasmesso			7.500,000		
LU046018009	SU-316	Via Dei Venti, via Giannaccio, via del Borgo	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza linea pubblica illuminazione	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	Enel Sole	10.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONE	LU	5.000,000	50%	non trasmesso			5.000,000		
LU046018010	SU-317	Varie strade comunali (v. Delle Scuole, v. Delle Sezioni, V. Pietra a Padule, V. del Cimitero)	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza alberature	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	Versil Green	6.000,000	ALBERI	LU	4.500,000	75%	non trasmesso			4.500,000		
LU046018011	SU-318	Scuola Materna Massarosa	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza alberature	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	Versil Green	3.500,000	ALBERI	LU	2.625,000	75%	non trasmesso			2.625,000		
LU046018012	SU-319	Scuole dell'infanzia - frazioni di Pieve a Elci, Piano del Quercione, Piano di Mommio	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza parti strutturali ed elementi vari divelti dal vento	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	Taddei Massimo	25.000,000	ALBERI	LU	18.750,000	75%	non trasmesso			18.750,000		
LU046018013	SU-320	Scuola primaria delle frazioni di: Pieve a Elci e Quiesca	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza parti strutturali ed elementi vari divelti dal vento	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/04/15	Biccichi Felice	23.000,000	SCUOLE	LU	16.100,000	70%		23.000,000	16.100,000		0,000	16.100,000
LU046018014	SU-321	Scuola Media Piano di Conca	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza parti strutturali ed elementi vari divelti dal vento	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	Taddei Massimo	5.000,000	ALBERI	LU	3.750,000	75%	non trasmesso			3.750,000		
LU046018015	SU-322	Varie strade e piazze comunali	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza segnaletica verticale divelta dal vento e segnalazione/delimitazione zone interdette e/o pericolose	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	30/04/15	Versilia Segnaletica	10.000,000	ALBERI	LU	7.500,000	75%		10.000,000	7.500,000		0,000	7.500,000
LU046018016	SU-323	Territorio comunale	Comune di Massarosa	Rimozione e smaltimento materiali invadenti aree pubbliche divelti dal vento contenenti rifiuti speciali anche pericolosi (tettoie in eternit, guaine bituminose, etc.)	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	31/03/15	ERSU	18.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	10.800,000	60%		17.934,920	10.760,950		39,050	10.760,950
LU046018017	SU-324	Zona collinare (Bargecchia, Corsanico, Gualdo e Monte Pitoro)	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza alberature abbattutesi su linee ENEL e TELECOM	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	Dami Antonio	20.000,000	ALBERI	LU	15.000,000	75%	non trasmesso			15.000,000		
LU046018018	SU-325	Piazze, parchi e giardini del Comune comprese le pertinenze di n. 17 plessi	Comune di Massarosa	Messa in sicurezza alberature	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	In corso	30/06/15	Versil Green	13.000,000	ALBERI	LU	9.750,000	75%	non trasmesso			9.750,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046018019	SU-326	Varie strade interessate dalla caduta alberature sopra elencate	Comune di Massarosa	Interventi di messa in sicurezza stradale a seguito di danneggiamenti provocati da caduta alberature (barriere di protezione e loro supporti, ripristino banchine e rimozione ceppaie)	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	30/04/15	Bicicchi Felice	9.000,000	STRADE	LU	4.500,000	50%		9.000,000	4.500,000		0,000	4.500,000
LU046018020	SU-327	Territorio comunale	Comune di Massarosa	Rimozione piante e ramaglie nei corsi d'acqua di competenza comunale	05/03/2015	Ing. Valentina Maggi	concluso	30/06/15	Tommasi Escavazioni	9.120,000	ALBERI	LU	6.840,000	75%		9.120,000	6.840,000		0,000	6.840,000
LU046019001	SU-328	SC varie	Comune di Minucciano	Taglio e rimozione piante sradicate e pericolanti	07.03.2015	Geom. Roberto Ciuffardi	concluso	15/06/2015	PARDINI LAURO con sede a Sillano (LU)	3.500,000	ALBERI	LU	2.625,000	75%		3.500,000	2.625,000		0,000	2.625,000
LU046019002	SU-329	EDIFICI e PIANTE	Comune di Minucciano	Ripristino recinzioni, manti di copertura, scorsaline, taglio piante campeggio per gruppi realizzato nella pineta di Monte Argegna	07.03.2015	Geom. Roberto Ciuffardi	in corso	15/06/2015	EMMECI SERVIZI di Canini - Minucciano PARDINI LAURO - Sillano (LU)	11.500,000	PARCHI URBANI	LU	4.025,000	35%		11.500,000	4.025,000		0,000	4.025,000
LU046019003	SU-330	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di Minucciano	Ripristino pali, linee elettriche e varie riparazioni	07.03.2015	Geom. Roberto Ciuffardi	in corso	15/06/2015	C.I.P. di Bechelli Andera con sede in Minucciano	6.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	3.000,000	50%		6.000,000	3.000,000		0,000	3.000,000
LU046022001	SU-331	SC VARIE	Comune di Pescaglia	TAGLIO E RIMOZIONE DELLE PIANTE CHE INGOMBRAVANO LE SEDI STRADALI	05/03/2015	GEOM. VITO MENCHINI	concluso	08/03/2015	AZIENDA AGRICOLA GIANNECCHINI SAURO	1.122,000	ALBERI	LU	841,500	75%		1.122,000	841,500		0,000	841,500
LU046022002	SU-332	SC VARIE	Comune di Pescaglia	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE VIE COMUNALI	05/03/2015	GEOM. MENCHINI VITO	concluso	24/04/2015	BL ELETTRICA SRL	5.531,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	2.765,500	50%		5.531,000	2.765,500		0,000	2.765,500
LU046024141	SU-333	Scuola materna G.Marsili, Africa	Comune di Pietrasanta	rimozione piante, messa in sicurezza copertura	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	11.03.2015	Marchetti Lodovico	16.815,260	SCUOLE	LU	11.770,680	70%	non trasmesso			11.770,680		
LU046024142	SU-334	Scuola elementare Barsottini, Africa	Comune di Pietrasanta	rimozione piante, messa in sicurezza resede	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	16.03.2015	Terra Uomini Ambiente / Ceragioli Stefano	22.573,170	SCUOLE	LU	15.801,210	70%	non trasmesso			15.801,210		
LU046024143	SU-335	Scuola materna G.Rodari, Quadrellara	Comune di Pietrasanta	rimozione piante, messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	22.03.2015	Marchetti Lodovico / Ceragioli Stefano / Diddi	49.884,730	SCUOLE	LU	34.919,310	70%	non trasmesso			34.919,310		
LU046024144	SU-336	Scuola elementare Mancini, Quadrellara	Comune di Pietrasanta	rimozione piante, messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	31.05.2015	Città Futura/Taddei	80.000,000	SCUOLE	LU	56.000,000	70%	non trasmesso			56.000,000		
LU046024145	SU-337	Scuola materna C.Lorenzini, Capoluogo	Comune di Pietrasanta	rimozione piante, messa in sicurezza copertura, rifacimento contatore gas e tubazione di adduzione	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	22.03.2015	Giunta Sauro / Diddi	7.716,100	SCUOLE	LU	5.401,270	70%	non trasmesso			5.401,270		
LU046024146	SU-338	Scuola elementare Forli, Vallecchia	Comune di Pietrasanta	rimozione piante, messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	10.03.2015	Giunta Sauro	18.355,140	SCUOLE	LU	12.848,590	70%	non trasmesso			12.848,590		
LU046024147	SU-339	Scuola elementare Mutti, Strettoia	Comune di Pietrasanta	messa in sicurezza copertura	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	23.03.2015	Bicicchi Felice	100.913,080	SCUOLE	LU	70.639,150	70%	non trasmesso			70.639,150		
LU046024148	SU-340	Scuola elementare/medie Bibolotti Santini, Tonfano	Comune di Pietrasanta	messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	14.03.2015	Cecchetti Ermanno Costruzioni	25.477,000	SCUOLE	LU	17.833,900	70%	non trasmesso			17.833,900		
LU046024149	SU-341	Scuola elementare Ricci, Pollino	Comune di Pietrasanta	messa in sicurezza copertura e resede	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	15.04.2015	Cecchetti Ermanno Costruzioni / Selva di Rinaldi	13.011,410	SCUOLE	LU	9.107,980	70%	non trasmesso			9.107,980		
LU046024150	SU-342	Scuola materna/giocheria Grimm, Ponterosso	Comune di Pietrasanta	riparazione tubazione di adduzione acqua	07.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	07.03.2015	Ceragioli Stefano	3.691,720	SCUOLE	LU	2.584,200	70%	non trasmesso			2.584,200		
LU046024151	SU-343	Asilo Nido Aquilone, Strettoia	Comune di Pietrasanta	riparazione copertura	09.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	09.03.2015	M.A. Impianti di Marchetti Alessandro	2.074,000	SCUOLE	LU	1.451,800	70%	non trasmesso			1.451,800		
LU046024152	SU-344	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	taglio e messa in sicurezza delle alberature presenti sulla sede stradale. La zona della Marina era completamente isolata. Le zone devastate erano quelle delle località Tonfano, Fiumetto e Focette. La viabilità era praticamete interrotta con esclusione del V.le a mare e del V.le carducci/Via Versilia. Gli interventi d'urgenza hanno consentito il ripristino delle viabilità ed il raggiungimento degli edifici per i mezzi di soccorso.	05.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	concluso	10.04.2015	Soc Coop La Versiliana/ Selva di Rinaldi/ Poseidon/Terra Uomini e Ambiente	299.522,210	ALBERI	LU	224.641,650	75%	non trasmesso			224.641,650		
LU046024153	SU-345	Strade Marina di Pietrasanta	Comune di Pietrasanta	rimozione del materiale che invade la sede stradale	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	24.03.2015	Ceragioli Costruzioni/ Jacobellis	46.777,240	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	23.388,620	50%	non trasmesso			23.388,620		
LU046024154	SU-346	Strade Pietrasanta, Capoluogo e periurbani	Comune di Pietrasanta	taglio e messa in sicurezza delle alberature presenti sulla sede stradale	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	28.03.2015	Centro Legno Ambiente	16.543,200	ALBERI	LU	12.407,400	75%	non trasmesso			12.407,400		
LU046024155	SU-347	Strade Pietrasanta, Capoluogo e periurbani	Comune di Pietrasanta	rimozione del materiale che invade la sede stradale	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	27.03.2015	Varia Costruzioni/ Ceragioli Stefano	36.004,640	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	18.002,320	50%	non trasmesso			18.002,320		
LU046024156	SU-348	Strade frazioni collinari	Comune di Pietrasanta	taglio e messa in sicurezza delle alberature presenti sulla sede stradale	05.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	concluso	13.04.2015	Soc Coop La Versiliana/Città Futura	143.953,660	ALBERI	LU	107.965,240	75%	non trasmesso			107.965,240		
LU046024157	SU-349	Strade frazioni collinari	Comune di Pietrasanta	rimozione del materiale che invade la sede stradale	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	in corso	31.05.2015	Torcigliani Alessio / Santarelli	35.495,360	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	17.747,680	50%	non trasmesso			17.747,680		
LU046024158	SU-350	Versiliana	Comune di Pietrasanta	taglio alberature per apertura strade e viabilità antincendio boschivo	05.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	concluso	08.05.2015	Massoni / Soc Coop La Versiliana	25.696,130	ALBERI	LU	19.272,090	75%	non trasmesso			19.272,090		
LU046024161	SU-351	Pubblica illuminazione	Comune di Pietrasanta	messa in sicurezza impianti pubblica illuminazione	05.03.2015	geom. Gino Tognocchi	concluso	30.04.2015	E.M.I.	22.740,790	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	11.370,390	50%	non trasmesso			11.370,390		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046024162	SU-352	Arredo urbano	Comune di Pietrasanta	messa in sicurezza arredo urbano: pensiline per la fermata dell'autobus	05.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	12.03.2015	Maggi Alessandro	4.636,000	STRADE	LU	2.318,000	50%	non trasmesso		2.318,000			
LU046024164	SU-353	Strutture pubbliche	Comune di Pietrasanta	messa in sicurezza coperture edifici comunali	06.03.2015	geom. Gino Tognocchi	in corso	31.05.2015	EuroLab / Cecchetti	150.000,000	COPERTURE E EDIFICI	LU	75.000,000	50%	non trasmesso		75.000,000			
LU046024169	SU-354	Viabilità Comunale	Comune di Pietrasanta	messa in sicurezza viabilità comunale	09.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	08.04.2015	Ceragioli Stefano/ Bicchichi Felice / Ersu	130.563,750	STRADE	LU	65.281,870	50%	non trasmesso		65.281,870			
LU046024170	SU-355	Aree a verde	Comune di Pietrasanta	messa in sicurezza area a verde: Spazi pubblici che sono stati messi in sicurezza con l'eliminazione delle piante abbattute dall'evento, l'abbattimento delle piante pericolanti e con la potatura di quelle esistenti con l'eliminazione ciocche e sistemazione del terreno (erano stati interrotti servizi primari)	09.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	concluso	11.05.2015	Soc. Coop. La Versiliana	70.179,960	ALBERI	LU	52.634,970	75%	non trasmesso		52.634,970			
LU046024172	SU-356	Sala Coc	Comune di Pietrasanta	ripristino impianto elettrico emergenza: Il vento di fortissima intensità ha causato continue interruzioni di energia elettrica. Tale fenomeno ha aggravato le condizioni di funzionamento dell'attuale gruppo di continuità a servizio del Ced causando blocchi alle apparecchiature elettriche e conseguenti disagi alla normale attività ed alla gestione della fase emergenziale.	09.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	in corso	31.05.2015	Antoni & Landi snc	5.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	2.500,000	50%	non trasmesso		2.500,000			
LU046024173	SU-357	Centro Sociale Via della Libertà	Comune di Pietrasanta	rimozione piante e messa in sicurezza coperture della casa vacanze del comune che ospita persone affette da distrofia muscolare e grandi disabilità, provenienti da varie parti d'Italia ed anche dall'estero.	09.03.2015	ing. Sandro Dal Pino	concluso	27.03.2015	Soc. Coop. La Versiliana	7.320,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	3.660,000	50%	non trasmesso		3.660,000			
LU046024174	SU-358	Amianto e smaltimento verde	Comune di Pietrasanta	Opere di rimozione e smaltimento, da parte di ditta specializzata, degli elementi di copertura in amianto divelti dal forte vento	16.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	in corso	31.05.2015	Ersu	134.200,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	80.520,000	60%	non trasmesso		80.520,000			
LU046024175	SU-359	Raccolta materiale abbandonato	Comune di Pietrasanta	Raccolta del materiale derivante da taglio di alberature effettuato su tutte le viabilità comunali, trasporto e stoccaggio presso un'area temporanea appositamente realizzata per l'evento (utilizzata anche per l'accumulo del materiale trasportato dai privati), successiva cippatura o smaltimento del materiale accumulato	27.03.2015	geom. Giuliano Guicciardi	in corso	31.05.2015	Ersu	389.880,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	LU	194.940,000	50%	non trasmesso		194.940,000			
LU046025002	SU-360	strada comunale per Sillico e per la loc. Bargeochia	Comune di Pieve Fosciana	taglio alberi caduti e pericolanti, consolidamento tratto muro di sottoscarpa	05/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	concluso	20/03/2015	Pania di Corfino soc. coop a.f.	5.490,000	STRADE	LU	2.745,000	50%		5.490,000	2.745,000		0,000	2.745,000
LU046025004	SU-361	centro diurno	Comune di Pieve Fosciana	Sostituzione copertura della tettoia di entrata: Immobile di proprietà comunale convenzionato con l'ASL, quale centro diurno per disabili	05/03/2015	Geom. Canozzi Vincenzo	in corso	29/05/2015	MAX 2000 srl Pieve Fosciana	2.440,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	1.220,000	50%		2.440,000	1.220,000		0,000	
LU046025006	SU-362	Scuola Materna	Comune di Pieve Fosciana	Copertura del tetto	06/03/2015	Geom. Vincenzo Suffredini	concluso	10/03/2015	Luti Giuliano Costruzione srl - Barga	1.000,000	SCUOLE	LU	700,000	70%		1.000,000	700,000		0,000	
LU046028001	SU-363	fabbricato	Comune di Seravezza	ripristino manto di copertura scuola Frasso e scuola Ripa	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	Polloni Gino	22.000,000	SCUOLE	LU	15.400,000	70%		18.228,000	12.759,600		2.640,400	
LU046028002	SU-364	fabbricato	Comune di Seravezza	ripristino manto di copertura scuola media Pea, elemntare seravezza e materna Querceta Sud	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	LM di Lisetti Ezio	20.500,000	SCUOLE	LU	14.350,000	70%		20.500,000	14.350,000		0,000	
LU046028003	SU-365	fabbricato	Comune di Seravezza	ripristino manto di copertura scuola elementare Marzocchino	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	Gianni Enrico &C. snc	30.000,000	SCUOLE	LU	21.000,000	70%		28.181,790	19.727,250		1.272,750	
LU046028004	SU-366	fabbricato	Comune di Seravezza	ripristino manto di copertura centro di protezione civile	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	C.E.L.F.A. srl	40.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	20.000,000	50%		32.925,980	16.462,990		3.537,010	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046028007	SU-367	fabbricato	Comune di Seravezza	smantellamento e ripristino coperturav danneggiata ex scuola fabbiano - fabbricato di proprietà del Comune di Seravezza in fase di ristrutturazione destinato alla realizzazione di alloggi per emergenza abitativa	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	05.04.2015	Biagi Nicola	13.500,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	LU	6.750,000	50%		11.944,490	5.972,240		777,760	
LU046028012	SU-368	SC varie	Comune di Seravezza	ripristino barriere stradali danneggiate dalla caduta delle alberture abbattute dal vento	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	30.04.2015	Moretti Walter srl	75.000,000	STRADE	LU	37.500,000	50%		74.847,190	37.423,590		76,410	37.423,590
LU046028013	SU-369	SC varie	Comune di Seravezza	rimozione e smaltimento delle ciocche di painte abbattute dal vento e realizzazione di piccoli tratti di palificate in legname e canalette in legname per ripristinare la stabilità dei versanti a monte e valle delle strade comunali ripristinare la sicurezza dei versanti	05.03.2015	Ing. Orsini Roberto Resp. Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio ed Ambiente	concluso	30.04.2015	Del Debbio spa	75.000,000	STRADE	LU	37.500,000	50%		74.897,800	37.448,900		51,100	37.448,900
LU046030006	SU-370	Cimitero di Ruosina	Comune di Stazzema	Smaltimento copertura eternit dei loculi divelti dal vento,	12.03.2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	31.03.2015	Biagi srl	700,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	420,000	60%	non trasmesso			420,000		
LU046030007	SU-371	Vari Cimiteri	Comune di Stazzema	Smaltimento copertura eternit dei loculi divelti dal vento.	12/03/2015 09/04/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	20.04.2015	Biagi srl ERSU.spa	10.251,290	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	6.150,770	60%	non trasmesso			6.150,770		
LU046030012	SU-372	SC per Pomezzana e Farnocchia	Comune di Stazzema	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute e ripristino guard raili distrutti e asfaltatura	05.03.2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	10.03.2015	Cooperativa Sociale Procinto a.r.l. Edilcostruzioni Versilia srl	6.348,780	STRADE	LU	3.174,390	50%	non trasmesso			3.174,390		
LU046030015	SU-373	SC per Gallena	Comune di Stazzema	Rimozione delle piante e dei detriti che hanno intasato l'attraversamento, ripristino della regimazione delle acque, minima rimodellazione della sagoma stradale.	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	10.03.2015	Società Cooperativa Procinto Edilcostruzioni Versilia srl	1.727,520	STRADE	LU	863,760	50%	non trasmesso			863,760		
LU046030017	SU-374	SC per la Porta Farnocchia	Comune di Stazzema	Rimozione delle piante e dei detriti che hanno intasato l'attraversamento, ripristino della regimazione delle acque, minima rimodellazione della sagoma stradale.	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	10.03.2015	Società Cooperativa Procinto Edilcostruzioni Versilia srl	4.897,080	STRADE	LU	2.448,540	50%	non trasmesso			2.448,540		
LU046030018	SU-375	SC Stazzema Galliciano	Comune di Stazzema	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute e ripristino guard raili distrutti e asfaltatura	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	12.03.2015	Edilcostruzioni Versilia srl	433,100	STRADE	LU	216,550	50%	non trasmesso			216,550		
LU046030019	SU-376	SC per Cansoli	Comune di Stazzema	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute e ripristino guard raili distrutti e asfaltatura	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	12.03.2015	Società Cooperativa Procinto	572,180	STRADE	LU	286,090	50%	non trasmesso			286,090		
LU046030023	SU-377	SC per Pomezzana e Farnocchia	Comune di Stazzema	Rimozione delle piante e dei detriti che hanno intasato l'attraversamento, ripristino della regimazione delle acque, minima rimodellazione della sagoma stradale.	05/03/2015 11/03/2015 12/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 13/04/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	29.04.2015	Edilcostruzioni Versilia srl Geo Alpi Italiana	87.323,310	STRADE	LU	43.661,650	50%	non trasmesso			43.661,650		
LU046030024	SU-378	SC Comunali per Pruno (Principale e secondaria)	Comune di Stazzema	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	12.03.2015	Edilcostruzioni Versilia srl	2.021,540	ALBERI	LU	1.516,150	75%	non trasmesso			1.516,150		
LU046030027	SU-379	SC per Ontana	Comune di Stazzema	Messa in sicurezza dei versanti con la rimozione delle piante cadute e	05/03/2015	Ing. Arianna Corfini	concluso	16.03.2015	Società Cooperativa Procinto	572,180	ALBERI	LU	429,130	75%	non trasmesso			429,130		
LU046031001	SU-380	Strada Comunale Via Villa-Cimitero di Vagli Sopra	Comune di Vagli Sotto	Rimozione di eternit asportato dal vento e trasporto mediante apposito mezzo alla discarica autorizzata, impermeabilizzazione e rifacimento nuovo manto in tegole di laterizio, Rimozione Eternit: 3820,00 € Rifacimento copertura e spese tecniche: 6,198,35 €	05/03/2015	Responsabile Ufficio tecnico-Puglia Mario	concluso	28/03/2015	La Montagna Soc. Coop.-	3.820,000	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	2.292,000	60%		10.018,350	2.292,000		0,000	2.292,000
LU046031002	SU-381	viabilità e piazze comunali	Comune di Vagli Sotto	taglio di alberi di alto fusto (Pini) spezzati	05/03/2015	Responsabile Ufficio tecnico-Puglia Mario	concluso	17/03/2015	La Montagna Soc. Coop.-	2.200,000	ALBERI	LU	1.650,000	75%		2.196,000	1.647,000		3,000	1.647,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046033001	SU-382	SC varie	Comune di Viareggio	rimozione alberature cadute o cadenti su zone di ricettività	06/03/2015	p.to GAZZENTINI LUIGI	concluso		COOP. POSEIDON	27.450,000	ALBERI	LU	20.587,500	75%		27.450,000	20.587,500		0,000	20.587,500
LU046033002	SU-383	SC varie	Comune di Viareggio	scoperchiamento tetto edificio pubblico comunale	06/03/2015	ing. MAGNELLI GIOVANNI	in corso	30/06/2015	ditta Ingarao costruzioni srl viareggio	23.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	LU	11.500,000	50%	non trasmesso		11.500,000			
LU046033003	SU-384	SC varie	Comune di Viareggio	cimitero comunale di Viareggio. Danni vari alle coperture del tetto con parti di eternit da smaltire	06/03/2015	geom. Pierotti dino	in corso	30/06/2015	ditta bolloni costr. srl san giuliano terme	7.356,600	SMALTIMENTO AMIANTO	LU	4.413,960	60%	non trasmesso		4.413,960			
LU046037001	SU-385	Vento forte/ Trombe d'aria	Comune di Sillano Giuncugnano	taglio piante e asportazione materiale per messa in sicurezza zona Argegna	09.03.2015	geom. Moreno Gaspari	concluso	30/04/2015	PARDINI LAURO di Sillano	20.000,000	ALBERI	LU	15.000,000	75%		19.988,800	14.991,600		8,400	14.991,600
LU046037002	SU-386	Vento forte/ Trombe d'aria	Comune di Sillano Giuncugnano	taglio piante e ripristino recinzione danneggiata e asportata	09.03.2015	geom. Moreno Gaspari	concluso	30.05.2015	Cooperati LA PANIA DI CORFINO di Villa Collemandina	50.000,000	ALBERI	LU	37.500,000	75%		49.972,000	37.479,000		21,000	37.479,000
LU046037003	SU-387	Vento forte/ Trombe d'aria	Comune di Sillano Giuncugnano	ripristino condizioni di sicurezza copertura Municipio di MAGLIANO	09.03.2015	geom. Moreno Gaspari	concluso	30/03/2015	EDIL NOBILI di Nobili Massimo di Villetta	10.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	LU	5.000,000	50%		10.000,000	5.000,000		0,000	
LU046039003	SU-388	Via Coreglia Piastroso Crocialetto	Unione dei Comuni Medievale del Serchio	rimozione e taglio piante	05.03.2015	Casci Paolo	concluso	16.05.2015	Pieroni Simone	4.270,000	ALBERI	LU	3.202,500	75%		4.270,000	3.202,500		0,000	3.202,500
LU046041001	SU-389	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	07/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	3.025,970	ALBERI	LU	2.269,470	75%		3.025,970	2.269,470		0,000	2.269,470
LU046041002	SU-390	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	07/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	1.479,160	ALBERI	LU	1.109,370	75%		1.479,410	1.109,370		0,000	1.109,370
LU046041003	SU-391	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	05/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	887,640	ALBERI	LU	665,730	75%		887,640	665,730		0,000	665,730
LU046041004	SU-392	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	09/03/2015	IMPRESA POLLONI FEDERICO	1.622,910	ALBERI	LU	1.217,180	75%		1.622,910	1.217,180		0,000	1.217,180
LU046041005	SU-393	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	05/03/2015	IMPRESA POLLONI FEDERICO	591,760	ALBERI	LU	443,820	75%		591,760	443,820		0,000	443,820
LU046041006	SU-394	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	31/3/15	IMPRESA AZIENDA AGRICOLA LA MEDITERRANEA GIARDINI	11.443,950	ALBERI	LU	8.582,960	75%		11.443,950	8.582,960		0,000	8.582,960
LU046041007	SU-395	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	31/03/2015	SOC. COOP. POSEIDON	12.346,810	ALBERI	LU	9.260,100	75%		12.285,060	9.213,790		46,310	9.213,790
LU046041008	SU-396	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	07/03/2015	SOC. COOP. POSEIDON	1.521,910	ALBERI	LU	1.141,430	75%		1.521,910	1.141,430		0,000	1.141,430
LU046041009	SU-397	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Gianneccchini	concluso	23/3/15	IMPRESA PIANTE ANGELI	14.230,550	ALBERI	LU	10.672,910	75%		14.230,550	10.672,910		0,000	10.672,910

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
LU046041010	SU-398	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	21/03/2015	IMPRESA MENCACCI MASSIMO	6.397,000	ALBERI	LU	4.797,750	75%		6.397,000	4.797,750		0,000	4.797,750
LU046041011	SU-399	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	10/03/2015	IMPRESA POLLONI FEDERICO	966,970	ALBERI	LU	725,220	75%		966,970	725,220		0,000	725,220
LU046041012	SU-400	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	09/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	3.276,110	ALBERI	LU	2.457,080	75%		3.276,110	2.457,080		0,000	2.457,080
LU046041013	SU-401	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	31/3/15	IMPRESA COOP. ALTA VERSILA	11.780,860	ALBERI	LU	8.835,640	75%		11.780,860	8.835,640		0,000	8.835,640
LU046041014	SU-402	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	11/03/2015	IMPRESA FRUZZETTI FEDERICO	443,820	ALBERI	LU	332,860	75%		443,820	332,860		0,000	332,860
LU046041015	SU-403	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	28/3/15	IMPRESA SOC. COOP. LA SPIGA	5.479,890	ALBERI	LU	4.109,910	75%		5.479,890	4.109,910		0,000	4.109,910
LU046041016	SU-404	Corsi d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	21/03/2015	IMPRESA LARI PIERLUIGI	11.742,540	ALBERI	LU	8.806,900	75%		11.742,540	8.806,900		0,000	8.806,900
LU046041017	SU-405	Impianto idrovoro	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	danneggiamento opere elettriche ed edili - A seguito della tempesta di vento, si è verificato il ribaltamento del box in lamiera sandwich contenente i quadri elettrici per il comando delle pompe dell'impianto idrovoro, il locale di riposo del personale addetto ed ed i servizi igienici. A seguito di tale evento è stato necessario intervenire in via di Somma Urgenza per poter rimettere in servizio dell'impianto, altrimenti si sarebbero potuti verificare allagamenti di aree residenziali di Forte dei Marmi	05/03/2015	Ing. Giannecchini	In corso	25/5/15	IMPRESA VEM S.r.l./ IMPRESA RAFFAETA GIOVANNI COSTRUZIONI S.r.l./IMPRESA QUIRICONI BOX S.r.l./IMPRESA TERMOIDRAULICA MAFFEI PAOLO/IMPRESA ERSU S.r.l.	28.811,810	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	14.405,900	50%		28.705,490	14.352,740		53,160	14.352,740
LU046041018	SU-406	Corso d'acqua	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	concluso	14/03/2015	IMPRESA POLLONI FEDERICO	1.155,710	ALBERI	LU	866,780	75%		1.155,710	866,780		0,000	866,780
LU046034001	SU-407	Ripristino percorribilità strade comunali	Comune di Villa Basilica	Interventi di somma urgenza per la riapertura delle strade comunali con sgombero dei materiali caduti sulla sede stradale	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	in corso	30/06/2015	CONSORZIO AGRO-FORESTALE DI VILLA BASILICA	35.000,000	STRADE	LU	17.500,000	50%	non trasmesso		17.500,000			
LU046034002	SU-408	Ripristino pubblica illuminazione comunale	Comune di Villa Basilica	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino parziale delle linee di illuminazione pubblica	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	in corso	30/06/2015	BENEDETTI VASCO EREDI SNC	11.820,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	LU	5.910,000	50%	non trasmesso		5.910,000			
LU046034003	SU-409	Consolidamento strada Biecina-Pariana	Comune di Villa Basilica	Interventi di somma urgenza per il ripristino della sede stradale a seguito della caduta di piante di alto fusto	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	concluso	21/03/2015	CARMENVIT COSTRUZIONI SNC	8.200,000	STRADE	LU	4.100,000	50%	non trasmesso		4.100,000			
LU046034004	SU-410	Messa in sicurezza copertura edificio comunale	Comune di Villa Basilica	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza copertura edificio comunale	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	concluso	21/03/2015	CARMENVIT COSTRUZIONI SNC	8.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	LU	4.000,000	50%	non trasmesso		4.000,000			
LU046034005	SU-411	Rifacimento porzione di manto di copertura scuola media	Comune di Villa Basilica	Rifacimento porzione di manto di copertura scuola media	06/03/2015	Geom. Mario Sabbatini	concluso	23/03/2015	COESCO COSTRUZIONI SRL	10.000,000	SCUOLE	LU	7.000,000	70%	non trasmesso		7.000,000			
	SU-412	RADAR DPC	Comune di Villa Basilica	Radar "Pizzorne" situato nel comune di Villa Basilica - Località Monte Crocione - Pizzorne						30.000,00	RADAR DPC	LU	30.000,000	100%	non trasmesso		30.000,000			
MS_045002_001	SU-413	scuola ISPIA ex INAPLI	Comune di Bagnone	Ripristino parte di copertura asportata	05/03/2015	Responsabile Area Tecnica Geom.	CONCLUSO	14/03/2015	EDIL.CO.PRE srl con sede in Massa	8.370,000	SCUOLE	MS	5.859,000	70%		8.308,000	5.815,600		43,400	5.815,600

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
MS_045002_002	SU-414	capannone magazzino	Comune di Bagnone	ripristino parte di copertura a volte	05/03/2015	Responsabile Area Tecnica Geom.	CONCLUSO	20/03/2015	EDIL.CO.PRE srl con sede in Massa	13.454,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	6.727,000	50%		13.454,000	6.727,000		0,000	6.727,000
MS_045002_003	SU-415	copertura blocco loculi con eliminazione lastre di amianto	Comune di Bagnone	Ripristino copertura blocco loculi con eliminazione lastre di amianto	05/03/2015	Responsabile Area Tecnica Geom.	CONCLUSO	15/05/2015	ECOEDIL Professional srl con sede in Carrara	9.300,000	SMALTIMENTO AMIANTO	MS	5.580,000	60%		9.300,000	5.580,000		0,000	5.580,000
MS_045002_004	SU-416	palestra	Comune di Bagnone	RECUPERO E SMALTIMENTO DI VARIE LASTRE E PEZZI DI CEMENTO AMIANTO CON	05/03/2015	Responsabile Area Tecnica Geom.	CONCLUSO	30/04/2015	ECOEDIL Professional srl con sede in Carrara	4.960,000	SMALTIMENTO AMIANTO	MS	2.976,000	60%		4.960,000	2.976,000		0,000	2.976,000
MS_045003_001	SU-417	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	Interventi straordinari, di manutenzione, taglio, verifiche tecniche del verde pubblico	05/03/2015	Franchini Vito Lucio	In Corso	02/07/2015	AMIA S.p.a.	115.000,000	ALBERI	MS	86.250,000	75%	non trasmesso		86.250,000			
MS_045003_002	SU-418	Verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	Interventi straordinari, di manutenzione, taglio, verifiche tecniche del verde pubblico	05/03/2015	Franchini Vito Lucio	In Corso	02/07/2015	AMIA S.p.a.	40.000,000	ALBERI	MS	30.000,000	75%	non trasmesso		30.000,000			
MS_045003_004	SU-419	Impianti di illuminazione pubblica, semaforici e impianti di proprietà comunale	Comune di Carrara	Intervento di ripristino impianti di pubblica illuminazione, semaforici e di proprietà comunale	06/03/2015	Ratti Riccardo	CONCLUSO	24/04/2015	AMIA S.p.a.	49.891,820	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	MS	24.945,910	50%	non trasmesso		24.945,910			
MS_045003_005	SU-420	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento c/o la Scuola Pascoli di Fossone	Comune di Carrara	Intervento di ripristino impianto fotovoltaico della Scuola Pascoli di Fossone	05/03/2015	Ratti Riccardo	In Corso	30/06/2015	AMIA S.p.a.	36.648,000	SCUOLE	MS	25.653,600	70%	non trasmesso		25.653,600			
MS_045003_006	SU-421	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	Interventi straordinari, di manutenzione, taglio e rimozione di tronchi su viabilità pubblica in loc. Noceto e loc. Moneta. Ripristino Viabilità pubblica in loc. Noceto e Baroccia.	05/03/2015	Festa Nicola - Davide Menconi	CONCLUSO	10/04/2015	MAGGIANI COSTRUZIONI S.R.L.	24.400,000	ALBERI	MS	18.300,000	75%	non trasmesso		18.300,000			
MS_045003_007	SU-422	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	Interventi straordinari, di manutenzione e rimozione di alberature abbattute e detriti terrosi e sassosi, con rimozione di piccole frane, lungo la Via di Marcognano prima dell'abitato di Torano	05/03/2015	Franchini Vito Lucio	CONCLUSO	19/03/2015	EDILTECNICA S.R.L.	18.000,000	ALBERI	MS	13.500,000	75%	non trasmesso		13.500,000			
MS_045003_008	SU-423	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	Interventi straordinari, di manutenzione e abbattimento e rimozione di alberature abbattute e pericolose e messa in sicurezza del versante soprastrada, lungo la Via di Marcognano prima dell'abiato di Torano	05/03/2015	Franchini Vito Lucio	CONCLUSO	19/03/2015	DI GUARDO LUCA	18.000,000	ALBERI	MS	13.500,000	75%	non trasmesso		13.500,000			
MS_045003_009	SU-424	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	Interventi straordinari, di manutenzione e abbattimento e rimozione di alberature abbattute e pericolose e messa in sicurezza del versante soprastrada, lungo la Via Comunale di Campocecina	12/03/2015	Festa Nicola - Franchini Vito Lucio	CONCLUSO	30/04/2015	C.O.A.F. Soc. Coop.Va	39.600,000	ALBERI	MS	29.700,000	75%	non trasmesso		29.700,000			
MS_045003_010	SU-425	Alberature e verde pubblico abbattuto su viabilità pubblica	Comune di Carrara	Interventi straordinari di manutenzione, abbattimento e rimozione di alberature abbattute e pericolose e messa in sicurezza del versante soprastrada, lungo la strada Comunale tra Sorignano e Gragnana	05/03/2015	Massimo Dell'Amico	CONCLUSO	27/05/2015	I.B.F. S.R.L.	15.000,000	ALBERI	MS	11.250,000	75%	non trasmesso		11.250,000			
MS_045003_011	SU-426	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento, in vari fabbricati comunali.	Comune di Carrara	Scuola Infanzia Garibaldi; ; Scuola primaria Gentili; Primaria Lombardini; Nuova Biblioteca ex Rosselli; Ex scuola Torano; Infanzia Marconi; Infanzia Fossola.	05/03/2015	Fabio Battistini	CONCLUSO	31/03/2015	F.LLI MARCHI	€ 38.000,00	SCUOLE	MS	26.600,000	70%	non trasmesso		26.600,000			
MS_045003_011	SU-427	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento, in vari fabbricati comunali.	Comune di Carrara	Palazzo Comunale; Ex Biblioteca Via Plebiscito(solo messa in sicurezza); Museo C.A.P. (solo messa in sicurezza)	05/03/2015	Fabio Battistini	CONCLUSO	31/03/2015	F.LLI MARCHI	€ 23.000,00	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	11.500,000	50%	non trasmesso		11.500,000			
MS_045003_011	SU-428	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento, in vari fabbricati comunali.	Comune di Carrara	Conferimento in discarica dei materiali di risulta. Verifica e sostituzione infissi.	05/03/2015	Fabio Battistini	CONCLUSO	31/03/2015	F.LLI MARCHI	9.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	4.500,000	50%	non trasmesso		4.500,000			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISIONE ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
MS_045003_012	SU-429	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento, in vari fabbricati comunali. Scuola Media Inferiore Buonarroti (Ripassatura e messa in sicurezza delle	Comune di Carrara	Ripassatura e messa in sicurezza delle coperture. Conferimento in discarica dei materiali di risulta. Verifica e sostituzione infissi.	06/03/2015	Ing. Cesare Marchetti - Riccardo Gasparotti	CONCLUSO	25/03/2015	TRAMONTANA & GATTI	12.100,000	SCUOLE	MS	8.470,000	70%	non trasmesso			8.470,000		
MS_045003_013	SU-430	Coperture, strutture ed elementi edilizi rimossi o danneggiati dall'azione del vento nella sede comunale.	Comune di Carrara	Interventi di rifacimento canalizzazione e macchinari impianto condizionamento. Conferimento in discarica dei materiali di risulta.	05/03/2015	Ing. Cesare Marchetti - Riccardo Ratti	CONCLUSO	20/03/2015	ACQUARIA	11.656,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	5.828,000	50%	non trasmesso			5.828,000		
MS_045004_001	SU-431	ripristino transito e messa in sicurezza viabilità' loc. Regnano ed Ofiano	Comune di Casola in Lunigiana	rimozione alberi caduti e protezione sede stradale	05/03/2015	Luigi Musetti	CONCLUSO	14/03/2015	C.O.A.F. SOC. COOP.VA VILLAGRANCA LUNIGIANA	16.940,000	ALBERI	MS	12.705,000	75%		16.940,000	12.705,000	0,000	12.705,000	
MS_045004_002	SU-432	ripristino copertura ex scuola elementare in fraz. Regnano la Villa	Comune di Casola in Lunigiana	ripassatura completa copertura e rifacimento porzione sporto di gronda	05/03/2015	Luigi Musetti	IN CORSO	30/06/2015	FONANINI IVANO DI FONTANINI CLAUDIO E C PIAZZA AL SERCHIO (LU)	37.263,590	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	18.631,790	50%		37.263,190	18.631,590	0,200		
MS_045004_003	SU-433	ripristino e messa in sicurezza viabilità' Gropolo-Pastena in frazione Reusa	Comune di Casola in Lunigiana	rimozione alberi caduti e protezione sede stradale	05/03/2015	Luigi Musetti	CONCLUSO	20/03/2015	C.O.A.F. SOC. COOP.VA VILLAGRANCA LUNIGIANA	6.600,000	ALBERI	MS	4.950,000	75%		6.600,000	4.950,000	0,000	4.950,000	
MS_045005_002	SU-434	Viabilità comunale	Comune di Comano	Rimozione apparati radicali e piante cadute	06/03/2015	Geom. Sante Faggiani	CONCLUSO	19/03/2015	COAF Soc. Coop.va	18.000,000	ALBERI	MS	13.500,000	75%		17.999,880	13.499,910	0,090	13.499,910	
MS_045005_003	SU-435	Plesso scolastico	Comune di Comano	Danneggiamento grave delle coperture	07/03/2015	Geom. Sante Faggiani	CONCLUSO	28/03/2015	Romei srl	32.000,000	SCUOLE	MS	22.400,000	70%	non trasmesso			22.400,000		
MS_045005_004	SU-436	Parco comunale	Comune di Comano	Eliminazione delle piante in condizioni di pericolo	07/03/2015	Geom. Sante Faggiani	CONCLUSO	29/03/2015	COAF Soc. Coop.va	16.000,000	PARCHI URBANI	MS	5.600,000	35%	non trasmesso			5.600,000		
MS_045007_010	SU-437	Sistemazione del tetto del Palazzo Comunale e Caserma C.C	Comune di Fivizzano	Ripristino copertura	06/03/2015	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	31/03/2015	Bertolotti Giuliano	13.500,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	6.750,000	50%		13.426,760	6.713,380	36,620		
MS_045007_011	SU-438	Sistemazione tetto Portico Piazza della Libertà e ripristino rete di recinzione	Comune di Fivizzano	Messa in sicurezza portico previa ripristino della copertura e rimessa in opera di recinzione	06/03/2015	Geom. Menchelli Paolini Andrea	in corso	31/03/2015	Maracci Stefano	5.200,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	2.600,000	50%		5.178,840	2.589,420	10,580		
MS_045009_001	SU-439	Scuole materna elementare di Licciana Nardi via Roma , e scuole medie	Comune di Licciana Nardi	Scuole elementari divelta parte di copertura in guaina elastobituminosa con sottostante pannello isolante , Scuole Medie divelta finestrone aula magna.	05/03/2015	Geom. Sante LINARI P.O. Comune di Licciana Nardi		09/03/2015	Per messa in sicurezza della copertura ditta esecutrice COAF con see in Via Irola Villafranca Lunigiana, Mentre per quanto riguarda la sostituzione dell'infisso la Ditta esecutrice è la TECNOMETAL con sede in Licciana Nardi Piano della Quercia.	8.737,900	SCUOLE	MS	6.116,530	70%	da stralciare perché coperta da assicurazione			6.116,530		
MS_045010_073*	SU-440	Danni ad immobili pubblici in Loc. Bondano, Cervara e Stazione, Campo Turano	Comune di Massa	Ripristino guaine, manto di copertura ed opere in lamiera danneggiate dal vento.	09/03/2015	PETRICONE SANTE	CONCLUSO	30/03/2015	EDILRESTAURI	9.760,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	4.880,000	50%		9.760,000	4.880,000	0,000		
MS_045010_074*	SU-441	Messa in sicurezza stradale a seguito dell'evento	Comune di Massa	Sbancamento con mezzi, posizionamento blocchi in cls, recupero guardrail e ripristino del manto stradale	09/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO	30/03/2015	LINEA SERVIZI	7.930,000	STRADE	MS	3.965,000	50%		7.930,000	3.965,000	0,000	3.965,000	
MS_045010_001	SU-442	Via Fosso Nuovo 28 - Alberature abbattute da vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESE E COSTRUZIONI	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	1.372,500	0,000	1.372,500	
MS_045010_002	SU-443	Via Santa Caterina - Alberature abbattute da vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESE E COSTRUZIONI	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	1.372,500	0,000	1.372,500	
MS_045010_003	SU-444	Via Stradella - Alberature abbattute da vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	DELLA PINA / BERTONERI	CONCLUSO		LA BETULLA	3.904,000	ALBERI	MS	2.928,000	75%		3.904,000	2.928,000	0,000	2.928,000	
MS_045010_004	SU-445	Via Stradella - Alberature abbattute da vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI / DELLA PINA	CONCLUSO		COAF	5.002,000	ALBERI	MS	3.751,500	75%		5.002,000	3.751,500	0,000	3.751,500	
MS_045010_005	SU-446	Via Marina Vecchia - Alberature abbattute da vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	610,000	ALBERI	MS	457,500	75%		610,000	457,500	0,000	457,500	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
MS_045010_006	SU-447	Via Volpina- Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	732,000	ALBERI	MS	549,000	75%		732,000	549,000		0,000	549,000
MS_045010_007	SU-448	Via D'Ancona - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	854,000	ALBERI	MS	640,500	75%		854,000	640,500		0,000	640,500
MS_045010_008	SU-449	Via Romana / Via Ratti- Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	732,000	ALBERI	MS	549,000	75%		732,000	549,000		0,000	549,000
MS_045010_009	SU-450	Via Ferraretto - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		LA BETULLA	3.660,000	ALBERI	MS	2.745,000	75%		3.660,000	2.745,000		0,000	2.745,000
MS_045010_010	SU-451	Via Stradella civ.180 - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESE E COSTRUZIONI	2.135,000	ALBERI	MS	1.601,250	75%		2.135,000	1.601,250		0,000	1.601,250
MS_045010_011	SU-452	Via Roma, 49 - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	976,000	ALBERI	MS	732,000	75%		976,000	732,000		0,000	732,000
MS_045010_012	SU-453	Via delle Pinete - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	488,000	ALBERI	MS	366,000	75%		488,000	366,000		0,000	366,000
MS_045010_013	SU-454	Via Mulazzo - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	671,000	ALBERI	MS	503,250	75%		671,000	503,250		0,000	503,250
MS_045010_014	SU-455	Via Fosdinovo - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	610,000	ALBERI	MS	457,500	75%		610,000	457,500		0,000	457,500
MS_045010_015	SU-456	P.zza Casania - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature su auto su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	488,000	ALBERI	MS	366,000	75%		488,000	366,000		0,000	366,000
MS_045010_016	SU-457	Via Verdi -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature ceduta strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		TERRA E AMBIENTE DI GIUSTI	4.819,000	ALBERI	MS	3.614,250	75%		4.819,000	3.614,250		0,000	3.614,250
MS_045010_017	SU-458	Via Stradella - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		LA SMERALDA	1.342,000	ALBERI	MS	1.006,500	75%		1.342,000	1.006,500		0,000	1.006,500
MS_045010_018	SU-459	Via Santa Teresa - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		LA SMERALDA	1.098,000	ALBERI	MS	823,500	75%		1.098,000	823,500		0,000	823,500
MS_045010_019	SU-460	Via dei Fichi - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		LA SMERALDA	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	1.372,500		0,000	1.372,500
MS_045010_020	SU-461	Via Siena -Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		LA SMERALDA	1.037,000	ALBERI	MS	777,750	75%		1.037,000	777,750		0,000	777,750
MS_045010_021	SU-462	Via Verdi da Via Fescione a Montignoso Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		SAMAR	2.074,000	ALBERI	MS	1.555,500	75%		2.074,000	1.555,500		0,000	1.555,500
MS_045010_022	SU-463	Via San Ginese - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		SAMAR	1.403,000	ALBERI	MS	1.052,250	75%		1.403,000	1.052,250		0,000	1.052,250
MS_045010_023	SU-464	Via Fescione - tratto Via Verdi Via Stradella- Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	1.098,000	ALBERI	MS	823,500	75%		1.098,000	823,500		0,000	823,500
MS_045010_024	SU-465	Via Stradella - tratto Via Fescione Via Sale Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	1.891,000	ALBERI	MS	1.418,250	75%		1.891,000	1.418,250		0,000	1.418,250
MS_045010_025	SU-466	Via Pradaccio da Via delle Macchiette a cavalcavia Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	1.159,000	ALBERI	MS	869,250	75%		1.159,000	869,250		0,000	869,250
MS_045010_026	SU-467	Via Stradella - tratto Via Fescione Via Sale Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	1.952,000	ALBERI	MS	1.464,000	75%		1.952,000	1.464,000		0,000	1.464,000
MS_045010_027	SU-468	Via Fosso Nuovo Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	CONCLUSO		LINEA SERVIZI	2.074,000	ALBERI	MS	1.555,500	75%		2.074,000	1.555,500		0,000	1.555,500
MS_045010_028	SU-469	Via Poveromo - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		PUCCI PIERLUIGI	1.708,000	ALBERI	MS	1.281,000	75%		1.708,000	1.281,000		0,000	1.281,000
MS_045010_029	SU-470	Monte di Pasta - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		PUCCI PIERLUIGI	2.196,000	ALBERI	MS	1.647,000	75%		2.196,000	1.647,000		0,000	1.647,000
MS_045010_030	SU-471	Campo scuola / Stadio Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		COOP. ARCA	6.039,000	ALBERI	MS	4.529,250	75%		6.039,000	4.529,250		0,000	4.529,250

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
MS_045010_031	SU-472	Campo Scuola - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MELOGRANO	976,000	ALBERI	MS	732,000	75%		976,000	732,000		0,000	732,000
MS_045010_032	SU-473	Via del Bozzo Sud - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MELOGRANO	1.464,000	ALBERI	MS	1.098,000	75%		1.464,000	1.098,000		0,000	1.098,000
MS_045010_033	SU-474	Viale della Repubblica - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ARTE DEL GIARDINAGGIO	1.952,000	ALBERI	MS	1.464,000	75%		1.952,000	1.464,000		0,000	1.464,000
MS_045010_034	SU-475	Via Poveromo - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ARTE DEL GIARDINAGGIO	5.124,000	ALBERI	MS	3.843,000	75%		5.124,000	3.843,000		0,000	3.843,000
MS_045010_035	SU-476	P.zza Albania - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ARTE DEL GIARDINAGGIO	3.416,000	ALBERI	MS	2.562,000	75%		3.416,000	2.562,000		0,000	2.562,000
MS_045010_036	SU-477	Via Aurelia Ovest - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ARTE DEL GIARDINAGGIO	2.196,000	ALBERI	MS	1.647,000	75%		2.196,000	1.647,000		0,000	1.647,000
MS_045010_037	SU-478	Via del Colletto - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		IL MARMOLOTTO	366,000	ALBERI	MS	274,500	75%		366,000	274,500		0,000	274,500
MS_045010_038	SU-479	Via delle Gorine 38 - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESSE E COSTRUZIONI	1.464,000	ALBERI	MS	1.098,000	75%		1.464,000	1.098,000		0,000	1.098,000
MS_045010_039	SU-480	Via Pradaccio - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		GIESSE E COSTRUZIONI	1.098,000	ALBERI	MS	823,500	75%		1.098,000	823,500		0,000	823,500
MS_045010_040	SU-481	Cimitero Turano alberature su parcheggio pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ANDREAZZOLI CARLO	1.525,000	ALBERI	MS	1.143,750	75%		1.525,000	1.143,750		0,000	1.143,750
MS_045010_041	SU-482	P.zza 4 Novembre alberature su parcheggio pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		ANDREAZZOLI CARLO	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	1.372,500		0,000	1.372,500
MS_045010_042	SU-483	Via Tecchioni - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		MTM	976,000	ALBERI	MS	732,000	75%		976,000	732,000		0,000	732,000
MS_045010_043	SU-484	Via dell'Uva - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		MTM	732,000	ALBERI	MS	549,000	75%		732,000	549,000		0,000	549,000
MS_045010_044	SU-485	Via Vaccà - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		MTM	610,000	ALBERI	MS	457,500	75%		610,000	457,500		0,000	457,500
MS_045010_045	SU-486	Via Quercioli - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BALLONI / BERTONERI	CONCLUSO		MTM	1.220,000	ALBERI	MS	915,000	75%		1.220,000	915,000		0,000	915,000
MS_045010_046	SU-487	Via Aurelia Sud, Via Bozzo Sud, Turano, Santa Caterina, Spinarosa, Via 2 Madonne - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica e auto	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MANUELE Srl	3.904,000	ALBERI	MS	2.928,000	75%		3.904,000	2.928,000		0,000	2.928,000
MS_045010_047	SU-488	Via Belvedere, Via Aurelia Sud, Via Bozzo Sud, Turano, Santa Caterina, Spinarosa, Via del Sale - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MANUELE Srl	4.392,000	ALBERI	MS	3.294,000	75%		4.392,000	3.294,000		0,000	3.294,000
MS_045010_048	SU-489	Campo Sportivo di Turano e Casone - alberature su parcheggio e strada	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	VITALONI GIULIANO	CONCLUSO		MANUELE Srl	4.148,000	ALBERI	MS	3.111,000	75%		4.148,000	3.111,000		0,000	3.111,000
MS_045010_049	SU-490	Via Le Jare e parcheggio - alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BELLUCCI / PETRICONE	CONCLUSO		COSTRUZIONI TRE P	1.281,000	ALBERI	MS	960,750	75%		1.281,000	960,750		0,000	960,750
MS_045010_050	SU-491	Viale della Repubblica e Via Godola - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	BERTONERI GIOVANNI	CONCLUSO		COSTRUZIONI TRE P	1.464,000	ALBERI	MS	1.098,000	75%		1.464,000	1.098,000		0,000	1.098,000
MS_045010_051	SU-492	Via Bondano - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		DEMOTER	1.055,300	ALBERI	MS	791,470	75%		1.055,300	791,470		0,000	791,470
MS_045010_052	SU-493	Via Aurelia Ovest - ripristino viabilità pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	05/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		DEMOTER	1.830,000	ALBERI	MS	1.372,500	75%		1.830,000	1.372,500		0,000	1.372,500
MS_045010_054	SU-494	Assistenza popolazione tramite gruppo elettrogeno	Comune di Massa	Nolo, fornitura, posa, carburante, assistenza di gruppi elettrogeno	05/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		GAINA IVANO	6.466,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	MS	6.466,000	100%		6.466,000	6.466,000		0,000	6.466,000
MS_045010_055	SU-495	Via Romana c/o consorzio - 2 giornate - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberatura ceduta	05/03/2015	BALLONI / DELLA PINA	CONCLUSO		COGEIT	8.296,000	ALBERI	MS	6.222,000	75%		8.296,000	6.222,000		0,000	6.222,000
MS_045010_056	SU-496	Via Verdi - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberatura ceduta	07/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		COGEIT	6.368,400	ALBERI	MS	4.776,300	75%		6.368,400	4.776,300		0,000	4.776,300

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
MS_045010_057	SU-497	Via Verdi, Via sale - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione materiale	08/03/2015	BALLONI / DELLA PINA	CONCLUSO		COGEIT	5.063,000	ALBERI	MS	3.797,250	75%		5.063,000	3.797,250		0,000	3.797,250
MS_045010_058	SU-498	Via sale - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione materiale	08/03/2015	BERTONERI /BALLONI	CONCLUSO		COGEIT	7.137,000	ALBERI	MS	5.352,750	75%		7.137,000	5.352,750		0,000	5.352,750
MS_045010_059	SU-499	Loc. Bondano - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura	05/03/2015	DELLA PINA FERNANDO	CONCLUSO		MAZZI DAVID	512,400	ALBERI	MS	384,300	75%		512,400	384,300		0,000	384,300
MS_045010_060	SU-500	Via Verdi, Via Fescione - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione materiale derivante dalle alberature rimosse	07/03/2015	BERTONERI GIOVANNI	CONCLUSO		MAZZI DAVID	2.842,600	ALBERI	MS	2.131,950	75%		2.842,600	2.131,950		0,000	2.131,950
MS_045010_061	SU-501	Via Verdi, Via Fescione - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione materiale derivante dalle alberature rimosse	05/03/2015	DELLA PINA/BALLONI	CONCLUSO		DEMOTER	4.087,000	ALBERI	MS	3.065,250	75%		4.087,000	3.065,250		0,000	3.065,250
MS_045010_062	SU-502	Via Aurelia Ovest - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberatura ceduta strada pubblica	05/03/2015	BALLONI MARCO	CONCLUSO		PUNTO COSTRUZIONI	1.140,700	ALBERI	MS	855,520	75%		1.140,700	855,520		0,000	855,520
MS_045010_063	SU-503	Via del Sale - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione materiale di potature	09/03/2015	BALLONI /DELLA PINA	CONCLUSO		PUNTO COSTRUZIONI	3.782,000	ALBERI	MS	2.836,500	75%		3.782,000	2.836,500		0,000	2.836,500
MS_045010_064	SU-504	Via Verdi, Via Fescione, Via del Sale - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione materiale derivante dalle alberature rimosse	07/03/2015	DELLA PINA /BALLONI	CONCLUSO		PUNTO COSTRUZIONI	5.404,600	ALBERI	MS	4.053,450	75%		5.404,600	4.053,450		0,000	4.053,450
MS_045010_065	SU-505	Via Pontremoli - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberatura ceduta	05/03/2015	BELLUCCI NICOLA	CONCLUSO		DE.CO.MAR	1.037,000	ALBERI	MS	777,750	75%		1.037,000	777,750		0,000	777,750
MS_045010_066	SU-506	Assistenza popolazione tramite gruppo elettrogeno	Comune di Massa	Nolo, fornitura, posa, carburante, assistenza di gruppi elettrogeno	07/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		COGEIT	1.171,200	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	MS	1.171,200	100%		1.171,200	1.171,200		0,000	1.171,200
MS_045010_067	SU-507	Danneggiamenti pubblica illuminazione	Comune di Massa	Ripristino dell'illuminazione pubblica consistente nella rimozione dei cavi falciati dalle alberature cedute o cedimenti dei pali	05/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		GAINA IVANO	80.300,400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	MS	40.150,200	50%		80.300,400	40.150,200		0,000	
MS_045010_068	SU-508	Danneggiamenti impinati semaforici	Comune di Massa	Ripristino dell'illuminazione pubblica consistente nella rimozione dei cavi falciati dalle alberature cedute, o cedimenti dei pali	05/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		GAINA IVANO	48.800,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	MS	24.400,000	50%		48.800,000	24.400,000		0,000	
MS_045010_070	SU-509	Viottole Pariana - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Rimozione alberature e materiale di potatura su strada pubblica	07/03/2015	BALLONI / DELLA PINA	CONCLUSO		MTM	8.906,000	ALBERI	MS	6.679,500	75%		8.906,000	6.679,500		0,000	6.679,500
MS_045010_071	SU-510	Materiale Detritico pervenuto su strada pubblica nelle frazioni Montane	Comune di Massa	Rimozione materiale	05/03/2015	BALLONI /DELLA PINA	CONCLUSO		GIUSTI LUCA	5.490,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	2.745,000	50%		5.490,000	2.745,000		0,000	2.745,000
MS_045010_072	SU-511	Danni ad immobili pubblici in Loc. Jare	Comune di Massa	Rimozione materiale	05/03/2015	PETRICONE SANTE	CONCLUSO		EDILRESTAURI	73.200,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	36.600,000	50%		73.200,000	36.600,000		0,000	36.600,000
MS_045010_073	SU-512	Danni a scuole pubbliche in Loc. Bondano, Cervara e Stazione, Turano Campo Sportivo	Comune di Massa	Rimozione materiale	05/03/2015	PETRICONE SANTE	CONCLUSO		EDILRESTAURI	21.960,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	10.980,000	50%		21.960,000	10.980,000		0,000	10.980,000
MS_045010_074	SU-513	Messa in sicurezza stradale a seguito dell'evento	Comune di Massa	Sbancamento con mezzi, posizionamento blocchi in cls, recupero guardrail e ripristino del manto stradale	09/03/2015	CERUTTI GIAMPIERO	concluso	30/03/2015	LINEA SERVIZI	7.930,000	STRADE	MS	3.965,000	50%		7.930,000	3.965,000		0,000	3.965,000
MS_045010_075	SU-514	Via Belvedere - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Via Belvedere - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	05/03/2015	FIALDINI FERDINANDO	CONCLUSO		FIALDINI EZIO	7.320,000	ALBERI	MS	5.490,000	75%		7.320,000	5.490,000		0,000	5.490,000
MS_045010_078	SU-515	Via San Carlo Po' - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	Comune di Massa	Via San Carlo Po' - Alberature abbattute dal vento su strada pubblica	05/03/2015	BELLUCCI NICOLA	CONCLUSO		DELLA MURA FRANCO	1.207,800	ALBERI	MS	905,850	75%		1.207,800	905,850		0,000	905,850
MS_045011_001	SU-516	via Guadagni, via Palatina e via Metati Rossi	Comune di Montignoso	Rimozione alberi caduti su sede stradale, ripristino smottamenti e abbattimento alberi pericolanti	09/03/2015	geom. Remo Mazzei	concluso	28/04/2015	Terra Uomini e Ambiente	49.904,000	STRADE	MS	24.952,000	50%		49.999,000	24.952,000		0,000	24.952,000
MS_045011_002	SU-517	via Palatina diramazione per Venturello	Comune di Montignoso	Rimozione alberi caduti su sede stradale, ripristino smottamenti e abbattimento alberi pericolanti	06/03/2015	geom. Remo Mazzei	concluso	10/04/2015	Costruzioni Tre S.p.a.	49.864,000	STRADE	MS	24.932,000	50%		49.864,000	24.932,000		0,000	24.932,000
MS_045011_003	SU-518	via Stadio, via Pero e loc. Marina Verde	Comune di Montignoso	Rimozione alberi caduti su sede stradale e abbattimento alberi pericolanti	07/03/2015	geom. Remo Mazzei	concluso	09/03/2015	D.G.P.	2.000,000	ALBERI	MS	1.500,000	75%		2.000,000	1.500,000		0,000	1.500,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
MS_045011_004	SU-519	varie strade	Comune di Montignoso	Bonifica residui di coperture in cemento amianto cadute su sede stradale	09/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	concluso	13/06/2015	CHEAN s.r.l.	12.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	MS	7.200,000	60%		10.766,110	6.459,660		740,340	6.459,660	
MS_045011_005	SU-520	parchi pubblici e giardini scolastici	Comune di Montignoso	Rimozione alberi caduti e pericolanti nei parchi pubblici e nelle aree a verde scolastico	10/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	concluso	05/06/2015	COAF	12.000,000	ALBERI	MS	9.000,000	75%		24.936,800	9.000,000		0,000	9.000,000	
MS_045011_006	SU-521	edifici scolastici	Comune di Montignoso	Riparazione manti di copertura e pluviali parzialmente divelti	05/03/2015	Geom. Lenzetti Lorenzo	concluso	20/05/2015	Magni Edilizia e VEMA sas	45.229,280	SCUOLE	MS	31.660,490	70%		45.229,280	31.660,490		0,000		
MS_045011_008	SU-522	Centro Raccolta Rifiuti Temporaneo in via Croce presso Cittadella dello Sport	Comune di Montignoso	Sorveglianza Centro Raccolta Rifiuti urbani differenziati provenienti dalle operazioni di sgombero del territorio sotto la sorveglianza di ditta incaricata; rifiuti ammessi: ramaglie e tronchi, ferrosi, detriti edili, plastiche	05/01/2015	geom. Andrea Gianfranceschi	concluso	07/04/2015	Edilizia e Servizi di Sermattei Federico	18.110,310	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	9.055,150	50%		18.110,310	9.055,150		0,000	9.055,150	
MS_045011_008	SU-523	Centro Raccolta Rifiuti Temporaneo in via Croce presso Cittadella dello Sport	Comune di Montignoso	Cippatura e recupero materiali lignei e frascami	11/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	in corso	30/06/2015	Termas coop. a rl	5.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	2.500,000	50%	non trasmesso			2.500,000			
MS_045011_008	SU-524	Centro Raccolta Rifiuti Temporaneo in via Croce presso Cittadella dello Sport	Comune di Montignoso	Avvio a recupero rifiuti edili, ferrosi e plastici	11/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	concluso	19/05/2015	Segeco s.r.l.	29.872,310	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	14.936,150	50%		29.872,310	14.936,150		0,000	14.936,150	
MS_045011_014	SU-525	Varie strade di pianura	Comune di Montignoso	Rimozione alberi dalla sede stradale per riapertura al transito.	05/03/2015	Geom. Giovanni Ramagini	concluso	15/04/2015	Giesse e Costruzioni s.r.l.	50.000,000	ALBERI	MS	37.500,000	75%		49.975,950	37.481,960		18,040	37.481,960	
MS_045011_014	SU-526	Varie strade di pianura	Comune di Montignoso	Rimozione alberi dalla sede stradale per riapertura al transito.	05/03/2015	Geom. Giovanni Ramagini	concluso	07/03/2015	Costruzioni allac s.a.s.	1.957,000	ALBERI	MS	1.467,750	75%		1.956,510	1.467,380		0,370	1.467,380	
MS_045011_014	SU-527	Varie strade di pianura	Comune di Montignoso	Rimozione alberi dalla sede stradale per riapertura al transito.	05/03/2015	Geom. Andrea Gianfranceschi	concluso	08/04/2015	Edilizia e Servizi di Sermattei Federico	18.548,490	ALBERI	MS	13.911,360	75%		18.548,490	13.911,360		0,000	13.911,360	
MS_045011_015	SU-528	Pubblica Illuminazione	Comune di Montignoso	Rimozione delle strutture danneggiate e trasposto alla pubblica discarica	09/03/2015	Geom. Gianni Ramagini	concluso	30/06/2015	Gaina Ivano	47.516,410	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	23.758,200	50%		47.516,410	23.758,200		0,000	23.758,200	
MS_045011_015	SU-529	Pubblica Illuminazione	Comune di Montignoso	fornitura e posa in opera di pali, armature, lampade, linee per la pubblica illuminazione.	09/03/2015	Geom. Gianni Ramagini	in corso	30/06/2015	Gaina Ivano	252.483,590	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	MS	126.241,790	50%		252.483,590	126.241,790		0,000	126.241,790	
MS_045011_022	SU-530	Magazzino Comunale	Comune di Montignoso	ripristino copertura, infissi e recinzioni danneggiati del magazzino comunale, di via Piedimonte acui fanno capo diversi servizi: Centro di Raccolta Rifiuti Differenziati, Ufficio aperto a pubblico Nettezza Urbana, Spogliatoio operai, deposito veicoli comunali sia NU sia OOPP, sede distaccata GAIA (acquedotto), deposito materiali per Protezione Civile	12/03/2015	geom. Lorenzo Lenzetti	concluso	29/05/2015	Magni edilizia e Luisotti Marco	17.240,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	8.620,000	50%		16.816,000	8.408,000		212,000		
MS_045011_023	SU-531	Via F.lli Buffoni	Comune di Montignoso	Rimozione alberi caduti su sede stradale, ripristino smottamenti e abbattimento alberi pericolanti	14/03/2015	ing. Fabrizio Pezzica	concluso	21/03/2015	C.O.A.F. Soc. Coop.va	18.330,000	ALBERI	MS	13.747,500	75%		18.329,280	13.746,960		0,540	13.746,960	
MS_045012_1	SU-532	PARCO COMUNALE	Comune di Mulazzo	RIMOZIONE PIANTE ABBATTUTE E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI	06/03/2015	GALEOTTI MARCO	IN CORSO	04/04/2015	COAF SOC. COOP.	12.200,000	PARCHI URBANI	MS	4.270,000	35%	non trasmesso			4.270,000			
MS-CB1_045011_001	SU-533	A.B. COLATORE DX, A.B. GOLETTA A.B. GIANMARCO	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione alberature dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	CONCLUSO	21/03/2015	IMPRESA SOC. COOP. LA SPIGA	4.392,030	ALBERI	MS	3.294,020	75%		4.389,560	3.292,170		1,850	3.292,170	
MS-CB1_045011_002	SU-534	A.B. COLATORE DX	Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord	Rimozione Tettoie in acciaio e altro materiale trasportato dal vento dalla sezione attiva dell'alveo per il ripristino della regolare funzionalità idraulica del corso d'acqua	05/03/2015	Ing. Giannecchini	CONCLUSO	11/03/2015	IMPRESA FRUZZETTI FEDERICO	454,920	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	MS	227,460	50%		454,920	227,460		0,000	227,460	
MS_045010_001	SU-535	COPERTURE SCUOLA ED OFFICINE IPSIA BARSANTI DI MASSA IN VIA POGGIOLETTO, 26	Provincia di Massa Carrara	Rimozione delle porzioni di guaina bituminosa distaccata dalla copertura e rifacimento della stessa su tutta la campata lato monti; messa in sicurezza della zona lungo le linee di gronda dell'edificio scolastico interessate da caduta di tegole e rottura dei profilati in rame.	09/03/2015	Geom. Giorgio Parenti	concluso	09/04/2015	Maggiani Costruzioni Srl con sede in Via Venezia 17 Marina di Carrara	21.160,240	SCUOLE	MS	14.812,160	70%		21.160,240	14.812,160		0,000		
MS_045010_002	SU-536	sede operativa "EX Refrattari" in via degli Artigiani nel Comune di Massa	Provincia di Massa Carrara	ispezione su piattaforma elevatrice, rimozione delle lamiere cadute a causa del vento, ripristino della copertura danneggiata con guaina bituminosa ardesiata e posa di nuove canale di gronda in sostituzione di quelle distaccate	10/03/2015	Geom. Massimo Della Pina	concluso	18/03/2015	Maggiani Costruzioni Srl con sede in Via Venezia 17 Marina di Carrara	6.652,550	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	MS	3.326,270	50%		6.944,130	3.326,270		0,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
MS_045003	SU-537	Canal del Rio nel Comune di Carrara	Provincia di Massa Carrara	Lavori in Somma Urgenza per la rimozione di piante d'alto fusto crollate nel Canal del Rio nel Comune di Carrara	13/03/2015	Ing. Alessandra Malagoli	concluso		COAF Srl	48.800,000	ALBERI	MS	36.600,000	75%	non trasmesso		36.600,000			
PO100002001	SU-538	Via Cinque Martiri	Comune di Carmignano	Taglio alberi	07/03/2015	Arch. Gianluca Niccoli	concluso	09/03/2015	SE.T.T. Scari	5.216,720	ALBERI	PO	3.912,540	75%		5.216,720	3.912,540	0,000	3.912,540	
PO100002003	SU-539	Scuola N. Sauro Comeana	Comune di Carmignano	Taglio alberi	10/03/2015	Arch. Gianluca Niccoli	concluso	08/04/2015	Amerini Paolo	2.196,000	ALBERI	PO	1.647,000	75%	non trasmesso		1.647,000			
PO100005003	SU-540	alberature	Comune di Prato	abbattimento o potatura alberature pericolanti	06/03/2015	Arch. Emilia Quattrone - Dott. Sergio Spagnesi, Servizio Ambiente e Qualità Luoghi Lavoro	concluso	30/06/2015	A.S.M. Servizi Srl	92.280,000	ALBERI	PO	69.210,000	75%		92.280,000	69.210,000	0,000	69.210,000	
PO100005003	SU-541	alberature	Comune di Prato	abbattimento o potatura alberature pericolanti: acquisto attrezzature e materiali	06/03/2015	Arch. Emilia Quattrone - Dott. Sergio Spagnesi, Servizio Ambiente e Qualità Luoghi Lavoro	concluso	30/06/2015	A.S.M. Servizi Srl	8.540,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PO	8.540,000	100%		8.540,000	8.540,000	0,000	8.540,000	
PO100005003	SU-542	alberature	Comune di Prato	ripristino recinzioni spazi verdi pubblici e abbattimento o potatura alberature pericolanti	06/03/2015	Arch. Emilia Quattrone - Dott. Sergio Spagnesi, Servizio Ambiente e Qualità Luoghi Lavoro	in corso	30/06/2015	A.S.M. Servizi Srl	310.000,000	PARCHI URBANI	PO	108.500,000	35%		415.837,810	108.500,000	0,000		
PO100005009	SU-543	Pubblica illuminazione	Comune di Prato	Rimozione del pericolo per la pubblica incolumità e ripristino dei punti luce della pubblica illuminazione danneggiati	12/03/2015	Ing. Lorenzo Frasconi, dirigente Servizio lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile	concluso	13/05/2015	Citelum S.A.	45.654,210	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	22.827,100	50%		80.800,390	22.827,100	0,000		
PO100005011	SU-544	scuole	Comune di Prato	Rimozione situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e ripristino strutture scolastiche. <u>Il dettaglio dei numerosi e variegati interventi è rilavabile dai verbali di somma urgenza depositati in atti e disponibili su richiesta</u>	06/03/2015	Geom. Stefano Totti, responsabile U.O.C. Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Pubblici	concluso	25/05/2015	Michelangelo Srl; S.I.R.E.; Ferro e Dintorni; Cecconi; ditta Crestini Stefano; Re.Co.Ed.; Cons. Edil; P.M.S.; Gramigni; Idraulica S. Giorgio; Ellebi Costruzioni; Fior. Costr.; Asm; Valeri Luigi	220.000,000	SCUOLE	PO	154.000,000	70%		227.583,280	154.000,000	0,000		
PO100005012	SU-545	edifici pubblici ad uso diverso	Comune di Prato	ripristino strutture pubbliche ad uso diverso - Canile "Il Rifugio"	06/03/2015	Arch. Emilia Quattrone, dirigente del Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro	concluso	16/03/2015 (illuminazione); 25/05/2015 (interventi su recinzioni e opere edili)	Tuttoluci Srl (illuminazione); banchelli Costruzioni Srl (opere edili e ripristino recinzioni)	39.150,900	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PO	19.575,450	50%		28.063,020	14.031,510	5.543,940		
PO100005013	SU-546	edifici pubblici storico-monumentale	Comune di Prato	Palazzo Benassai, piazza mercatale 31, interventi per ripristino coperture, canna fumaria. Palazzo comunale, ripristino coperture. Palazzo Valentini, piazza del comune, edificio ex carceri nella corte di Palazzo Pretorio, ripristino delle coperture	06/03/2015	Arch. Francesco Procopio	concluso		S.I.R.E. spa, via Kassel 17/8 Firenze	46.704,160	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PO	23.352,080	50%		60.047,080	23.352,080	0,000		
PO100005016	SU-547	Immobili di proprietà dell'Azienda USL 4 Prato	Comune di Prato	rimessa in sicurezza coperture, illuminazione	05/03/2015	Ing. Ginluca Gavazzi	in corso	31/05/2015	Graffi restaura srl di Montemurlo	59.129,450	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PO	29.564,720	50%	trasmessa dalla USL 14 di Prato - come EA era il Comune- Da verificare se ammissibile		29.564,720			
PO10001001	SU-548	scuole ed edifici di competenza	Provincia di Prato	messa in sicurezza coperture e rifacimento manti	06/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	30/04/2015	Tecnocoperture srl	250.000,000	SCUOLE	PO	175.000,000	70%		250.000,000	175.000,000	0,000		
PO10001002	SU-549	scuole ed edifici di competenza	Provincia di Prato	messa in sicurezza coperture e rifacimento manti, infissi, murature e ripristino impianti	06/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	15/05/2015	Edilgrip snc	80.000,000	SCUOLE	PO	56.000,000	70%		80.000,000	56.000,000	0,000		
PO10001003	SU-550	scuole ed edifici di competenza	Provincia di Prato	messa in sicurezza coperture e rifacimento manti	06/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	in corso	30/05/2015	Michelangelo lavori e noleggi	10.000,000	SCUOLE	PO	7.000,000	70%		10.000,000	7.000,000	0,000		
PO10001004	SU-551	SR n. 325 e SP n.2	Provincia di Prato	Rimozione di alberi e rami crollati sulla sede stradale e abbattimento e/o potatura degli alberi pericolanti	05/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	18/05/2015	Ballotti Giardini di Ballotti Alberto & C. S.a.s.	60.000,000	STRADE	PO	30.000,000	50%		60.000,000	30.000,000	0,000	30.000,000	
PO10001005	SU-552	SR n. 325	Provincia di Prato	Consolidamento del corpo stradale previa asportazione del materiale instabile e delle piante crollate, riprofilatura della nuova scarpata, regimazione delle acque di superficie e riposizionamento della barriera di protezione	10/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	24/04/2015	Sandretti Strade Srl	150.000,000	STRADE	PO	75.000,000	50%		151.008,200	75.000,000	0,000	75.000,000	
PO10001006	SU-553	SP n. 2	Provincia di Prato	Consolidamento del corpo stradale previa asportazione del materiale instabile e delle piante crollate, riprofilatura della nuova scarpata, regimazione delle acque di superficie	11/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	30/05/2015	Verde & Strade	100.000,000	STRADE	PO	50.000,000	50%		100.574,670	50.000,000	0,000	50.000,000	
PO10001007	SU-554	Aree di pertinenza di scuole ed edifici di competenza. Reticolo idrografico provinciale.	Provincia di Prato	Rimozione alberature e rami crollati, abbattimento o potatura di piante pericolanti, sistemazione aree	10/03/2015	Ing. A. De Crescenzo	concluso	10/04/2015	Agriambiente Mugello s.c.a.	30.000,000	SCUOLE	PO	21.000,000	70%		30.842,340	21.000,000	0,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PO100003001	SU-555	scuole	Comune di Montemurlo	1) Scuola media Salvemini - La Pira - pannello copertura centrale termica palestra sollevato; - chiusura della porta d'emergenza dell'auditorium rotta; - un vetro incrinato porta emergenza e uno scheggiato nella segreteria; - un pannello di policarbonato di una finestra della palestra volato via; - infisso classe 3C non chiude bene (telaino piegato); 2) Scuola per l'infanzia Novello - Rottura di due vetri della vetrata; - tegole smosse; 3) Elementare Anna Frank - Due chiusure dei cassoni di due rotolanti si sono staccati (da ricontrollare anche tutti gli altri); - un rotolante al piano prima si è staccato; - scossalina centrale termica su tutti i lati si è staccata e volata via; 4) Infanzia Montanara - una porzione di guaina staccata dal	06/03/2015	Arch. Federico Tassi	concluso	60 gg	1, 2, 3, 4, 5 Consiag Servizi Comuni	21.350,000	SCUOLE	PO	14.945,000	70%		19.869,810	13.908,860		1.036,140	
PO100003001	SU-556	edifici comunali	Comune di Montemurlo	6) Palazzo Comunale via Montalese 472 - alcuni coppi di colmo staccati; 7) Centro giovani - scossalina del tetto, lato tergaie, staccata; 8) Centro Cottura - un pannello della copertura della tettoia staccato;	06/03/2015	Arch. Federico Tassi	concluso	60 gg	6, 7, 8, Consiag Servizi Comuni	4.392,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PO	2.196,000	50%		3.820,760	1.910,380		285,620	
PO100003002	SU-557	edifici pubblici	Comune di Montemurlo	1) Immobile comunale di via Napoli angolo via Milano (distretto sanitario) - guaina della copertura quasi completamente divelta e un pluviale staccato; rifacimento completo della copertura; 6) Comando della PM di via Toscanini - scossaline divelte dal vento e numerosi pannelli da rifissare; tettoie esterne: rifissaggio gronda e pluviali staccati;	06/03/2015	Arch. Federico Tassi	concluso		1, 6, Ellegi srl	57.295,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PO	28.647,500	50%		62.694,280	28.647,500		0,000	
PO100003002	SU-558	edifici pubblici	Comune di Montemurlo	3) Scuola media Salvemini - La Pira - scossalina perimetrale e di colmo staccata e pannelli sollevati; 4) Scuola Primaria Morecci - pannelli della copertura in lamiera divelta; guaina della copertura del locale tecnico divelta;	06/03/2015	Arch. Federico Tassi	concluso		3, 4, Ellegi srl	11.814,000	SCUOLE	PO	8.269,800	70%		11.190,100	7.833,070		436,730	
PO100003004	SU-559	VAIBILITA'	Comune di Montemurlo	Intervento in via della Rocca Scavo per creazione cassonetto stradale con allontanamento del materiale di risulta, realizzazione di massicciata stradale con fornitura e stesa materiale spezzato 4/7, strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	5.490,000	STRADE	PO	2.745,000	50%		5.548,500	2.745,000		0,000	2.745,000
PO100003006	SU-561	via Baronese e via della Rocca	Comune di Montemurlo	Interventi in via Baronese e in via della Rocca Sistemazione di n.3 zone di pavimentazione bitumata franate a causa dello sradicamento alberi a margine con scavo della pavimentazione bitumata per creazione sede di fondazione per il muro di contenimento della soprastante strada realizzato a sasso, con predisposizione di scarichi per acqua. Rifacimento del rilevato stradale dietro il muro e della pavimentazione bitumata costituita da massicciata stradale con fornitura e stesa materiale spezzato 4/7, strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso cm.3	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	42124	Guarducci Costruzioni S.r.l.	26.596,000	STRADE	PO	13.298,000	50%		26.879,400	13.298,000		0,000	13.298,000

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PO100003007	SU-562	via Venezia – giardini scuola	Comune di Montemurlo	Intervento in via Venezia – giardini scuola Rimozione dei tratti di recinzione metallica plastificata rovinata e del cordolo sottostante, sostituzione con nuovi tratti circa ml 20 sempre in rete metallica plasticata verde con fornitura e posa in opera di montanti metallici a t plastificati verdi. Risanamento di pavimentazione bitumata con fornitura ,stesa e cilindratura di materiale spezzato 4/7, strato di ba bituminoso cm.10 e tappetino d'usura sempre in conglomerato bituminoso.se in conglomerato	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	In corso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	5.490,000	SCUOLE	PO	3.843,000	70%		5.548,500	3.843,000		0,000	3.843,000
PO100003008	SU-563	via di Cicignano	Comune di Montemurlo	Intervento in via Cicignano Redazione di relazione geologica ed esecuzione di indagini geotecniche in situ. Scavo della scarpata in terra lato monte compreso disboscamento dell'area interessata fino a raggiungere una quota idonea alla realizzazione di stradello a bianco by pass il tutto eseguito con mezzi meccanici, con allontanamento del materiale scavato. Fornitura, stesa e cilindratura di materiale spezzato 4/7 e rifinitura con stabilizzato di cava. Scavo a sezione obbligata in sede stradale fino al piano d'imposta della palificata eseguito con mezzo meccanico in terreno di media consistenza con accastamento del materiale per il successivo riutilizzo. Rinterro dello scavo con il materiale precedentemente accantonato. Realizzazione massicciata stradale con fornitura e stesa materiale	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	15/06/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	200.000,000	STRADE	PO	100.000,000	50%		253.952,000	100.000,000		0,000	100.000,000
PO100003009	SU-564	via Freccioni	Comune di Montemurlo	Intervento in via Freccioni Sistemazione di n.1 zona di pavimentazione bitumata franata a causa sradicamento albero a margine con scavo della pavimentazione bitumata per creazione sede di fondazione per il muro di contenimento della soprastante strada realizzato a sasso con predisposizione di scarichi per acqua. Rifacimento del rilevato stradale dietro il muro e della pavimentazione bitumata costituita da massicciata stradale con fornitura e stesa materiale spezzato 4/7, strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso cm 3.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	11.346,000	STRADE	PO	5.673,000	50%		11.466,900	5.673,000		0,000	5.673,000
PO100003010	SU-565	via Strozzi	Comune di Montemurlo	Intervento in via Strozzi A seguito dello sradicamento di vari alberi sul marciapiede dobbiamo provvedere al rifacimento di tratto di marciapiede con rimozione e allontanamento della pavimentazione e del sottofondo, rimozione del cordolo in cls. Rifacimento della massicciata con materiale spezzato 4/7, del massetto in calcestruzzo, del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso e la fornitura e posa in opera del cordolo in calcestruzzo. Fresatura e realizzazione di tappeto usura per metà sede stradale.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	14.762,000	STRADE	PO	7.381,000	50%		14.919,300	7.381,000		0,000	7.381,000
PO100003011	SU-566	Pubblica illuminazione	Comune di Montemurlo	Vari interventi abbattuti alcuni sostegni di pubblica illuminazione, in corrispondenza delle alberature che hanno ceduto	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	In corso	20/04/2015	Consiag Servizi Comuni	31.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	15.500,000	50%		26.691,850	13.345,920		2.154,080	13.345,920

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
PO100003012	SU-567	alberature	Comune di Montemurlo	rimozione alberi - Alcune alberature abbattute da vento (in particolare in via della Rocca, via Baronese, via Montalese, via Palarciano, via Albiano, via Cicignano, via Freccioni) hanno danneggiato la sede stradale per la quale occorre effettuare interventi di ripristino al fine di garantire il transito in sicurezza. Numerose alberature abbattute, sono di intralcio, quando non impediscono totalmente, il transito veicolare e pedonale su alcune sedi stradali (via Rossini, via Scarpellini, via della Rocca, via Baronese, via Montalese, via Palarciano intersezione via Venezia, solo per citarne alcune); si rende quindi necessario ed urgente rimuovere tali ostacoli per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Inoltre si rilevano, sia in centro abitato che fuori dallo stesso, ulteriori alberature in pessime condizioni di stabilità, lesionate durante l'evento che risultano da abbattere per evitare l'insorgere di ulteriori problemi.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	03/04/2015	Azienda Agricola Rapaccio s.s.	42.456,000	ALBERI	PO	31.842,000	75%		48.386,620	31.842,000		0,000	31.842,000	
PO100003014	SU-568	alberature	Comune di Montemurlo	A seguito degli alberi caduti e successivamente abbattuti dobbiamo provvedere alla rimozione delle ceppie e delle radici degli alberi su tutto il territorio comunale.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	03/04/2015	ASM SERVIZI S.R.L.	28.304,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PO	14.152,000	50%		40.041,860	14.152,000		0,000	14.152,000	
PO100003015	SU-569	via Montalese	Comune di Montemurlo	Intervento in via Montalese Rimpimento della buca e rifacimento arginatura fossetto. Fornitura e posa in opera di materiale spezzato 4/7 per rifacimento della massicciata stradale, esecuzione di strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm.10 e tappeto d'usura sempre in conglomerato bituminoso cm 3. Fornitura e posa in opera di ml 4.00 di canaletta in cls completa di griglia zincata largh.cm.20, per la raccolta delle acque meteoriche. Fornitura e posa in opera di cordonato in calcestruzzo circa ml. 6 per delimitazione area carrabile e realizzazione di recinzione con fornitura e posa in opera di rete ml.6,00, plastificata verde posta su paletti metalli anch'essi plasticati verdi ad interasse dim. 2,00.	05/03/2015	Geom. Sandro Quaranta	concluso	30/04/2015	Guarducci Costruzioni S.r.l.	8.296,000	STRADE	PO	4.148,000	50%		8.348,400	4.148,000		0,000	4.148,000	
PO100003016	SU-570	Varie strade	Comune di Montemurlo	Smaltimento di strutture in cemento amianto lungo le sedi stradali e bonifica delle aree interessate	06/03/2015	Alessandra Casali	concluso	13/03/2015	ASM	61.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PO	36.600,000	60%		89.080,980	36.600,000		0,000	36.600,000	
PO100003017	SU-571	impianto sportivo di Bagnolo	Comune di Montemurlo	smaltimento della copertura telonata presso l'Impianto polisportivo di Bagnolo in via Micca:	06/03/2015	Alessandra Casali	concluso	06/04/2015	ASM	610,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PO	305,000	50%	INVERTITE LE CIFRE IN BASE A LORO COMUNICAZIONE MA NON CAMBIA IMPORTO FINALE	867,050	305,000		0,000	305,000	
PO100003018	SU-572	cimitero della Rocca	Comune di Montemurlo	smaltimento della guaina catramata presso il Cimitero della Rocca e l'immobile comunale in via Napoli/via Milano	06/03/2015	Alessandra Casali	concluso	06/04/2015	ASM	21.960,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PO	10.980,000	50%	INVERTITE LE CIFRE IN BASE A LORO COMUNICAZIONE MA NON CAMBIA IMPORTO FINALE	1.880,920	940,460		10.039,540	940,460	
PO100004004	SU-573	giardini via Condotti	Comune Poggio a Caiano	rimozione alberi caduti	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	11/03/2015	Samarcanda	3.000,000	PARCHI URBANI	PO	1.050,000	35%		3.000,000	1.050,000		0,000	1.050,000	
PO100004004	SU-574	giardini via Condotti	Comune Poggio a Caiano	abbattimento alberi pericolanti	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	21/04/2015	Samarcanda	1.000,000	PARCHI URBANI	PO	350,000	35%		1.000,000	350,000		0,000	350,000	
PO100004004	SU-575	giardini via Condotti	Comune Poggio a Caiano	taglio alberi pericolanti e rimozione	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Samarcanda	4.000,000	PARCHI URBANI	PO	1.400,000	35%		4.000,000	1.400,000		0,000	1.400,000	
PO100004004	SU-577	giardini via Condotti	Comune Poggio a Caiano	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	ASM	500,000	PARCHI URBANI	PO	175,000	35%	non trasmesso			175,000			
PO100004005	SU-578	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	abbattimento alberi pericolanti e rimozione	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	06/06/2015	Samarcanda	25.000,000	ALBERI	PO	18.750,000	75%		42.700,000	18.750,000		0,000	18.750,000	
PO100004005	SU-579	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	carico materiale e messa in sicurezza definitiva	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	06/06/2015	Samarcanda	6.000,000	ALBERI	PO	4.500,000	75%		6.000,000	4.500,000		0,000	4.500,000	
PO100004005	SU-581	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	taglio e messa in sicurezza provvisoria	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scari	12.000,000	ALBERI	PO	9.000,000	75%		12.000,000	9.000,000		0,000	9.000,000	
PO100004009	SU-582	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	taglio e messa in sicurezza	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scari	4.000,000	ALBERI	PO	3.000,000	75%		4.000,000	3.000,000		0,000	3.000,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PO100004005	SU-583	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	06/06/2015	ASM	3.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PO	1.500,000	50%	non trasmesso		1.500,000			
PO100004005	SU-584	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	Ripristino illuminazione pubblica	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	30/09/2015	Consiag servizi Comune	30.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	15.000,000	50%	non trasmesso		15.000,000			
PO100004005	SU-585	p.zza XX settembre	Comune Poggio a Caiano	Ripristino pavimentazione	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	30/09/2015	Restauri 5 stelle	25.000,000	STRADE	PO	12.500,000	50%	non trasmesso		12.500,000			
PO100004006	SU-586	giardino via Maccanti	Comune Poggio a Caiano	taglio e asporto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Samarcanda	500,000	PARCHI URBANI	PO	175,000	35%		500,000	175,000	0,000	175,000	
PO100004007	SU-587	via Carmignanesi	Comune Poggio a Caiano	taglio e asporto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scarl	3.500,000	ALBERI	PO	2.625,000	75%		3.500,000	2.625,000	0,000	2.625,000	
PO100004007	SU-588	via Carmignanesi	Comune Poggio a Caiano	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	21/03/2015	ASM	500,000	ALBERI	PO	375,000	75%	non trasmesso		375,000			
PO100004008	SU-589	via regina Margherita	Comune Poggio a Caiano	taglio e asporto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scarl	4.000,000	ALBERI	PO	3.000,000	75%		4.000,000	3.000,000	0,000	3.000,000	
PO100004008	SU-590	via regina Margherita	Comune Poggio a Caiano	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	21/03/2015	ASM	500,000	ALBERI	PO	375,000	75%	non trasmesso		375,000			
PO100004009	SU-591	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	taglio alberi pericolanti e messa in sicurezza	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Se.TT. Scarl	13.000,000	SCUOLE	PO	9.100,000	70%		13.000,000	9.100,000	0,000	9.100,000	
PO100004009	SU-592	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	rimozione alberi a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	ASM	500,000	ALBERI	PO	375,000	75%	non trasmesso		375,000			
PO100004010	SU-593	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	asporto materiale e messa in sicurezza	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Restauri 5 stelle	1.000,000	SCUOLE	PO	700,000	70%		1.000,000	700,000	0,000	700,000	
PO100004010	SU-594	Scuola L. il Magnifico	Comune Poggio a Caiano	intervento ripristino provvisorio colmo tetto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Restauri 5 stelle	2.000,000	SCUOLE	PO	1.400,000	70%		2.000,000	1.400,000	0,000	1.400,000	
PO100004012	SU-595	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	intervento ripristino provvisorio tetto	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Restauri 5 stelle	5.000,000	PARCHI URBANI	PO	1.750,000	35%	non trasmesso		1.750,000			
PO100004012	SU-596	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	Ripristino coperture	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Restauri 5 stelle	12.000,000	PARCHI URBANI	PO	4.200,000	35%	non trasmesso		4.200,000			
PO100004013	SU-597	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	rimozione alberi caduti	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Amerini Paolo	6.000,000	PARCHI URBANI	PO	2.100,000	35%		6.000,000	2.100,000	0,000	2.100,000	
PO100004013	SU-598	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	messa in sicurezza provvisoria	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Amerini Paolo	2.000,000	PARCHI URBANI	PO	700,000	35%		2.000,000	700,000	0,000	700,000	
PO100004013	SU-599	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	messa in sicurezza definitiva	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Amerini Paolo	9.000,000	PARCHI URBANI	PO	3.150,000	35%	non trasmesso		3.150,000			
PO100004013	SU-600	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	messa in sicurezza e ripristino muro parco Bargo	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Restauri 5 stelle	40.000,000	PARCHI URBANI	PO	14.000,000	35%	non trasmesso		14.000,000			
PO100004013	SU-601	Parco Bargo	Comune Poggio a Caiano	verifica stabilità alberature	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Samarcanda	6.000,000	PARCHI URBANI	PO	2.100,000	35%		6.000,000	2.100,000	0,000	2.100,000	
PO100004014	SU-602	illuminazione pubblica	Comune Poggio a Caiano	Ripristino illuminazione pubblica	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	CONCLUSO	21/03/2015	Consiag servizi Comune	15.000,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PO	7.500,000	50%	non trasmesso		7.500,000			
PO100004015	SU-603	Palazzo comunale	Comune Poggio a Caiano	Ripristino coperture	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Restauri 5 stelle	10.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PO	5.000,000	50%	non trasmesso		5.000,000			
PO100004016	SU-604	Scuola Pertini	Comune Poggio a Caiano	Ripristino coperture	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	06/06/2015	Restauri 5 stelle	1.000,000	SCUOLE	PO	700,000	70%		1.000,000	700,000	0,000	700,000	
PO100004017	SU-605	scuola media	Comune Poggio a Caiano	Ripristino coperture	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	Restauri 5 stelle	1.000,000	SCUOLE	PO	700,000	70%		1.000,000	700,000	0,000	700,000	
PO100004018	SU-606	scuole medie	Comune Poggio a Caiano	messa in sicurezza e ripristino	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Restauri 5 stelle	10.000,000	SCUOLE	PO	7.000,000	70%		3.040,000	2.128,000	4.872,000	2.128,000	
PO100004020	SU-607	Scuola E. De Amicis	Comune Poggio a Caiano	rottura lucernario	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	in corso	31/07/2015	Restauri 5 stelle	500,000	SCUOLE	PO	350,000	70%		500,000	350,000	0,000	350,000	
PO100004021	SU-608	caduta alberi	Comune Poggio a Caiano	rimozione ramaglie varie a terra	05/03/2015	Arch. Claudio FRANCO	concluso	21/03/2015	ASM	500,000	ALBERI	PO	375,000	75%	non trasmesso		375,000			
PT047_002_002	SU-609	Scuola Elementare G. Rodari	Comune di Agliana	Ripristino continuità della impermeabilizzazione. Sostituzione vetrate.	08/03/2015	Pacini Giampaolo	IN CORSO	10/04/2015	Edilastalti	3.500,000	SCUOLE	PT	2.450,000	70%		3.623,400	2.450,000	0,000		
PT047_002_003	SU-610	Scuola Materna Via Bellini	Comune di Agliana	Ripristino manto di copertura	08/03/2015	Pacini Giampaolo	CONCLUSO	13/03/2015	Imp. Ed. Modesto Gerardo	1.050,000	SCUOLE	PT	735,000	70%		732,000	512,400	222,600		
PT047_002_004	SU-611	Scuola Materna ed Elementare San Michele	Comune di Agliana	Ripristino manto di copertura	08/03/2015	Pacini Giampaolo	CONCLUSO	20/03/2015	Imp. Ed. Niccolai Maurizio	2.500,000	SCUOLE	PT	1.750,000	70%		1.980,060	1.386,040	363,960		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_002_005	SU-612	Scuola Materna via Dante	Comune di Agliana	Ripristino manto di copertura	08/03/2015	Pacini Giampaolo	CONCLUSO	20/03/2015	Impr. Ed. Nicolai Maurizio	4.800,000	SCUOLE	PT	3.360,000	70%		6.230,540	3.360,000		0,000	
PT047_002_006	SU-613	Scuola Media B.Sestini	Comune di Agliana	Installazione nuovi infissi	08/03/2015	Macaluso Vincenzo	CONCLUSO	27/03/2015	Venturi Florenzo Infissi	6.000,000	SCUOLE	PT	4.200,000	70%		9.867,360	4.200,000		0,000	
PT047_002_011	SU-614	Magazzini Comunali - parco macchine attrezzature - materiale	Comune di Agliana	Installazione nuovo materiale di copertura, nuovi infissi e shed	08/03/2015	Giorgi Massimo	CONCLUSO	15/04/2015	Sam Engineering	43.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	21.500,000	50%		19.520,000	9.760,000		11.740,000	
PT047_002_021	SU-615	Alberature	Comune di Agliana	Rimozione materiale ostruente la pubblica viabilità o le aree sensibili	08/03/2015	Dami Luca	CONCLUSO	20/03/2015	Immobiliare il Giglio	45.000,000	ALBERI	PT	33.750,000	75%		75.326,460	33.750,000		0,000	33.750,000
PT047_003_006	SU-616	Plesso scolastico scuola elementare	Comune di Buggiano	Rimozione alberi caduti sulla pubblica via alla scuola elementare, messa in sicurezza recinzione danneggiata.	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	20/03/2015	CIEFFE di Foddis Alessandro	6.000,000	SCUOLE	PT	4.200,000	70%		1.861,720	1.303,200		2.896,800	
PT047_003_007	SU-617	Plesso scolastico scuola media	Comune di Buggiano	Rimozione alberi caduti sulla pubblica via alla scuola media, messa in sicurezza recinzione danneggiata.	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	22/03/2015	CIEFFE di Foddis Alessandro	4.000,000	SCUOLE	PT	2.800,000	70%		4.070,800	2.800,000		0,000	
PT047_003_008	SU-618	Palazzina Polizia Municipale	Comune di Buggiano	Chiusura e trasferimento Vigili Urbani in altri locali comunali, montaggio ponteggio per sistemazione gronde, pluviali e manto di copertura, messa in sicurezza infissi	06/03/2015	Arch. Cristina Biagioli	CONCLUSO	22/03/2015	Vespignani	8.500,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	4.250,000	50%		9.884,150	4.250,000		0,000	
PT047_003_009	SU-619	Magazzino Comunale	Comune di Buggiano	Chiusura e interdizione area circostante Magazzino Comunale per crollo tetto, perizia da parte di tecnici per staticità, intervento da parte di ditta specializzata per apertura, rimozione mezzi comunali rimasti all'interno, messa in sicurezza parti pericolanti.	06/03/2015	Arch. Cristina Biagioli	CONCLUSO	30/04/2015	Vespignani	60.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	30.000,000	50%		74.119,290	30.000,000		0,000	
PT047_003_014	SU-620	Caserna Carabinieri - Immobile di proprietà del Comune di Buggiano	Comune di Buggiano	Intervento sul manto di copertura della Caserma Carabinieri per sistemazione e messa in sicurezza.	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO		Bandettini	3.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	1.500,000	50%		1.689,700	844,850		655,150	
PT047_003_016	SU-621	Alberatura su aree pubbliche	Comune di Buggiano	interventi in varie parti del territorio per rimozione alberi caduti o pericolanti	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	22/03/2015	CieFFE di Foddis Alessandro	2.500,000	ALBERI	PT	1.875,000	75%	non trasmesso			1.875,000		
PT047_003_015	SU-622	pali illuminazione pubblica	Comune di Buggiano	Interventi in varie parti del territorio per rimozione e messa in sicurezza di pali della pubblica illuminazione	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	31/03/2015	Benedetti	1.500,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	750,000	50%		1.650,000	750,000		0,000	750,000
PT047_003_018	SU-623	Scuola Materna Carozzi e Sannini	Comune di Buggiano	Messa in sicurezza al manto di copertura, cornicioni e gronde plesso scolastico Carozzi e Sannini	06/03/2015	Geom. Carlo Campioni	CONCLUSO	31/03/2015	Fantozzi Eugenio	2.000,000	SCUOLE	PT	1.400,000	70%		1.892,000	1.324,400		75,600	
PT047_005_001	SU-624	Varie strade comunali, altro (aree verdi)	Comune di Lamporecchio	Rimozione di alberature cadute su viabilità e aree verdi, rimozione di ceppaie e radici divelte, ripristino del fondo.	05/03/2015	Geom. Piero Baronti	CONCLUSO	19/03/2015	T.E.A. Toscana Eco Agricola	12.146,530	ALBERI	PT	9.109,890	75%		14.818,770	9.109,890		0,000	9.109,890
PT047_007_001	SU-625	Danneggiamento copertura scuola primaria di Montagnana P.se	Comune di Marliana	Rimozione materiale instabile e danneggiato e ripristino guaina e manto di copertura	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	18/03/2015	IMPRESA EDILE BALDECCHI NILO	€ 18.441,15	SCUOLE	PT	12.908,800	70%		18.441,150	12.908,800		0,000	
PT047_007_002	SU-626	Danneggiamento copertura scuola dell'infanzia di Montagnana P.se	Comune di Marliana	Rimozione materiale instabile e danneggiato e ripristino manto di copertura	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	11/03/2015	IMPRESA DIDI CARLO ALBERTO sas	€ 1.201,70	SCUOLE	PT	841,190	70%		1.201,700	841,190		0,000	
PT047_007_003	SU-627	Danneggiamento copertura e infissi palazzo comunale a Marliana	Comune di Marliana	Rimozione materiale instabile e danneggiato, ripristino manto di copertura e sostituzione lucernario. Sostituzione persiane daneggiate	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO (escluso infissi causa lavori su misura)	30/06/2015	EUROEDIL	2.500,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	1.250,000	50%		915,000	457,500		792,500	
PT047_007_004	SU-628	Danneggiamento copertura e infissi plesso scolastico di Marliana	Comune di Marliana	Rimozione materiale instabile e danneggiato e ripristino guaina e manto di copertura. Sostituzione tapparelle danneggiate	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	11/03/2015	IMPRESA DIDI CARLO ALBERTO sas	€ 15.180,51	SCUOLE	PT	10.626,350	70%		15.180,520	10.626,350		0,000	
PT047_007_008	SU-629	Danneggiamento copertura edificio comunale (polivalente con destinazione a uffici anagrafe, spogliatoi, circolo ricreativo) a Montagnana P.se	Comune di Marliana	Rimozione materiale instabile e danneggiato e riparazione guaina e manto di copertura.	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	01/04/2015	IMPRESA EDILE BALDECCHI NILO	€ 569,98	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	284,990	50%		569,980	284,990		0,000	
PT047_007_011	SU-630	via Sovigno	Comune di Marliana	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	07/03/2015	Azienda Agricola Baldi Vania e Vacca Massimiliano	€ 2.183,80	ALBERI	PT	1.637,850	75%		2.183,800	1.637,850		0,000	1.637,850
PT047_007_012	SU-631	Via Biglio	Comune di Marliana	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	07/03/2015	Ditta MC di Martini Cristian e Francesconi Osvaldo	€ 5.568,90	ALBERI	PT	4.176,670	75%		5.548,900	4.161,670		15,000	4.161,670
PT047_007_013	SU-632	Via Nuova Comunale	Comune di Marliana	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	07/03/2015	Azienda Agricola F.lli Baldi (Baldi Micheal e Francesco)	€ 2.086,20	ALBERI	PT	1.564,650	75%		2.086,200	1.564,650		0,000	1.564,650
PT047_007_014	SU-633	Via Sarripoli	Comune di Marliana	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	07/03/2015	Azienda Agricola Baldi Riccardo e Azienda Agricola La selva di Matucci Fausto	€ 1.195,60	ALBERI	PT	896,700	75%		1.195,600	896,700		0,000	896,700
PT047_007_015	SU-634	Viabilità comunale	Comune di Marliana	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	10/03/2015	Azienda Agricola Lenzi Cristiano, Ditta Moviasfalt snc, Pellegrini Daniele	€ 15.177,20	ALBERI	PT	11.382,900	75%		15.177,200	11.382,900		0,000	11.382,900

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_007_016	SU-635	Via Petrolo	Comune di Mariliana	Caduta di piante sulla sede stradale con impedimento della circolazione e dissesto scarpata a monte e a valle delle strade	05/03/2015	Ing. Francesca Nobili	CONCLUSO	15/03/2015	Azienda Agricola Lenzi Cristiano, Pellegrini Daniele	1.000,000	ALBERI	PT	750,000	75%		1.000,000	750,000		0,000	750,000
PT047_010_001	SU-636	Materiale contenente Amianto/Eternit disperso sulle strade comunali	Comune di Montale	VERBALE - Materiale contenente Amianto/Eternit disperso sulle strade comunali	05/03/2015	Geom. MarioAntone lli	CONCLUSO	06/03/2015	CIS	2.366,800	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	1.420,080	60%		2.366,800	1.420,080		0,000	
PT047_010_002	SU-637	Inagibilita n. 2 edifici scolastici - Materne e Elementari Stazione	Comune di Montale	VERBALE - Inagibilita n. 2 edifici scolastici - Materne e Elementari Stazione	05/03/2015	Geom. MarioAntone lli	CONCLUSO	20/03/2015	EDILFENICE - DIFE Spa	22.550,000	SCUOLE	PT	15.785,000	70%		22.550,000	15.785,000		0,000	
PT047_010_003	SU-638	Scuola Musicale Via Togliatti - Inagibilita per scoperchiamento copertura in Eternit	Comune di Montale	VERBALE - Scuola Musicale Via Togliatti - Inagibilita per scoperchiamento copertura in Eternit	05/03/2015	Geom. MarioAntone lli	CONCLUSO	16/03/2015	DIFE Spa	10.980,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	6.588,000	60%		10.980,000	6.588,000		0,000	
PT047_010_004	SU-639	Scuola Elementare e Asilo Nido Capoluogo - Momentaneo inutilizzo a causa di dispersione Amianto nell'area circostante	Comune di Montale	VERBALE - Scuola Elementare e Asilo Nido Capoluogo - Momentaneo inutilizzo a causa di dispersione Amianto nell'area circostante	05/03/2015	Geom. MarioAntone lli	CONCLUSO	18/03/2015	DIFE Spa - EDILFENICE	4.220,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	2.532,000	60%		4.220,000	2.532,000		0,000	
PT047_010_005	SU-640	Riportati Danni ai manti di copertura, Infissi ed Intonaci di vari edifici comunali	Comune di Montale	VERBALE - Riportati Danni ai manti di copertura, Infissi ed Intonaci di vari edifici comunali - Palazzo Comunale e Villa Smilea (Biblioteca)	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	31/03/2015	EDILFENICE - MICHELANGELO SRL - M.S. SPAGNESI SRL - MESTICHERIA MONTALESE	11.530,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	5.765,000	50%		11.530,000	5.765,000		0,000	
PT047_010_005	SU-641	Riportati Danni ai manti di copertura, Infissi ed Intonaci di varie Scuole Com.li	Comune di Montale	VERBALE - Riportati Danni ai manti di copertura, Infissi ed Intonaci di vari edifici comunali	05/03/2015	Geom. MarioAntonelli	CONCLUSO	31/03/2015	EDILFENICE - MICHELANGELO SRL - M.S. SPAGNESI SRL - MESTICHERIA MONTALESE	7.744,820	SCUOLE	PT	5.421,370	70%		7.634,530	5.344,170		77,200	
PT047_010_006	SU-642	Caduta di Piante ad alto Fusto nei vari giardini e parchi pubblici con interessamento delle recinzioni	Comune di Montale	VERBALE - Caduta di Piante ad alto Fusto nei vari giardini e parchi pubblici con interessamento delle recinzioni	05/03/2015	Geom. MarioAntone lli	CONCLUSO	20/03/2015	LA MACCHIA VERDE snc - TURCHI FOSCO - VIVARELLI ENRICO	4.775,000	PARCHI URBANI	PT	1.671,250	35%		4.775,000	1.671,250		0,000	1.671,250
PT047_010_007	SU-643	Pericolo per la circolazione dovuta alla caduta di piante sulla sede stradale - Interruzione degli impianti semaforici	Comune di Montale	VERBALE - Pericolo per la circolazione dovuta alla caduta di piante sulla sede stradale - Interruzione degli impianti semaforici	05/03/2015	Geom. MarioAntone lli	CONCLUSO	12/03/2015	EDILFENICE - LA MACCHIA VERDE snc - ILES SRL - VIVARELLI ENRICO - M.R. DI INNOCENTI	11.196,000	ALBERI	PT	8.397,000	75%		11.196,000	8.397,000		0,000	8.397,000
PT047_011_001	SU-644	VIA FOSCOLO, VIA CIVIDALE, VIA MARATONA, VIALE ADUA, VIALE BUSTICHINI, VIA DIAZ, VIA PAPA GIOVANNI, VIA PERGOLES, LOC. AMORE, VIA RIAFFRICO, VIA CANFITTORI, VIA DELLE SELVE, VIA VECCHIA COMUNALE DI MONTACCOLLE, VIA BOLOGNOLA	Comune di Montecatini Terme	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI E ALLEGGERIMENTO DELLA MASSA ARBOREA DI ESSENZE AL FINE DI PREVENIRE ULTERIORI CRITICITA'	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	31/03/2015	SA.CA. SNC BERNARDI FRANCO CO.E.SO TOCI SNC EUROSCAVI	35.000,000	ALBERI	PT	26.250,000	75%		42.700,000	26.250,000		0,000	26.250,000
PT047_011_002	SU-645	VIA DELLA ROCCA, AREA LUNGO VIA FARINATI, VIABILITA' INTERNA AI PARCHI TERMALI, PARCO VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, PARCO SUOR ANNUNZIATA, PARCO VIA CIVIDALE, VIA CIVIDALE PRESSO CIMITERO, PARCO VILLA FORINI LIPPI,	Comune di Montecatini Terme	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI E ALLEGGERIMENTO DELLA MASSA ARBOREA DI ESSENZE AL FINE DI PREVENIRE ULTERIORI CRITICITA'	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	31/03/2015	SA.CA. SNC BERNARDI FRANCO CO.E.SO TOCI SNC EUROSCAVI	15.000,000	ALBERI	PT	11.250,000	75%		18.300,000	11.250,000		0,000	11.250,000
PT047_011_003	SU-646	VIA MARATONA VIA BARAGIOLA PARCHI TERMALI VIALE MARCONI	Comune di Montecatini Terme	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI DEI PUNTI LUCE	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	31/03/2015	BENEDETTI VASCO EREDI	10.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PT	5.000,000	50%		12.200,000	5.000,000		0,000	5.000,000
PT047_011_005	SU-647	VIALE BUSTICHINI VIALE ADUA LOC. AMORE	Comune di Montecatini Terme	ELIMINAZIONE DELLE CEPPE E RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	31/03/2015	EUROSCAVI	6.000,000	STRADE	PT	3.000,000	50%		7.320,000	3.000,000		0,000	3.000,000
PT047_011_008	SU-648	BIBLIOTECA COMUNALE VILLA FORINI LIPPI	Comune di Montecatini Terme	DELIMITAZIONE DELLE AREA SOTTOSTANTI LE COPERTURE PER PERICOLO DI ULTERIORI DISTACCHI DI MATERIALE E RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DEL MANTO DI COPERTURA DANNEGGIATI O DIVELTI	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	10/03/2015	CASCIANI	700,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	350,000	50%		854,000	350,000		0,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
PT047_011_009	SU-649	SCUOLE DON FACIBENI	Comune di Montecatini Terme	DELIMITAZIONE DELLE AREA SOTTOSTANTI LE COPERTURE PER PERICOLO DI ULTERIORI DISTACCHI DI MATERIALE E RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DEL MANTO DI COPERTURA DANNEGGIATI O DIVELTI	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	10/03/2015	CASCIANI	800,000	SCUOLE	PT	560,000	70%		976,000	560,000		0,000		
PT047_011_010	SU-650	SCUOLE PASCOLI	Comune di Montecatini Terme	DELIMITAZIONE DELLE AREA SOTTOSTANTI LE COPERTURE PER PERICOLO DI ULTERIORI DISTACCHI DI MATERIALE E RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI ELEMENTI DEL MANTO DI COPERTURA DANNEGGIATI O DIVELTI	05/03/2015	MARCELLO RUCCO	CONCLUSO	10/03/2015	CASCIANI	1.000,000	SCUOLE	PT	700,000	70%		1.220,000	700,000		0,000		
PT047_012_001	SU-651	Caduta alberi su aree verdi e/o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Az. AGR. Mariani Sergio - Sorana - Pescia	14.700,000	ALBERI	PT	11.025,000	75%		14.681,260	11.010,940		14,060	11.010,940	
PT047_012_002	SU-652	Caduta alberi su aree verdi e/o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Ditta Tommasi Giampiero - Pescia	6.800,000	ALBERI	PT	5.100,000	75%		6.787,810	5.090,850		9,150	5.090,850	
PT047_012_003	SU-653	Caduta alberi su aree verdi e/o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	F.lli. Giori S.r.l. - Pescia	19.520,000	ALBERI	PT	14.640,000	75%		19.516,650	14.637,480		2,520	14.637,480	
PT047_012_004	SU-654	Caduta alberi su aree verdi e/o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Ditta Costruire S.r.l. - Montecatini - Lucca	28.200,000	ALBERI	PT	21.150,000	75%		28.131,140	21.098,350		51,650	21.098,350	
PT047_012_005	SU-655	Caduta alberi su aree verdi e/o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Az. Agr. Barignano - Pescia	21.350,000	ALBERI	PT	16.012,500	75%		21.346,790	16.010,090		2,410	16.010,090	
PT047_012_006	SU-656	Caduta alberi su aree verdi e/o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Coop. Soc. Valdiflora - Pescia	13.800,000	ALBERI	PT	10.350,000	75%		13.795,800	10.346,850		3,150	10.346,850	
PT047_012_007	SU-657	Caduta alberi su aree verdi e/o viabilità e spazi pubblici	Comune di Pescia	abbattimento alberi pericolanti - rimozione dei tronchi e delle ceppaie - pulizia dai rami e dalla vegetazione residua	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	Soc. Coop. Valleriana - Pescia	12.150,000	ALBERI	PT	9.112,500	75%		12.129,140	9.096,850		15,650	9.096,850	
PT047_012_008	SU-658	Franamento carreggiata stradale a seguito di sradicamento alberi	Comune di Pescia	Interventi di somma urgenza per il ripristino del ciglio stradale di valle mediante opere in ingegneria naturalistica	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	10/04/2015	Rosi Leopoldo S.p.a.	33.700,000	STRADE	PT	16.850,000	50%		33.700,000	16.850,000		0,000	16.850,000	
PT047_012_009	SU-659	Franamento carreggiata stradale a seguito di sradicamento alberi	Comune di Pescia	Interventi di somma urgenza per il ripristino del ciglio stradale di valle mediante opere in ingegneria naturalistica	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	10/04/2015	Coesco Costruzioni S.r.l.	39.700,000	STRADE	PT	19.850,000	50%		54.430,000	19.850,000		0,000	19.850,000	
PT047_012_010	SU-660	Franamento carreggiata stradale a seguito di sradicamento alberi	Comune di Pescia	Interventi di somma urgenza per il ripristino del ciglio stradale di valle mediante opere in ingegneria naturalistica	05/03/2015	Ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	10/04/2015	F.lli. Sallai S.r.l. - Pescia	29.300,000	STRADE	PT	14.650,000	50%		29.299,990	14.649,990		0,010	14.649,990	
PT047_012_012	SU-661	Località diverse - Impianti semaforici e di pubblica illuminazione danneggiati. Linee di alimentazione interrotte	Comune di Pescia	Ripristino linee di alimentazione danneggiate e/o interrotte. Messa in sicurezza/sostituzione di pali di sostegno, lanterne semaforiche e armature stradali danneggiate	05/03/2015	dott.ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	BTEC srl - Capannori (LU)	16.200,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	8.100,000	50%		16.195,160	8.097,580		2,420	8.097,580	
PT047_012_013	SU-662	Località diverse - Impianti di pubblica illuminazione danneggiati con linee di alimentazione interrotte	Comune di Pescia	Ripristino linee di alimentazione danneggiate e/o interrotte. Messa in sicurezza/sostituzione di pali di sostegno e armature stradali danneggiate	05/03/2015	dott.ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	24/03/2015	BENEDETTI VASCO EREDI S.r.l. - Chiesina Uzzanese (PT)	13.100,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	6.550,000	50%		13.075,840	6.537,920		12,080	6.537,920	
PT047_012_014	SU-663	Scuola Alberghi, Scuola Collodi, Asilo nido, Scuola Materna Sorana, Museo della Carta	Comune di Pescia	Sistemazione/ripristino delle coperture con integrazione elementi danneggiati, sistemazione delle gronde con rimozione materiale instabile, ripristino sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con sostituzione e integrazione elementi danneggiati	05/03/2015	dott.ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	20/03/2015	COESCO srl - Pescia (PT)	17.100,000	SCUOLE	PT	11.970,000	70%		17.100,000	11.970,000		0,000		
PT047_012_015	SU-664	Scuola Materna Pesciamorta, Sede Protezione Civile, Uffici Comunali Palazzo delle Logge, Palazzo del Podestà	Comune di Pescia	Sistemazione/ripristino delle coperture con integrazione elementi danneggiati, sistemazione delle gronde con rimozione materiale instabile, ripristino sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con sostituzione e integrazione elementi danneggiati	05/03/2015	dott.ing. A.S. Borracchini	CONCLUSO	10/04/2015	F.lli. Giori S.r.l. - Pescia	20.400,000	SCUOLE	PT	14.280,000	70%		20.384,740	14.269,310		10,690		
PT047_012_020	SU-665	Palazzo di proprietà comunale Piazza XX Settembre sede USL 3 Pistoia	Comune di Pescia	Consolidamento temporaneo della balaustra mediante imbracatura con tubi in acciaio	05/03/2015	dott. ing. Fabrizio d'Arrigo	CONCLUSO	24/03/2015	EUROEDIL snc - Massa e Cozzile (PT)	6.100,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	3.050,000	50%	non trasmesso			3.050,000			
PT047_014_001	SU-666	Giardino Monteliveto	Comune di Pistoia	Abbattimento rimozione e fresatura ceppaie	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	07/05/2015	DITTA PRETELLI	5.922,000	ALBERI	PT	4.441,500	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36	23.165,360	13.926,000		0,000		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_014_002	SU-667	Viale Matteotti	Comune di Pistoia	Abbattimento	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	168,000	ALBERI	PT	126,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_003	SU-668	Via Dello Stadio	Comune di Pistoia	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	168,000	ALBERI	PT	126,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_004	SU-669	Via delle Olimpiadi	Comune di Pistoia	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	228,000	ALBERI	PT	171,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_005	SU-670	Via dei Pini	Comune di Pistoia	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	372,000	ALBERI	PT	279,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_006	SU-671	Via Tripoli	Comune di Pistoia	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	304,000	ALBERI	PT	228,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_007	SU-672	Via Pagliucola	Comune di Pistoia	Preparazione cumoli	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	186,000	ALBERI	PT	139,500	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_008	SU-673	Via Antonelli ang. Via Sestini	Comune di Pistoia	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	744,000	ALBERI	PT	558,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_009	SU-674	Via Dalmazia	Comune di Pistoia	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	408,000	ALBERI	PT	306,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_010	SU-675	Via Bindi	Comune di Pistoia	Abbattimento e preparazione cumoli legna	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA PRETELLI	228,000	ALBERI	PT	171,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_011	SU-676	Bosco in città	Comune di Pistoia	Abbattimento, rimozione, fresatura ceppi	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	07/05/2015	DITTA PRETELLI	9.840,000	ALBERI	PT	7.380,000	75%	da Su-666 a Su-676 accorpato in un unico intervento di 23.165,36					
PT047_014_012	SU-677	Viale Adua	Comune di Pistoia	Abbattimento e rimozione	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA DI VITA VERDE	4.200,000	ALBERI	PT	3.150,000	75%	da Su-677 a Su-678 accorpato in un unico intervento di 5.368 DA VERIFICARE perché TIPOLOGIE DIFFERENTI		3.150,000			
PT047_014_013	SU-678	Scuola Villa Capecci	Comune di Pistoia	Rimozione	05/03/2015	A.Saracca	concluso	07/05/2015	DITTA DI VITA VERDE	200,000	SCUOLE	PT	140,000	70%	da Su-677 a Su-678 accorpato in un unico intervento di 5.368 DA VERIFICARE perché TIPOLOGIE DIFFERENTI		140,000			
PT047_014_014	SU-679	Via Fiorentina ,viale Matteotti,Sussidiario,P arco della Rana,Viale Arcadia,vai del Villone,Tennis Club,Campo Scuola, via Zamenhof, Scuole : La Filastrocca,,Arcobaleno ,Coccinella,Pontenuovo Nord,Roncalli,Loc.Le Grazie,via Salceto,via Buonarroti,via di Gugliano,P.za del Carmine,via M.Marini,via Giuseppe,	Comune di Pistoia	rimozione ramaglie varie a terra	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	08/05/2015	DITTA INNOCENTI	9.480,000	ALBERI	PT	7.110,000	75%		11.565,600	7.110,000		0,000	
PT047_014_015	SU-680	Via Fiorentina ,via Matteotti,viale Arcadia,via di Valdibrana,via Zamenhof,via dei Pappagalli,via Salceto,P.za del carmine scuola La Filastrocca	Comune di Pistoia	Abbattimento	05/03/2015	A.Saracca	concluso	11/05/2015	DITTA FIORETTI	6.160,000	ALBERI	PT	4.620,000	75%		7.515,200	4.620,000		0,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDAITTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_014_016	SU-681	Via Fiorentina viale Matteotti,Sussidiario,viale Arcadia,via del Villone,via di Valdibrana,tennis club,campo scuola,via dei pappagalli(p.Istruzione e Roncalli),via Zamenhof,Scuole,La	Comune di Pistoia	Abbattimento, rimozione, accatastamento materiale di risulta	05/03/2015	A.Saracca	concluso	11/05/2015	DITTA C.F.A.	40.000,020	ALBERI	PT	30.000,010	75%		70.054,840	30.000,010		0,000	
PT047_014_017	SU-682	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	Incarico professionale	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	Agron. Francesco Bartolini	2.519,640	ALBERI	PT	1.889,730	75%		3.135,460	1.889,730		0,000	
PT047_014_018	SU-683	Parco Villone Puccini	Comune di Pistoia	Abbattimento, rimozione, accatastamento e trasporto materiale di risulta	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	17.420,000	ALBERI	PT	13.065,000	75%	da Su-683 a Su-688 accorpato in un unico intervento di 104791,90	104.791,900	77.486,250		0,000	
PT047_014_019	SU-684	Platani Viale Adua n°406	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	54.810,000	ALBERI	PT	41.107,500	75%	da Su-683 a Su-688 accorpato in un unico intervento di 104791,90					
PT047_014_020	SU-685	Lecci Viale Arcadia n°117	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	15.795,000	ALBERI	PT	11.846,250	75%	da Su-683 a Su-688 accorpato in un unico intervento di 104791,90					
PT047_014_021	SU-686	Platani e Tigli Via dei Macelli n°78	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	13.260,000	ALBERI	PT	9.945,000	75%	da Su-683 a Su-688 accorpato in un unico intervento di 104791,90					
PT047_014_022	SU-687	Tigli e Platani c/o Bastione Thyron n°4	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	680,000	ALBERI	PT	510,000	75%	da Su-683 a Su-688 accorpato in un unico intervento di 104791,90					
PT047_014_023	SU-688	Platani Via dello Stadio n°9	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	DITTA C.F.A.	1.350,000	ALBERI	PT	1.012,500	75%	da Su-683 a Su-688 accorpato in un unico intervento di 104791,90					
PT047_014_024	SU-689	Platani Viale Matteotti n°113	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/05/2015	Terra Uomini e Ambiente	28.250,000	ALBERI	PT	21.187,500	75%		35.498,950	21.187,500		0,000	
PT047_014_025	SU-690	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	Incarico professionale per verifica abbattimento alberi pericolanti	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Agron. Mario Vannuccini	2.720,060	ALBERI	PT	2.040,040	75%		3.384,880	2.040,040		0,000	
PT047_014_026	SU-691	Tigli Viale Italia n°51	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	C.A.GI.	7.650,000	ALBERI	PT	5.737,500	75%	da Su-691 a Su-693 accorpato in un unico intervento di 16836,00	16.836,000	10.350,000		0,000	
PT047_014_027	SU-692	Tigli Piazza San Francesco n°21	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	C.A.GI.	3.150,000	ALBERI	PT	2.362,500	75%	da Su-691 a Su-693 accorpato in un unico intervento di 16836,00					
PT047_014_028	SU-693	Tigli Via Sestini n°20	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	C.A.GI.	3.000,000	ALBERI	PT	2.250,000	75%	da Su-691 a Su-693 accorpato in un unico intervento di 16836,00					
PT047_014_029	SU-694	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	Incarico professionale per verifica abbattimento alberi pericolanti	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Agron. Caterina Desco	1.889,730	ALBERI	PT	1.417,290	75%		2.351,600	1.417,290		0,000	
PT047_014_030	SU-695	Platani Via del Villone e Via di Valdibrana n°38	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	EDEN VIVAI	7.500,000	ALBERI	PT	5.625,000	75%	da Su-695 a Su-696 accorpato in un unico intervento di 16470,05	16.470,050	10.125,000		0,000	
PT047_014_031	SU-696	Tigli e Lecci Viale Macallè n°34	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	EDEN VIVAI	6.000,000	ALBERI	PT	4.500,000	75%	da Su-695 a Su-696 accorpato in un unico intervento di 16470,05					
PT047_014_032	SU-697	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	Incarico professionale per verifica abbattimento alberi pericolanti	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Agron. Martina Giachini	2.920,490	ALBERI	PT	2.190,360	75%		3.634,290	2.190,360		0,000	
PT047_014_033	SU-698	Via del Villone e Via del Piloto	Comune di Pistoia	Carico legna e smaltimento	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Cappellini Maurizio	2.675,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PT	1.337,500	50%		3.263,500	1.337,500		0,000	
PT047_014_034	SU-699	Giardini scolastici e pubblici, aree a verde e alberature su viali	Comune di Pistoia	Fresatura ceppi	05/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	12/05/2015	Giovannetti s.n.c.	19.200,000	ALBERI	PT	14.400,000	75%		23.424,000	14.400,000		0,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_014_035	SU-700	Case Geri	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche , smottamenti con risistemazioni sedi stradali	05/03/2015	Geom. Andrea Bartoletti	CONCLUSO		Az. Agricola Santini Lamberto	1.320,000	ALBERI	PT	990,000	75%		1.610,400	990,000		0,000	
PT047_014_036	SU-701	Loc. Le Piastre - Pracchia -Via Lastricci	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche , smottamenti con risistemazioni sedi stradali	05/03/2015	Geom. Andrea Bartoletti	CONCLUSO		Imp. DUECI	9.900,000	ALBERI	PT	7.425,000	75%		12.078,000	7.425,000		0,000	
PT047_014_037	SU-702	Loc. Valdibrana-Uzzo-Fabbiana-Corbezz	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza alberature prospicienti aree pubbliche , smottamenti con risistemazioni sedi stradali	05/03/2015	Geom. Andrea Bartoletti	CONCLUSO		Imp-Geonatural srl	14.800,000	ALBERI	PT	11.100,000	75%		18.056,000	11.100,000		0,000	
PT047_014_038	SU-703	v. Metello Gianni-Mantegna e altre	Comune di Pistoia	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecechi Stefano	CONCLUSO		Eden Vivai	4.644,500	ALBERI	PT	3.483,370	75%		5.666,290	3.483,370		0,000	
PT047_014_039	SU-704	via Farnia e altre	Comune di Pistoia	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecechi Stefano	CONCLUSO		P.G.F.	3.040,000	ALBERI	PT	2.280,000	75%		3.708,800	2.280,000		0,000	
PT047_014_040	SU-705	via Monti e altre	Comune di Pistoia	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecechi Stefano	CONCLUSO		Jo Scavi	871,500	ALBERI	PT	653,620	75%		1.063,230	653,620		0,000	
PT047_014_041	SU-706	via di Valdibrana e altre	Comune di Pistoia	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecechi Stefano	CONCLUSO		Spitaleto Costruzioni	7.272,000	ALBERI	PT	5.454,000	75%		8.683,110	5.454,000		0,000	
PT047_014_042	SU-707	via Arcigliano e Sarripoli e altre	Comune di Pistoia	taglio alberi	05/03/2015	geom. Capecechi Stefano	CONCLUSO		Poli Giacomo	7.200,000	ALBERI	PT	5.400,000	75%		8.784,000	5.400,000		0,000	
PT047_014_043	SU-708	Varie scuole e viali	Comune di Pistoia	Abbattimento piante pericolanti	06/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	11/04/2015	Imp. Eredi di Vettori Lanfranco sas	69.300,000	ALBERI	PT	51.975,000	75%		84.912,000	51.975,000		0,000	
PT047_014_044	SU-709	via di Sarripoli	Comune di Pistoia	Taglio alberi	07/03/2015	geom. Capecechi Stefano	CONCLUSO		Baldi Massimo	600,000	ALBERI	PT	450,000	75%		732,000	450,000		0,000	
PT047_014_045	SU-710	via Sestini e altre	Comune di Pistoia	taglio alberi	09/03/2015	geom. Capecechi Stefano	CONCLUSO		Az. Agr. For. De Flumeri	7.990,000	ALBERI	PT	5.992,500	75%		9.747,800	5.992,500		0,000	
PT047_014_046	SU-711	Materna La Balena e S.Giorgio	Comune di Pistoia	Rimozione ceppi e ripristino buche con terra	12/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	18/03/2015	PMP snc	2.200,000	ALBERI	PT	1.650,000	75%		2.562,000	1.650,000		0,000	
PT047_014_047	SU-712	Giardino San Giovanni	Comune di Pistoia	Taglio alberi e abbattimento piante pericolanti	23/03/2015	A.Saracca	CONCLUSO	30/03/2015	Az. Agricola IL BELLO di Lunardi Riccardo	12.000,000	ALBERI	PT	9.000,000	75%		14.640,000	9.000,000		0,000	
PT047_014_049	SU-713	Piazza Duomo	Comune di Pistoia	PRIMA messa in sicurezza Piazza Duomo	06.03.2015	Biagini Chiti	CONCLUSO		Michelangelo Lavori e Noleggi. via saccenti 41/51 Prato, P.IVA 00285410973	1.300,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	650,000	50%		1.586,000	650,000		0,000	
PT047_014_050	SU-714	Palazzo Comunale	Comune di Pistoia	messa in sicurezza copertura su Ripa del Sale	06.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Geom. Aldo Rabuzzi Impresa edile, sede in Pistoia, via Monaco 12, P.IVA 00391900479	1.500,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	750,000	50%		1.172,740	586,370		163,630	
PT047_014_051	SU-715	Palazzo Pretorio	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza vetro vano ascensore e ripristino finestra piano terzo.	06.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Geom. Aldo Rabuzzi Impresa edile, sede in Pistoia, via Monaco 12, P.IVA 00391900479	5.500,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	2.750,000	50%		6.706,410	2.750,000		0,000	
PT047_014_052	SU-716	Biblioteca San Giorgio	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza ingresso mediante realizzazione percorso protetto	07.03.2015	Stefanelli	CONCLUSO		DEMO Ponteggi s.r.l. Con sede in Pistoia, via G. Galilei, P.Iva 01826590471	2.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	1.000,000	50%		2.440,000	1.000,000		0,000	
PT047_014_053	SU-717	Palazzo Montemagni, Ufficio Tecnico, via XXVII Aprile	Comune di Pistoia	Prima messa in sicurezza copertura su via del Presto	09.03.2015	stefanelli	CONCLUSO		Ammannati di Ammannati elio, sede in Pistoia, via San Biagio in Cascheri 153, C.F. MMNLE140H181650Y	1.012,500	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	506,250	50%		1.235,250	506,250		0,000	
PT047_014_054	SU-718	Palazzo Comunale	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza vetri e infissi	09.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Salvadori Rolando & C. s.n.c. Con sede in Pistoia, via a. Volta 22, P.IVA 00089740476	140,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	70,000	50%		170,800	70,000		0,000	
PT047_014_055	SU-719	Biblioteca San Giorgio	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza vetri e infissi	09.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Allusystem , via Buonafonte 3, Pistoia P.IVA 01433550470	1.100,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	550,000	50%		1.354,200	550,000		0,000	
PT047_014_056	SU-720	Palazzo Pretorio	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza vetri ed infissi	09.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Salvadori Rolando & C. s.n.c. Con sede in Pistoia, via a. Volta 22, P.IVA 00089740476	430,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	215,000	50%		524,600	215,000		0,000	
PT047_014_057	SU-721	San Mercuriale, Polizia Giudiziaria	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura Polizia Giudiziaria	09.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Geom. Aldo Rabuzzi Impresa edile, sede in Pistoia, via Monaco 12, P.IVA 00391900479	291,070	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	145,530	50%		355,110	145,530		0,000	
PT047_014_059	SU-722	Palazzo Comunale	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza coperture palazzo di Giano	10.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edil D.G.M. sede in piazza Indipendenza 13 Firenze, P. IVA 04202250488	40.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	20.000,000	50%		47.100,230	20.000,000		0,000	
PT047_014_060	SU-723	Palazzo Pretorio - sede del comune	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza e ripristino delle coperture	10.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edil D.G.M. sede in piazza Indipendenza 13 Firenze, P. IVA 04202250488	45.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	22.500,000	50%		40.906,730	20.453,360		2.046,640	
PT047_014_061	SU-724	Ufficio Tecnico via dei Macelli	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza vetri e infissi	10.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Allusystem , via Buonafonte 3, P.IVA 01433550470	110,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	55,000	50%		134,200	55,000		0,000	
PT047_014_062	SU-725	Ufficio Tecnico via dei Macelli	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura	10.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		POLI IMPIANTI Srl sede in Via S. Biagio in Cascheri, 12/c Pistoia	8.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	4.000,000	50%		10.309,000	4.000,000		0,000	
PT047_014_067	SU-726	Ufficio Tecnico, via XXVII Aprile	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza vetri e infissi	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Salvadori Rolando & C. s.n.c. Con sede in Pistoia, via a. Volta 22, P.IVA 00089740476	2.500,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	1.250,000	50%		3.050,000	1.250,000		0,000	
PT047_014_070	SU-727	Archivio di Stato Lato piazza delle scuole Normali	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura lato piazzetta delle scuole Normali	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		CARFORA VINCENZO S.R.L.Porretta (BO) via Daldi e Matteucci 63	5.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	2.500,000	50%		4.917,580	2.458,790		41,210	
PT047_014_071	SU-728	Archivio di Stato lato proprietà Corsini	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Intervento Casa di Marassà Mario con sede in Pistoia, via N. Sauro 43, P.IVA 00987860475	4.000,000	COPERTUR E EDIFICI PUBBLICI	PT	2.000,000	50%		4.538,400	2.000,000		0,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_014_072	SU-729	Biblioteca Forteguerriana	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		CARFORA VINCENZO Ipercorretta (BO) via Daldi e Matteucci 63	5.500,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	2.750,000	50%		3.927,670	1.963,830		786,170	
PT047_014_073	SU-730	SANTA MARIA CAVALIERA	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Geom. Aldo Rabuzzi Impresa edile, sede in Pistoia, via Monaco 12, P.IVA 00391900479	40.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	20.000,000	50%		33.643,310	16.821,650		3.178,350	
PT047_014_074	SU-731	Convento Crocifissine	Comune di Pistoia	messa in sicurezza coperture via provvidenza e via degli scalzi	11.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		CARFORA VINCENZO S.R.L.Porrata (BO) via Daldi e Matteucci 63	5.500,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	2.750,000	50%		5.350,130	2.675,060		74,940	
PT047_014_075	SU-732	Saletta Gramsci	Comune di Pistoia	messa in sicurezza coperture	12.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Biagini Marco e Giancarlo s.n.c.	10.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	5.000,000	50%		11.083,540	5.000,000		0,000	
PT047_014_077	SU-733	Palazzo Fabroni	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza delle coperture lato via Santa	12.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edilizia 2000 s.r.l.sede in Pistoia, via delle Pappe n. 4, P.IVA 02915940544	30.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	15.000,000	50%		31.903,000	15.000,000		0,000	
PT047_014_078	SU-734	Sede Anagrafe, via Santa	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura	12.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edilizia 2000 s.r.l.sede in Pistoia, via delle Pappe n. 4, P.IVA 02915940544	5.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	2.500,000	50%		6.100,000	2.500,000		0,000	
PT047_014_080	SU-735	Copertura Cantieri Comunali	Comune di Pistoia	Ripristino delle coperture danneggiate	12/03/2015	Ing. Ilaria Baldi	CONCLUSO		Imp. Giusti Costruzioni spa	26.800,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	13.400,000	50%		32.696,000	13.400,000		0,000	
PT047_014_081	SU-736	Archivio di stato	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura Archivio di Stato lato via delle Pappe	13-03-2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Rizzo Costruzioni s.n.c., sede in Pistoia viale Adua 163, P.IVA 01360750473	10.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	5.000,000	50%		11.175,200	5.000,000		0,000	
PT047_014_082	SU-737	Palazzo Montemagni, Ufficio Tecnico, via XXVII Aprile	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura	13.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Rizzo Costruzioni s.n.c., sede in Pistoia viale Adua 163, P.IVA 01360750473	8.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	4.000,000	50%		5.863,630	2.931,810		1.068,190	
PT047_014_083	SU-738	San Mercuriale	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura su via delle Pappe e via Pacini	14.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		Edilizia 2000 s.r.l.sede in Pistoia, via delle Pappe n. 4, P.IVA 02915940544	10.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	5.000,000	50%		8.759,600	4.379,800		620,200	
PT047_014_084	SU-739	Biblioteca San Giorgio	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura	14.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		POLI IMPIANTI S.R.L. Unipersonale, sede in Pistoia, via san Biagio in Cascheri 12/c, P.IVA 01692320474	9.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	4.500,000	50%		9.638,000	4.500,000		0,000	
PT047_014_085	SU-740	Cattedrale	Comune di Pistoia	Messa in sicurezza copertura	14.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		POLI IMPIANTI S.R.L. Unipersonale, sede in Pistoia, via san Biagio in Cascheri 12/c, P.IVA 01692320474	10.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	5.000,000	50%		10.370,000	5.000,000		0,000	
PT047_014_086	SU-741	Campo Brusigliano	Comune di Pistoia	Materiale per rifacimento coperture	16.03.2015	Dr. Chiara Pierotti	CONCLUSO		Campalino legnami	1.678,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	1.678,000	100%		2.047,070	1.678,000		0,000	1.678,000
PT047_014_087	SU-742	Campo Brusigliano	Comune di Pistoia	Materiale per rifacimento coperture	16.03.2016	Dr. Chiara Pierotti	CONCLUSO		Astroblok s.n.c.	1.397,170	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	1.397,170	100%		1.703,240	1.397,170		0,000	1.397,170
PT047_014_088	SU-743	Le Grazie Ex scuola elementare	Comune di Pistoia	Manutenzioni varie di bonifica copertura eternit	17.03.2015	Geom. Roberto Protti	CONCLUSO		Imp. Tosco Bonifiche	6.450,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	3.870,000	60%		7.869,000	3.870,000		0,000	
PT047_014_089	SU-744	Palazzo Comunale	Comune di Pistoia	Vetri artistici atri del cavallo	17.03.2015	Biagini M. Chiti	CONCLUSO		In Cammino Coop. Sociale, via Sei Arcole 25/c, P.IVA 01275350476	2.000,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	1.000,000	50%		2.013,000	1.000,000		0,000	
PT047_014_090	SU-745	località Santomoro del Comune di Pistoia	Comune di Pistoia	Sistemazione frana causa caduta alberi	05/03/2015	Ing. Paolo Pasquali	CONCLUSO	06/03/2015	Imp. Vivarelli Enrico,	350,000	ALBERI	PT	262,500	75%		427,000	262,500		0,000	262,500
PT047_014_091	SU-746	località Baggio, via Baggio Montanina, del Comune di Pistoia	Comune di Pistoia	Sistemazione frana causa caduta alberi	05/03/2015	Ing. Paolo Pasquali	concluso		Geonatural s.r.l.	50.344,640	STRADE	PT	25.172,320	50%		54.311,860	25.172,320		0,000	25.172,320
PT047_014_092	SU-747	Località Pian di Stazzana	Comune di Pistoia	Sistemazione frana causa caduta alberi	17/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO		PMP snc	2.100,000	STRADE	PT	1.050,000	50%		2.562,000	1.050,000		0,000	1.050,000
PT047_014_105	SU-748	Cimitero Principale	Comune di Pistoia	Opere abbattimento alberi	16/03/2015	Arch. Simona Tasselli	CONCLUSO		Imp. Ricci Emiliano	10.837,500	ALBERI	PT	8.128,120	75%		10.837,000	8.127,750		0,370	8.127,750
PT047_014_108	SU-749	Acquisto materiale per personale	Comune di Pistoia	Acquisto motoseghe e materiale di consumo	06/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp.Ciemme Centro Motori srl	1.954,100	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	1.954,100	100%		2.384,000	1.954,100		0,000	1.954,100
PT047_014_109	SU-750	Acquisto segnaletica varia	Comune di Pistoia	Acquisto segnaletica varia per interventi	06/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp.Astroblok snc	8.252,410	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	8.252,410	100%		10.067,940	8.252,410		0,000	8.252,410
PT047_014_110	SU-751	Acquisto materiale per manut. Fabbricati	Comune di Pistoia	Ripristino fabbricati comunali e scuole danneggiati	07/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp. Cecchini Group srl	167,110	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	167,110	100%		203,870	167,110		0,000	167,110
PT047_014_112	SU-752	Acquisto materiale elettrico	Comune di Pistoia	Ripristino dei pali dell'illuminazione danneggiati	10/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp. Imep srl	110,770	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	55,380	50%		135,140	55,380		0,000	55,380
PT047_014_113	SU-753	Acquisto materiale per manut. Fabbricati	Comune di Pistoia	Ripristino fabbricati comunali e scuole danneggiati	10/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp. UTF P.se spa	405,660	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	405,660	100%		494,910	405,660		0,000	405,660
PT047_014_115	SU-754	Acquisto materiale per ufficio	Comune di Pistoia	Acquisto materiale per dipendenti e volontari	11/03/2015	Biagini Angelo	CONCLUSO	30/03/2015	Imp. N.G.Niccolai srl	987,400	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	987,400	100%		1.204,630	987,400		0,000	987,400

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_014_119	SU-755	Stadio Comunale M.Melani	Comune di Pistoia	rimozione eternit e rifacimento copertura tribuna centrale, bonifica area	09/03/2015	Stefanelli	CONCLUSO		POOL Ecologia	131.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	78.600,000	60%		130.886,480	78.531,880		68,120	78.531,880
PT047_014_122	SU-756	Stadio Comunale M.Melani	Comune di Pistoia	bonifica e rimozione materiale arboreo	09/03/2015	Stefanelli	CONCLUSO		DIFE	5.000,000	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALBERATURE	PT	2.500,000	50%		781,900	390,950		2.109,050	390,950
PT047_014_124	SU-757	Campo Scuola	Comune di Pistoia	rifacimento recinzioni (opere fabbrili)	09/03/2015	Stefanelli	CONCLUSO		Cairone Fabbri	10.000,000	SCUOLE	PT	7.000,000	70%		12.505,000	7.000,000		0,000	7.000,000
PT047_014_125	SU-758	Campo Scuola	Comune di Pistoia	rifacimento recinzioni e coperture (opere murarie)	09/03/2015	Stefanelli	CONCLUSO		CM Scavi	15.000,000	SCUOLE	PT	10.500,000	70%		14.142,240	9.899,560		600,440	9.899,560
PT047_014_127	SU-759	Scuola d'infanzia delle Piastre	Comune di Pistoia	Revisione manto di copertura	05/03/2015	Strufaldi	CONCLUSO		ducci	280,000	SCUOLE	PT	196,000	70%	da Su-759 a Su-760 accorpato in un unico intervento di 513,62	513,620	301,000		0,000	301,000
PT047_014_128	SU-760	Scuola primaria di Cireglio	Comune di Pistoia	Revisione manto di copertura	05/03/2015	Mariani	CONCLUSO		ducci	150,000	SCUOLE	PT	105,000	70%	da Su-759 a Su-760 accorpato in un unico intervento di 513,62					
PT047_014_129	SU-761	Scuola primaria di Cireglio	Comune di Pistoia	riparazione persiane	05/03/2015	Mariani	CONCLUSO		Allusystem	460,000	SCUOLE	PT	322,000	70%	da Su-761su762 e Su-764 accorpato in un unico intervento di 2525,4	2.525,400	1.449,000		0,000	1.449,000
PT047_014_130	SU-762	Scuola primaria "A. Frosini"	Comune di Pistoia	sostituzione vetri finestre	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Allusystem	960,000	SCUOLE	PT	672,000	70%	da Su-761 a Su-764 accorpato in un unico intervento di 2525,4					
PT047_014_132	SU-764	Scuola primaria di Ramini	Comune di Pistoia	Palestra - vetri caduti	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Allusystem	650,000	SCUOLE	PT	455,000	70%	da Su-761 a Su-764 accorpato in un unico intervento di 2525,4					
PT047_014_133	SU-765	Scuola primaria del Nespolo	Comune di Pistoia	Rifacimento copertura lato nord	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Impresa edile Faralli V.	23.700,000	SCUOLE	PT	16.590,000	70%		28.195,420	16.590,000		0,000	16.590,000
PT047_014_134	SU-766	Scuola primaria di Valdibrana	Comune di Pistoia	controsoffitti locale attività motoria e controsoffitto bagno	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Filadoro Natale Luigi	750,000	SCUOLE	PT	525,000	70%		915,000	525,000		0,000	525,000
PT047_014_135	SU-767	Asilo nido "Arcobaleno"	Comune di Pistoia	Muratura prima fila copertura ed integrazione + pulizia giardino	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	165,000	SCUOLE	PT	115,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90	2.799,900	1.606,500		0,000	1.606,500
PT047_014_136	SU-768	Asilo nido "Il sole"	Comune di Pistoia	Smontaggio ombreggiante, copertina in cotto	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	290,000	SCUOLE	PT	203,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_137	SU-769	Asilo nido "Il Grillo"	Comune di Pistoia	Revisione copertura, calata e recinzione	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	240,000	SCUOLE	PT	168,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_138	SU-770	Asilo nido "Il mulino"	Comune di Pistoia	sistemazione del lucernario e tenda esterna	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	90,000	SCUOLE	PT	63,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_014_139	SU-771	Scuola sec. Cino da Pistoia	Comune di Pistoia	Frangisole pericolanti + smaltimento materiali vari	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	55,000	SCUOLE	PT	38,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_141	SU-773	Scuola primaria di Capostrada	Comune di Pistoia	Copertura danneggiata	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	300,000	SCUOLE	PT	210,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_142	SU-774	Scuola primaria "C. Collodi"	Comune di Pistoia	N. 3 finestre smurate	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	135,000	SCUOLE	PT	94,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_144	SU-776	Scuola d'infanzia di Cignano	Comune di Pistoia	sistemazione manto di copertura e ripristino scossaline rame	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	250,000	SCUOLE	PT	175,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_145	SU-777	Scuola sec. di I grado "A. Roncalli"	Comune di Pistoia	Rimozione scossaline pericolanti e tende danneggiate	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	290,000	SCUOLE	PT	203,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_149	SU-781	Asilo nido "Aquilone"	Comune di Pistoia	Pulizia giardino e sistemazione recinzione	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	185,000	SCUOLE	PT	129,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_150	SU-782	Scuola primaria "G. Galilei"	Comune di Pistoia	Pannello copertura smosso	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	40,000	SCUOLE	PT	28,000	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_151	SU-783	Scuola d'infanzia "Balena"	Comune di Pistoia	Scossaline muro esterno da rimodellare e fissare	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	45,000	SCUOLE	PT	31,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_152	SU-784	Scuola primaria "Roccon Rosso"	Comune di Pistoia	Materiali di risulta nel giardino	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Ieri Franco	45,000	SCUOLE	PT	31,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_154	SU-786	Scuola d'infanzia di San Giorgio	Comune di Pistoia	Staccionata caduta + messa sicurezza recinzione	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Ieri Franco	165,000	SCUOLE	PT	115,500	70%	Su-767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 786 accorpato in un unico intervento di 2799,90					
PT047_014_140	SU-772	Scuola sec. di I grado "Cino da Pistoia"	Comune di Pistoia	Vetro danneggiato sala mensa	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		In Cammino	180,000	SCUOLE	PT	126,000	70%	accorpato con Su-785	1.110,200	637,000	0,000	637,000	
PT047_014_153	SU-785	Scuola primaria "Roccon Rosso"	Comune di Pistoia	infissi e controsoffitto	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		In Cammino	730,000	SCUOLE	PT	511,000	70%	accorpato con Su-772					
PT047_014_131	SU-763	Scuola primaria "A. Frosini"	Comune di Pistoia	Revisione copertura	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	1.200,000	SCUOLE	PT	840,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808	7.808,000	4.480,000	0,000	4.480,000	
PT047_014_143	SU-775	Scuola primaria "C. Collodi"	Comune di Pistoia	Revisione copertura	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	1.200,000	SCUOLE	PT	840,000	70%	Su-775 accorpato con Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808					

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_014_156	SU-788	Scuola sec. I grado "A. Frank"	Comune di Pistoia	Copertura danneggiata	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	1.200,000	SCUOLE	PT	840,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808					
PT047_014_157	SU-789	Areabambini gialla	Comune di Pistoia	sistemazione manto di copertura	05/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Idroland	950,000	SCUOLE	PT	665,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808					
PT047_014_158	SU-790	Scuola d'infanzia e primaria "R. Fucini"	Comune di Pistoia	Guaina danneggiata	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	350,000	SCUOLE	PT	245,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808					
PT047_014_166	SU-798	Scuola d'infanzia "Coccinella"	Comune di Pistoia	ripristino scossaline e revisione manto	10/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Idroland di Ferri L. srl	1.500,000	SCUOLE	PT	1.050,000	70%	Su-763 accorpato con Su-775 Su-788 Su-789 Su-790 Su-798 in un unico da 7808					
PT047_014_146	SU-778	Scuola sec. di I grado "A. Roncalli"	Comune di Pistoia	Guaina copertura e ponteggi	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Edilasfalti srl	67.784,000	SCUOLE	PT	47.448,800	70%		75.885,220	47.448,800		0,000	47.448,800
PT047_014_147	SU-779	Scuola sec. di I grado "A. Roncalli"	Comune di Pistoia	Porta interna danneggiata	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Salvadori R. & C.	2.230,000	SCUOLE	PT	1.561,000	70%	SU-779, 792 e 793 accorpati in un unico intervento di 2817,6	2.817,600			0,000	1.617,000
PT047_014_160	SU-792	Scuola d'infanzia "B. Ciari"	Comune di Pistoia	Sistemazione di due finestre in legno	06/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Salvadori R. & C.	30,000	SCUOLE	PT	21,000	70%	SU-779, 792 e 793 accorpati in un unico intervento di 2817,6					
PT047_014_161	SU-793	Scuola primaria e infanzia "A. Civinini"	Comune di Pistoia	Mensa - vetri rotti	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Salvadori R. & C.	50,000	SCUOLE	PT	35,000	70%	SU-779, 792 e 793 accorpati in un unico intervento di 2817,6					
PT047_014_148	SU-780	Scuola sec. di I grado "A. Roncalli"	Comune di Pistoia	Sostituzione vetri	06/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		Brand Glass S.r.l.	4.396,000	SCUOLE	PT	3.077,200	70%		5.363,120	3.077,200		0,000	3.077,200
PT047_014_155	SU-787	Scuola d'infanzia di San Giorgio	Comune di Pistoia	rifacimento recinzione giardino	09/03/15	Strufaldi	CONCLUSO		Mario Biagini S.A.S.	6.420,000	SCUOLE	PT	4.494,000	70%		5.996,300			296,590	4.197,410
PT047_014_159	SU-791	Scuola sec. I grado "Raffaello"	Comune di Pistoia	Guaina copertura e ponteggi	05/03/15	Mariani	CONCLUSO		Edilasfalti srl	63.450,000	SCUOLE	PT	44.415,000	70%		83.702,980	44.415,000		0,000	44.415,000
PT047_014_162	SU-794	Scuola sec. I grado "Raffaello"	Comune di Pistoia	vetrata scale	05/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		OXAL srl	7.800,000	SCUOLE	PT	5.460,000	70%		9.516,000	5.460,000		0,000	5.460,000
PT047_014_163	SU-795	Scuola sec. I grado "L. da Vinci"	Comune di Pistoia	lucernario	06/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		B.M.B. Infissi	9.440,000	SCUOLE	PT	6.608,000	70%		11.516,800	6.608,000		0,000	6.608,000
PT047_014_164	SU-796	Scuola primaria di Bonelle	Comune di Pistoia	sistemazione manto di copertura	06/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		Gocaj Nike	16.300,000	SCUOLE	PT	11.410,000	70%		19.886,000	11.410,000		0,000	11.410,000
PT047_014_165	SU-797	Scuola sec. I grado "M. L. King" Palestra	Comune di Pistoia	infissi	09/03/15	Mugnaioni	CONCLUSO		Bianchi Infissi Srl	19.240,000	SCUOLE	PT	13.468,000	70%		23.472,800	13.468,000		0,000	13.468,000
PT047_014_167	SU-799	Intero territorio comunale	Comune di Pistoia	sgombero e ripulitura strade, messa in sicurezza rimozione e smaltimento di rifiuti anche pericolosi (MCA, ecc)	06/03/15	Ing. Ilaria Baldi	CONCLUSO		Publiambiente s.p.a.	66.000,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	39.600,000	60%		75.297,860	39.600,000		0,000	39.600,000
PT047_014_168	SU-800	Palazzo Fabroni Via dei macelli	Comune di Pistoia	Rottura di cavo di rete in fibra ottica	09/03/15	Ing. Caterina Poggiali	CONCLUSO		SIME Telecomunicazioni s.p.a.	5.800,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	2.900,000	50%		7.076,000	2.900,000		0,000	2.900,000
PT047_016_001	SU-801	1 Scuola infanzia Vione Via Bramalegno 2 Scuola elementare Casabianca Via Camporcioni 3 Scuola Media Via Toscanini	Comune di Ponte Buggianese	1 rimozione del pino caduto sul tetto della scuola materna di Vione per la verifica dello stato strutturale del tetto e ripristino del cavo enel tranciato; 2 rimozione del pino alla scuola elementare Casabianca per ripristino cavo enel tranciato; 3 rimozione abete caduto sul tetto dietro alla Scuola Media Via Toscanini;	05/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	09/03/2015	TERRA UOMINI E AMBIENTE Via Enrico Fermi n°25 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)	3.760,240	SCUOLE	PT	2.632,160	70%		3.760,240	2.632,160		0,000	2.632,160

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_016_002	SU-802	1 Piazza IV Novembre 2 Piazza Magrini 3 Via Fattoria 4 Via Nociaccio 5 Scuola materna Capoluogo Via Colodi 6 Scuola elementare Capoluogo Via Toscanini, 2 7 Scuole Medie Capoluogo Via Toscanini	Comune di Ponte Buggianese	1 abbattimento dei n. 10 pini di piazza IV Novembre 2 abbattimento dei n. 2 pini di piazza Magrini 3 rimozione del pino caduto in Via Fattoria 4 rimozione del pino caduto in Via Nociaccio 5 abbattimento dei n. 7 pini nel giardino della scuola materna Capoluogo Via Colodi 6 rimozione del pino caduto alla scuola elementare Capoluogo per ripristino recinzione e sgombero marciapiede e parte di carreggiata stradale e abbattimento altri due pini pericolanti; 7 rimozione del pino davanti all'ingresso alla Scuola Media Capoluogo Via Toscanini	05/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	11/03/2015	Di Vita Verde sas di Di Vita Gabriele, con sede in via Ponte in Canneto 47- 55010 Montecatini (LU), P.I. 01881730467	19.193,090	ALBERI	PT	14.394,810	75%		19.193,090	14.394,810		0,000	14.394,810
PT047_016_003	SU-803	1 Magazzino Comunale Via Fattoria 2 Piazza Magrini 3 Piazza IV Novembre 4 Via Fattoria 5 Via Nociaccio 6 Scuola materna Capoluogo Via Colodi 7 Scuola elementare Capoluogo Via Toscanini, 2 8 Scuole Medie Capoluogo Via Toscanini	Comune di Ponte Buggianese	1 ripristino della copertura dell'archivio storico comunale di Via Fattoria 2 assistenza con piattaforma per abbattimento dei n. 2 pini di piazza Magrini 3 assistenza con piattaforma per abbattimento dei n. 10 pini di piazza IV Novembre 4 assistenza per rimozione del pino caduto in Via Fattoria 5 assistenza per rimozione del pino caduto in Via Nociaccio 6 assistenza con piattaforma per abbattimento dei n. 7 pini nel giardino della scuola materna Capoluogo Via Colodi 7 assistenza con piattaforma per rimozione del pino caduto alla scuola elementare Capoluogo per ripristino recinzione e sgombero marciapiede e	05/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	18/03/2015	M.R.G s.r.l. con sede a Ponte Buggianese (PT) in via Genova n. 25. CF. e P.I 01517400477	20.197,100	ALBERI	PT	15.147,820	75%		20.197,100	15.147,820		0,000	15.147,820
PT047_016_004	SU-804	1 Scuola infanzia Vione Via Bramalegno 2 Scuola Elementare Casabianca 3 Piazza IV Novembre, Via Nociaccio, Via Pescia Nuova, Via degli Ulivi	Comune di Ponte Buggianese	1 a seguito della rimozione del pino caduto sul tetto della scuola materna di Vione è stata verificata la compromissione di parte della copertura con la conseguente necessità di ripristino della stessa; 2 a seguito della rimozione del pino caduto sul tetto della scuola elementare di Casabianca è stata verificata la compromissione di piccola porzione della copertura sul retro della scuola con la conseguente necessità di ripristino della stessa; 3 si rende necessaria l'apposizione di transennature, segnaletica di pericolo e chiusura strade nelle viabilità sopraccitate	05/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	27/03/2015	LORENZINI S.r.l via del Popolo n. 71- Ponte Buggianese (PT) P.I. 01105350472	12.200,000	SCUOLE	PT	8.540,000	70%		12.200,000	8.540,000		0,000	
PT047_016_005	SU-805	Scuola infanzia Vione Via Bramalegno	Comune di Ponte Buggianese	a seguito della rimozione del pino caduto sul tetto della scuola materna di Vione è stata verificata la rottura di vetro delimitante la porta di ingresso della scuola stessa, con conseguente necessità di rimozione e sostituzione dello stesso prima della riapertura dell'attività scolastica;	06/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	23/03/2015	Vetreteria Lavorini via Buggianese n. 149 cod. fisc. P.I 01208350478	1.305,400	SCUOLE	PT	913,780	70%		1.305,400	913,780		0,000	
PT047_016_006	SU-806	Scuola elementare Capoluogo Via Toscanini, 2	Comune di Ponte Buggianese	a seguito della rimozione del pino caduto sulla recinzione del giardino della scuola elementare Capoluogo di Via Toscanini è stato verificato il crearsi di un punto di apertura del giardino stesso proprio sulla strada pubblica, pericoloso al fine della sicurezza dei bambini, con conseguente necessità di sistemazione della recinzione prima della riapertura dell'attività scolastica e per consentire il transito dei pedoni sul marciapiede;	06/03/2015	Comune di Ponte Buggianese	CONCLUSO	27/03/2015	P.M.S. PRESTIGE METAL SYSTEM srl Via Bolognese, 58/B - 59024 Vernio (PO) P.IVA 02076850979	2.342,400	SCUOLE	PT	1.639,680	70%		2.342,400	1.639,680		0,000	
PT047_017_001	SU-807	Viabilità in Via del Cantone, Via del Casone, Via Galigana, Via Torino, Via Mollungo, Via di Mezzo, Via Brana, Via del Castellino	Comune di Quarrata	Taglio e rimozione piante dalla sede stradale, apposizione transenne e cartellonistica di pericolo	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	09/03/2015	Barghini Paolo Emilio	818,620	ALBERI	PT	613,960	75%		818,620	613,960		0,000	613,960
PT047_017_002	SU-808	Viabilità in Via Statale, Via Castel Biagini, Via Colecchio, Piazza Aldo Moro, plessi scolastici Vignole e Via Cino	Comune di Quarrata	Taglio piante e messa in sicurezza dei luoghi	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	06/03/2015	Bagni Patrizio di Fabio e Simone Bagni Snc	1.276,120	ALBERI	PT	957,090	75%		1.276,120	957,090		0,000	957,090

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047_017_003	SU-809	Viabilità in Via Trieste	Comune di Quarrata	Noleggio e apposizione transenne	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	09/03/2015	SE.T.T. S.c.a r.l.	727,730	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	727,730	100%		727,730	727,730		0,000	727,730
PT047_017_004	SU-810	Viabilità in Via Brana, Campo Sportivo Via Mollungo, rotoratoria dei Martiri	Comune di Quarrata	Riposizionamento verticale nuovi pali illuminazione pubblica, demolizione pali danneggiati e sistemazione plinti, utilizzo di autogru e piattaforma aerea, eliminazione pericolo pali parapaloni e rimessa in pristino della pertinente recinzione	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	CONCLUSO	31/03/2015	Palandri e Belli S.r.l.	13.291,990	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	6.645,990	50%		13.291,990	6.645,990		0,000	6.645,990
PT047_017_005	SU-811	Viabilità Via Nuova, Via Fucini, Piazza Giovanni XXIII	Comune di Quarrata	Intervento per togliere pali stradali danneggiati e messa in sicurezza dei plinti di ancoraggio	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	11/03/2015	Biagianti Adriano	663,680	STRADE	PT	331,840	50%		663,680	331,840		0,000	331,840
PT047_017_006	SU-812	Viabilità in Via Statale, plessi scolastici Vignole e Scuole medie Quarrata	Comune di Quarrata	Taglio piante cadute anche con utilizzo di cestello su autocarro	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	07/03/2015	Pecchi Stefano	3.656,950	ALBERI	PT	2.742,710	75%		3.656,950	2.742,710		0,000	2.742,710
PT047_017_007	SU-813	Plessi scolastici Vignole, Barba e Valenzatico	Comune di Quarrata	Riposizionamento lucernario del tetto e rimozione tegole pericolanti con messa in sicurezza delle coperture	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	06/03/2015	Palaj Indrit	912,560	SCUOLE	PT	638,790	70%		912,560	638,790		0,000	
PT047_017_008	SU-814	Pantarei Loc. Ferruccia - La struttura si rivolge a soggetti diversamente abili adulti (maggiorenni), con disabilità plurime	Comune di Quarrata	Rimozione tegole, scossalina del tetto e messa in sicurezza della copertura	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	06/03/2015	Lani Besim	84,180	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	42,090	50%		84,180	42,090		0,000	
PT047_017_009	SU-815	Scuola Via Torino	Comune di Quarrata	Abbattimento piante pericolanti	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	06/03/2015	Eredi di Mauro Guidoni	811,300	SCUOLE	PT	567,910	70%		811,300	567,910		0,000	567,910
PT047_017_010	SU-816	Viabilità territorio comunale	Comune di Quarrata	Fornitura cartelli per deposito temporaneo rifiuti vegetali Viale Europa	05/03/2015	Ing. Iuri Gelli	Concluso	10/03/2015	Ventura Domenico	40,000	ACQUISTO MATERIALI, FORNITURE E NOLI	PT	40,000	100%		40,000	40,000		0,000	40,000
PT047_019_001	SU-817	CROLLO PIANTA	Comune di San Marcello Pistoiese	sezionamento e rimozione della pianta caduta e di tutto il materiale che occupa le aree pubbliche	05/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	05/03/2015	P.M. DI PALANDRI MIRKO	366,000	ALBERI	PT	274,500	75%		366,000	274,500		0,000	274,500
PT047_019_002	SU-818	CROLLO RECINZIONE SCUOLA	Comune di San Marcello Pistoiese	1.demolizione delle parti di muro pericolanti, rimozione di tutto il materiale crollato e demolito, rimozione della vegetazione e della recinzione cadute con il muro, ripulitura dell'area interessata dall'evento e taglio piante pericolanti con sradicamento ceppe; 2. ricostruzione della porzione di muro crollata con installazione di sovrastante rete metallica plastificata di adeguata altezza;	06/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	IN CORSO	20/04/2015	PETRUCCI RUDI & C. SNC IMPRESA EDILE REGGIANNINI MASSIMO	17.080,000	SCUOLE	PT	11.956,000	70%		17.080,000	11.956,000		0,000	
PT047_019_003	SU-819	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di San Marcello Pistoiese	intervento con piattaforma per rimozione lampione danneggiato e pericolante	06/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	06/03/2015	GIANAROLI GIORGIO	122,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	61,000	50%		122,000	61,000		0,000	61,000
PT047_019_005	SU-820	PARZIALE CROLLO PIANTA	Comune di San Marcello Pistoiese	rimozione delle parti della pianta caduta e taglio della restante porzione onde eliminare la situazione di pericolo creatasi per la pubblica e privata incolumità	05/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	11/03/2015	P.M. DI PALANDRI MIRKO	488,000	ALBERI	PT	366,000	75%		488,000	366,000		0,000	366,000
PT047_019_006	SU-821	DANNEGGIAMENTO COPERTURA edificio comunale	Comune di San Marcello Pistoiese	1. rimozione totale delle parti di materiale distaccato (guaina bituminosa), rifacimento del sottofondo ammalorato, realizzazione di nuova impermeabilizzazione con guaina bituminosa, realizzazione delle opere di lattoneria necessarie (canali di gronda, pluviali, scossaline) 2. trasporto e smaltimento del materiale rimosso	07/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	10/04/2015	E.M. DI MARCHIONNI MARCELLO E C. SNC COMUNE DI SAN MARCELLO TRAMITE DITTA DIFE	26.461,800	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	13.230,900	50%		19.174,870	9.587,430		3.643,470	
PT047_019_007	SU-822	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di San Marcello Pistoiese	rimozione delle parti pericolanti e di tutto il materiale caduto e danneggiato, ripulitura delle aree interessate dall'evento, realizzazione di nuovi impianti e/o aggiustamento di quelli esistenti ove possibile con collaudo finale degli stessi;	05/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	31/03/2015	G.M. IMPIANTI	1.177,300	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	588,650	50%		732,000	366,000		222,650	366,000
PT047_019_008	SU-823	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di San Marcello Pistoiese	Linea caduta da evento descritto al punto 1	05/03/2015	GEOM. FEDERICA STRUFALDI	CONCLUSO	14/03/2015	G.M. IMPIANTI	488,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	244,000	50%	non trasmesso			244,000		
PT047_020_002	SU-824	AMBULATORIO CASTELLINA COPERTURA	Comune di Serravalle Pistoiese	Ripristino del manto di copertura e canali	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	20/03/2015	D.R. COSTRUZIONI DI DALLA RAGIONE GAIANNI E C. S.A.S. (SERRAVALLE)	1.073,600	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	536,800	50%		1.073,600	536,800		0,000	536,800
PT047_020_003	SU-825	SCUOLA MONTALETTO COPERTURA	Comune di Serravalle Pistoiese	Ripristino di guaine e manto di copertura e canali	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	IN CORSO	15/04/2015	STOREDIL S.R.L. (AGLIANA)	54.400,000	SCUOLE	PT	38.080,000	70%		50.210,320	35.147,220		2.932,780	35.147,220

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA	
PT047_020_004	SU-826	SCUOLA MONTALETTO ALBERI	Comune di Serravalle Pistoiese	Caduta di alberature storiche di notevoli dimensioni; abbattimento linea Telecom	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	10/03/2015	FRATELLI PAGLIAI GIULIANO E LANFRANCO S.N.C. (SERRAVALLE)	3.051,590	SCUOLE	PT	2.136,110	70%		3.051,590	2.136,110		0,000	2.136,110	
PT047_020_007	SU-827	VIA DI SAN BARONTO ALBERI	Comune di Serravalle Pistoiese	Caduta alberature su viabilità ed abitazione privata	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	10/03/2015	FRATELLI PAGLIAI GIULIANO E LANFRANCO S.N.C. (SERRAVALLE)	610,000	ALBERI	PT	457,500	75%		610,000	457,500		0,000	457,500	
PT047_020_008	SU-828	VIA CATAVOLI FRANA	Comune di Serravalle Pistoiese	Movimento franoso a seguito di azione del vento su alberature della scarpata stradale	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	concluso	30/04/2015	GIOVANNETTI S.N.C. DI GRAZIANO E PAOLO GIOVANNETTI (SERRAVALLE)	43.000,000	STRADE	PT	21.500,000	50%		40.241,460	20.120,730		1.379,270	20.120,730	
PT047_020_009	SU-829	ALBERI: SCUOLA MEDIE CASALGUIDI, ASILO IL BRUCO, VIA 1 MAGGIO E MONTALETTO	Comune di Serravalle Pistoiese	Perdita di stabilità generale e rottura di rami di varie piante di Pinus pinea	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	concluso	30/04/2015	AZIENDA AGRARIA LA VALENTA DI BASETTI ANDREA (SERRAVALLE)	10.980,000	ALBERI	PT	8.235,000	75%		10.980,000	8.235,000		0,000	8.235,000	
PT047_020_010	SU-830	VIA CAGNANO FRANA	Comune di Serravalle Pistoiese	Caduta alberi, franamento sede stradale e rottura acquedotto	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	20/03/2015	AZIENDA AGRICOLA IL BELLO DI LUNARDI RICCARDO (SERRAVALLE)	4.184,600	STRADE	PT	2.092,300	50%		4.184,600	2.092,300		0,000	2.092,300	
PT047_020_011	SU-831	ALBERI: VIA POGGIO, VIA CASTELLINA E VIA VALENTA	Comune di Serravalle Pistoiese	Caduta alberature su viabilità	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	09/03/2015	AZIENDA AGRICOLA IL BELLO DI LUNARDI RICCARDO (SERRAVALLE)	4.270,000	ALBERI	PT	3.202,500	75%		4.270,000	3.202,500		0,000	3.202,500	
PT047_020_012	SU-832	PALESTRA CASALGUIDI COPERTURA	Comune di Serravalle Pistoiese	Rifacimento copertura in lastre di amianto della palestra comunale e rimozione frammenti dalla sede stradale	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	23/03/2015	TOSCOAMIANTO DI RECCHIA MICHELE E RAFFAELE SNC (PIEVE A NIEVOLE)	5.124,000	SMALTIMENTO AMIANTO	PT	3.074,400	60%		5.124,000	3.074,400		0,000	3.074,400	
PT047_020_013	SU-833	RIO DI CASTELNUOVO	Comune di Serravalle Pistoiese	Smottamento di argine a seguito di azione superficiale del vento	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	30/04/2015	GIOVANNETTI S.N.C. DI GRAZIANO E PAOLO GIOVANNETTI (SERRAVALLE)	7.000,000	ALBERI	PT	5.250,000	75%		7.000,000	5.250,000		0,000	5.250,000	
PT047_020_014	SU-834	PASSERELLA PONTE DI SERRAVALLE	Comune di Serravalle Pistoiese	Ripristino ancoraggio lastre pedonali in alluminio smosse dal vento	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	30/04/2015	AZIENDA AGRICOLA IL BELLO DI LUNARDI RICCARDO (SERRAVALLE)	2.440,000	ALBERI	PT	1.830,000	75%		2.440,000	1.830,000		0,000	1.830,000	
PT047_020_015	SU-835	MAGAZZINO COMUNALE COPERTURA	Comune di Serravalle Pistoiese	Pulizia da detriti, sostituzione lastre in fibrocemento e ripristino delle bocchette/messicani.	05/03/2015	ING. GAETANO POLLERONE	CONCLUSO	30/04/2015	TOSCOAMIANTO DI RECCHIA MICHELE E RAFFAELE SNC (PIEVE A NIEVOLE)	2.196,000	COPERTURE EDIFICI PUBBLICI	PT	1.098,000	50%		2.196,000	1.098,000		0,000	1.098,000	
PT047_021_001	SU-836	Vento forte su tutto il territorio zona SUD	Comune di Uzzano	Taglio di alberi per liberare la carreggiata, rimozione di materiale diffuso sulla carreggiata, installazione di delineatori di pericolo	05/03/2015	Dott. Lorenzo Lenzi	CONCLUSO	10/03/2015	NATALI FABIO	3.660,000	STRADE	PT	1.830,000	50%		3.659,100	1.829,550		0,450	1.829,550	
PT047_021_002	SU-837	Vento forte su tutto il territorio zona NORD COLLINARE	Comune di Uzzano	Taglio di alberi per liberare la carreggiata, rimozione di materiale diffuso sulla carreggiata anche mediante mezzi meccanici, ricostruzione di banchina stradale danneggiata da ribaltamento alberi, installazione di delineatori di pericolo	05/03/2015	Dott. Lorenzo Lenzi	CONCLUSO	21/03/2015	NATALI FABIO, NOVAEDIL COSTRUIRE Srl	14.000,000	STRADE	PT	7.000,000	50%		13.747,800	6.873,900		126,100	6.873,900	
PT047_021_003	SU-838	Caduta di recinzioni di proprietà comunali in Località Santa Lucia e Fornaci, interruzioni stradali generalizzate	Comune di Uzzano	Rimozione delle strutture danneggiate e ricostruzione delle stesse dove necessario ai fini della pubblica incolumità, pulizia della carreggiata con trasporto a discarica del materiale di risulta	06/03/2015	Architetto Enrico Marradini	CONCLUSO	14/03/2015	COESCO COSTRUZIONI SRL	6.500,000	STRADE	PT	3.250,000	50%		6.499,900	3.249,950		0,050	3.249,950	
PT047_021_006	SU-839	Micronido comunale, Via della COSTA	Comune di Uzzano	Rimozione dello stato di pericolo, montaggio dei ponteggi per garantire l'apertura della scuola di infanzia, rimozione guaina e isolante distrutto e suo trasporto a discarica, riposizionamento di guaina con isolante, revisione struttura muraria della gronda dove deteriorata	06/03/2015	Architetto Enrico Marradini	CONCLUSO	28/03/2015	COESCO COSTRUZIONI SRL	18.000,000	SCUOLE	PT	12.600,000	70%		17.999,300	12.599,510		0,490	12.599,510	
PT047_021_007	SU-840	Caduta di pali di pubblica illuminazione su sede stradale, Via Lucchese, Via Alessandrini	Comune di Uzzano	Caduta a terra di tre pali di pubblica illuminazione con invasione della carreggiata, loro rimozione, messa in sicurezza elettrica dell'impianto, eliminazione cortocircuito, e loro riposizionamento con nuove armature a garanzia della sicurezza stradale su viabilità	06/03/2015	Dott. Lorenzo Lenzi	CONCLUSO	28/03/2015	BENEDETTI VASCO EREDI	8.800,000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNICAZIONI	PT	4.400,000	50%		8.800,000	4.400,000		0,000	4.400,000	
PT047_000_098	SU-841	Fosso Ombroncello	Provincia di Pistoia	Rimozione di pianta e manufatto franato nella sezione idraulica che ne riducono la sezione utile	13/03/2015	Ing. Delfo Valori	CONCLUSO	14/03/2015	Giovannetti	1.500,000	ALBERI	PT	1.125,000	75%		996,540	747,400		377,600	747,400	
PT047_000_098	SU-842	Torrente Pescia di Pescia, Pescia di Colodi, Cessana, Rio di Lamporecchio, Fosso del Gamberaio, Fosso Pontecavallo, Torrente Pescina, Torrente Borra e Rio	Provincia di Pistoia	Rimozione alberature e ripristino delle arginature danneggiate	11/03/2015	Ing. Galardini, Geom. Cortopassi	CONCLUSO	13/04/2015	Azienda Agricola Il Bello di Lunardi Riccardo	€ 14.819,94	ALBERI	PT	11.114,950	75%	non trasmesso			11.114,950			
PT047_000_099	SU-843	Rio Primo	Provincia di Pistoia	Rimozione di pianta cadute nella sezione idraulica che potrebbero accumularsi in corrispondenza di manufatti in caso di piena	13/03/2015	Ing. Delfo Valori	CONCLUSO	20/03/2015	Az. Agr. Orlandini Antonio	4.270,000	ALBERI	PT	3.202,500	75%		4.270,000	3.202,500		0,000	3.202,500	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVIDA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047000101	SU-844	Istituto Professionale Commerciale "Einaudi" - Istituto Tecnico Tecnologico "Fedi-Fermi"	Provincia di Pistoia	lavori di ripristino, consistenti nel controllo coperture con eventuale ripassatura del relativo manto e il ripristino di scossaline e converse, sistemazione canne fumarie pericolanti, sistemazione infissi esterni ed interni, revisione dei lucernai e accessi alla copertura, messa in sicurezza e sistemazione gronde e cornicioni, realizzazione recinzioni e transennature per la messa in sicurezza delle aree colpite dall'evento, rimozione dei tramezzi in gasbeton e cartongesso lesionati dal vento e rifacimento degli stessi in cartongesso.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	EDILASFALTI SRL	63.440,000	SCUOLE	PT	44.408,000	70%		63.440,000	44.408,000		0,000	
PT047000102	SU-845	Liceo Statale "Forteguerrri-Vannucci"	Provincia di Pistoia	Messa in sicurezza di vetrate interne ed esterne, tramite la rimozione e la sostituzione di vetri danneggiati e pericolanti, ripristino o sostituzione di persiane danneggiate e/o scardinate, e lucernai di accesso alla copertura e alla soffitta, recupero e ripristino di infissi interni ed esterni danneggiati e/o scardinati e la loro sostituzione nel caso di completo danneggiamento.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	"IN CAMMINO" Società Cooperativa Sociale	6.710,000	SCUOLE	PT	4.697,000	70%		6.710,000	4.697,000		0,000	
PT047000103	SU-846	"Forteguerrri-Vannucci" - Succursale Istituto "Forteguerrri-Vannucci" - Liceo Artistico Statale "P.Petrocchi" - Istituto Professionale Industria e Artigianato "A.Pacinotti"	Provincia di Pistoia	Lavori di ripristino, consistenti nel ripristino, recupero e/o sostituzione di infissi interni ed esterni, ripristino e/o sostituzione di persiane scardinate e avvolgibili rotti, ripristino e/o sostituzione di botole e lucernai di accesso alla copertura e alla soffitta, sostituzione vetri rotti.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Cecchi Patrizio	18.300,000	SCUOLE	PT	12.810,000	70%		18.300,000	12.810,000		0,000	
PT047000104	SU-847	Liceo Statale "Forteguerrri-Vannucci" - Pistoia e l'Istituto Prof.le Pacinotti	Provincia di Pistoia	Lavori di ripristino, consistenti in controllo coperture con eventuale ripassatura e muratura del relativo manto, noleggio piattaforma elevatrice per eseguire le opere in sicurezza, messa in sicurezza e sistemazione gronde e cornicioni ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	CARMENVIT di Guarino Domenico e Guarino Biagio s.n.c. con sede in Pescia (PT)	31.720,000	SCUOLE	PT	22.204,000	70%		27.006,290	18.904,400		3.299,600	
PT047000105	SU-848	Magazzino Economale di S. Agostino (PT)	Provincia di Pistoia	Lavori di sostituzione portone principale del magazzino economale ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica.	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Centro Service s.r.l.	7.015,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	3.507,500	50%		7.015,000	3.507,500		0,000	
PT047000106	SU-849	Palazzo Provinciale - Centro Impiego - Istituto prof.le Agrario "Barone de' Franceschi" - Palazzo Pelagia-Romoli - Centro Impiego di Campotizzoro	Provincia di Pistoia	Lavori di ripristino, consistenti in controllo coperture con eventuale ripassatura del relativo manto, allestimento ponteggio e noleggio piattaforma aerea per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, sostituzione lucernario, formazione di n.1 nuovo co	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Edilizia 2000 s.r.l.	23.790,000	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	11.895,000	50%		23.510,800	11.755,400		139,600	
PT047000107	SU-850	Palestra dell'I.T.C. Capitini di Agliana (PT), il Magazzino Economale di S. Agostino (PT) e l'Auditorium di Pistoia	Provincia di Pistoia	lavori di ripristino, consistenti in ripristino lucernario in alluminio palestra, finestroni a tetto magazzino economale, finestroni a tetto auditorium ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica - PALESTRA ITC CAPITINI € 5.978,00	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Allusystem	€ 5.978,00	SCUOLE	PT	4.184,600	70%		5.978,000	4.184,600		0,000	
PT047000107	SU-851	Palestra dell'I.T.C. Capitini di Agliana (PT), il Magazzino Economale di S. Agostino (PT) e l'Auditorium di Pistoia	Provincia di Pistoia	lavori di ripristino, consistenti in ripristino lucernario in alluminio palestra, finestroni a tetto magazzino economale, finestroni a tetto auditorium ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica - MAGAZZINO ECONOMALE € 5.648,60 -	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Allusystem	€ 5.648,60	COPERTURE E EDIFICI PUBBLICI	PT	2.824,300	50%		5.648,600	2.824,300		0,000	

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047000108	SU-852	Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi" - Pistoia, I.L.T.C. "A. Capitini" - Agliana (PT) e l'Istituto Prof.le "Barone de' Franceschi" - Pistoia	Provincia di Pistoia	lavori di taglio e smaltimento alberature cadute o pericolanti sugli immobili di competenza provinciale	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	C.A.GI. Soc. Cooperativa a R.L.	6.100,000	SCUOLE	PT	4.270,000	70%		6.100,000	4.270,000		0,000	
PT047000109	SU-853	I.T.A.S. - Pescia, Istituto Sismondi-Pacinotti - Pescia, sede Istituto Lorenzini - Pescia, Palazzo Piacentini - Pescia, Istituto Alberghiero Querceta - Montecatini Terme, Liceo scientifico Salutati - Montecatini Terme	Provincia di Pistoia	lavori di ripristino, consistenti in controllo coperture con eventuale ripassatura del relativo manto, sostituzione lucernari, taglio ed asportazione delle piante cadute, sistemazione infissi, ripristino recinzione di confine, messa in sicurezza e sistemazione gronde e cornicioni ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Edilimmobiliare s.n.c.	29.280,000	SCUOLE	PT	20.496,000	70%		29.196,650	20.437,650		58,350	
PT047000110	SU-854	Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi" di Pistoia e presso il Centro Operativo Strade di Masiano (PT)	Provincia di Pistoia	lavori di ripristino, consistenti in controllo coperture con eventuale ripassatura del relativo manto, formazione di ponteggio metallico per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, sostituzione lucernari, messa in sicurezza e sistemazione gronde e cornicioni ed ogni altra lavorazione necessaria al ristabilimento della normale funzionalità nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica	09/03/2015	Ing. Alessandro Morelli Morelli	CONCLUSO	31/03/2015	Costruzioni Edili di Nicolai Roberto s.a.s.	21.960,000	SCUOLE	PT	15.372,000	70%		19.699,380	13.789,560		1.582,440	
PT047000111	SU-855	SP1 Variante Pratese, SP5 Montalese, SP7 Quarrata Ponte alla Trave, SP9 Montalbano, SP17 Pistoia Femminamorta, SP24 Pistoia Riola, SP27 Cantagrillo Vergine dei Pini, SP28 Cantagrillo Bicciurri, SR66 Pistoiese, SP38 Femminamorta Calamecca, SP633 Mammianese Marlianesa	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	Francesconi ivo e Claudio snc	90.536,200	ALBERI	PT	67.902,150	75%		85.467,100	64.100,320		3.801,830	64.100,320
PT047000112	SU-856	SR66 Pistoiese tratto di competenza del Centro Operativo di Pistoia	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	Gavazzi Mauro srl	3.289,120	ALBERI	PT	2.466,840	75%		905,240	678,930		1.787,910	678,930
PT047000113	SU-857	SP49 Castagno Casore e SP33 Nievole Casore Femminamorta	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	Giovannetti snc	48.909,800	ALBERI	PT	36.682,350	75%		48.898,820	36.674,110		8,240	36.674,110
PT047000114	SU-858	SR66 Pistoiese, SP18 Lizzanese	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	20/03/2015	P.M. Legna di Palandri Mirko	12.514,760	ALBERI	PT	9.386,070	75%		12.514,760	9.386,070		0,000	9.386,070
PT047000116	SU-859	SP18 Lizzanese	Provincia di Pistoia	ripristino muro di sostegno della strada franato a seguito dello sradicamento di un albero	13/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	DueCi di donati Carla e C. snc	10.000,000	STRADE	PT	5.000,000	50%		12.200,000	5.000,000		0,000	5.000,000
PT047000117	SU-860	SP34 Val di Forfora dal km 0+100al km 1+600 e dal km 10+00 al km 12+500	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	08/03/2015	AZ. AGR. "BA RIGNANO" DI PAPINI L. & F.	1.227,320	ALBERI	PT	920,490	75%		1.227,320	920,490		0,000	920,490
PT047000118	SU-861	SP34 Val di Forfora dal km 2+000 al km 8+700, SP31 Massa Cozzile Macchino dal km 2+600 al km 7+000	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	SA.CA. SRL	31.247,860	ALBERI	PT	23.435,890	75%		31.071,570	23.303,670		132,220	23.303,670
PT047000119	SU-862	SP22 del Porriano e del Terzo al km 5+500 e SR435 Lucchese dal km 21+500 al km 22+300	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso		BERNARDI FRANCO	18.148,720	ALBERI	PT	13.611,540	75%		18.148,720	13.611,540		0,000	13.611,540
PT047000120	SU-863	SP3 Bis Mammianese Nord dal km 4+500 al km 16+200, SP29 Colligiana, SP633 Mammianese Marlianesa dal km 21+000 al km 37+700	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	30/04/2015	ESCAVAZIONI 2000 DI BERTOCCI LUIGI	32.206,780	ALBERI	PT	24.155,080	75%		32.186,040	24.139,530		15,550	24.139,530

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	TIPO	PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE ASSEGNATA	NOTE	IMPORTO LAVORI ATTESTATO CON MODULISTICA	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E LIQUIDABILE SENZA RIMODULAZIONE	DA CONFERMARE SENZA RIMODULAZIONE	ECONOMIE REGISTRATE SUL CONTRIBUTO SENZA RIMODULAZIONE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE - NO COPERTURA ASSICURATIVA
PT047000121	SU-864	SP29 Colligiana dal km 8+200 al km 8+600	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	06/03/2015	F.LLI SINANI SNC	1.698,240	ALBERI	PT	1.273,680	75%		1.968,240	1.273,680		0,000	1.273,680
PT047000122	SU-865	SP29 Colligiana dal km 8+200 al km 8+600 SP40 della Nievole al km 4+100	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	06/03/2015	NATALI STEFANO	2.228,940	ALBERI	PT	1.671,700	75%		2.228,940	1.671,700		0,000	1.671,700
PT047000123	SU-866	SP33 Nievole Casore Femminamorta dal km 0+900 al km 5+700, SP32 Nievole Avaglio Bivio di Avaglio dal km 2+000 ala km 10+400	Provincia di Pistoia	rimozione delle piante cadute sulla viabilità per predisporre la fluidità della strada anche se limitatamente alla carreggiata; taglio delle alberature pericolosamente in bilico e rimozione dei detriti	06/03/15	Dott. Ing. Morelli Morelli Alessandro	concluso	12/06/2015	TOCI SNC DI TOCI MARCO E C.	35.236,040	ALBERI	PT	26.427,030	75%		35.228,720	26.421,540		5,490	26.421,540
										19.016.948,930			11.695.004,910			11.835.322,460	7.285.960,450	4.185.262,490	223.781,970	4.638.835,800