

Evento sismico del 26 NOVEMBRE 2001 (provincia di Arezzo)

Settima Rimodulazione del piano degli interventi Relazione tecnico - economica

1. INTRODUZIONE

A seguito della crisi sismica del 26 novembre 2001 nel territorio della Provincia di Arezzo e della relativa dichiarazione di stato di emergenza, con l'Ordinanza n. 3193 del 29/03/2002 il Ministero dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile regola gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni e, per l'attuazione degli stessi, dispone una prima assegnazione di Euro 5.000.000,00.

Come disposto dalla citata Ordinanza la Regione Toscana, d'intesa con gli enti locali, ha predisposto un Piano Generale degli edifici danneggiati ed un Piano Stralcio degli interventi limitato alle risorse disponibili quale "prima assegnazione" pari ad Euro 5.000.000,00. Entrambi i piani, sottoposti a presa d'atto da parte del Dipartimento di Protezione Civile in data 16.12.2002, sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 424 del 05.05.2003.

Il Piano Stralcio, sulla base del danneggiamento, della rilevanza d'uso e del valore monumentale o storico degli edifici, ha individuato gli interventi prioritari, concedendo per ciascuno di essi, in relazione alle risorse disponibili, un importo provvisorio stabilito sulla base di quello richiesto dall'Ente Attuatore. Il piano stralcio è stato più volte rimodulato:

- successivamente all'assegnazione di nuove risorse (O.P.C.M. n. 3311 del 12/09/2003 e 3317 del 10/10/2003), con D.G.R. n. 37 del 26.01.2004, è stata approvata la prima rimodulazione al piano degli interventi con la quale è stato aggiornato il piano degli interventi;
- con D.G.R. n. 295 del 21.02.2005 è stata approvata la seconda rimodulazione del piano con la quale sono stati modificati gli importi relativi ad alcuni interventi ed è stato adeguato il fondo del 4%;
- con D.G.R. n. 334 del 15.05.2006 è stata approvata la terza rimodulazione del piano con la quale sono stati modificati gli importi relativi ad alcuni interventi pubblici e di culto ed è stato ridefinito l'importo complessivo destinato ad interventi su edifici privati;
- con D.G.R. n. 686 del 02.10.2007 è stata approvata la quarta rimodulazione del piano con la quale sono stati modificati gli importi relativi ad alcuni interventi pubblici e di culto;
- con D.G.R. n. 850 del 26.11.2007 è stata approvata la quinta rimodulazione del piano con la quale sono stati modificati gli importi relativi ad alcuni interventi pubblici e di culto, è stato ridefinito l'importo destinato ad interventi su edifici privati, minimamente ridotti quelli destinati alle spese per autonoma sistemazione e del fondo del 4%.
- con D.G.R. n. 963 del 24.11.2008 è stata approvata la sesta rimodulazione del piano con la quale sono stati modificati gli importi relativi ad alcuni interventi pubblici, di culto e privati, nonché minimamente ridefinito il fondo del 4%.

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SETTIMA RIMODULAZIONE AL PIANO

2.1 Interventi su edifici pubblici

L'attuazione del Piano degli interventi su **edifici pubblici** ha portato alla conclusione dell'iter di valutazione di alcuni progetti ed alla definizione di altri con variazione degli importi previsti nel piano:

- a) Intervento **n. 26 – complesso scolastico Protoli** a Monterchi. Il Comune richiede un aumento del contributo (ulteriori 150.000 euro) al fine di far fronte agli interventi sulla scuola in località Protoli. Sulla base di quanto disponibile e tenendo conto anche delle richieste di altri enti attuatori si dispone una integrazione del contributo di 41.000,00 euro. Il totale del contributo passa quindi da 250.000 a 270.000,00 euro. Si mette in evidenza che tale ulteriore contributo dovrà in ogni caso essere erogato esclusivamente a valle di una valutazione delle eventuali ulteriori opere da parte degli uffici regionali.
- b) Intervento **n. 34 – spogliatoio impianti sportivi** di Sestino. Intervento concluso e rendicontato per un importo pari a 41.731,00 euro inferiore a quello previsto nel piano degli interventi (sesta rimodulazione) che è pari a 46.844,03 euro. Emerge una economia di 5.113,03 euro (vedi anche nota n. 8682 del 22/10/2009 dell'Ente attuatore).
- c) Intervento **n. 38 – Istituti d'Arte** di Anghiari. L'Ente attuatore ha richiesto un ulteriore contributo pari a 28.232,15 euro. Sulla base di quanto disponibile nel piano degli interventi e tenendo conto delle richieste di altri enti attuatori si dispone tale integrazione del contributo modificando il totale del contributo da 50.000,00 a 78.232,15 euro.
- d) Intervento **n. 41 – Auditorium** di Chiusi della Verna. Il progetto di interventi su tale edificio è stato definito ed il Comune richiede una integrazione di contributo di 50.000,00. Tenuto conto delle risorse disponibili emerse con la presente rimodulazione e delle richieste degli altri Enti attuatori il contributo sull'Auditorium di Chiusi della Verna viene incrementato di 20.000,00 Euro. Il totale del contributo per interventi su tale edificio passa quindi da

180.000,00 a 200.000,00 Euro. Si mette in evidenza che tale ulteriore contributo dovrà in ogni caso essere erogato esclusivamente a valle di una valutazione delle eventuali ulteriori opere da parte degli uffici regionali.

- e) **Intervento n. 100 – scuola media Crudeli** di Pieve Santo Stefano. L'Ente attuatore ha segnalato l'esigenza di utilizzare l'economia derivante dal contributo per interventi privati nel proprio comune al fine di integrare il finanziamento già assegnato per l'intervento sulla scuola media Crudeli. Il contributo passa pertanto da 100.000,00 euro a 136.318,63 euro.
- f) **Intervento n. 200 – Museo Civico** di Sansepolcro. L'Ente attuatore ha segnalato l'esigenza di utilizzare parte dell'economia derivante dal contributo per interventi privati nel proprio comune al fine di coprire quota del finanziamento già assegnato con i fondi relativi al sisma 1997 per l'intervento sul Museo Civico che è stato danneggiato anche dal terremoto del 26/11/2001. Tale operazione consente lo spostamento di un identico importo dal Museo Civico a favore degli interventi sulla scuola De Amicis nel piano degli interventi legato al sisma del 1997. Sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto delle esigenze segnalate dagli altri Enti attuatori si dispone una integrazione economica per gli interventi sul Museo Civico pari a 42.880,00 euro.

Nella tabella seguente sono specificati gli edifici e gli importi relativi.

PUBBLICI - ord. 3311/03 e 3317/03			6 [^]	7 [^]	differenza
26	Complesso scolastico Protoli	Monterchi	250.000,00	270.000,00	20.000,00
34	Spogliatoio impianti sportivi	Sestino	46.844,03	41.731,00	-5.113,03
38	Istituto d'Arte	Anghiari	50.000,00	76.342,15	26.342,15
41	Auditorium	Chiusi della Verna	180.000,00	200.000,00	20.000,00
100	Scuola media Crudeli	Pieve Santo Stefano	100.000,00	136.318,82	36.318,82
200	Museo Civico	Sansepolcro	0,00	42.880,00	42.880,00
TOTALE PUBBLICI					140.427,94

2.2 Interventi su edifici di culto

L'attuazione del Piano degli interventi su **edifici di culto** ha portato alle seguenti modifiche.

- a) **Intervento n. 1 – chiesa e canonica di S. Maria della Pace a Sigliano** nel comune di Pieve S. Stefano. Secondo quanto richiesto dall'Ente attuatore l'importo del piano viene ridefinito al fine di consentire il completamento del recupero del complesso attraverso le risorse economizzate da altri interventi del medesimo Ente attuatore. Il contributo totale previsto nel piano viene aumentato da 302.788,31 a 417.072,71 euro. La differenza pari a 114.284,40 verrà assegnata attraverso i fondi di cui alle ord. 3311/03 e 3317/03 inserendo – tra quelli finanziati – l'intervento 1/a. Resta fermo il fatto che il contributo sarà accordato previa valutazione dei nuovi interventi da realizzare da parte del competente Genio Civile.
- b) **Intervento n. 9 – Chiesa di S. Maria Assunta a Micciano** nel comune di Anghiari. In seguito all'affidamento dei lavori l'importo del contributo viene ridefinito da 127.940,64 a 123.071,27 Euro.
- c) **Intervento n. 14 – Chiesa e canonica di San Luca a Borgacciano** nel comune di Monterchi. Sulla base di quanto segnalato dall'Ente attuatore si prevede un aumento di contributo da 120.000,00 a 170.000,00 euro. L'aumento di contributo sarà coperto con importi inizialmente destinati ad altri interventi dello stesso Ente attuatore.
- d) **Intervento n. 101 – Chiesa e canonica Assunzione di Maria Vergine in loc. Aboca a Sansepolcro** nel comune di Sansepolcro. In seguito all'affidamento dei lavori l'importo del contributo viene ridefinito da 200.000,00 a 190.584,97 Euro.
- e) **Intervento n. 102 – Chiesa e canonica di San Martino a Montedoglio** nel comune di Sansepolcro. La Diocesi ritiene di rinunciare alla realizzazione degli interventi, il contributo (75.000,00 euro) sarà utilizzato per il completamento di interventi già avviati.
- f) **Intervento n. 103 – Chiesa e canonica di San Michele Arcangelo a Padonchia** nel comune di Monterchi. La Diocesi ritiene di rinunciare alla realizzazione degli interventi, il contributo (75.000,00 euro) sarà utilizzato per il completamento di interventi già avviati.

DIOCESI - ord. 3311/03 e 3317/03				6 [^]	7 [^]	differenza
1/a	chiesa e cano	Sigliano	Pieve Santo S	0	114.284,40	114.284,40
9	chiesa di S. M	Micciano	Anghiari	127.940,64	123.071,27	-4.869,37
14	Chiesa e cano	Borgacciano	Monterchi	120.000,00	170.000,00	50.000,00
101	Chiesa e cano	Aboca	Sansepolcro	200.000,00	190.584,97	-9.415,03
102	Chiesa e cano	Montedoglio	Sansepolcro	75.000,00	0	-75.000,00
103	Chiesa e cano	Padonchia	Monterchi	75.000,00	0	-75.000,00
TOTALE DIOCESI						0,00

2.3 Interventi su edifici privati

Gli importi destinati ad interventi su edifici privati, secondo quanto riportato nella sesta rimodulazione al piano degli interventi, ammontano ad un totale di € 4.382.481,51. I Comuni di Sansepolcro, Pieve Santo Stefano e Monterchi hanno comunicato alcune economie sugli interventi su edifici privati, para a € 130.560,75 derivanti dalla differenza tra gli importi previsti nel piano degli interventi e quello effettivamente speso; per il dettaglio si vedano le tabelle seguenti.

Sulla base di tale differenza verrà modificato il totale relativo al contributo per edifici privati finanziati con i fondi di cui alle O.P.C.M. n. 3311 del 12/09/2003 e 3317 del 10/10/2003.

Comune di Sansepolcro	
6^ rimodulazione	€ 1.399.502,22
7^ rimodulazione	€ 1.305.895,77
differenza	€93.606,45

Comune di Pieve Santo Stefano	
6^ rimodulazione	€ 881.561,92
7^ rimodulazione	€ 844.708,82
differenza	€36.853,10

Comune di Monterchi	
6^ rimodulazione	€ 523.100,85
7^ rimodulazione	€ 522.999,65
differenza	€101,20

Privati O.P.C.M. n. 3311/03 e 3317/03	
6^ rimodulazione	€1.049.594,41
economia Sansepolcro	- 93.606,45
economia Pieve S. Stefano	- 36.853,10
Economia Monterchi	- 101,20
7^ rimodulazione	€919.033,66
differenza	-130.560,75

2.4 Fondo di riserva

La costituzione di un fondo di riserva ha consentito in questi anni di compensare di volta in volta le risorse assegnate nel piano con le varie necessità a valle della progettazione esecutiva e della conclusione degli interventi. Con la presente settima rimodulazione al piano vengono azzerati i fondi di riserva.

3. SETTIMA RIMODULAZIONE

Alla luce di quanto sopra, si procede alla presente settima rimodulazione del piano, riportando le variazioni precedentemente descritte. Si evidenzia che si è ritenuto di tenere separati i dati relativi ai due finanziamenti (ord. 3193 del 29/03/2002 e ord. 3311 del 12/09/2003 e 3317 del 10/10/2003) per facilitare una individuazione contabile degli interventi.

Lo stato di attuazione del Piano ed il quadro di riepilogo complessivo della presente quarta rimodulazione sono riportati nelle tabelle "A", "B", "C" ed "D" alle pagine seguenti.

Il dettaglio del Piano risulta dalle tabelle allegate "1" e "2", indicanti rispettivamente i fondi assegnati per interventi su edifici pubblici e di culto.

Edifici Pubblici e infrastrutture - fondi ord. 3193/02				
N°	EDIFICIO PUBBLICO	COMUNE	ENTE ATTUATORE	IMPORTO
1	Torre di avvistamento	Castel Focognano	Comune di Castel Focognano	30.000,00
3	Arco su strada comunale	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	22.242,06
5	Mura via del Pozzo Vecchio	Monterchi	Comune di Monterchi	110.987,38
29/a	scuola elementare - centro civico	Pieve S. Stefano	Comune di Pieve S. Stefano	130.000,00
35/a	scuola elementare	Subbiano	Comune di Subbiano	7.126,54
101/a	scuola media	Marciano della Chiana	Comune di Marciano della Chiana	102.649,17
TOTALE 1				403.005,15

Edifici Pubblici e infrastrutture - fondi ord. 3311/03 e 3317/03				
N°	EDIFICIO PUBBLICO	COMUNE	ENTE ATTUATORE	IMPORTO
1/a	Torre di avvistamento	Castel Focognano	Comune di Castel Focognano	48.860,00
4	Cimitero di Papiano	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	51.240,77
6	Cimitero di Gambazzo	Monterchi	Comune di Monterchi	52.417,29
7	scuola elementare Cap.	Anghiari	Comune di Anghiari	675.000,00
14	Palazzo comunale	Badia Tedalda	Comune di Badia Tedalda	50.000,00
15	Palazzo Clusini	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	44.632,32
16	museo Michelangiolesco	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	48.007,35
17	mura castello	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	139.573,60
18	cimitero Fragaiolo	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	49.543,18
19	muri di sostegno strade varie	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	93.775,60
19/a	muri di sostegno strade varie	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	82.897,42
20	cimitero Caroni	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	25.029,69
21	cimitero Caprese	Caprese Michelangelo	Comune di Caprese Michelangelo	48.174,49
22	scuola elementare G.F.	Chitignano	Comune di Chitignano	150.000,00
24	muro e strada Padonchia	Monterchi	Comune di Monterchi	59.887,98
25	mura centro storico	Monterchi	Comune di Monterchi	141.160,43
	mura centro storico - II° stralcio	Monterchi	Comune di Monterchi	175.296,54
26	complesso scolastico - via Protoli	Monterchi	Comune di Monterchi	270.000,00
27	Palazzo Pretorio	Pieve S. Stefano	Comune di Pieve S. Stefano	200.000,00
29	scuola elementare	Pieve S. Stefano	Comune di Pieve S. Stefano	560.000,00
30	Casa Proteta ex ONPI	Poppi	Comune di Poppi	50.000,00
31	sede comunale - ex cappella	Poppi	Comune di Poppi	50.000,00
32	istituto comprensivo	Sestino	Comune di Sestino	135.000,00
33	abitazione via Roma - Comune	Sestino	Comune di Sestino	65.000,00
34	spogliatoio impianti sportivi	Sestino	Comune di Sestino	41.731,00
35	scuola elementare	Subbiano	Comune di Subbiano	222.873,46
36	scuola elementare	Talla	Comune di Talla	200.000,00
37	Liceo città di Piero	Sansepolcro	Provincia di Arezzo	545.914,52
38	Istituto d'Arte	Anghiari	Provincia di Arezzo	76.342,15
41	Auditorium	Chiusi della Verna	Comune di Chiusi della Verna	200.000,00
42	Cappella degli Uccelli	Chiusi della Verna	Comune di Chiusi della Verna	41.500,00
100	scuola media Crudeli	Pieve S. Stefano	Comune di Pieve S. Stefano	136.318,82
101	scuola media	Marciano della Chiana	Comune di Marciano della Chiana	300.000,00
102	R.S.A.	Pieve S. Stefano	Comune di Pieve S. Stefano	200.000,00
200	Museo Civico	Sansepolcro	Comune di Sansepolcro	42.880,00
TOTALE 2				5.273.056,61

TOTALE 1+2	5.676.061,76
-------------------	---------------------

Edifici di Culto e canoniche annesse - fondi ord. 3193/02					
N°	EDIFICIO DI CULTO	LOCALITA'	COMUNE	ENTE ATTUATORE	IMPORTO
1	Chiesa e canonica di Santa Maria della Pace	Sigliano	Pieve Santo Stefan	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	302.788,31
4	Chiesa e Convento Suore di Nostra Signora del Cenacolo	Montauto	Anghiari	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	200.000,00
5	Chiesa di San Giovanni Evangelista	-	Castel Focognano	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	125.685,33
6	Chiesa dei Santi Vincenzo e Pietr	-	Chitignano	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	153.992,96
				TOTALE 1	782.466,60

Edifici di Culto e canoniche annesse - fondi ord. 3311/03 e 3317/03					
N°	EDIFICIO DI CULTO	LOCALITA'	COMUNE	ENTE ATTUATORE	IMPORTO
1/a	Chiesa e canonica di Santa Maria della Pace	Sigliano	Pieve Santo Stefan	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	114.284,40
4/a	Chiesa e Convento Suore di Nostra Signora del Cenacolo	Montauto	Anghiari	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	119.999,01
9	Chiesa di Santa Maria Assunta	Micciano	Anghiari	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	123.071,27
10	Chiesa e canonica di S. Lorenzo	Sorci	Anghiari	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	93.280,22
11	Chiesa di S. Maria	Pratieghi	Badia Tedalda	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	51.572,98
12	Chiesa di S. Tommaso al colle	Fragaiolo	Caprese Michelangelo	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	41.681,80
13	Chiesa e canonica dei SS. Paolo e Cristoforo	Monna	Caprese Michelangelo	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	79.863,70
14	Chiesa e canonica di S. Luca	Borgacciano	Monterchi	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	170.000,00
15	Chiesa e canonica di S. Giovanni Battista	Trebbio	Sansepolcro	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	102.458,01
16	istituto Maestre Pie		Sansepolcro	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	385.952,34
17	convento via della Reglia		Monterchi	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	0,00
18	Chiesa e canonica di S. Leone	Palazzi	Sestino	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	71.103,63
19	ex scuola - casa parrocchiale	Sigliano	Pieve Santo Stefan	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	42.141,30
20	Chiesa e canonica dell'Assunzione di Maria Vergine	Monterone	Sestino	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	147.940,82
##	Chiesa e canonica dell'Assunzione di Maria Vergine	Aboca	Sansepolcro	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	190.584,97
##	Chiesa e canonica di San Martino	Montedoglio	Sansepolcro	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	0,00
##	Chiesa e canonica di San Michele Arcangelo	Padonchia	Monterchi	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	0,00
##	Chiesa e canonica di San Lorenzo - impianti	Baldignano	Pieve Santo Stefan	Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro	59.472,56
				TOTALE 2	1.793.407,01

TOTALE 1+2	2.575.873,61
-------------------	---------------------

TABELLA - A MODIFICHE		
FONDI A DISPOSIZIONE		
Fondi ord. n. 3193 del 29.03.02	€	5.000.000,00
Fondi ord. n. 3311 del 12.09.2003 e n. 3317 del 10.10.2003	€	8.311.410,37
Totale a disposizione	€	13.311.410,37

Fondi ord. n. 3193 del 29.03.02		
Fondo di riserva sesta rimodulazione	€	0,00

Fondi ord. n. 3311 del 12.09.2003 e n. 3317 del 10.10.2003		
Risorse disponibili		
interventi diocesi <i>(vedi punto 2.2)</i>	€	0,00
economie relative ad interventi privati <i>(vedi punto 2.3)</i>	€	130.560,75
Totale		130.560,75
Risorse necessarie		
maggior costo per interventi pubblici <i>(vedi punto 2.1)</i>	€	140.427,94
Totale	€	140.427,94
totale risorse necessarie	€	140.427,94
totale risorse disponibili	€	130.560,75
Modifica al fondo di riserva	€	-9.867,19
fondo di riserva sesta rimodulazione	€	9.867,19
modifica al fondo di riserva	€	-9.867,19
Fondo di riserva settima rimodulazione	€	0,00

TABELLA - B	
STATO DI ATTUAZIONE DELLA QUINTA RIMODULAZIONE	
Fondi ord. n. 3193 - €5.000.000,00	
EDIFICI PUBBLICI	403.005,15
EDIFICI DI CULTO	782.466,60
EDIFICI PRIVATI	3.332.887,10
SPESE DI EMERGENZA	281.641,15
FONDO DEL 4%	200.000,00
FONDO DI RISERVA	0,00
TOTALE	5.000.000,00

TABELLA - C	
STATO DI ATTUAZIONE DELLA TERZA RIMODULAZIONE	
Fondi ord. n. 3311 e n. 3317 - €8.311.410,37	
EDIFICI PUBBLICI	5.273.056,61
EDIFICI DI CULTO	1.793.407,01
EDIFICI PRIVATI	919.033,66
FONDO DEL 4%	325.913,09
FONDO DI RISERVA	0,00
TOTALE	8.311.410,37

TABELLA - D	
STATO DI ATTUAZIONE DELLA TERZA RIMODULAZIONE	
TOTALE FONDI - €13.311.410,37	
EDIFICI PUBBLICI	5.676.061,76
EDIFICI DI CULTO	2.575.873,61
EDIFICI PRIVATI	4.251.920,76
SPESE DI EMERGENZA	281.641,15
FONDO DEL 4%	525.913,09
FONDO DI RISERVA	0,00
TOTALE	13.311.410,37

FINANZIAMENTO ORDINANZA 3193/2002 - CAPITOLI DI SPESA 11079 - 11088

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO SU EDIFICI PUBBLICI -	PIANO VI RIMODULAZIONE	PIANO VII RIMODULAZIONE	differenza
Castel Focognano	30.000,00	30.000,00	0,00
Pieve S. Stefano	130.000,00	130.000,00	0,00
Caprese Michelangelo	22.242,06	22.242,06	0,00
Subbiano	7.126,54	7.126,54	0,00
Monterchi	110.987,38	110.987,38	0,00
Marciano della Chiana	102.649,17	102.649,17	0,00
totale	403.005,15	403.005,15	0,00

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI	PIANO VI RIMODULAZIONE	PIANO VII RIMODULAZIONE	differenza	totale impegnato
Risorse in cassa decreto 4308/2002	3.332.887,10	3.332.887,10	0,00	3.332.887,10

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI DI CULTO	PIANO VI RIMODULAZIONE	PIANO VII RIMODULAZIONE	differenza	impegnato
diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro	782.466,60	782.466,60	0,00	782.466,60

RIEPILOGO COPERTURA DEL PIANO	PIANO VI RIMODULAZIONE	PIANO VII RIMODULAZIONE	DIFFERENZE TRA VI E VII
EDIFICI PUBBLICI	403.005,15	403.005,15	0,00
EDIFICI PRIVATI	3.332.887,10	3.332.887,10	0,00
EDIFICI DI CULTO	782.466,60	782.466,60	0,00
FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
FONDO 4%	200.000,00	200.000,00	0,00
SPESE DI EMERGENZA VAR BIL RIF. SPESE DI EMERGENZA A settore Protezione civile circa economizzata che verrà riassegnata a seguito assestamento	281.641,15	281.641,15	0,00
TOT. FINANZIAMENTO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

FINANZIAMENTO ORDINANZE PCM 3311-3317/2003 - CAPITOLI 11102- 11105

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO SU EDIFICI PUBBLICI	VI rimodulazione	VII rimodulazione	DIFFERENZA VI E VII rimodulazione		
			diminuzione di impegno - già bilancio 2010	RISORSE GIÀ IMPEGNATE E LIQUIDATE STORNATE DA PRIVATI E RIASSEGNATE	IMPEGNO 2010 da fare
COMUNE di Anghari	675.000,00	675.000,00	0,00		
COMUNE di Badia Tedalda	50.000,00	50.000,00	0,00		
COMUNE di Caprese Michelangelo	582.874,42	582.874,42	0,00		
COMUNE di Castel Focognano	48.860,00	48.860,00	0,00		
COMUNE di Chitignano	150.000,00	150.000,00	0,00		
COMUNE di Chiusi della Verna	221.500,00	241.500,00	0,00		20.000,00
COMUNE di Monterchi	678.762,24	698.762,24	0,00	101,20	19.898,80
COMUNE di Pieve S. Stefano	1.060.000,00	1.096.318,82	0,00		36.318,82
COMUNE di Poppi	100.000,00	100.000,00	0,00		
COMUNE di Sestino	246.844,03	241.731,00	-5.113,03		
COMUNE di Subbiano	222.873,46	222.873,46	0,00		
COMUNE di Talla	200.000,00	200.000,00	0,00		
Comune di Marciano della Chiana	300.000,00	300.000,00	0,00		
Comune di Sansepolcro	0,00	42.880,00	0,00		42.880,00
PROVINCIA di Arezzo	595.914,52	622.256,67	0,00		26.342,15
TOTALI	5.132.628,67	5.273.056,61	-5.113,03	101,20	145.439,77
				140.427,94	

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI	PIANO VI rimodulazione	VII rimodulazione	differenza	risorse già accertate con decreti n. 7256/09 e 7288/09 e già in bilancio 2010
Enti attuatori: i comuni colpiti dal sisma	1.049.594,41	919.033,66	-130.560,75	-130.459,55
				risorse da riassegnare al comune di Monterchi X EDIFICI PUBBLICI
				-101,20
				-130.560,75

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI DI CULTO	PIANO VI rimodulazione	VII rimodulazione	differenza
Diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro	1.793.407,01	1.793.407,01	0,00

RIEPILOGO GENERALE COPERTURA PIANO	PIANO VI rimodulazione	VII rimodulazione	differenze VI e VII rimodulazione+
EDIFICI PUBBLICI	5.132.628,67	5.273.056,61	140.427,94
EDIFICI PRIVATI	1.049.594,41	919.033,66	-130.560,75
EDIFICI DI CULTO	1.793.407,01	1.793.407,01	0,00
FONDO DI RISERVA	9.867,19	0,00	-9.867,19
FONDO 4%	325.913,09	325.913,09	0,00
TOT. FINANZIAMENTO	8.311.410,37	8.311.410,37	0,00