

Ente avvalso:	Comune di Gaiole in Chianti	Siena	Importo:	171.687,87	n. intervento:	53
Intervento:	Intervento di messa in sicurezza idraulica del Borro Grande a difesa dell'abitato- INT. 53 - REALIZZAZIONE PONTE DI CAMPORATA CON UTILIZZO DI PARTE DELLE ECONOMIE					SI052A/10
F / I :	I					Geom. Nadia Anichini
(*) >		8,56%	11.295,08			

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ECONOMIE		PROGETTO ESECUTIVO	DOPO AGGIUDICAZIONE	CONTO FINALE
		170.886,08		
<b>a</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>126.844,22</b>		
	a.1.1 lavori a misura al netto della manodopera e/o della sicurezza			
	a.1.2 lavori a corpo compresa manodopera	113.600,90		
	a.1.3 lavori in economia I manodopera e/o costi sicurezza			
a.1	totale importi o lavori soggetti a ribasso	113.600,90		
a.2	spese relative al costo del personale (art. 82, c. 3-bis, Codice)			
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.243,32		
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>44.041,86</b>		
b.1	Eventuale Messa in sicurezza del tratto di monte			
	b.2.1 rilievi topografici			
	b.2.2 sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio			
	b.2.3 indagini geofisiche			
	b.2.4 altro (specificare)			
b.2	rilievi, accertamenti e indagini, IVA esclusa	-		
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi			
b.4	imprevisti (massimo 5% di a dopo aggiudicazione) % >>	5.685,35		
b.5	indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri			
b.6				
	b.7.1 relazione geologica e/o geotecnica			
	b.7.2 a) progetto definitivo e/o esecutivo			
	b) direzione e contabilità lavori	4.500,00		
	b.7.3 a) coordinamento sicurezza in fase di progettazione			
	b) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	1.200,00		
	b.7.4 supporto al RUP (art. 10, comma 5, Regolamento LLPP)			
	b.7.5 altro (specificare)			
	b.7.6 conferenze di servizi			
	b.7.7 incentivazione personale dipendente (< 1,8% di a)	801,79		
	b.7.8 assicurazione dei dipendenti e spese strumentali			
	b.7.9 IRAP su incentivazione (8,5% di b.7.7)	-		
b.7	spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica	-		
	b.8.1 accertamenti e verifiche previste da capitolato			
	b.8.2 collaudo statico	3.000,00		
	b.8.3 collaudo tecnico-amministrativo (per a>1 M€)			
b.8	spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	-	500,00	
b.9	IVA su lavori e somme a disposizione soggette % >>	22%	29.156,51	
b.10	Contributo AVCP e spese per pubblicità e gara, IVA compresa			
b.11				
b.12				
b.13				
b.14				

**nota:** le prestazioni professionali comprendono il contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza: 2% geologi; 4% altri

(\*) inserire **F** per le frane o **I** per i lavori idraulici per ottenere a fianco la base di affidamento degli incarichi professionali compreso il contributo integrativo.

spazi da compilare

**file:** Il nome del file è così codificato:  
**Data** (a,m,g) **spazio** **QTE** **spazio** **Fase** **spazio** **n. intervento** **spazio** **Comune**  
**aammgg QTE A nn Comune**



PIANO STRAORDINARIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
 Art. 2, comma 240, Legge 23 dicembre 2009, n. 191  
 ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM-REGIONE TOSCANA  
 3 NOVEMBRE 2010



Fase= **P** preliminare, **D** definitivo, **E** esecutivo, **A** aggiudicazione,  
**V** variante c.o., **F** conto finale