




Unione europea  
Fondo sociale europeo



# **POR FSE**

## **2007-2013**

Programma Operativo  
Fondo Sociale Europeo  
2007-2013

# **Stato di avanzamento finanziario del Programma Operativo Obiettivo 2 2007-2013**

Dati al 31.03.2009

POR Toscana Ob. 2 FSE 2007-2013  
CdS 12 giugno 2009


# Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2009

Assi	Assegnato 2007-2013	Impegni 2007-2008	Spese 2007-2008	Impegni su Assegnato (%)	Spese su Assegnato (%)	Spese su impegni (%)
	A	B	C	B/A	C/A	C/B
Asse I	112.996.680	16.330.955,04	1.642.754,85	14,45%	1,45%	10,06%
Asse II	292.461.993	58.297.305,76	9.646.979,52	19,93%	3,30%	16,55%
Asse III	39.881.180	5.249.282,34	814.863,08	13,16%	2,04%	15,52%
Asse IV	172.818.450	22.323.931,76	2.007.500,59	12,92%	1,16%	8,99%
Asse V	26.587.454	677.553,97	196.705,50	2,55%	0,74%	29,03%
Asse VI	19.940.590	3.343.473,55	356.011,32	16,77%	1,79%	10,65%
<b>Totale</b>	<b>664.686.347,07</b>	<b>106.222.502,42</b>	<b>14.664.814,86</b>	<b>15,98%</b>	<b>2,21%</b>	<b>13,81%</b>

# Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2009

Capacità di impegno


Assi	Capacità di impegno
Asse II	19,93%
Asse VI	16,77%
<b>Totale POR</b>	<b>15,98%</b>
Asse I	14,45%
Asse III	13,16%
Asse IV	12,92%
Asse V	2,55%



# Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2009


Capacità di spesa

Assi	Capacità di spesa
Asse II	3,30%
<b>Totale POR</b>	<b>2,21%</b>
Asse III	2,04%
Asse VI	1,79%
Asse I	1,45%
Asse IV	1,16%
Asse V	0,74%




# Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2009

Confronto tra risorse assegnate nel periodo 2007-2013, impegni e  
spese realizzati nel periodo 2007-2009 per ciascun Asse




# Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2009

Confronto tra risorse assegnate, impegni e spese al 31.03.09 per aggregati





Unione europea  
Fondo sociale europeo



**POR FSE**  
**2007-2013**

Programma Operativo  
Fondo Sociale Europeo  
2007-2013

# Stato di avanzamento del Programma Operativo Obiettivo 3 2000-2006

# Avanzamento finanziario del POR FSE Obiettivo 3 2000-2006 al 31.03.2009

Alla data del 31.03.2009 è stato **impegnato il 100%** delle risorse assegnate per il POR Obiettivo 3 2000-2006.

Per quanto riguarda la **spesa pubblica sostenuta, al 31.03.2009** si è raggiunto il **94,61%** del totale del POR con un valore assoluto pari a **Euro 659.828.82**.

Se si ipotizza che nel prossimo trimestre la spesa pubblica sarà pari alla spesa media degli ultimi tre trimestri trascorsi, si prevede che al **30.06.2009**, data ultima di ammissibilità delle spese, la percentuale di avanzamento del POR sarà pari al **98%** della programmazione pubblica complessiva.

# Percorso previsto per la chiusura del POR FSE Obiettivo 3 2000-2006

In vista della chiusura del POR FSE Obiettivo 3 2000-2006, sono state realizzate le seguenti attività:

- ✓ **Febbraio 2008** – Circolare dell'AdG (26.02.2008) sulle procedure per la chiusura del POR Ob.3 2000-2006 (Prot. 55625/S.60.20).
- ✓ **Ottobre 2008** – 1° ciclo di incontri tra AdG e AdP e singoli OO.II. (compresi i Settori Regionali) per illustrare gli adempimenti previsti per la chiusura e analizzare il livello di informazioni fisico-finanziarie presenti sul DB FSE, lo stato di avanzamento finanziario e lo stato delle irregolarità e dei recuperi.
- ✓ **Febbraio 2009** – aggiornamento (23.02.2009) della Circolare sulle procedure per la chiusura a seguito della proroga del termine di ammissibilità della spesa del Programma (Prot. n. 401589/S.060.020).
- ✓ **Aprile 2009** – 2° ciclo di incontri con gli OO.II. per condividere l'ulteriore avanzamento finanziario del POR, nonché l'aggiornamento e adeguamento dei dati presenti nel SI. In occasione di tali incontri si è condiviso anche l'aggiornamento del calendario degli adempimenti, tenuto conto della proroga.

# Percorso previsto per la chiusura del POR FSE Obiettivo 3 2000-2006

Step successivi in vista della chiusura del Programma:

- ✓ **Luglio e settembre 2009** – due ulteriori cicli di incontri con gli OO.II. volti a condividere i dati definitivi di spesa, nonché lo stato dell'arte degli adempimenti di chiusura, con particolare riferimento alle fasi di controllo e validazione dei rendiconti.
- ✓ **Dicembre 2009 - Gennaio 2010** – trasmissione da parte degli OO.II. delle informazioni necessarie per la chiusura (dichiarazione finale di spesa, informazioni relative ai recuperi, tabulato dei progetti inseriti nel SI ed elenco finale dei progetti sospesi per effetto di procedimenti amministrativi o giudiziari).
- ✓ **Gennaio - Giugno 2010** – predisposizione dei documenti di chiusura (dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, rapporto finale di esecuzione e dichiarazione di chiusura dell'intervento).
- ✓ **Giugno 2010** – invio alla Commissione dei documenti di chiusura del Programma (scadenza ultima 30 settembre 2010).